

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL				87,00			97,10	8,29	1.033.027.849,00	972.385.390,50	94,13	3.943.786.861,00	3.252.646.876,42	82,48	
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo				90,00			85,52	82,96	969.053.369,00	931.783.409,50	96,15	2.275.973.610,00	1.423.526.934,16	62,55	
Apoyo a los procesos de formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	Número de municipios apoyados en la formulación del POT en su dimensión ambiental (rezagados)	4	4	100,00	6	6	100,00								Avance de los diagnósticos en los componentes social, ambiental, amenazas y riesgos, político administrativo, económico y el soporte cartográfico. Nariño radicó una segunda versión del EOT para evaluación y concertación de los asuntos ambientales. El documento presentado fue objeto de observaciones técnico-ambientales las cuales deben ser respondidas por el municipio.
	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de las determinantes ambientales generados por la corporación (IMG.24)	1	1	100,00	5	5	100,00								Meta modificada mediante Acuerdo No. 033 del 10 de noviembre de 2010, ajustando el número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT de 5 a 1, siendo el municipio de Túquerres, el que concluyó el proceso de concertación con la autoridad ambiental y se encuentra en la instancia de adopción con el Concejo Municipal. Se brindó asesorías directas y específicas para la inclusión del riesgo a los municipios de Nariño, Túquerres, La Florida, Ipiales y El Peñol Igualmente a Pupiales, Guachucal, La Llanada, Chachagüí y Córdoba en aspectos referentes a la articulación de sus POT con los POMCH y la inclusión del riesgo.
	Número de habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT	50.584	50.584	100,00	698.638	634.502	90,82	19,44	253.875.000,00	249.117.955,00	98,13	447.242.816,00	377.001.757,63	84,29	Se evaluó y emitió concepto favorable de los expedientes municipales de Ipiales, El Tambo, Ricaurte, Cumbal, Córdoba, Arboleda y Providencia. De estos existe avance en el proceso de revisión y ajuste excepcional del PBOT de Ipiales y de los EOT de Córdoba y Arboleda. Ipiales y Arboleda avanzaron en la presentación de los documentos de revisión y ajuste de sus planes para la concertación de los asuntos ambientales de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
	Municipios con expedientes para proceso de revisión y ajuste del POT	5	7	100,00	10	7	70,00								Construcción de los lineamientos de ordenamiento en áreas rurales a través del establecimiento del Índice de ocupación Rural IDOR, que aportan a los POMCH y en especial a los POT, de acuerdo con las características territoriales para los 54 municipios de la zona andina del Departamento
	Lineamientos de ordenamiento de áreas rurales, cumpliendo Decreto 3600/07 y 4066/08	1	1	100,00	1	1	100,00								
Apoyo a la formulación a los Planes Vida de Pueblos indígenas y campesinos en la incorporación de la dimensión ambiental	Número de planes de vida apoyados	1	1	100,00	5	4	80,00	1,82	15.000.000,00	14.419.000,00	96,13	150.000.000,00	61.480.120,00	40,99	Proceso adelantado a través de la socialización, acercamiento y concertación con las autoridades indígenas mediante contrato de asociación No. 374 del 26 de Octubre de 2010 suscrito entre CORPONARIÑO y la Asociación de autoridades indígenas de los Pastos.

Tabla No. 44
 CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010															OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		
Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental	Número de Planes de manejo ambiental integral participativos apoyados	2	2	100,00	8	6	75,00	3,63	30.000.000,00	29.880.000,00	99,60	180.000.000,00	154.559.280,00	85,87	Se formuló el Plan de Manejo del Consejo Comunitario ACAPA, y se concluyó la formulación del Plan de Manejo del Consejo Comunitario LA NUPA	
Apoyo a la ejecución de acciones de ordenación y manejo de zonas desérticas	Número de proyectos formulados y gestionados Fase I (2008) y Fase II (2009)				2	2	100,00					40.000.000,00	-	0,00	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y sequía enclave subxerofítico del Patía	Plan de acción formulado, concertado y aprobado	1	-	0,00	1	-	0,00	0,00	578.894.720,00	578.891.000,00	100,00	520.000.000,00	578.891.000,00	111,33	Se avanzó en un 60% en la formulación del plan, mediante la realización de las actividades de: - Identificación, caracterización y estrategia de participación de actores sociales - Construcción colectiva del diagnóstico donde participó la comunidad de los once municipios del área de influencia del proyecto: Taminango, Cumbitara, El Rosario, Policarpa, El Peñol, El Tambo, La Unión, Leiva, Los Andes, San Lorenzo y Chachagüí. - Proceso de construcción de viabilidad de la declaratoria de la nueva área protegida de carácter nacional "Enclave Subxerofítico Río Patía", siguiendo la ruta de trabajo definida al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas . SINAP, - Fortalecimiento de la estrategia de participación comunitaria y de educación ambiental.	
Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales.	Entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. (IMG.25)	2	3	100,00	12	12	100,00	2,91	24.000.000,00	17.150.790,00	71,46	308.000.000,00	100.393.274,74	32,60	Realización de 3 talleres en prevención de desastres en los municipios de Santacruz, Yacuanquer y Tumaco. Igualmente en los municipios de Santacruz y Yacuanquer se realizaron visitas e informes de caracterización ambiental de amenazas naturales y antrópicas . Los habitantes beneficiados corresponden: 20.670 Santacruz, 9.965 Yacuanquer y 160.034 Tumaco.	
	Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres	12.000	190.669	100,00	1.771.652	1.851.603,00	100,00									
	Municipios asesorados en formulación de planes de prevención y atención de incendios forestales y apoyados logísticamente para prevención y control de incendios forestales	5	6	100,00	19	25	100,00									
	Plan de contingencias departamental para la prevención y atención de incendios forestales apoyado en su formulación	1	1	100,00	1	1	100,00									
															Capacitación en los municipios de: Providencia, Linares, San José de Albán, Contadero, Guaitarrilla e Ipiales siguiendo la Guía de Formulación de Planes de Contingencia en Incendios Forestales elaborada por el IDEAM.	
															Plan elaborado con fundamento en la guía del IDEAM.	

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					OBSERVACIONES	
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) 2010	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño.	Informe de caracterización de zonas críticas por amenazas naturales y antrópicas	1	1	100,00	3	2	66,67	7,68	67.283.649,00	42.324.864,50	62,90	630.730.794,00	151.201.501,79	23,97	Realización de 210 visitas de control y monitoreo a proyectos del sector minero en Pasto, Buesaco, La Unión, San Pablo, San Bernardo, La Cruz, Albán, Funes, Yacuanquer, Ipiiales, Sapuyes, Ricaurte, Túquerres, Ospina, Sandomá, Consacá, Santacruz La Ilnada, Leiva, Samaniego y Taminango.
	Número de habitantes capacitados en gestión del riesgo				280	280	100,00								Dos estudios de caracterización de zonas críticas por amenazas naturales en los municipios de Santacruz y Yacuanquer
	Número de municipios apoyados en la ejecución de acciones de mitigación por fenómenos naturales	2	1	50,00	7	5	71,43								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número de Procesos regionales para gestión del riesgo en zonas declaradas como áreas de desastres o calamidad pública apoyados.	4	4	100,00	4	4	100,00								Contrato interadministrativo No 338 del 13 octubre de 2010 con el municipio de Yacuanquer, escuela de la vereda Arguello, para construir un muro de contención (longitud 15m, alto 2m)
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño				0,00			100,00		0,00	0,00	0,00	892.458.723,00	1.138.854.750,28	127,61	- Apoyo a la elaboración del estudio para ampliación del Santuario de flora y fauna Galeras incluyendo la gestión del riesgo. - Caracterización de vertimientos mineros y el diagnóstico ambiental minero preliminar de amenazas y riesgos, en los municipios de Barbaocoas, Magüi y Roberto Payán. - Socialización de los resultados de la Zonificación de inundaciones en el río Mira y diseño de cartilla en prevención de desastres por inundaciones. - Realización de reuniones interinstitucionales con Minambiente, IAP, Parques Nacionales, INVEMAR, Defensoría del Pueblo y CORPONARIÑO, para abordar la problemática Ambiental referente al Canal Naranjo. Se ha decidido recopilar y analizar toda la información existente, para luego estructurar un documento sobre algunos impactos generados al ambiente.
	Documento de zonificación forestal				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Documento de inventarios forestales (Fase I y II)				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Plan general de ordenación forestal de la jurisdicción de CORPONARIÑO formulado.				1	1	100,00					892.458.723,00	1.138.854.750,28	127,61	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Hectáreas de bosque con plan de ordenación forestal formulado (IMG-4)				1.000.000	1.946.729,17	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010															OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)				0,00			100,00		480,00	0,00	0,00	180.000.000,00	398.958.253,20	221,64		
	Hectáreas de manglar con plan de manejo formulado (IMG.4)				67.000	59.977	100,00		480,00	0,00		180.000.000,00	398.958.253,20	221,64	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Hectáreas de manglar con plan de manejo formulado unificado (MG.4)				147.000	118.011	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur				0,00			100,00		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	29.709.788,00	54,02		
Formulación de Plan Fase I (Lineamientos)	Documento lineamientos del plan de manejo				1	1	100,00					55.000.000,00	29.709.788,00	54,02	META CUMPLIDA VIGENCIA 2007	
Consolidación Plan de Manejo UAC-LLAS - Fase II	Plan formulado				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad				84,00			100,00	6,57	63.974.000,00	40.601.981,00	63,47	540.354.528,00	261.597.150,78	48,41		
	Número de estandarizaciones cartográficas de municipios que tienen POT aprobado				16	18	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007	
	Diseño del sistema en su primera fase				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
	Numero de SIG y sistema de indicadores en operación	1	1	84,00	1	2	100,00	84,00	63.974.000,00	40.601.981,00	63,47	540.354.528,00	261.597.150,78	48,41	La Corporación ha estado desarrollando el Sistema de Información Geográfico para consolidar la información que genera la Entidad y con él un modelo piloto de indicadores mínimos ambientales de acuerdo con las líneas temáticas establecidas en las Resoluciones 0643 de 2004 y 0964 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este modelo consta de 18 indicadores priorizados hasta el momento, de los cuales se tiene 4 que están siendo alimentados con la información disponible; los 14 restantes si bien están diseñados en plataforma del SIG no se encuentran alimentados aún, ya que se requiere iniciar el proceso de organización de datos para las Hojas Metodológicas creadas.	

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															OBSERVACIONES		
	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																	
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO				
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO				97,68				85,89	44,89			6.952.256.147,35	5.253.893.271,00	75,57	19.016.351.540,00	17.001.686.813,58	89,41	
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico				100,00				83,19	30,75			1.346.747.622,04	1.220.745.592,00	90,64	7.503.555.555,00	5.799.686.171,91	77,29	
Zonificación y ordenamiento de cuencas	Documento de zonificación y codificación de cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño				1	1	100,00											META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Documento de priorización de cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño				1	1	100,00				731.920.000,00	1.191.550.125,31	162,80				META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
	Número de cuencas con planes de ordenación y manejo -POMCH-formulados (IMG.6)				5	4	80,00											META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	Número de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (IMG. 7)	6	7	100,00	6	17	100,00											Acciones adelantadas en 7 cuencas (Ríos Pasto - 48.258,60, Guamués - 40.076,6, Bobo - 22.570,84 has, Mayo - 87.359,48 has, Guátara -364.045,43 has, Guisa - 240.912 has y Mira - Mataje - 366.860 has)
	Hectáreas de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (IMG. 7)	1.087.955	1.170.082,95	100,00	2.475.910	1.923.194,75	77,68											
	Número de unidades de producción agroecológica implementadas	130	219	100,00	931	1.168,00	100,00	16,18	305.788.272,94	254.279.674,00	83,16	2.243.363.232,00	1.810.430.608,19	80,70				Se implementaron 219 unidades productivas agroecológicas sostenibles en las cuencas de los ríos Guátara en 27 municipios (Aldana, Ancuya, Consacá, Sandoná, La Florida, Yacuanquer, El Contadero, Quaspué, Cumbal, El Peñol, El Tambo, Guachucal, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Llanada, Linares, Los Andes, Ospina, Pasto, Providencia, Puerres, Samaniego, Tangua y Túquerres), Mayo en 4 municipios (Colón, La Cruz, San Pablo y Belén), Juanambú en el municipio de El Tablón de Gómez, Bobo en los municipios de Pasto y Tangua.
Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de cuencas prioritizadas (incluye abastecedoras de reglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de acueductos en cuencas prioritizadas (incluye abastecedoras de reglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)				8	6	75,00											META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
	Número de microcuencas con planes de ordenación del recurso hídrico en ejecución	3	5	100,00	6	5	83,33	46,54	640.979.349,10	571.650.288,00	89,18%	2.406.733.294,00	1.467.229.314,34	60,96				Se realizaron acciones en las microcuencas Las Piedras, Dolores, Barbero, Las Tiendas y La Pila - Purgatorio

Tabla No. 44
 CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Formulación de planes de manejo ambiental para ecosistemas de páramo	Número de planes de manejo ambiental de páramos formulados y en ejecución (IMG. 4)				6	5	83,33							META PROGRAMADA VIGENCIA 2011	
	Hectáreas con planes de manejo ambiental de páramos formulados y en ejecución (IMG. 4)				17.968	39.195,28	100,00	6,15	44.980.000,00	44.012.094,00	97,85%	931.539.029,00	432.131.858,21	46,39	META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
	Hectáreas de caracterización y zonificación páramo Quitasol-Germán	3.048	3.488	100,00	3.048	3.488,00	100,00							El área del páramo Quitasol Germán, comprende un total de 3.488 hectáreas, tiene influencia en cinco municipios: Túquerres, Guaitarilla, Ancuya, Samaniego y Providencia; y en los resguardos indígenas pertenecientes a la etnia de los Pastos: Yascal y Túquerres.	
Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal. (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	Número de planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (IMG. 4)	1	1	100,00	1	2	100,00							Ejecución de los componentes: implementación de unidades productivas sostenibles, establecimiento de plantaciones forestales para la protección, acciones de capacitación técnico ambiental para la conservación del Humedal Ramsar - Laguna de La Cocha veredas de Motilón, Romerillo, Ramos, Santa Lucía, Santa Isabel, Naranjal, Santa Teresita y Mojondino y del corregimiento de El Encano. El Plan de Manejo del Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) Laguna de La Cocha, cubre un área de 40.076,6 hectáreas.	
	Hectáreas con planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (IMG. 4)	42.000	40.076,6	100,00	42.000	80.153,20	100,00								
	Número de unidades productivas sostenibles implementadas	70	70	100,00	210	170,00	80,95								
	Número de organizaciones con acompañamiento y fortalecidas en sus capacidades locales para la protección y conservación del humedal	3	17	100,00	3	17	100,00							Socialización y acercamiento con 9 delegados del Cabildo Indígena Quilasinga Refugio del Sol, la Asociación de transporte fluvial para la protección y conservación del humedal, la Corporación Ramsar, Asociaciones Agroecológicas, Juntas de Acción Comunal de la veredas beneficiarias y la Asociación de Carboneros.	
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (humedales)	100	100	100,00	150	100,00	66,67	31,13	355.000.000,00	350.803.536,00	98,82	1.030.000.000,00	826.956.838,00	80,29	Establecimiento de 80 hectáreas de coberturas forestales en bloque ubicados en Motilón, Romerillo, Ramos, Santa Lucía, Santa Isabel, Naranjal, Santa Teresita y Mojondino y 20 hectáreas de cercas vivas localizadas en 7 lotes las veredas anteriores, excepto Mojondino y.
	Hectáreas de humedal caracterizadas y zonificadas (Humedal El Totoral)	16	934,23	100,00	16	934,23	100,00							Las 934,23 hectáreas del humedal El Totoral incluye el área que se encuentra alrededor del mismo, como zona de influencia.	
	Número de planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)					1								META PROGRAMADA VIGENCIA 2011	
Número de hectáreas de humedales con Plan de Manejo Ambiental formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)					16								META PROGRAMADA VIGENCIA 2011		

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010												PERIODO EVALUADO 2010			OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		
Estudio de la variabilidad de los parámetros limnológicos y su interrelación con la producción de trucha arco iris en jaulas flotantes como instrumento la toma de decisiones en el ejercicio de autoridad ambiental en los diferentes	Número de estudios				1	1	100,00					50.000.000,00	30.876.000,00	61,75	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
Identificación de fuentes aguas subterráneas	Número de alternativas de abastecimiento identificadas en zonas críticas con vulnerabilidad hídrica				6	8	100,00					110.000.000,00	40.511.427,86	36,83	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos				100,00			100,00	14,31	863.816.701,83	814.666.602,00	94,31	3.520.474.051,00	2.477.394.730,92	70,37		
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (IMG.8)	270	788,5	100	1.555	3.097,17	100,00	100,00	863.816.701,83	814.666.602,00	94,31	3.520.474.051,00	2.477.394.730,92	70,37	A través del proyecto "Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos" fueron realizadas 178,92 hectáreas en bloque y 100,72 hectáreas en cercas vivas, para un total de 279,54 has ubicadas en el área de influencia de las cuencas de los ríos Guátara, Juanambú, Bobo, Pasto y Guamués. En la cuenca del río Mayo fueron establecidas 69,73 has localizadas en los municipios de La Cruz, San Pablo, Colón y Belén. Con el proyecto "Herramientas de manejo del Paisaje se reforestaron 131 hectáreas y se establecieron 25 hectáreas de cercas vivas, para un total de 156 hectáreas. En la cuenca del Guamués 100 has. En la cuenca de los ríos Pasto y Bobo; con el proyecto Familia Guardabosques, en las cuencas Guátara, Mayo y Juanambú: 183,2 has.	
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento (IMG.9)	254	643,87	100	2.261	2.744,77	100,00								A través del proyecto "Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias", se obtuvo una cantidad de 556,92 hectáreas en bloque y 25,72 hectáreas en cercas vivas para un total de 582,64 hectáreas. Con el Proyecto Familia Guardabosque se efectuó el mantenimiento de 61, 23has.	
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	Número de municipios atendidos	12	12	100	6	16	100,00	6,00	1.549.351.960,00	1.525.716.242,00	98,47%	339.000.000,00	4.711.893.748,73	1.389,94	El proyecto se desarrolló en: Belén, Colón, Consacá, La Cruz, La Florida, La Unión, Puerres, San Bernardo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná y Taminango. Las actividades de acompañamiento se desarrollaron de acuerdo con el Plan Operativo dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Convenio 044/2010: - Prestar asistencia técnica, ambiental y socio empresarial a 9.367 Familias Guardabosques - Seguimiento a 134 Has reforestadas y/o en conservación - Establecimiento de 180 Has en coberturas protectoras productivas - Conformación de 12 Escuelas de Campo de Agricultores ECAS como transferencia de tecnología - Levantamiento planimétrico de 1847 predios adquiridos por FGB - Generar procesos de articulación institucional y en general el seguimiento a la implementación de proyectos productivos.	

Tabla No. 44
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010						OBSERVACIONES	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Sostenimiento de la confiabilidad de datos reportados por el Laboratorio de Aguas y la Unidad Móvil	Número de Laboratorios de aguas operando bajo el esquema de acreditación				1	-	0,00							Meta ajustada en su conjunto mediante Acuerdo No. 017 del 13 de agosto de 2010.	
	Número de planta física del laboratorio de aguas ampliada y áreas separadas en el marco de las acciones correctivas establecidas para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría interna	1	1	100,00	1	1	100,00							En cumplimiento a las no conformidades y observaciones establecidas por el Ente Acreditador IDEAM, el laboratorio de aguas tiene separadas áreas para los parámetros objeto de acreditación: Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Sólidos Totales, Suspendidos, Disueltos y Sedimentables, Grasas y Aceites, Área de parámetros in situ, Recepción de muestras, Área de lavado y secado de material, Área de pesado, microbiología y Oficina.	
	Porcentaje de técnicas analíticas implementadas y ajustadas, en el marco de las acciones correctivas establecidas para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría interna	50	50	100,00	100	50	50,00	4,68	155.896.949,00	146.329.809,00	90,25	73.788.868,00	146.329.809,00	198,31	Se implementó, estandarizó y validó en campo el parámetro pH Método electrométrico. Se implementó, estandarizó y validó el parámetro Conductividad Método conductividad eléctrica. Se realizó el ajuste al proceso de validación de Sólidos Suspendidos teniendo en cuenta las variables de secado y cambio de equipo.
	Prueba de evaluación de desempeño 2010 ejecutada, en el marco de las acciones correctivas establecidas para subsanar los hallazgos encontrados en la auditoría interna	1	1	100,00	1	1	100,00								El laboratorio de aguas participó en esta prueba de intercalibración analítica en los parámetros Sólidos suspendidos totales, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos Totales, Sólidos sedimentables, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Grasas y Aceites, pH y Turbidez
Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Número de corrientes hídricas monitoreadas	15	38	100,00	95	148	100,00	2,95	24.882.211,00	22.455.600,00	90,25%	381.687.036,00	228.605.816,40	59,89	Se realizó monitoreo de corrientes hídricas receptoras de vertimientos donde se incluye análisis de los parámetros fisicoquímicos DBO, DQO, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, Turbiedad, pH, temperatura en los municipios de Pasto, La Unión, San Pablo, Belén, San Lorenzo, Guachucal, Pupiales, Ipiales, Sapuyes, Samaniego, Sandoná, El Tambo, El Contadero, Gualmatán, El Peñol, Santacruz, Providencia, Chachagüí, Yacuanquer, Tangua, Cumbal y San Pedro de Cartago.
	Número de proyectos de descontaminación ejecutados	-	-		3	2	66,67							Meta modificada mediante Acuerdo 033 del 10 de noviembre de 2010. La Corporación adelantó la convocatoria del Fondo Regional para la Inversión en Descontaminación Hídrica en donde se presentaron 6 proyectos de los cuales fue aprobado, con base en el cumplimiento de los requisitos únicamente 1 para el municipio de Pasto, el cual no cumplió con las condiciones de cofinanciación planteadas, además que el PDA de Nariño estableció como plazo final para que los municipios se vincularan hasta el 30 de septiembre de 2010 y el municipio de Pasto decidió no hacer parte del PDA. Con base en lo anterior y en las sustentaciones técnicas y económicas que hacen parte del Acuerdo 033/10 fue necesario realizar ajustes a las metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2010. La meta que se establece para la vigencia 2011, se realiza en función de los resultados de la convocatoria de esta vigencia.	

Tabla No. 44
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010												OBSERVACIONES		
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO		ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Número de PSMV aprobados en seguimiento con referencia al número de cabeceras municipales del Departamento (IMG.22)	25	30	100,00	70	50	71,43	51,75	1.421.594.271,31	0,00	3.494.533.294,00	411.267.500,00	11,77	Se realizaron 30 visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMVq. Se evaluaron diecinueve (19) PSMV incluyendo la revisión inicial como también los ajustes requeridos de Iles, Buesaco, Ricaurte, Tangua, Policarpa, San Pablo, Gualmatán, Guachucal, Yacuanquer, Taminango, El Contadero, Ancuya, La Cruz, Potosí, Pasto (urbano y municipio), Fco Pizarro, Magui Payán y Nariño. Se aprobaron 18 PSMV de Ricaurte, Tangua, San Pablo, Gualmatán, Yacuanquer, El Contadero, La Cruz, Potosí, Guachucal, Providencia, Puerres Arboleda, Consacá, Córdoba, Pasto Área Urbana.	
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de tasa retributiva (IMG.12)	70,00	66,87	95,53	68	62,40	91,76							De un total facturado de \$ 1.803.775.413 se recaudó \$ 1.206.255.647	
	Porcentaje del cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva en las cuencas o tramo de cuencas (SST y DBO) (IMG.23)														META AJUSTADA SEGÚN ACUERDO 036/2009
	Porcentaje de avance en el proceso de consulta de metas de reducción de carga contaminante con los usuarios objeto de cobro de tasa retributiva en las cuencas Guátara y Pasto	40,00	40,00	100,00	90	40	44,44								Este proceso se llevó a cabo mediante la realización de mesas de trabajo en la cual la Corporación presentó la respectiva propuesta de metas de reducción de carga contaminante, se socializó con los diferentes usuarios y se procedió a concertarlas con los mismos. En cada reunión realizada se firmaron las actas de compromiso para el quinquenio enero 2010 - diciembre 2014.
Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas	Número de pozos de agua subterránea con seguimiento	5	8,00	100,00	10,0	8	80,00	0,59	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	10.000.000,00	4.980.000,00	49,80	Se realizó monitoreo de las concesiones de aguas subterráneas existentes en el Departamento
Acciones de descontaminación de la Ensenada de Tumaco (ECOPETROL)	Número de playas mantenidas	1	1	100,00	5	11	100,00	9,49	80.000.000,00	48.155.201,00	60,19	292.200.000,00	340.837.549,39	116,65	Las acciones se desarrollaron en el municipio de Tumaco, en la Ensenada interna.
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos				98,33			73,87	4,76	176.568.342,00	158.510.099,00	89,77%	1.146.465.101,00	717.377.327,98	62,57	

Tabla No. 44
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010							PERIODO EVALUADO 2010							
		COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES	
Implementación de obras de captación, distribución y regulación de caudales	Número de obras ejecutadas	5	5	100,00	30	32	100,00	36,08	63.704.578,00	54.698.100,00	85,86	498.042.492,00	272.067.654,03	54,63	Estructuras implementadas: Tanque de almacenamiento para la comunidad de la vereda Cárdenas, Rosalorida Sur (Arboleda), construcción de bocatomas y conducción de la vereda La Verbena (Sapuyes), construcción de bocatoma y desarenador en la vereda La Pradera (Yacuquer), construcción red de conducción de la vereda Primavera Baja (San Bernardo) y construcción de bocatoma y desarenador del acueducto de la vereda El Salado (San Pedro de Cartago).	
Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua.	Número de concesiones otorgadas, legalizadas y renovadas	300	565	100,00	1.500	1.800	100,00								Se tienen en la sede central 310, en el Centro Ambiental Minero 14, en el Centro Ambiental Norte 75, Centro Ambiental Suroccidente 80, Centro Ambiental Sur 71 y Centro Ambiental Costa Pacifica 15	
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua (IMG.11)	40,00	36,00	90,00	58	46,16	79,59								Se facturó \$ 206.154.452 y se ha recaudado \$ 74.223.308	
	Número de planes de uso eficiente con seguimiento	25	28	100,00	72	72	100,00	62,64	112.863.764,00	103.811.999,00	91,98	648.422.609,00	445.309.673,95	68,68	Seguimiento a los PUEAA de: Providencia, Mallama, Guachucal, Sardoná, Chachagüí, El Peñol, Quaspué, La Cruz, Sapuyes, Puerres, Córdoba, La Florida, Nariño, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Ipiales, Aldana, Guatarrilla, Pasto (zona urbana), Ospina, Iles, El Rosario, Santacruz, Colón, Túquerres, Tablón de Gómez, Roberto Payán y CEDENAR S.A. E.S.P.	
	Número de usuarios del recurso hídrico registrados y con seguimiento, como línea base para la aplicación de instrumentos de control y económicos (TUA)	300	300	100,00	800	300	37,50								Están ubicados en 26 municipios: Albán, Arboleda, Buesaco, Chachagüí, Colón, Nariño, Pasto, San Bernardo, San Pablo, San Pedro de Cartago, El Contadero, Quaspué, Cumbal, Funes, Guachucal, Consacá, El Peñol, La Florida, Potosí, El Tablón, Yacuquer, Aldana, Sapuyes, Iles Ipiales, Ospina.	
	Número de cuencas con índice de escasez construido y actualizado	3	4	100,00	3	4	100,00								Corresponde a la cuenca del río Guáitara, río Patía Alto y río Juanambú. Además se actualizó el correspondiente a la cuenca del río Pasto.	
	Número de cuencas con índice de escasez actualizado					3									META PROGRAMADA VIGENCIA 2011	
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos				88,14			59,57	18,51	1.205.214.014,00	1.194.975.535,00	99,15	1.127.000.000,00	1.194.975.535,00	106,03		

Tabla No. 44
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010														OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	Número de viveros para producción de plántulas de manglar instalados y en funcionamiento	3,00	3	100,00	3	3	100,00	34,42	310.000.000,00	305.887.191,00	98,67	365.000.000,00	305.887.191,00	83,80	Montaje de viveros en los municipios de Tumaco, Mosquera y Santa Bárbara.
	Hectáreas de manglar en restauración	40,00	14	35,00	40	14	35,00								Establecimiento de 10 hectáreas en Tumaco de las 20 programadas, 2 hectáreas en el municipio de Mosquera de las 10 programadas y 2 hectáreas en el municipio de Santa Bárbara de las 10 programadas.
	Número de personas capacitadas en estrategias de conservación y manejo del ecosistema	250	205	82,00	250	205	82,00								La limitación en la oferta del material vegetal para los establecimientos y diferentes causas asociadas a fenómenos climáticos y problemas fitosanitarios, afectó el cumplimiento de la meta en la vigencia 2010, siendo necesario solicitar al FCA un adicional en tiempo para la conclusión de esta meta junto con las capacitaciones que están asociadas al proyecto.
Implementación de acciones estratégicas en áreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados (Azufral, Las Ovejas, Paja Blanca, Chiles y Bordoncillo)	Número de Ecosistemas de páramo con planes de manejo u ordenación en ejecución (IMG. 4) (IMG.2)	4	4	100,00	8	4	50,00	52,41	895.214.014,00	889.088.344,00	99,32	762.000.000,00	889.088.344,00	116,68	Se realizaron acciones de los planes de manejo en las zonas de influencia de los páramos: Chiles, Paja Blanca, Azufral y Ovejas-Tauso, a través de la realización de los proyectos que fueron financiados por el FCA:
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (IMG.8)	80	80	100,00	160	80	50,00								- "Implementación de acciones prioritarias de conservación y manejo en las zonas de influencia de los páramos Azufral, Chiles, Ovejas - Tauso y Paja Blanca en el departamento de Nariño"
	Número de Procesos de educación ambiental desarrollados en zona de influencia de páramos	4	4	100,00	8	4	50,00								- "Recuperación, mitigación y prevención del deterioro causado por acciones antrópicas - primera fase del plan de manejo páramo de Paja Blanca - departamento de Nariño"
	Número de unidades de producción agroecológica implementadas en zonas contiguas al área de protección de páramo.	80	80	100,00	160	80	50,00								Establecimiento y aislamiento de 40 hectáreas como bosque protector de los afloramientos y corrientes hídricas del Río Játiva, Río El Tambo (páramo de Chiles), Quebrada Piñuela, Quebrada Imbula, Quebrada San José (Páramo Paja Blanca), Río Pacual, Río Sapuyes (Páramo Azufral), Río Las Iglesias y Quebrada Las Piedras (Páramo Ovejas-Tauso). Establecimiento forestal de tipo protector-productor de 40 hectáreas en predios de particulares y de propiedad colectiva y en las zonas de influencia de los páramos de Chiles, Paja Blanca, Azufral y Ovejas-Tauso.
															Realizados en cada una de las zonas de influencia de los páramos Paja Blanca, Chiles, Azufral y Ovejas - Tauso
															Unidades productivas sostenibles bajo el concepto de agroecología de conservación

Tabla No. 44
 CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010															OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD				91,67			92,98	5,41	310.128.120,97	287.005.882,50	92,54	2.443.028.539,00	1.871.742.960,38	76,62		
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo				100,00			92,86	14,71	67.500.000,00	57.752.903,50	85,56	316.219.047,00	163.799.887,50	51,80		
Identificación de las especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos (Fase I identificación y caracterización de especies Mallama)	Número de proyectos de investigación en ejecución				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007	
Identificación de las especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos (Fase II priorización de especies (Mallama), Fase I (Azufra y Kotan)	Número de proyectos de investigación en ejecución				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
Identificación de las especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos (Fase III Estudio de mercado)	Número de proyectos de investigación en ejecución				1	1	100,00					221.219.047,00	59.607.888,00	26,95	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Identificación de las especies hidrobiológicas nativas continentales como estrategia para el repoblamiento de los cuerpos de agua	Número de proyectos de investigación en ejecución en cuencas Mayo y Güisa				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
	Número de proyectos de investigación en ejecución en cuencas Juanambú y Guamús				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Apoyo a la identificación de productos promisorios medicinales. Fase III estudio de mercado en Kofán y Fase IV Definición de estrategia de comercialización en Gualaquí - La Alegría - Azufra	Número de productos promisorios identificados para biocomercio	3	3	100,00	3	3	100,00	60,00	51.500.000,00	41.816.903,50	81,20	55.000.000,00	41.816.903,50	76,03	En el año 2010 con la fundación Raíces se realizó un sondeo de mercado en el que se identificaron los posibles productos que se pueden obtener a partir de las especies silvestres, gallinazo (<i>Tagetes zypaquirensis bonpl.</i>), levanta muertos (<i>Piper carpunya r&p</i>) y amansaguapos (<i>Hygrophila tytha</i>). También se efectuó el análisis de tendencias de mercado generales para el sector farmacéutico y de bioinsumos, se realizó un sondeo de mercado y se tiene identificada la ruta a seguir hasta que los productos puedan estar en el mercado.	
Implementación de una estrategia de conservación de especies hidrobiológicas nativas continentales priorizadas	Número de proyectos de investigación para la conservación ejecutados	1	1	100,00	2	1	50,00	40,00	16.000.000,00	15.936.000,00	99,60	40.000.000,00	15.936.000,00	39,84	Suscripción de contrato de cooperación científica con UDENAR para el estudio de la reproducción artificial de la especie sabaleta (<i>Brycon</i> sp.), nativa de las cuencas de los ríos Mayo y Juanambú	

Tabla No. 44
 CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño				100,00			93,33	47,79	138.050.050,00	128.038.116,00	92,75	1.026.609.493,00	1.273.143.403,79	124,01	
Articulación para la conformación del SIAP de Nariño mediante un acuerdo departamental y acuerdos por zonas	Número de acuerdos de manejo conjunto integrados al SIAP				5	5	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de áreas priorizadas				10	10	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Número de mesas departamentales y subregionales de áreas protegidas con fundamento en lo local fortalecidas y con seguimiento	6	6	100,00	6	6	100,00	15,65	28.400.050,00	24.647.772,00	86,79				Las áreas de apoyo en la vigencia 2010, corresponden a las siguientes. Norte: PNN Doña Juana Piedemonte Costero: Río Guisa y procesos de conservación privados compartida con parte del suroccidente y la Costa Pacífica Suroccidente: Azufral Centro: SFF Galeras Sur: Páramo de Paja Blanca y Ovejas Departamental integrando todos los procesos regionales para proceder a la articulación con el sistema nacional de áreas protegidas.
Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación	Áreas protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación (IMG. 1)				400	816,17	100,00								
	Hectáreas protegidas declaradas y con planes de manejo en formulación (Azufral 1.200 Has., Paja Blanca 600 Has. en 2008 y 200 Has. Institucionales con fines de conservación en 2009) (IMG.1 y IMG. 2)				2.000	12.416	100,00								
Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación	Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. (IMG 2)	3	3	100,00	3	3	100,00	7,92	10.300.000,00	8.320.000,00	80,78				Corresponde a Azufral, Paja Blanca y predios institucionales con fines de conservación. En el Azufral - Chaitán, se adelantó la propuesta de ampliación del área protegida de 1.800 has según Acuerdo No 005 del Consejo Directivo del 23 de enero de 1990, a un total de 8.815,61 hectáreas a proteger. Además en el desarrollo del plan de manejo del Azufral, se avanza conjuntamente con el MAVDT en convenio con Patrimonio Natural en un ejercicio piloto participativo de aplicación de un esquema de pago por servicios ambientales por belleza escénica en este ecosistema.
	Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. (IMG 2)											676.478.541,00	1.050.880.681,14	155,35	En el marco del Plan de Manejo del páramo de Paja Blanca, con recursos del Fondo de Compensación Ambiental, se encuentra en ejecución el proyecto denominado Recuperación Mitigación y Prevención del Deterioro Causado por Acciones Antrópicas - Primera Fase Plan de Manejo Paramo Paja Blanca, departamento de Nariño.
															Los predios institucionales con fines de conservación, se acordó con la Gobernación de Nariño, los municipios integrantes del páramo de Paja Blanca y CORPONARIÑO y considerando los criterios de delimitación del Parque Natural Regional, vincular en el área de conservación o restauración, los predios institucionales comprados con fines de conservación. Con esta orientación, los predios institucionales que entran a ser parte integrante del Parque Natural de Paja Blanca suman en total 236,8 hectáreas.

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Propuesta de delimitación de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas declaradas de nivel nacional en coordinación con Parques Nacionales	Número de parques nacionales con zonas de amortiguamiento propuestas.				2	2	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Prediagnóstico de la zona amortiguadora de Galeras	Número de documentos de prediagnóstico elaborados				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Implementación de ejercicios piloto de mosaicos de conservación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias conjuntamente con Parques Nacionales y AECI	Número de ejercicios piloto de mosaicos desarrollados		1		2	2	100,00	3,85	5.000.000,00	2.054.479,00	41,09				Dando continuidad a las acciones de la vigencia 2009 sobre el ejercicio piloto de mosaicos de conservación que se desarrolló en la zona de amortiguamiento del Parque Natural Regional Sanquianga, área que corresponde a la del Plan de Manejo del Manglar, donde las comunidades organizadas en los Consejos Comunitarios asumieron como un solo, el concepto global del ecosistema para desarrollar el proceso de planificación, el proceso piloto de conservación y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
	Áreas conservadas y restauradas	200	200	100,00	200	200	100,00								La Corporación dirigió acciones tendientes a la conservación de una cobertura de 200 hectáreas del sector La Rusia en el municipio de La Cruz, Tablón de Gómez y San Bernardo, mediante talleres de sensibilización, capacitación y asesoría a las administraciones municipales en temas relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales.
Implementación de acciones de acompañamiento en las zonas de amortiguamiento de Galeras y Doña Juana.	Áreas de amortiguamiento con acompañamiento	2	2	100,00	2	2	100,00	11,04	14.350.000,00	14.350.000,00	100,00	41.350.000,00	14.350.000,00	34,70	Santuario de Flora y Fauna Galeras: Delimitación, zonificación y reglamentación participativa de la zona amortiguadora del SFF Galeras con el liderazgo de Parques Nacionales, CORPONARIÑO y la Administración del Área con el apoyo de la Subdirección Técnica de PNN. . La zona amortiguadora del santuario, comprende un área de 9.823,65 ha en jurisdicción de los municipios de Pasto, Tangua, Yacuanquer, Consacá y Sandoná. Parque Natural Nacional Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel: CORPONARIÑO, PNN, con la participación de los municipios de San Pablo, La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez y Resguardo Indígena de Aponte, realizaron la delimitación de la zona amortiguadora, socialización de aspectos relacionados con la zona amortiguadora y la importancia en la protección de ésta, capacitaciones y asistencia técnica sobre manejo de recursos naturales a los usuarios de la zona amortiguadora.
Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño - Centro Ambiental Chimayoy	Número de especies colectadas y registradas				60	60	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de especies colectadas y registradas con mantenimiento y seguimiento	60	118	100,00	60	118	100,00	61,54	80.000.000,00	78.665.865,00	98,33	308.780.952,00	207.912.722,65	67,33	Se ha realizado mantenimiento y seguimiento periódico a la colección de plantas que se encuentran en el herbario del Centro Ambiental Chimayoy . Jardín Botánico de Nariño con 94 especies repartidas en 10 familias colectadas, además de 24 especies nuevas y las especies accedidas en las vigencias anteriores.

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010						OBSERVACIONES
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño Centro Ambiental Chimayoy	Número de planes de manejo de Centro Ambiental Chimayoy en ejecución (Fase I)	1	1	100,00	1	1	100,00							Se realizó conservación de las zonas ecológicas presentes en el Centro Ambiental, reuniones de divulgación y promoción del Centro Ambiental, mantenimiento y siembra de los cultivos agroecológicos, mantenimiento y limpieza de los modelos o proyectos demostrativos, construcción del mirador en la parte superior del Centro Ambiental
	Número de Planes de manejo de Centro Ambiental Chimayoy en ejecución (Fase II)				1									META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres				100,00			100,00	22,79	64.578.070,97	61.374.863,00	95,04	460.999.999,00	293.043.922,82	63,57
Formulación de planes de conservación de una especie de flora y una de fauna	Número de especies de flora y fauna amenazadas, con planes de conservación en formulación. (IMG.5)				2	6	100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Fortalecimiento al control de tráfico ilícito de especies de fauna silvestre en el departamento de Nariño e inicio al control de flora	Número ejemplares de flora y fauna decomisados	300	525	100,00	1.280	2.640	100,00	40,32	27.578.070,97	24.646.676,00	89,37	434.999.999,00	280.315.735,82	64,44
Fortalecimiento al Centro de Paso para fauna decomisada ubicado en la zona Andina	Ejemplares de fauna recuperadas y reintroducidas a su hábitat natural	270	525	100,00	1.152	2.248	100,00	38,71	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00			De los 525 animales decomisados, 424 han sido recepcionados por el Centro de Paso de CORPONARIÑO en Pasto, para realizar su recuperación y rehabilitación, y luego ser reintroducidos a su medio natural. Los demás ejemplares decomisados fueron recuperados para su reintroducción en la zona de influencia de los diferentes Centros Ambientales.
Monitoreo a población de fauna silvestre amenazada (oso de anteojos)	Número de especies de fauna amenazadas, con planes de conservación en ejecución. (IMG.5)	1	1	100,00	1	1	100,00	20,97	13.000.000,00	12.728.187,00	97,91	26.000.000,00	12.728.187,00	48,95
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor				66,67			85,71	9,81	40.000.000,00	39.840.000,00	99,60	639.200.000,00	141.755.746,27	22,18
Implementación de acciones estratégicas de conservación - producción en la vertiente andino amazónica	Número unidades de producción-conservación implementadas				21	30	100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2007

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010												OBSERVACIONES		
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO		ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Apoyo de procesos de producción sostenible de las especies promisorias de flora y fauna (guagua) identificadas	Número experiencias demostrativas establecidas				2	2	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Formulación de un proyecto piloto de mecanismos de desarrollo limpio para la captura de CO2	Número proyectos de formulados				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismo en zonas de conservación y a iniciativas de turismo sostenible	Número proyectos ecoturísticos y de turismo sostenible apoyados	1	2	100,00	3	5	100,00				599.200.000,00	121.835.746,27	20,33		Corresponde a los relacionados con el Volcán Azufral donde se apoyó dos asociaciones, una en la vereda San Roque en el municipio de Tuguéres y otra en El Espino - municipio de Sapuyes. Con respecto a las iniciativas de turismo sostenible, se continuó con la Ruta del Oro en los municipios de La Llanada y El Tambo.
	Estudio de declaratoria de área protegida (Paja Blanca)				1	1	100,00	25,00	20.000.000,00	19.920.000,00			99,60		META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número área protegida declarada (Paja Blanca)	1	-	0,00	1	-	0,00								El área a declarar es de 4.634,9 ha., de las cuales 236,8 hectáreas corresponden a predios institucionales de CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño y los municipios de Sapuyes e Iles. El acuerdo y el documento técnico para la declaratoria fueron presentados y discutidos por el Consejo Directivo en dos sesiones, quien realizó algunas recomendaciones encaminadas a darle cumplimiento al Decreto 2372 de julio de 2010. A diciembre, éste se encuentra con los correspondientes ajustes para su aprobación en la sesión que el Consejo Directivo de 2011 considere conveniente.
Apoyo estrategias de gestión frente al cambio climático	Número de Iniciativas de gestión de proyectos de captura de CO2 - Cambio Climático, apoyadas	1	2	100,00	1	2	100,00	50,00	20.000.000,00	19.920.000,00	40.000.000,00	19.920.000,00	49,80		Fueron remitidos al MAVDT dos iniciativas para ser evaluadas para conformar el portafolio de proyectos de adaptación al cambio climático, las cuales son el " Estudio de los Cambios Multitemporales de la Cobertura Vegetal en Ecosistemas de Alta Montaña del Suroccidente Colombiano y Relación ante los Escenarios de Cambio Climático" y " Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Ecosistemas de Páramo en Nariño (Colombia)".
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES				100,00			93,26	5,29	125.338.930,53	124.401.240,00	2.189.285.676,00	986.246.057,47	45,05		
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño				100,00			91,53	51,61	65.255.834,53	64.994.247,00	1.058.000.000,00	593.722.195,12	56,12		

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010													OBSERVACIONES	
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, cianuración y plantas piloto semiindustriales	Número de proyectos piloto de P+L para el sector minero acompañados por la Corporación (IMG.13)	1	1	100,00	5	4	80,00	43,75	29.255.834,53	29.138.481,00	99,60	366.000.000,00	330.575.530,62	90,32	El acompañamiento se refleja en el adiestramiento, capacitación, asistencia técnica, trabajo de campo y laboratorio dirigido a la puesta en marcha de la planta de beneficio de la Cooperativa de mineros de Los Andes Sotomayor, permitiendo que los operarios dominen los nuevos métodos implementados de trituración, molenda y concentración por flotación, remolienda con hidrociclón y manejo de precipitación con zinc en polvo.
	Número de convenios de producción limpia suscritos				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Cumplimiento promedio de compromisos definidos en el convenio de producción más limpia (IMG.14)	25,00	25,00	100,00	80	55	68,75	Puesta en marcha de las plantas de beneficio de la Cooperativa de Mineros de Los Andes y del sector Alto Canadá del municipio de La Llanada. Se desarrolló capacitaciones, asistencia técnica, jornadas de control y monitoreo minero ambiental a unidades de producción minera legales e ilegales, mejoramiento de plantas minero metalúrgicas y apoyo en la suspensión de la actividad minera ilegal.							
	Número de modelos demostrativos de amalgamación y cianuración monitoreados				42	42	100,00	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009							
	Número de modelos demostrativos de amalgamación y cianuración implementados				6	7	100,00	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009							
Establecimiento y seguimiento de sistemas de tratamiento en 12 unidades mineras 2 por municipio	Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras instalados y operando				12	12	100,00	28,13	18.000.000,00	17.927.766,00	99,60	336.000.000,00	102.209.189,00	30,42	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras con seguimiento	6	12	100,00	12	12	100,00								Se realizó control y seguimiento a 12 sistemas de tratamiento de aguas residuales determinado su estado actual y niveles de contaminación generados, implementadas en los municipios de Los Andes Sotomayor, La Llanada, Mallama y Samaniego.
Valoración de los efectos por contaminación de fuentes hídricas por desechos mineros (mercurio, cianuro, minerales pesados y sedimentos)	Informe de evaluación de cargas contaminantes en fuentes hídricas receptoras de vertimientos mineros	1	1	100,00	4	3	75,00	28,13	18.000.000,00	17.928.000,00	99,60	216.000.000,00	141.379.555,50	65,45	Documento de evaluación y caracterización de 23 fuentes hídricas influenciadas por la actividad minera en el Distrito Minero de La Llanada, realizando un análisis comparativo de los niveles de contaminación encontrados.
Manejo de estériles en unidades mineras	Número de unidades asesoradas y apoyadas en manejo de estériles				6	7	100,00					140.000.000,00	19.557.920,00	13,97	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Narriño				100,00			95,00	48,39	60.083.096,00	59.406.993,00	98,87	1.131.285.676,00	392.523.862,35	34,70	

Tabla No. 44
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible	Número de convenios de producción más limpia suscritos (sector porcícola 2009, sector cuero 2010)	1	1,00	100,00	2	2	100,00								Se suscribió el convenio No. 287 que tiene como objeto el fomento de la P+L y la generación de una técnica estandarizada de valorización de residuos putrescibles del sector cuero.
	Número de proyectos piloto de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (panela 2007) (IMG.13)				3	4	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Proyectos de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (IMG.13)	1	4	100,00	2	4	100,00								Se acompañaron 4 proyectos de producción más limpia: ejecución EcoCentro de Beneficio Comunitario de Fique en San Bernardo, formulación definitiva del proyecto de marca sombrilla del sector lácteo, desarrollo de un tratamiento experimental para aguas de beneficio de fique y el proyecto del sector cuero iniciado con el municipio de Belén bajo Convenio No. 287.
		10,0	22,00	100,00	80	94,00	100,00					861.757.676,00			Sector Lácteo: Se logró un producto confiable y de alta calidad que permite tomar decisiones de inversión sobre un proyecto de mayor envergadura y de gran impacto social como lo es el de Marca Sombrilla u "Organización Empresarial de Productores Mas Limpios de los Municipios de Pasto, Pupiales, Cumbal y Guachucal bajo el esquema de Marca Única, para el Desarrollo y Comercialización de sus Productos+
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (Lácteos, panela, fique, porcícola y cuero)	10,0	17,00	100,00	80	110	100,00	80,00	44.176.127,00	43.563.651,87	98,61		272.120.298,32	31,58	Sector Panela: Como resultado del primer Comité Operativo del 2010, se acordó continuar con la socialización del sistema de tratamiento de aguas residuales para panela, así como con la divulgación de la Resolución No. 1059 del 29/12/09.
		10,0	30,00	100,00	60	77	100,00								Socialización y entrega de la Resolución No. 1059 y la cartilla "Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Industriales de Trapiches Paneleros, un Aporte al Conocimiento y el Desarrollo Sostenible del Sector", en talleres de los municipios de Consacá, El Tambo Sandoná, Ricaurte, Mallama, Ancuya, Linares, El Peñol y La Florida coordinados con Fedepanela y cada una de las UMATAS.
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (IMG.14) (Lácteos, panela, fique, porcícola y cuero)	10,0	19,00	100,00	20	19,00	95,00								Gestión para la publicación en gaceta departamental y divulgación en carteleras de 19 municipios paneleros (San Pablo, Sandoná, El Tambo, San José de Albán, Belén, Cumbal, Guaitarilla, La Unión, Consacá, Buesaco, Colón, El Peñol, Mallama, Ricaurte, Samaniego, Linares, Ancuya, San Bernardo, Puerres).	
														Sector Fique: El EcoCentro de Beneficio Comunitario de Fique se terminó y se llevó a cabo la experimentación que se lleva a cabo para obtener un modelo económico y eficiente para el tratamiento de las aguas residuales de beneficio de fique	
														Capacitación y sensibilización ambiental a fiqueros de San Bernardo y socialización del proyecto del EcoCentro y sus alcances.	
														Sectro Porcícola: Se suscribió el Convenio de P+L No. 405 con Asoporcultores, el municipio de Pupiales.	
														Se realizó una capacitación a 23 poricultores del municipio del Tambo y se prestó asistencia técnica a 3 granjas de este mismo municipio y al municipio de Nariño. Igualmente, se atendió un usuario PIDA, la Granja Zaragoza del municipio de Yacuanquer, quien a la fecha ostenta el mayor puntaje dentro de la escala de criterios de programa.	

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010							PERIODO EVALUADO 2010							OBSERVACIONES
		COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		
		10,0	10,00	100,00	20	10,00	50,00								Sector Cuero: Con el convenio suscrito se comprometieron recursos que permitirán la compra de maquinaria, elementos e infraestructura básica necesaria para obtener una técnica estandarizada de valorización de residuos industriales orgánicos producidos de la fabricación del cuero en el municipio de Belén.	
Consolidación y operativización del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental en el Departamento de Nariño	Número de unidades productivas atendidas	5	10	100,00	21	42	100,00								10 usuarios atendidos: Mauricio Piandoy, Héctor Valenzuela de ANDINALAC, EMRES, Asociación Agroecológica Jardín del Lago, Floralba Guadiz, Beatriz Cuastumal y Celso Cuaical, la Granja Porcícola Zaragoza, la finca de Luis Melo y la Granja del Cuy de Lina Ma. Bastidas	
	Mipymes y empresas de base comunitaria identificadas por la Corporación vinculadas a Mercados Verdes (IMG.17)	2	10	100,00	8	29	100,00	20,00	15.906.969,00	15.843.341,13	99,60	138.603.000,00	101.662.540,03	73,35		Se consideran los mismos 10 usuarios atendidos en el PIDA ya que corresponden estrictamente con los lineamientos del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, mipymes y empresas de base comunitaria
Implementación de acciones encaminadas a apoyar la organización del sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de inocuidad en el departamento de Nariño (2007 panela y lácteos, 2008 porcícola y avícola y 2009 papa y café)	Número de Sectores productivos sensibilizados en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias				6	6	100,00					130.925.000,00	18.741.024,00	14,31	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL				100,00				5,63	167.965.000,00	152.063.266,50	90,53	2.331.113.436,00	1.147.724.984,55	49,24		
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño				100,00			100,00	42,62	67.000.000,00	57.898.340,00	86,42	1.282.173.488,00	762.907.729,22	59,50		
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos	Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (IMG. 21)	20	55	100,00	100	190	100,00	33,30	23.277.960,00	23.184.848,00	99,60	212.939.369,00	59.099.073,00	27,75	Registros de 55 generadores de Ipiales, Pasto, Tumaco, San Bernardo, Cumbal, Tablón de Gómez, Guachucal, Aldana, Buesaco, El Contadero, El Peñol, Iles, La Cruz, Nariño, Potosí, Providencia, Roberto Payan, Samaniego, San Lorenzo, San Pablo, Sandoná, Chachagüí, Puerres, Pupiales y San José de Albán	
Seguimiento a la implementación de PGIRS municipales	Porcentaje de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (IMG.20)	15	55,92	100,00	60,00	143,92	100,00	4,00	3.000.000,00	2.988.000,00	99,60	223.240.570,00	115.435.704,25	51,71	Se realizó visitas de control y seguimiento para verificar la ejecución de los programas y proyectos contenidos en el PGIRS a 57 municipios, evaluando 10 componentes en cada uno	
Capacitación técnica en manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, asociada a los compromisos PGIRS	Número de personas capacitadas	500	1.135	100,00	2.500	5.478	100,00	13,33	10.000.000,00	7.809.000,00	78,09	128.019.570,00	67.848.794,12	53,00	Se capacitaron 1.135 personas en el tema de residuos sólidos urbanos, peligrosos y similares en las zonas Sur, Suroccidente, Norte, Centro y Costa Pacífica.	

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas del Servicio de Aseo, Entidades Prestadoras del Servicio de Salud	Número de visitas de control y monitoreo	120	120	100,00	524	5.112	100,00								20 visitas de control y monitoreo a los sectores de salud para verificar y requerir el cumplimiento de los aspectos descritos en el componente externo exigido dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios . PGIRSH 100 visitas de control y monitoreo a los diferentes sitios de disposición final de residuos sólidos de todo el Departamento.
	Número de municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR con referencia al total de municipios (IMG.19)	2	8	100,00	16	25	100,00	49,36	30.722.040,00	23.916.492,00	77,85	328.950.328,00	188.221.553,31	57,22	37 municipios disponen adecuadamente, representando el 57,8% del total de municipios así: - En el Relleno Sanitario de Antanas disponen: Pasto, Arboleda, Buesaco, Consacá, Contadero, El Peñol, El Tambo, Funes, Gualmatán, Iles, Imues, La Cruz, La Florida, Nariño, Ricaurte, San Lorenzo, Tablón de Gómez, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer. (21) - En el Relleno Sanitario La Victoria disponen: Ipiales: con Licencia Ambiental y se encuentra en Plan de Cierre, Cumbal, Aldana, Potosí, Córdoba, Puerras y Pupiales (7). - Con Celda Transitoria disponen: Tumaco y Cumbitara (2). - En rellenos independientes los municipios de Ancuya, Cuaspud, Guaitarilla, Linares, Los Andes, Guachucal, San José de Albán (7).
Apoyo a la implementación de proyectos asociados al manejo de residuos sólidos	Número de alternativas técnicas implementadas				13	17	100,00					389.023.651,00	332.302.604,54	85,42	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño				100,00			83,33	57,38	100.965.000,00	94.164.926,50	93,26	1.048.939.948,00	384.817.255,33	36,69	
Montaje de la red de monitoreo de calidad del aire en la cabecera de la ciudad de Pasto	Documento de zonificación para el montaje de la red				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Número de estaciones implementadas				3	3	100,00					671.807.613,00	105.656.333,89	15,73	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número de red montada y operando				1	1	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Monitoreo de la calidad del aire en la cabecera municipal de Pasto	Registro de la calidad del aire para la cabecera del municipio de Pasto (IMG.18)	1	1	100,00	2	1	50,00	50,71	51.199.000,00	50.994.204,00	99,60	102.398.000,00	50.994.204,00	49,80	Se realizaron mediciones de calidad del aire de material particulado de 10 y 2.5 micras en la ciudad de Pasto, durante los meses de enero a diciembre con una frecuencia de monitoreo, encontrándose que los muestreos realizados no superan la norma local de calidad del aire y su clasificación es buena
Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas e implementación del proceso de evaluación para los Departamento de Gestión Ambiental - DGA.	Número de usuarios con seguimiento				1.500	2.200	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Porcentaje de usuarios con permiso de emisión atmosférica con seguimiento (IMG.15)	80,00	100,00	100,00	80	100	100,00		23.133.000,00	20.486.109,50	88,56	178.583.254,00	99.833.379,44	55,90	Control y monitoreo a 35 proyectos generadores de emisiones atmosféricas, de los cuales 22 se encuentran legalizados con Permiso de Emisiones Atmosféricas, los 13 restantes son proyectos legales a los cuales se les realiza seguimiento para que se legalicen, en total durante el año 2010 se efectuaron 68 visitas de control y monitoreo.
	Porcentaje de inventarios de fuentes fijas y móviles	50,00	50,00	100,00	100	50	50,00								Se realizaron inventarios para fuentes fijas en 17 municipios de la cuenca del río Guátara de los sectores productivos mas significativos generadores de emisiones atmosféricas (trapiches, ladrilleras y lácteos) y se llevó a cabo el inventario de fuentes móviles en Pasto e Ipiales, con el fin de calcular las emisiones por el tránsito vehicular.

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010															OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		
Evaluar la contaminación por ruido en las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco	Número de mapas de ruido elaborados para cabeceras municipales				3	3	100,00									META CUMPLIDA VIGENCIA 2008 Se realizaron mediciones sonométricas específicas en 34 puntos en Pasto, 26 en Ipiales y 29 en Tumaco, con el fin de valorar la complejidad de cada zona y el comportamiento de la presión sonora en diferentes días a la semana.
	Índice de presión sonora calculado para las cabeceras municipales priorizadas. (Porcentaje)	50,00	50,00	100,00	100	50	50,00	26,38	26.633.000,00	22.684.613,00	85,17	96.151.081,00	128.333.338,00	133,47		
Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL				85,38			86,04	8,11	601.777.873,00	521.841.906,00	86,72	3.932.325.952,00	2.736.396.140,45	69,59		
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad				71,43			75,52	26,55	200.000.003,00	165.799.329,00	82,90	1.139.050.003,00	771.992.789,77	67,78		
Acompañamiento a las Instituciones Educativas del departamento para el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental	Número de instituciones educativas acompañadas	32	38	100,00	136	124	91,18	16,17	32.333.878,00	32.204.540,00	99,60	236.872.424,00	174.549.028,67	73,69	Acompañamiento encaminado a la construcción, implementación, fortalecimiento y asistencia de los PRAES y/o experiencias educativo ambientales	
Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental institucional en el departamento de Nariño	Número de planes de medios de comunicación en ejecución	1	1	100,00	5	4	80,00								Se contrató 4 emisoras con cobertura departamental: COLMUNDO RADIO . TODELAR . CARACOL - ECOS DE PASTO, a través de las cuales se sensibiliza a la población y se da a conocer información y resultados de los planes, programas y proyectos corporativos Se elaboró el paquete de material didáctico y divulgativo Plan Decenal Departamental de Educación Ambiental, sin embargo por diversos factores contractuales y de documentación no se pudo llevar a cabo la contratación para la publicación.	
	Número de paquetes de material didáctico publicado	1	-	0,00	5	3	60,00	16,02	64.063.341,00	43.549.261,00	67,98	352.987.886,00	194.649.467,33	55,14		
Fortalecimiento en los procesos de capacitación y participación de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas del departamento de Nariño para el fomento, uso y manejo de los recursos naturales	Número de Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas del departamento de Nariño Fortalecidas				40	120	100,00					80.316.077,00	85.877.284,00	106,92	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Formación y capacitación en metodologías y herramientas para la planificación, implementación y gestión de la educación ambiental a ONG'S ambientalistas, funcionarios públicos y Comités de Educación Ambiental Municipales - CEAM.	Número de ciclos de formación y capacitación a actores comprometidos como multiplicadores ambientales	1	-	0,00	2	-	0,00	0,00	23.689.179,00	23.592.344,00	99,59	47.378.358,00	23.592.344,00	49,80	Se avanzó en el 60% con el ciclo de formación para actores delegados como representantes de los Comités de Educación Ambiental Municipales y los adscritos al Comités de Educación Ambiental del Departamento CIDEA y se tiene proyectado su terminación en el mes de febrero de 2011.	

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010												OBSERVACIONES		
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO		ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Consolidación de Comités de Educación Ambiental CEAM en el departamento de Nariño	Número de Comités de Educación Ambiental CEAM conformados	25	37	100,00	50	37	74,00	10,36	20.724.424,00	19.642.345,00	94,78	41.448.848,00	19.642.345,00	47,39	Acompañamiento y asesoría en 37 municipios: Santacruz, Santa Bárbara, La Unión, Cumbitara, Colón, el Peñol, Tangua, Nariño, Aldana, La Llanada, Iles, Tumaco, La Tola, Imués, Tablón de Gómez, Pasto, Consaca, Sandomá, Policarpa, La Florida, El Contadero, San José de Albán, Buesaco, Ancuya, Córdoba, Pupiales, Ospina, Guachucal, Taminango, Belén, La Cruz, Guaitarilla, Los Andes, Sapuyes, San Lorenzo, Yacuanquer, Linares., donde se establecieron los respectivos Comités Municipales de Educación Ambiental
Fortalecimiento en los procesos de capacitación y participación de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para el uso y manejo de los recursos naturales	Número de comunidades capacitadas en el uso y manejo de los recursos naturales				8	10	100,00					97.313.018,00	91.592.585,77	94,12	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Implementación y fortalecimiento técnico y económico de PROCEDAS liderados por comunidades organizadas del orden municipal y regional del departamento de Nariño (Indígena, afrodescendientes y campesinas)	Número de procedas implementados y fortalecidos	3	3	100,00	6	3	50,00	16,84	33.689.181,00	21.610.839,00	64,15	67.378.360,00	21.610.839,00	32,07	Se realizó la suscripción de dos contratos con la Asociación Protectora de Humedales (PROHUMEDALES) y con el apoyo de la Asociación Agropecuaria y Ambiental la Victoria, donde se involucraron tanto comunidades campesinas como indígenas de los corregimientos del Encano y la Victoria en el municipio de Pasto. Un contrato con la Asociación de Consejo Comunitario y Organización Etnico Territoriales de Nariño (ASOCOETNAR) con el fin de consolidar esfuerzos desde la parte educativo ambiental y productiva.
Diseño de modelos pedagógicos enfocados a la educación no formal e informal	Número de modelos pedagógicos				2	2	100,00					81.850.415,00	44.038.972,00	53,80	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Ejecución de eventos, jornadas Educativo Ambientales para el fortalecimiento de Procesos de la formación y participación Ambiental	Número de eventos de sensibilización educativo ambientales	7	10	100,00	26	34	100,00	12,75	25.500.000,00	25.200.000,00	98,82	133.504.617,00	116.439.924,00	87,22	Campañas: "Por un Planeta Ambientalismo, Protejamos Nuestros Recursos" "Semana Santa en Reconciliación con la Naturaleza" (No uso de la palma de Cera) Evento FESTIPARQUE en la ciudad de Pasto. Commemoración día mundial de la Tierra municipio de La Cruz Commemoración día mundial de la Tierra municipio de Pasto Commemoración día mundial del Medio Ambiente en el Centro Ambiental Chimayoy Encuentro de Experiencias PRAES Sur de Nariño municipio de Pupiales Encuentro de Experiencias PRAES Norte de Nariño municipio de la Unión Cambio Climático y Capa de Ozono en el Centro Ambiental la Guadua Pasto y Chachagui II Encuentro departamental de Educación Ambiental Campaña Navidad en Paz con la Naturaleza.

Tabla No. 44
 CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010						OBSERVACIONES	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Proyecto Fortalecimiento Institucional	6.2.			99,34			96,56		401.777.870,00	356.042.577,00	88,62	2.793.275.949,00	1.964.403.350,68	70,33	
Gestión del talento humano (Capacitación, bienestar social, salud ocupacional)	Número de funcionarios beneficiados por los programas de capacitación, inducción, reinducción, bienestar social e incentivos y salud ocupacional	94	89	94,68	94	371	100,00	22,41	80.000.000,00	65.571.210,00	88,62	441.410.949,00	223.216.608,98	50,57	Se ejecutan los programas de Bienestar Social, Salud Ocupacional y Capacitación en los que se vincularon en promedio 89 servidores de la Entidad.
Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Número de diagnósticos, análisis y estudios del estado actual de la institución				2	2	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número de sistemas implementados				2	2	100,00								Se desarrolló el procedimiento de mejoramiento continuo en todos los procesos, además del seguimiento a los planes de mejoramiento por procedimiento de la primera auditoría interna de calidad realizada en el año 2009.
	Número de sistemas con seguimiento y mejoramiento	2	2	100,00	2	4	100,00	25,74	81.647.045,00	70.604.660,00	86,48	387.000.000,00	299.570.014,60	77,41	Se dio apertura de acciones correctivas y de mejora por proceso a las No conformidades y observaciones resultantes del análisis de los servicios no conformes. Mediante cinco comités de calidad se realizó seguimiento a las acciones implementadas y se garantizó la operativización, mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Se llevó a cabo el proceso de auditoría interna de calidad por proceso, permitiendo identificar el cumplimiento de los requisitos y la adecuación del sistema como bueno frente a los criterios establecidos para las No conformidades. Se realizó 20 jornadas de capacitación, ajuste, socialización, validación de los documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad y preparación a los funcionarios y contratistas para la preauditoría y primera fase de auditoría de otorgamiento realizada por ICONTEC.
Operación y mantenimiento central de acopio de la papa	Número de centro de acopio en funcionamiento				1	2	100,00					100.000.000,00	103.850.242,46	103,85	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Fortalecimiento de la Oficina Jurídica	Número de procesos de asistencia jurídica en funcionamiento	4	4	100,00	4	16	100,00	10,36	92.900.000,00	91.852.774,00	98,87	190.000.000,00	328.093.309,66	172,68	Se brindó acompañamiento en contratación, procesos coactivos, asistencia jurídica y representación legal.
Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	Número de auditorías efectuadas	4	4	100,00	19	24	100,00	2,96	21.230.825,00	14.898.102,00	70,17	70.000.000,00	79.228.219,70	113,18	Se realiza el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, así como también de la gestión y resultados corporativos
Sistema de atención al usuario (Quejas y reclamos)	Número de banco de quejas y reclamos implementado por fases				1	1	100,00					37.000.000,00	31.418.045,67	84,91	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009

Tabla No. 44
 CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO 2010															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINGUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Legalización de predios sedes institucionales y saneamiento de predios adquiridos con fines de manejo y conservación	Número de predios con infraestructura legalizada				4	4	100,00					125.000.000,00	14.341.170,37	11,47	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de procesos judiciales iniciados para legalización de la propiedad				6	11	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Fortalecimiento del laboratorio	Número de usuarios con caracterización físico química				210	228	100,00					165.000.000,00	123.287.352,61	74,72	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Fortalecimiento Centro Ambiental Chimaycy	Número de centro ambiental en funcionamiento				1	3	100,00					210.000.000,00	196.323.704,01	93,49	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Fortalecimiento al control de ingresos	Incremento en generación de ingresos propios (Porcentaje)				5,50	3,00	54,55	16,57	56.000.000,00	55.035.909,00	98,28	185.866.668,00	108.147.772,45	58,19	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	85,00	96,08	100,00	85	96,08	100,00								Del presupuesto de ingresos apropiado para la vigencia de \$15.254.382.073.43 se ha recaudado \$14.656.360.445.16
Apoyo a municipios en la actualización de la base catastral, priorizados conjuntamente con el IGAC.	Número de municipios actualizados en su base catastral				6	6	100,00					110.000.000,00	94.994.760,00	86,36	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Mantenimiento, ampliación, logística y operación de sedes institucionales	Número de sedes administrativas mejoradas (Oficinas)	4	4	100,00	16	20	100,00	2,96	10.000.000,00	9.661.262,00	96,61	433.595.676,00	109.385.413,30	25,23	Se realizaron adecuaciones y logística a las instalaciones de los Centros Ambientales: Sur, Sur Occidente, Norte y Costa Pacífica.
Formulación de proyectos y seguimiento a la ejecución del PAI	Número de proyectos formulados y registrados en banco de proyectos de la entidad	30	40	100,00	142	193	100,00	17,75	60.000.000,00	48.418.660,00	80,70	338.402.656,00	205.811.861,87	60,82	Se incorporaron 40 fichas de proyectos, de los cuales todos tuvieron ejecución presupuestal con recursos propios, de otras fuentes 6 proyectos: 5 con financiación del FCA y 1 del FNR. Se presentaron 6 proyectos al Fondo de Compensación Ambiental para ser financiados en la vigencia 2011.
	Número de informes de seguimiento	2	2	100,00	10	8	80,00								Se efectuaron dos seguimientos tanto financiero como físico verificando el cumplimiento de las metas de los proyectos que están incluidos en el PAI para la vigencia cuyos resultados se consolidan a través de los informes de gestión semestral y anual de la entidad.
Formulación Plan de Acción Trienal 2007 - 2009	Numero de plan de acción trienal formulado				1	1	100,00					46.734.875,00		100,00	META CUMPLIDA VIGENCIA 2007

Tabla No. 44
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO 2010						OBSERVACIONES	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	% DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERACION 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	% DEL AVANCE FINANCIERO 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL				100,00			98,44	18,20	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	87,17	7.532.802.991,00	4.858.714.492,12	64,50	
7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (IMG. 15)	50	50	100,00	35	50,96	100,00								Se realizaron un total de 2.760 visitas de control y monitoreo, dentro de las cuales se realizó control y monitoreo a 1.252 expedientes de los 2.500 activos referentes a permisos, concesiones, licencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley adquiridas por los usuarios en los actos administrativos.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas y fuentes fijas, otorgadas por la Corporación (IMG.16)	90	90,00	100,00	96	90,00	93,75	100,00	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	87,17	7.532.802.991,00	4.858.714.492,12	64,50	Para el trámite de licencias y permisos se implementó un formato de control de tiempos y no se dió apertura a ningún expediente sin el previo cumplimiento de los requisitos legales. Se otorgaron 22 L.A. 37 permisos de vertimientos, 7 permisos de emisión atmosférica, totales que incluyen solicitudes de vigencias anteriores que han obtenido el Acto Administrativo en la presente vigencia.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la Corporación (IMG. 16)	60	60,00	100,00	60	60,00	100,00								Se concedieron 566, de las cuales 496 corresponden a solicitudes de la vigencia y 70 a solicitudes de vigencias anteriores.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación (IMG.16)	90	90,00	100,00	90	90,00	100,00								Se implementó el formato de control de tiempos y documentación necesaria para el mismo, para el control tanto del término en el que se emite el acto administrativo y de la documentación presentada por el usuario. Se otorgaron 50 permisos de aprovechamiento forestal discriminados así: Sede Central 2, Centro Ambiental Sur 15, Centro Ambiental Costa Pacífica 33.
(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*				94,53			92,20	95,82	10.525.008.091,43	8.474.840.138,50	80,52	41.388.694.995,00	31.855.158.324,97	76,97	

Tabla No.49
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2010

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO	% PARTICIPACION
3000	INGRESOS PROPIOS	11.245.830.511,43	10.671.050.570,60	72,94
3100	INGRESOS CORRIENTES	9.655.387.289,00	10.387.684.478,38	71,00
3110	Tributarios	4.226.666.400,00	4.827.202.934,86	32,99
	Participación Ambiental Municipios	3.381.333.120,00	3.905.422.558,09	26,69
	Sobretasa Ambiental	845.333.280,00	921.780.376,77	6,30
	Otros			
3120	No Tributarios	5.428.720.889,00	5.560.481.543,52	38,01
3121	Venta de Bienes y Servicios	60.664.143,00	49.083.435,00	0,34
	Venta de Bienes y Servicios			
	Licencias, permisos y tramites ambientales	33.664.143,00	27.547.775,00	0,19
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	27.000.000,00	21.535.660,00	0,15
3123	Operaciones Comerciales	15.750.000,00	8.291.960,00	0,06
3124	Aportes Patronales			
3125	Aportes de Afiliados			
3126	Aportes de otras entidades	2.407.878.043,00	2.328.832.898,00	15,92
	Transferencias Sector Electrico	190.631.363,00	192.144.445,00	1,31
	Compensación Explotación Carbón			
	Convenios	1.578.351.960,00	1.211.363.970,00	8,28
	Otros Aportes de Otras Entidades	638.894.720,00	925.324.483,00	6,32
3128	Otros Ingresos	2.944.428.703,00	3.174.273.250,52	21,70
	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.476.382.065,00	1.582.696.222,00	10,82
	Tasa Material de Arrastre			
	Tasa por Uso del Agua	176.568.342,00	193.560.883,00	1,32
	Tasa Aprovechamiento Forestal	945.000.000,00	880.344.866,00	6,02
	Tasa Recurso Hidrobiologico			
	Multas y sanciones	49.608.936,00	32.866.707,40	0,22
	Otros Ingresos	296.869.360,00	484.804.572,12	3,31
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.590.443.222,43	283.366.092,22	1,94
3210	Crédito externo			
3211	Perfeccionado			
3212	Autorizado			
3220	Crédito Interno			
3221	Perfeccionado			
3222	Autorizado			
3230	Rendimientos Financieros	48.498.010,00	91.793.174,22	0,63
3250	Recursos del Balance	1.541.945.212,43	191.572.918,00	1,31
3251	Venta de Activos	103.835.000,00	70.000.000,00	0,48
3252	Excedentes Financieros	1.412.130.212,43	75.000.000,00	0,51
3253	Cancelación de Reservas	24.980.000,00	46.572.918,00	0,32
3254	Recuperación de Cartera	1.000.000,00	0,00	
3255	Otros Recursos del Balance			
3260	Donaciones			
3500	RENTAS PARAFISCALES			
4000	APORTES DE LA NACION	4.008.551.562,00	3.959.682.281,48	27,06
4100	Funcionamiento	2.131.828.158,00	2.098.336.722,48	14,34
4200	Servicio de la Deuda			
4300	Inversión	1.876.723.404,00	1.861.345.559,00	12,72
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	15.254.382.073,43	14.630.732.852,08	100,00

Tabla No.52
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS		RECURSOS DE LA NACION		APROPIACION DEFINITIVA		% PARTICIPACIÓN
	\$		\$				
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹			
GASTOS DE PERSONAL	893.396.893,00	695.219.879,00	1.589.165.176,00	1.583.981.024,00	2.482.562.069,00	2.279.200.903,00	18,00
GASTOS GENERALES	1.185.422.434,00	1.062.748.886,38	423.000.000,00	417.934.402,92	1.608.422.434,00	1.480.683.289,30	11,70
Adquisición de Bienes	111.863.200,00	98.634.658,00	216.586.541,50	212.791.718,00	328.449.741,50	311.426.376,00	2,46
Adquisición de Servicios	1.043.859.234,00	936.109.601,38	206.413.458,50	205.142.684,92	1.250.272.692,50	1.141.252.286,30	9,02
Impuestos y Multas	29.700.000,00	28.004.627,00			29.700.000,00	28.004.627,00	0,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.726.497,00	342.653.445,00	119.662.982,00	81.950.549,00	638.389.479,00	424.603.994,00	3,35
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	378.726.497,00	341.593.445,00	25.035.634,00	24.412.173,00	403.762.131,00	366.005.618,00	2,89
Cuota de Auditoría Contraloría Nacional	-	-	25.035.634,00	24.412.173,00	25.035.634,00	24.412.173,00	0,19
Fondo de Compensación Ambiental	367.776.934,00	330.687.097,00			367.776.934,00	330.687.097,00	2,61
Otros	10.949.563,00	10.906.348,00			10.949.563,00	10.906.348,00	0,09
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	94.627.348,00	57.538.376,00	94.627.348,00	57.538.376,00	0,45
Mesadas Pensionales			94.627.348,00	57.538.376,00	94.627.348,00	57.538.376,00	0,45
Bonos pensionales	-	-			-	-	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	140.000.000,00	1.060.000,00	-	-	140.000.000,00	1.060.000,00	0,01
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140.000.000,00	1.060.000,00	-	-	140.000.000,00	1.060.000,00	0,01
Sentencias y Conciliaciones	140.000.000,00	1.060.000,00			140.000.000,00	1.060.000,00	0,01
OTRAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.597.545.824,00	2.100.622.210,38	2.131.828.158,00	2.083.865.975,92	4.729.373.982,00	4.184.488.186,30	33,05
TOTAL INVERSIÓN	8.648.284.687,43	6.613.494.578,50	1.876.723.404,00	1.861.345.560,00	10.525.008.091,43	8.474.840.138,50	66,95
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	1.033.027.849,00	972.385.390,50	-	-	1.033.027.849,00	972.385.390,50	7,68
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	969.053.369,00	931.783.409,50			969.053.369,00	931.783.409,50	7,36
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	480,00	-			480,00	-	0,00
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	63.974.000,00	40.601.981,00			63.974.000,00	40.601.981,00	0,32
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	5.075.532.743,35	3.392.547.711,00	1.876.723.404,00	1.861.345.560,00	6.952.256.147,35	5.253.893.271,00	41,50
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	1.026.747.622,04	902.842.786,00	320.000.000,00	317.902.806,00	1.346.747.622,04	1.220.745.592,00	9,64
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	502.307.311,83	456.239.383,00	361.509.390,00	358.427.219,00	863.816.701,83	814.666.602,00	6,44
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	1.549.351.960,00	1.525.716.242,00			1.549.351.960,00	1.525.716.242,00	12,05
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	180.001,92	-			180.001,92	-	0,00
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	1.810.377.505,56	339.279.201,00			1.810.377.505,56	339.279.201,00	2,68
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	176.568.342,00	158.510.099,00			176.568.342,00	158.510.099,00	1,25
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	10.000.000,00	9.960.000,00	1.195.214.014,00	1.185.015.535,00	1.205.214.014,00	1.194.975.535,00	9,44
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	310.128.120,97	287.005.882,50	-	-	310.128.120,97	287.005.882,50	2,27
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	67.500.000,00	57.752.903,50			67.500.000,00	57.752.903,50	0,46
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	138.050.050,00	128.038.116,00			138.050.050,00	128.038.116,00	1,01
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	64.578.070,97	61.374.863,00			64.578.070,97	61.374.863,00	0,48
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	40.000.000,00	39.840.000,00			40.000.000,00	39.840.000,00	0,31

Tabla No.52
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2010							
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		APROPIACION DEFINITIVA		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO ¹			
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	125.338.930,53	124.401.240,00	-	-	125.338.930,53	124.401.240,00	0,98
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	65.255.834,53	64.994.247,00			65.255.834,53	64.994.247,00	0,51
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	60.083.096,00	59.406.993,00			60.083.096,00	59.406.993,00	0,47
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL	167.965.000,00	152.063.266,50	-	-	167.965.000,00	152.063.266,50	1,20
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	67.000.000,00	57.898.340,00			67.000.000,00	57.898.340,00	0,46
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	100.965.000,00	94.164.926,50			100.965.000,00	94.164.926,50	0,74
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	601.777.873,00	521.841.906,00	-	-	601.777.873,00	521.841.906,00	4,12
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	200.000.003,00	165.799.329,00			200.000.003,00	165.799.329,00	1,31
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional	401.777.870,00	356.042.577,00			401.777.870,00	356.042.577,00	2,81
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	-	-	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	9,19
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00			1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	9,19
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA							
TOTAL PRESUPUESTO	11.245.830.511,43	8.714.116.788,88	4.008.551.562,00	3.945.211.535,92	15.254.382.073,43	12.659.328.324,80	100,00

Tabla No. 54
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2010	\$		%	\$		%
	EJECUCION PRESUPUESTAL					
CONCEPTO	APROPIADO	COMPROMETIDO	%	PAGOS		
						%
GASTOS DE PERSONAL	2.482.562.069,00	2.279.200.903,00	91,81	2.279.200.903,00	100,00	
GASTOS GENERALES	1.608.422.434,00	1.480.683.289,30	92,06	1.462.817.860,30	98,79	
Adquisición de Bienes	328.449.741,50	311.426.376,00	94,82	311.426.376,00	100,00	
Adquisición de Servicios	1.250.272.692,50	1.141.252.286,30	91,28	1.123.386.857,30	98,43	
Impuestos y Multas	29.700.000,00	28.004.627,00	94,29	28.004.627,00	100,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.389.479,00	424.603.994,00	66,51	424.603.994,00	100,00	
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL	403.762.131,00	366.005.618,00	90,65	366.005.618,00	100,00	
Cuota de Auditoría Contraloría Nacional	25.035.634,00	24.412.173,00	97,51	24.412.173,00	100,00	
Fondo de Compensación Ambiental	367.776.934,00	330.687.097,00	89,92	330.687.097,00	100,00	
Otros	10.949.563,00	10.906.348,00	99,61	10.906.348,00	100,00	
TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	94.627.348,00	57.538.376,00	60,81	57.538.376,00	100,00	
Mesadas Pensionales	94.627.348,00	57.538.376,00	60,81	57.538.376,00	100,00	
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	
OTRAS TRANSFERENCIAS	140.000.000,00	1.060.000,00	0,76	1.060.000,00	100,00	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140.000.000,00	1.060.000,00	0,76	1.060.000,00	100,00	
Sentencias y Conciliaciones	140.000.000,00	1.060.000,00	0,76	1.060.000,00	100,00	
OTRAS	-	-	-	-	-	
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.729.373.982,00	4.184.488.186,30	88,48	4.166.622.757,30	99,57	
TOTAL INVERSIÓN	10.525.008.091,43	8.474.840.138,50	80,52	7.424.698.461,50	87,61	
Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL	1.033.027.849,00	972.385.390,50	94,13	634.081.280,50	65,21	
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	969.053.369,00	931.783.409,50	96,15	594.390.979,50	63,79	
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	63.974.000,00	40.601.981,00	63,47	39.690.301,00	97,75	
Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	6.952.256.147,35	5.253.893.271,00	75,57	4.609.986.118,00	87,74	
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	1.346.747.622,04	1.220.745.592,00	90,64	1.138.364.976,00	93,25	
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	863.816.701,83	814.666.602,00	94,31	812.375.058,00	99,72	
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques	1.549.351.960,00	1.525.716.242,00	98,47	1.169.400.074,000	76,65	
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	180.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	1.810.377.505,56	339.279.201,00	18,74	319.697.376,00	94,23	
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	176.568.342,00	158.510.099,00	89,77	158.510.099,00	100,00	
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	1.205.214.014,00	1.194.975.535,00	99,15	1.011.638.535,00	84,66	
Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	310.128.120,97	287.005.882,50	92,54	285.763.067,50	99,57	
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	67.500.000,00	57.752.903,50	85,56	57.752.903,50	100,00	
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	138.050.050,00	128.038.116,00	92,75	128.038.116,00	100,00	
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	64.578.070,97	61.374.863,00	95,04	60.132.048,00	97,98	
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	40.000.000,00	39.840.000,00	99,60	39.840.000,00	100,00	
Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	125.338.930,53	124.401.240,00	99,25	124.401.240,00	100,00	
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	65.255.834,53	64.994.247,00	99,60	64.994.247,00	100,00	
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	60.083.096,00	59.406.993,00	98,87	59.406.993,00	100,00	
Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL	167.965.000,00	152.063.266,50	90,53	140.565.206,50	92,44	
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	67.000.000,00	57.898.340,00	86,42	49.898.340,00	86,18	
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	100.965.000,00	94.164.926,50	93,26	90.666.866,50	96,29	
Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL	601.777.873,00	521.841.906,00	86,72	480.410.312,00	92,06	
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	200.000.003,00	165.799.329,00	82,90	142.477.329,00	85,93	
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional	401.777.870,00	356.042.577,00	88,62	337.932.983,00	94,91	
Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	87,17	1.149.491.237,00	98,82	
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	1.334.514.170,58	1.163.249.182,00	87,17	1.149.491.237,00	98,82	
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA						
TOTAL PRESUPUESTO	15.254.382.073,43	12.659.328.324,80	82,99	11.591.321.218,80	91,56	



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: 2010

(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Código	INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS												
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	400	Hectáreas	NA	816,17	-	NA	816,17			
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	2.000	Hectáreas	NA	12.416	-	NA	12.416			
	Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. (IMG 2)		3	Número				3	3			Corresponde a Azufral, Paja Blanca y predios institucionales con fines de conservación. En el Azufral - Chaitán, se adelantó la propuesta de ampliación del área protegida de 1.800 has según Acuerdo No 005 del Consejo Directivo del 23 de enero de 1990, a un total de 8.815,61 hectáreas a proteger. Además en el desarrollo del plan de manejo del Azufral, se avanza conjuntamente con el MAVDT en convenio con Patrimonio Natural en un ejercicio piloto participativo de aplicación de un esquema de pago por servicios ambientales por belleza escénica en este ecosistema. En el marco del Plan de Manejo del páramo de Paja Blanca, con recursos del Fondo de Compensación Ambiental, se encuentra en ejecución el proyecto denominado Recuperación Mitigación y Prevención del Deterioro Causado por Acciones Antrópicas - Primera Fase Plan de Manejo Paramo Paja Blanca, departamento de Nariño.
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES												
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño	1	Documento	1	1	0	NA	2			META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
			1.000.000	Hectáreas	NA	1.946.729,17	0	NA	1.946.729			META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u	Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	67.000	Número	NA	-	59.977	NA	59.977			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
			147.000	Hectáreas	NA	NA	118.011	NA	118.011			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
		6	Número	1	3	1		5			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011	
		17.968	Hectáreas	600	35.416	3.179		39.195			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011	
		Proyecto 2.1	1	Número	NA	1	0	1	2			



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO : 2010

	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Codigo	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
	ordenación en ejecución.	Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	42.000	Hectáreas	NA	40.077	0	40.077	80.153			Ejecución de los componentes: implementación de unidades productivas sostenibles, establecimiento de plantaciones forestales para la protección, acciones de capacitación técnico - ambiental para la conservación del Humedal Ramsar - Laguna de La Cocha veredas de Motilón, Romerillo, Ramos, Santa Lucia, Santa Isabel, Naranjal, Santa Teresita y Mojoindino del corregimiento de El Encano. El Plan de Manejo del Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) Laguna de La Cocha, cubre un área de 40.076,6 hectáreas.



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: 2010

(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Código	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	8	Número				4	4			Se realizarán acciones de los planes de manejo en las zonas de influencia de los páramos: Chiles, Paja Blanca, Azufral y Ovejas-Tauso, a través de la realización de los proyectos que fueron financiados por el FCA: .- "Implementación de acciones prioritarias de conservación y manejo en las zonas de influencia de los páramos Azufral, Chiles, Ovejas - Tauso y Paja Blanca en el departamento de Nariño" .- "Recuperación, mitigación y prevención del deterioro causado por acciones antrópicas - primera fase del plan de manejo páramo de Paja Blanca - departamento de Nariño"
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS												
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	2	Número	NA	5	1	NA	6			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de especies de fauna amenazadas, con planes de conservación en ejecución. (IMG.5)		1	Número				1	1			Se realizó el monitoreo del oso de anteojos (Tremarctos ornatus), en los municipios de Funes (veredas Chitarrán, Chapal, Motilón, La Soledad y Loma de Chapal), Córdoba (vereda La Florida) y Puerres (veredas El Páramo, Lomalarga, La Esperanza, San Rafael y Arrayanes).
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS												
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo . POMCA- formulados.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	5	Número	1	1	2	NA	4			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo . POMCA- en ejecución.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	6	Número	NA	5	5	7	17			Acciones adelantadas en 7 cuencas (Ríos Pasto - 48.258,60, Guamués - 40.076,6, Bobo - 22.570,84 has, Mayo - 87.359,48 has, Guátara -364.045,43 has, Guisa - 240.912 has y Mira - Mataje - 366.860 has)
			2.475.910	Hectáreas	NA	196.065,90	557.046	1.170.083	1.923.194,75			
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	1.555	Hectáreas	614	1.058,00	636,7	788,5	3.097,17			A través del proyecto "Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos" fueron realizadas 178.82 hectáreas en bloque y 100,72 hectáreas en cercas vivas, para un total de 279,54 has ubicadas en el área de influencia de las cuencas de los ríos Guátara, Juanambú, Bobo, Pasto y Guamués. En la cuenca del río Mayo fueron establecidas 69,73 has localizadas en los municipios de La Cruz, San Pablo, Colón y Belén. Con el proyecto "Herramientas de manejo del Paisaje se reforestaron 131 hectáreas y se establecieron 25 hectáreas de cercas vivas, para un total de 156 hectáreas. En la cuenca del Guamués 100 has. En la cuenca de los ríos Pasto y Bobo; con el proyecto Familia Guardabosques, en las cuencas Guátara, Mayo y Juanambú: 183,2 has.



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: 2010

(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Código	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FÍSICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
1	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	100	Hectáreas	100	-	0	NA	100			-
		Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	160	Hectáreas					80	80		
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	2.261	Hectáreas	1.186,9	771	751,0	643,9	3.352,8			A través del proyecto "Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias", se obtuvo una cantidad de 556.92 hectáreas en bloque y 25.72 hectáreas en cercas vivas para un total de 582,64 hectáreas. Con el Proyecto Familia Guardabosque se efectuó el mantenimiento de 61, 23has.
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	8	Número	NA	-	6,0	NA	6			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
TEMA AGUA												
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV. en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	70	Número	NA	10	10,0	30,0	50			Se realizaron 30 visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV q. Se evaluaron diecinueve (19) PSMV incluyendo la revisión inicial como también los ajustes requeridos de Iles, Buesaco, Ricaurte, Tangua, Polcarpa, San Pablo, Gualmatán, Guachucal, Yacuanquer, Taminango, El Contadero, Ancuya, La Cruz, Potosí, Pasto (urbano y municipio), Fco Pizarro, Magui Payán y Nariño. Se aprobaron 18 PSMV de Ricaurte, Tangua, San Pablo, Gualmatán, Yacuanquer, El Contadero, La Cruz, Potosí, Guachucal, Providencia, Puerres Arboleda, Consacá, Córdoba, Pasto Área Urbana.



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO : 2010

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Código	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	-	% Porcentaje	NA	-	-	NA	-			META AJUSTADA SEGÚN ACUERDO 036/2009
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA												
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	68,0	% Porcentaje pesos recaudados	61,25	66,06	55,7	66,9	62,46			De un total facturado de \$ 1.803.775.413 se recaudó \$ 1.206.255.647
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	58	% Porcentaje pesos recaudados	97,97	39,50	33,9	36,0	51,83			Se facturó \$ 206.154.452 y se ha recaudado \$ 74.223.308
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION												
15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	3	Estaciones implementadas		3	0	NA	3			META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Registro de la calidad del aire para la cabecera del municipio de Pasto (IMG 18)		2	Número de reportes					1	1		Se realizaron mediciones de calidad del aire de material particulado de 10 y 2.5 micras en la ciudad de Pasto, durante los meses de enero a diciembre con una frecuencia de monitoreo, encontrándose que los muestreos realizados no superan la norma local de calidad del aire y su clasificación es buena
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	16	Número	2	9	6	8	25			37 municipios disponen adecuadamente, representando el 57,8% del total de municipios así: .- En el Relleno Sanitario de Antanas disponen: Pasto, Arboleda, Buesaco, Consacá, Contadero, El Peñol, El Tambo, Funes, Guaimatán, Iles, Imues, La Cruz, La Florida, Nariño, Ricaurte, San Lorenzo, Tablón de Gómez, Taminango, Tangua, Túquerres y Yacuanquer. (21) .- En el Relleno Sanitario La Victoria disponen: Ipiales: con Licencia Ambiental y se encuentra en Plan de Cierre, Cumbal, Aldana, Potosí, Córdoba, Puerres y Pupiales (7). .- Con Celda Transitoria disponen: Tumaco y Cumbiara (2). .- En rellenos independientes los municipios de Ancuva, Cuaspucl, Guaitarilla, Linares, Los Andes, Guachucal, San



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO : 2010

(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Código	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	60,00	% Porcentaje	5,00	38,00	45,00	55,92	143,92			Se realizó visitas de control y seguimiento para verificar la ejecución de los programas y proyectos contenidos en el PGIRS a 57 municipios, evaluando 10 componentes en cada uno
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	100	Número	NA	20	115	55,00	190			Registros de 55 generadores de Ipiales, Pasto, Tumaco, San Bernardo, Cumbal, Tablón de Gómez, Guachucal, Aldana, Buesaco, El Contadero, El Peñol, Iles, La Cruz, Nariño, Potosí, Providencia, Roberto Payan, Samaniego, San Lorenzo, San Pablo, Sandoná, Chachagüí, Puerres, Pupiales y San José de Albán
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO												
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	8	Número	NA	11	8	10	29			10 usuarios atendidos: Mauricio Piandoy, Héctor Valenzuela de ANDINALAC, EMRES, Asociación Agroecológica Jardín del Lago, Floralba Guadiz, Beatriz Cuastumal y Celso Cuaical, la Granja Porcícola Zaragoza, la finca de Luis Melo y la Granja del Cuy de Lina Ma. Bastidas
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	5	Número	1	1	1	1	4			El acompañamiento se refleja en el adiestramiento, capacitación, asistencia técnica, trabajo de campo y laboratorio dirigido a la puesta en marcha de la planta de beneficio de la Cooperativa de mineros de Los Andes Sotomayor, permitiendo que los operarios dominen los nuevos métodos implementados de trituración, molienda y concentración por flotación, remolienda con hidrociclón y manejo de precipitación con zinc en polvo.
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Panela)	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	3	Número	1	-	3	NA	4			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Proyectos de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (IMG.13)		2	Número					4	4		Se acompañaron 4 proyectos de producción más limpia: ejecución Ecocentro de Beneficio Comunitario de Figue en San Bernardo, formulación definitiva del proyecto de marca sombrilla del sector lácteo, desarrollo de un tratamiento experimental para aguas de beneficio de fique y el proyecto del sector cuero iniciado con el municipio de Belén bajo Convenio No. 287.
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de	Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	80,0	% Porcentaje	NA	NA	30,00	25,00	55,00			Puesta en marcha de las plantas de beneficio de la Cooperativa de Mineros de Los Andes y del sector Alto Canadá del municipio de La Llanada, Se desarrolló capacitaciones, asistencia técnica, jornadas de control y monitoreo minero ambiental a unidades de producción minera legales e ilegales, mejoramiento de plantas minero metalúrgicas y apoyo en la suspensión de la actividad minera ilegal.



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: 2010

(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Código	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
21	producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	80	% Porcentaje Lacteos	18,00	34,00	20,00	22,00	94,00			Sector Lácteo: Se logró un producto confiable y de alta calidad que permite tomar decisiones de inversión sobre un proyecto de mayor envergadura y de gran impacto social como lo es el de Marca Sombrilla u Organización Empresarial de Productores Mas Limpios de los Municipios de Pasto, Pupiales, Cumbal y Guachucal bajo el esquema de Marca Única, para el Desarrollo y Comercialización de sus Productos+
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	80	% Porcentaje Panela	30,00	43,00	20,00	17,00	110,00			Sector Panela: Como resultado del primer Comité Operativo del 2010, se acordó continuar con la socialización del sistema de tratamiento de aguas residuales para panela, así como con la divulgación de la Resolución No. 1059 del 29/12/09. Socialización y entrega de la Resolución No. 1059 y la cartilla "Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Industriales de Trapiches Paneleros, un Aporte al Conocimiento y el Desarrollo Sostenible del Sector", en talleres de los municipios de Consacá, El Tambo Sandoná, Ricaurte, Mallama, Ancuya, Linares, El Peñol y La Florida coordinados con Fedepanela y cada una de las UMATAS. Gestión para la publicación en gaceta departamental y divulgación en carteleras de 19 municipios paneleros (San Pablo, Sandoná, El Tambo, San José de Albán, Belén, Cumbal, Guaitarilla, La Unión, Consacá, Buesaco, Colón, El Peñol, Mallama, Ricaurte, Samaniego, Linares, Ancuya, San Bernardo, Puerres).
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	60	% Porcentaje Figue	10,00	17,00	20,00	30,00	77,00			Sector Figue: El Ecocentro de Beneficio Comunitario de Figue se terminó y se llevó a cabo la experimentación que se lleva a cabo para obtener un modelo económico y eficiente para el tratamiento de las aguas residuales de beneficio de figue Capacitación y sensibilización ambiental a figueros de San Bernardo y socialización del proyecto del Ecocentro y sus alcances.
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	20	% Porcentaje Porcicola				19	19,00			Sector Porcicola: Se suscribió el Convenio de P+L No. 405 con Asoporcicultores, el municipio de Pupiales. Se realizó una capacitación a 23 porcicultores del municipio del Tambo y se prestó asistencia técnica a 3 granjas de este mismo municipio y al municipio de Nariño. Igualmente, se atendió un usuario PIDA, la Granza Zaragoza del municipio de Yacuanquer, quien a la fecha ostenta el mayor puntaje dentro de la escala de criterios de programa.
			20	% Porcentaje Cuero				10	10,0			Sector Cuero: Con el convenio suscrito se comprometieron recursos que permitirán la compra de maquinaria, elementos e infraestructura básica necesaria para obtener una técnica estandarizada de valorización de residuos industriales orgánicos producidos de la fabricación del cuero en el municipio de Belén.

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO : 2010

(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Código	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	5	Número	3	-	1	1	5			Avance de los diagnósticos en los componentes social, ambiental, amenazas y riesgos, político administrativo, económico y el soporte cartográfico.
	Habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT		698.638	Número	200.072	-	383.846	50.584	634.502			Nariño radicó una segunda versión del EOT para evaluación y concertación de los asuntos ambientales. El documento presentado fue objeto de observaciones técnico-ambientales las cuales deben ser respondidas por el municipio.
23	Entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. (IMG.25)	Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	12	Número	2	4	3	3	12			Realización de 3 talleres en prevención de desastres en los municipios de Santacruz, Yacuanquer y Tumaco. Igualmente en los municipios de Santacruz y Yacuanquer se realizaron visitas e informes de caracterización ambiental de amenazas naturales y antrópicas.
	Número de Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres		1.771.652	Número	19.559	1.575.138	66.237	190.669	1.851.603			Los habitantes beneficiados corresponden: 20.670 Santacruz, 9.965 Yacuanquer y 160.034 Tumaco.
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES												
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones o	7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	25	% Porcentaje	34,78	47,43	71,64	50,00	50,96			Se realizaron un total de 2.760 visitas de control y monitoreo, dentro de las cuales se realizó control y monitoreo a 1.252 expedientes de los 2.500 activos referentes a permisos, concesiones, licencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley adquiridas por los usuarios en los actos administrativos.
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.		96	Días	90	90	90	90	90			Para el trámite de licencias y permisos se implementó un formato de control de tiempos y no se dio apertura a ningún expediente sin el previo cumplimiento de los requisitos legales. Se otorgaron 22 L.A. 37 permisos de vertimientos, 7 permisos de emisión atmosférica, totales que incluyen solicitudes de vigencias anteriores que han obtenido el Acto Administrativo en la presente vigencia.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la corporación.	7.1. Administración,	60	Días	60	60	60	60	60			Se concedieron 566, de las cuales 496 corresponden a solicitudes de la vigencia y 70 a solicitudes de vigencias anteriores.



Tabla No. 55
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO : 2010

	(2)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Código	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI 2007-2011 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la corporación.	control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	90	Días	90	90	90	90	90			Se implementó el formato de control de tiempos y documentación necesaria para el mismo, para el control tanto del término en el que se emite el acto administrativo y de la documentación presentada por el usuario. Se otorgaron 50 permisos de aprovechamiento forestal discriminados así: Sede Central 2, Centro Ambiental Sur 15, Centro Ambiental Costa Pacifica 33.

NA: No aplica

Tabla No. 56
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
MATRIZ APOORTE DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2007 - 2011 A LAS METAS SIGOB
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO: 2010

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2007-2010	Meta PAI 2007 - 2011						Avance Meta					Código proyectos PAI
			2007	2008	2009	2010	2011	Total	2007	2008	2009	2010	Total	
Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles														
1. Municipios asistidos para la conformación de expedientes municipales	Municipios	300	2	7	9	5	5	28	2	11	15	17	44	1.1
Agua para la vida														
5. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados (relleno sanitario, celdas transitorias) al año 2010.	Municipios con acceso a sitios de disposición final adecuada	135	2	5	5	2	2	16	2	9	6	8	25	5.1
Gestión Integrada del Recurso Hídrico														
1. Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales con escasez media a muy alta. *Incluye 100 hectáreas realizadas en la vigencia 2007 en el proyecto "Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz"	Hectáreas	120.000	528	323	254	270	280	1.655	714	1.058	637	788,5	3.197,2	2.2 2.4
2. Planes de ordenación y de manejo formulados en cuencas abastecedoras de agua de ciudades capitales de departamento que se encuentren con escasez alta y muy alta	Cuenca	16		1				1	NA	1	2	N.A.	3	2.1
3. Planes de manejo ambiental formulados en páramos relacionados con abastecimiento hídrico de asentamientos humanos	Páramo	13	1	3	1		1	6	1	3	1	N.A.	5	2.1
4. Humedales prioritarios con acciones de conservación y rehabilitación	Humedales prioritarios	8		1		2	2	5	NA	1	NA	1	2	2.1
Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad														
1. Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes categorías de manejo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Hectáreas	200.000		2.100	300			2.400	NA	13.232	-	N.A.	13.232	3.2
5. Manglares con planes de ordenación formulados en zonas de influencia de comunidades étnicas	Hectáreas			67.000	80.000			147.000	NA	-	118.011	N.A.	118.011	1.3
Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles														
4. Proyectos piloto de producción más limpia en uso del mercurio para la minería de oro	Proyectos piloto	5	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	4	4.1
Prevención y control de la contaminación ambiental														
2. Sistemas y/o redes de monitoreo de calidad del aire para los centros urbanos y/o corredores industriales definidos como prioritarios implementados y fortalecidos	Sistema o Red	15			1	1	1	1	NA	1	1	1	1	5.2