

Tabla No. 36
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA																
1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales																
					54,96			69,89	2,92	471,51	208,40	44,20	1.604,41	781,53	48,71	
					32,00			54,20		172,30	67,95	39,44	500,98	386,85	77,22	
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de planes de contingencia y planes de prevención de desastres. (Estrategias para la Respuesta a Emergencias)	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	3	2	67,00	9	5,00	55,56		172,30	67,95	39,44	500,98	386,85	77,22	Asesoría en la metodología de construcción de escenarios de riesgo con base en el conocimiento de las amenazas naturales. Los municipios que tienen un avance importante en la formulación de las estrategias de respuesta, son. Sandoná y Santacruz
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de Planes municipales del gestión del riesgo	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	7	3	43,00	24	46,00	100,00								Asesoría a los municipios de El Charco, La Tola y Santa Bárbara, en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo.
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de los POTS	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico)	Número	6	3	50,00	19	8,00	42,11								Proceso de concertación de los asuntos ambientales de los municipios de Cumbitara, San Lorenzo y Arboleda.
Formulación, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR	Número de alianzas y articulaciones para la formulación y ejecución del PGAR	Número	3	0	0,00	10	4,00	40,00								La Entidad no destinó recursos para alianzas por directriz institucional se intentará gestionar alianzas sin recursos
Apoyar la actualización catastral de municipios priorizados por el IGAC	Número de municipios apoyados en la actualización catastral	Número	1	0	0,00	3	1,00	33,33								La meta esta programada para el segundo semestre de 2014, se ha definido un Municipio de la cordillera
1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional																
					50,00			66,67		55,36	27,93	50,45	508,62	112,78	22,17	
Formulación del Plan de Acción Institucional e informes de gestión	Número de informes de Gestión	Número	1	0	50,00	3	1,00	33,33		55,36	27,93	50,45	508,62	112,78	22,17	. Operación y mantenimiento del Sistema Gestor Banco de Proyectos. Cargue y actualización de 26 proyectos en el banco de Proyectos, para el primer semestre. . Para la vigencia 2014 fueron aprobados 5 proyectos por un valor total de \$2.665.956.600, de los cuales fueron solicitados al FCA \$ 2.350.822.120. . A través de la Resolución 0786 del 27 de mayo de 2014 fueron asignados recursos del FCA, a tres proyectos para la vigencia 2014, por un valor de \$ 1.507.475.500 y se encuentra en trámite dos proyectos en el SUJFP – DNP, en los que se solicita al FCA \$ 843.346.620.
Gestión, formulación de proyectos PAI, seguimiento al PAI e informes de gestión	Porcentaje mínimo de ejecución de metas físicas y financieras del PAI	Porcentaje	80	62,5	50,00	80	162,50	100,00								

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI					60,00			83,33		175,85	75,85	43,13	240,00	179,87	74,95	
Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	Número de sistemas con mejoramiento	Número	1	0	60,00	1	1,00	100,00		40,00	28,05	70,12	120,00	85,59	71,33	Apoyo a los once procesos en la implementación de acciones de acuerdo con los planes de mejoramiento aperturados en la vigencia 2013 dentro de los cuales se plantearon las acciones a cumplir en la vigencia 2014.
Seguimiento al sistema de gestión y MECI	Número de sistemas con seguimiento	Número	1	0	70,00	1	1,00	100,00		40,00	25,91	64,77	120,00	94,28	78,57	se han ejecutado la auditoría de ICONTEC a los once procesos de la Corporación y dos auditoría independientes al Centro Ambiental Sur y Centro Ambiental Sur Occidente. Realización de la auditoría de renovación del Sistema de Gestión de Calidad con el ICONTEC, encontrándose una conformidad del Sistema de Gestión Institucional, del 96,12%, renovándose así el certificado del Sistema de Gestión de Calidad por 3 años más.
Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	Plan de medios de comunicación en ejecución	Número	1	0	50,00	2	1,00	50,00		95,85	21,90	22,85	225,90	110,99	49,13	Transmisión de cuñas radiales diarias emitidas en la programación general y/o programas con especial sintonía en la emisora La Voz de Galeras de Todelar; emisión de notas periodísticas o cápsulas informativas semanales referente al quehacer institucional en canales de televisión regional como Claro Televisión, y Global Televisión.
1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información					77,84			75,34		68,00	36,67	53,93	354,80	102,03	28,76	
Operación del Sistema de Información Ambiental y del sistema de indicadores	Número de indicadores reportados de acuerdo a la geodatabase o sistema de información	Número	32	29	90,60	37	57,00	78,38								2 nuevos indicadores: - Ecosistemas Estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. - Disponibilidad efectiva de plantas de tratamiento de aguas residuales
Articulación con la Estrategia de Gobierno en Línea (Directrices del Gobierno Nacional)	Porcentaje de avance en los niveles de la Estrategia de Gobierno en Línea según manual GEL 3.1	Porcentaje	90	72,31	65,08	100	135,68	72,31		68,00	36,67	53,93	354,80	102,03	28,76	Publicación de información institucional y misional en la web de la entidad http://www.corponarino.gov.co . - Habilitación de los servicios de consulta en línea. - Configuración e implementación del nuevo diseño de la Intranet http://10.0.0.190/corponarino/institucional . - Programación del módulo chat, creación de base de datos corponar_chat. - Actualización de encuestas inserción de datos en base de datos. - Apoyo en las aplicaciones: Banco de Proyectos, plataforma de correo electrónico a los funcionarios de la entidad, servidor de internet, aplicación de nómina (apoyo para realizar el pago), Sistema de Gestión de Regalías.
2. GESTIÓN DEL RIESGO					25,00			48,33	0,64	156,04	31,81	20,39	832,91	291,01	34,94	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo																
Caracterización y evaluación de amenazas naturales solicitadas por el Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y Municipios	Informe socializado a municipios (compendio)	Número	1	0,5	50,00	3	1,50	50,00		156,04	31,81	20,39	832,91	291,01	34,94	11 visitas e informes de caracterización, control y monitoreo de amenazas naturales a los municipios, de la siguiente forma: Buesaco (3), Mallama (1), San Pablo (1), Pasto(1), Iles (1), Funes (1), Chachagüí (1), La Cruz (1) y Ricaurte (1).
Obras de mitigación instaladas y construidas - contrapartidas	Número de obras de mitigación realizadas	Obras	1	0	0,00	5	0,50	10,00								La meta esta programada para el segundo semestre de l 2014
Estudio y alimentación del sistema de información geográfica para la gestión del riesgo	Estudio y sistema alimentado y en operación (Base de datos dinámica) para apoyo a municipios	Sistema	1	0	50,00	1	1,00	100,00								Avances en el Estudio de susceptibilidad a procesos de remoción en masa en el municipio de San Pablo, (digitalización de cuatro planchas del IGAC; con base al modelo de elevación – DEM, elaboración de mapa de pendientes, y geomorfológico y el mapa de coberturas con base a información secundaria y corroboración en campo).
Fortalecimiento a la ejecución a los planes de contingencia para la prevención y atención de incendios forestales	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales (por incendios)	Número	5	0	0,00	15	5,00	33,33								La meta se realizará en el segundo semestre de l 2014
3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS																
3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Gúisa, Mayo y Mira Mataje																
Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Gúisa, acorde con la normatividad vigente	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución	Número	2	0	10,00	4	0,00	0,00		20,00	0,00	0,00	225,03	147,41	65,51	.Desarrollo de acciones conjuntas conjuntas entre ASOCARS y la Corporación, en el marco del contrato de consultoría No 085 de junio de 2013 suscrito con el Fondo Adaptación para la actualización de los POMCA de los ríos Guaitara y Juanambú. .Reconformación de los consejos de cuenca de los ríos Mayo, Juanambú, Guaitara y Gúisa, cuyo objetivo era realizar la identificación, caracterización, motivación, sensibilización y capacitación en la inclusión de la gestión de riesgo.
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados	Número	1	0	10,00	1	0,00	0,00		30,00	0,00	0,00	718,17	1.231,92	171,54	. Continuidad a la ejecución del plan operativo ampliado del proyecto "Fortalecimiento a la gestión interinstitucional en la implementación del POMCA Cuenca Binacional Mira - Mataje – departamento de Nariño". Este proyecto es por valor de \$ 437.806.640, de los cuales \$ 383.110.000 son aportados por el FCA y \$ 54.696.640 por CORPONARIÑO. . Proyecto "Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca binacional de los ríos Mira y Mataje en el departamento de Nariño", en trámite en el SUIFP.
Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	520	415,16	79,83	1.590	1.019,46	64,12		206,00	190,58	92,52				Río Guaitara (municipios: Guachucal, Ipiales, Potosí, Pupiales, Puerres, Cumbal, Funes, Pasto, Córdoba y Tangua): 124 hectáreas. . Río Juanambú (municipios: Río Juanambú Buesaco, Cartago, Nariño, Pasto, San Lorenzo, San José de Albán, San Bernardo y Tablón de Gómez): 176,6 hectáreas. . Río Mayo (Municipios: La Cruz, San Pablo): 100 hectáreas. .Ríos Mira - Mataje (Municipios: Mallama, Ricaurte): 14,5 hectáreas.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas prioritizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Hectáreas	500	25	6,00	1.440	445,22	30,92		52,00	35,69	68,64	756,00	165,34	21,87	Municipios de Buesaco (4 has), El Tambo (5 has), Iles (1,5 has), Tangua (1,5 has), Guaitarilla (1,5 has) y Pasto (11,5 has).
Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	27	0	2,00	81	52,00	64,20		78,80	25,61	32,51	302,00	117,94	39,05	La implementación de coberturas se encuentra programada para el segundo período de 2014
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (Unidades de Producción Sostenible - UPS)	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	10	423,9	100,00	395	1.173,00	100,00		427,47	0,00	0,00	423,26	746,54	176,38	Actividades adelantadas a través de los proyectos: . "Ordenación de los ríos Pasto, Guamuez, Bobo, Juanambu, Guaitara, Guisa, Mayo, Mira, Mataje y ecosistemas estratégicos en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Cartago, Buesaco, Alban, Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes" - 19,5 hectáreas en los municipios de San Bernardo, Alban, El Tambo. . "Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de San José De Alban Nariño". - 150 hectáreas en el municipio de Alban. . Deforestación evitada a través del fomento: 254,4 hectáreas en el municipio de Pasto.
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (UPS) Recursos transferencias sector eléctrico	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	40	0	37,50	120	46,10	38,42		78,80	12,00	15,23	302,00	97,60	32,32	Identificación y selección de predios en la cuenca del Río Mayo
3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas					45,00			66,67		537,38	407,72	75,87	2.945,23	1.791,68	60,83	
Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas por calidad	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de cuencas prioritizadas formulados	Número	8	0	45,00	24	8,00	33,33		537,38	407,72	75,87	2.945,23	1.791,68	60,83	. Avance en el diagnóstico de las microcuencas prioritizadas, como meta PAI en la que se ha efectuado la caracterización de la situación ambiental actual del cuerpo de agua y/o acuífero. . Resolución No 142 del 3 de marzo de 2014, "Por medio del cual se declara el inicio del proceso de ordenación del recurso hídrico de corrientes superficiales prioritizadas por CORPONARIÑO, que son: Río Quíña, río Tesqual, río Telles, quebrada Piscoyaco, quebrada Pozo Verde, quebrada Cutipaz, quebrada Piliispi, quebrada Boyaca, quebrada Bateros, quebrada la Fragua, quebrada Carrizal y quebrada Santa Lucía en el departamento de Nariño".
	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas	Porcentaje	0			33	33,00	100,00								Meta realizada en la vigencia 2013
3.3 Ejecución de acciones prioritizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH					0,00			100,00		1.612,14	0,00	0,00	2.945,23	2.079,27	70,60	
Implementación acciones de descontaminación y monitoreo de cuencas	Proyecto de descontaminación hídrica contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos de convocatoria	Número (Al menos 1)	1	0	0,00	3	8,00	100,00		1.612,14	0,00	0,00	2.945,23	2.079,27	70,60	La meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
3.4 Monitoreo del recurso hídrico																
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Corrientes hídricas receptoras de vertimientos puntuales con seguimiento	Número	40	16	40,00	45	66,00	100,00		268,69	141,40	52,63	731,31	346,34	47,36	Río Guátara (río Boqueron, Quebrada Totoral, Quebrada Santa Lucía, Río Telles, Quebrada Recreo Quebrada San Juan y Quebrada El Cedro), Río Mayo, Río Pasto(Quebradas Pozo Verde, Barranco, Loreana, Dolores, El Encano, Río Bermudez, Quebrada Yuyas)
	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Porcentaje	70	30	47,00	70	130,00	100,00								De los municipios de: Aldana, Barbacoas, Belén, Buesaco, Colón, Consacá, Cumbal, Chachagüí, El Charco, El Peñol, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Imues, Ipiales, La Cruz, Magüí Payán, Mosquera, Pupiales, Roberto Payan, San José de Albán, San Bernardo, San Pablo, Santa Bárbara, Sandoná, Taminango, Tangua, Túquerres, Yacuanquer
	Vertimientos puntuales objeto de tasa retributiva con seguimiento	Número	80	67	84,00	80	234,00	100,00								Centro Ambiental Costa Pacífica: 43 Sede Central: 14 Sede Sur: 2 Centro Ambiental Minero: 1
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, DBO)	Porcentaje	80	50	62,50	80	133,33	100,00								Las metas de reducción de carga contaminante están establecidas para 70 tramos de las cuencas de los ríos Guátara, Pasto, Mayo, Patía y Juanambú, estas a su vez están formadas por diversos sectores productivos y por empresas municipales prestadoras del servicio de alcantarillado.
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva	% pesos recaudados	70	11,11	15,87	70	73,11	100,00								El valor facturado con corte 22 de abril del 2014 fue de \$ 2.838.518.171, mientras el recaudado con corte 26 de junio de 2014 fue de \$ 315.324.310.00, lo corresponde al 11,11% del total facturado
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	Número	1	0	20,00	3	1,00	33,33								Se realizará en el segundo semestre
3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA																
Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	Porcentaje de seguimiento a concesiones priorizadas por año	Porcentaje	100	71,39	71,39	100	180,39	100,00		148,57	85,69	57,68	432,73	292,96	67,70	946 controles y monitoreos realizados de un total de 1325 previstos para la vigencia (Sede Central (289), C.A. Minero (40), C.A. Costa Pacífica (23), C.A. Suroccidente (168), C.A. Sur (198), C.A. Norte (228))
	Número de visitas de seguimiento a los PUEAA municipales	Número	25	14	56,00	80	45,00	56,25								. 11 requerimientos a los municipios de Albán, Arboleda, Buesaco, Cumbitara, La Tola, Leiva, Magüí Payán, Policarpa, Taminango, Tangua y Tumaco, los cuales aún no cuentan con PUEAA aprobado, con el fin de que estos elaboren y adopten estrategias que permitan el cumplimiento de la norma. . 17 solicitudes de reformulación, para los municipios de Pasto, Aldana, Cuaspud, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, Guaitarilla, Ipiales, La Cruz, La Florida, Nariño, Ospina, Puerres, Roberto Payán, Sandoná, San Lorenzo y Santacruz, que están a punto de culminar con la vigencia del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. . 14 visitas de control y monitoreo a municipios que cuentan con el PUEAA aprobado: San Lorenzo, El Rosario, Los Andes, La Llanada, Linares, Ancuya, Guachucal, Pupiales, Pasto, El Tambo, El Peñol, San Bernardo, La Cruz y Colón.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa de Uso del Agua	% pesos recaudados	50	42,63	85,26	50	97,63	100,00							El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de \$ 320.402.755, de los cuales se tiene un recuado con corte al 27 de junio de 2014, de \$68.297.282, correspondiendo al 21,32%.
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	15	13	86,67	60	68,00	100,00							Municipio de Pasto (Corregimientos Genoy, Jamondino, La Josefina, municipio de Tangua (vereda El Páramo), municipio de Córdoba (vereda San Francisco)
3.6 Delimitación de las rondas hídricas en microcuencas								100,00				40,00	40,00	100,00	
Tramos delimitados en microcuencas seleccionadas	Rondas hídricas en proceso de recuperación (estudios según artículo 206 del PND)	kilometros	0			40	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00	Meta realizada en la vigencia 2013
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS					28,81			75,56	4,49	620,12	194,96	31,44	4.082,32	1.883,43	46,14
4.1 Ecosistemas Estratégicos					44,28			65,67		475,32	168,16	35,38	3.487,77	1.603,85	45,99
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	12,68	3,8	30,00	12,68	16,48	100,00		160,00	43,35	27,09	750,00	280,86	37,45 Acciones entorno al fortalecimiento comunitario e institucional y la implementación de componentes de sostenibilidad, en los ecosistemas de páramo Germán-Quitasol, Azufral, Ovejas, Chile y Paja Blanca, que cuentan con los Planes de Manejo Ambiental.
	Número de Unidades de Producción Sostenible (UPS) o componentes de sostenibilidad establecidos en los Páramos prioritizados	Número	50	0	0,00	100	0,00	0,00							Indicador programado para el segundo semestre de 2014
Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAvH	Porcentaje de Páramos delimitados	Porcentaje	24	7,2	30,00	39	7,20	18,46		90,00	0,00	0,00	972,00	454,30	46,74 Recopilación, análisis y procesamiento de información para la caracterización Biofísica, Socioeconómica y cultural del entorno regional a escala 1:100.000 Meta realizada en la vigencia 2013
	Humedales identificados	Documento	0	0	0,00	1	1,00	100,00							Preparación de un convenio con el IAvH a partir del cual se definirán los criterios para la delimitación de humedales a escala 1:25.000 y de igual manera se priorizarán los humedales a delimitar, con base en los lineamientos definidos y con el acompañamiento y asesoría del Instituto.
	Humedales prioritizados con su delimitación	Porcentaje	50	0	0,00	100	0,00	0,00							Se priorizó la ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los humedales, entre las que se encuentra la restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, así: Humedal Ramsar Laguna de La Cocha (Asociación ECOVIDES, contrato No. 145 de 24 Enero de 2014) y Humedal Totoral (Fundación APRODENAR, contrato No 140 de 24 de Enero de 2014).
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (humedales) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	18,41	9,2	50,00	18,41	27,61	100,00		80,00	79,68	99,60	240,00	258,78	107,83 Georeferenciación de las áreas en bloque y cercas vivas en el corregimiento de El Encano, veredas Santa Teresita, El Motilón, Santa Clara y romerillo; restauración en bloque de 17 hectáreas e implementación de 23 hectáreas en cercas vivas.
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de humedales	Hectáreas	63	40	63,49	189	104,00	55,03							Recolección de información, socialización del proyecto, presentación de avances del estudio, reconocimiento de campo, muestreo de parámetros físico-químicos, y elaboración del primer informe de avance
	Estudio de capacidad de carga del Lago Guamuéz	Número	1	0	50,00	1	0,00	0,00							

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Implementación de Unidades productivas sostenibles aportando a la conservación de ecosistemas	Número de unidades productivas sostenibles implementadas	Número	64	0	0,00	176	76,00	43,18		10,00	0,00	0,00	440,00	59,75	13,58	Se ejecutará la meta en el segundo semestre de 2014
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de zonas secas en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (zonas secas), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	41,96	12,59	30,00	41,96	54,55	100,00		20,00	0,00	0,00	110,00	109,56	99,60	Entrega de plántulas para el establecimiento de los huertos leñeros y entrega de materiales para la construcción de 17 Estufas Ecoeficientes a las familias beneficiadas, en los municipios de Buesaco (veredas: La Loma, Francovilla, Higuerones y Compartidero), El Tambo (veredas: Trojayaco, Tanguana, Plan Verde y Robles) y El Peñol (veredas: San Francisco, El Rincón y La Cuchilla). Lo anterior acompañado con el desarrollo de 12 talleres de educación ambiental
	Numero de Unidades de Producción Sostenible (UPS) o componentes de sostenibilidad implementadas	Numero	14	0	0,00	14	0,00	0,00								Se ejecutará la meta en el segundo semestre de 2014
Restauración y conservación de coberturas vegetales en zonas secas	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de zonas secas	Hectáreas	16	16	100,00	48	21,00	43,75		45,32	45,14	99,60	136,00	88,96	65,41	. 12 hectáreas en bloque en el predio Cundur - municipio de Chachagüí. . 4 hectáreas en cercas vivas utilizando las especies: guayacán, laurel de cera y urapán, en el predio denominado El Hueco en el municipio de San Lorenzo.
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de manglares en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (manglares), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	26,94	16,16	60,00	26,94	43,10	100,00		40,00	0,00	0,00	734,77	270,76	36,85	Ejecución de las actividades del del proyecto "Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño"
	Numero de hectareas en procesos de recuperación en áreas de manglar	Hectareas	10	15,6	100,00	10	15,60	156,00								. Construcción de un vivero temporal de mangle, en la vereda Alto Buenos Aires del Consejo Comunitario Río Tablón Salado. . Establecimiento de 15,6 hectáreas de manglar las cuales están ubicadas en la vereda de Trujillo, perteneciente al Consejo Comunitario Unión del Río Rosario
Implementación de Mosaicos de conservación Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel	Número de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Número	1	0	60,00	1	1,00	100,00		10,00	0,00	0,00	35,00	24,10	68,87	. Articulación de actividades de la Corporación, a través de la ejecución de alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación con el montaje de 15 estufas eficientes, ubicadas en los municipios de Tablón de Gómez (veredas: Valmaría, El Carmelo y La Florida), San Bernardo (Veredas: Perlas Blancas, Aguacillas y Sabanetas) y La Cruz (Veredas: La Palma, Alto de Ledezma, Loma Larga y El Paramito). . Articulación a los procesos relacionados con el desarrollo del proyecto "GEF Mosaico de Conservación del PNN Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel y el área de jurisdicción de CORPONARIÑO en los municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez, departamento de Nariño, Macizo Colombiano" y participación en la ejecución del plan operativo del SIRAP Macizo

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora en Santuario de Flora y Fauna Galeras	Número de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Número	1	0	60,00	1	1,00	100,00		10,00	0,00	0,00	35,00	21,91	62,61	. Establecimiento de alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación: 7 usuarios en el municipio de Tangua, en las veredas de la Marqueza y Los Ajos, y 3 usuarios en el municipio de Pasto en la vereda San Felipe. Se implementaron 10 huertos leñeros y se adelantaron 4 talleres de educación ambiental. . Establecimiento de un vivero comunitario para la propagación de especies de alta montaña, con fines de restauración en la zona con función amortiguadora del Santuario de Flora y Fauna Galeras, en la vereda San José de Córdoba en el municipio de Yacuanquer
Participación en el proyecto de Biodiversidad en zonas cafeteras y otros sectores	Número de convenios en ejecución	Número	1	0	75,00	1	1,00	100,00		10,00	0,00	0,00	35,00	34,86	99,60	Convenio en ejecución en el marco del proyecto: proyecto "Incorporación de la Biodiversidad en el Sector Cafetero (municipios de Arboleda, Colón, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y Taminango)". Avances en: - Selección de usuarios para la restauración ecológica de 16 Has en el municipio de La Unión. - Compra de insumos para la producción de material vegetal (10.000 plántulas), de igual manera la adecuación y mejoramiento del vivero ubicado en el municipio de La Unión. - Ampliación de la meta de herramientas de manejo de paisaje programada para la vigencia 2014, de 16 hectáreas a 19,25 hectáreas.
4.2 Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso sostenible de la Biodiversidad								100,00				50,00	49,80	99,60		
Formulación y gestión de proyectos de conocimiento, conservación y uso de la Biodiversidad	Número de proyectos formulados y gestionados	Número	0			2	2,00	100,00				50,00	49,80	99,60	Meta realizada en la vigencia 2013	
4.3 Áreas protegidas y corredores biológicos					13,33			61,00		144,80	26,80	18,51	544,54	229,77	42,20	
Declaratoria de áreas protegidas prioritizadas en el departamento de Nariño	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación	Hectáreas	0			2.000	0,00	0,00		144,80	26,80	18,51	544,54	229,77	42,20	
	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	1.288,25	0,00	40,00	1.288,25	1.288,25	100,00								
Ejecución de acciones prioritizadas en corredores biológicos	Número de corredores biológicos	Número	1	0	0,00	1	1,00	100,00								La meta esta programada para el segundo semestre de 2014.
Manejo ambiental de áreas liberadas Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA - Galeras	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección	Hectáreas	10	0	0,00	50	22,00	44,00								La meta esta programada para el segundo semestre de 2014.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																
5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático																
Apoyo a la formulación del Plan Territorial de Adaptación a cambio climático, en el marco de los NODOS regionales de Cambio Climático	Plan apoyado	Plan	1	0	68,00	1	0,00	0,00		10,00	0,00	0,00	70,00	65,00	92,86	Avance en la formulación del Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático del Departamento (PTACC), cuyo proceso se enmarca en el contexto de los lineamientos propuestos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), así como en la experiencia y necesidades identificadas durante el trabajo con los Nodos Regionales de cambio climático, en especial el Nodo Pacifico Sur. Alianzas suscritas para formular el Plan de Adaptación al Cambio Climático con el la WORLD WILDLIFE FUND.INC.WWF
5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático																
Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	Número de estrategias implementadas	Número	2	0	68,00	4	0,00	0,00		86,00	0,00	0,00	206,00	19,92	9,67	Se adelanta en la alianzas suscritas para formular el Plan de Adaptación al Cambio Climático con el la WORLD WILDLIFE FUND.INC.WWF
6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL																
6.1 Gestión integral de residuos sólidos																
Gestión de residuos sólidos peligrosos Hospitalarios	Visitas de control y monitoreo	Número	350	280	80,00	1.050	630,00	60,00								. 125 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina. . 155 visitas a Almacenes de agroquímicos y generadores de RESPEL. Cencosud Metro, Universidad de Nariño, Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro Hospital San Luis, Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud, Ancuya, Peláez Hermanos, Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA, Metro Único Pasto, Universidad Mariana
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	5	14	100,00	15	52,00	100,00								
Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS en la Jurisdicción	Porcentaje	30	40,7	100,00	30	103,50	100,00								Se evaluaron las actividades ejecutadas con los siguientes componentes: sensibilización, capacitación y participación comunitaria, almacenamiento y presentación de los residuos, recolección y transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, asistencia al sector rural, servicios especiales, recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos, disposición final, mejoramiento de la gestión comercial, fortalecimiento institucional
Capacitación en manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos asociados a los compromisos PGIRS	Personas capacitadas	Número	600	623	100,00	1.800	1.223,00	67,94		67,00	36,48	54,45	258,35	119,06	46,08	Zona Costa Pacifica, Zona Norte y Zona Sur, y orientándose a las administraciones municipales, empresas públicas y privadas, hospitales, centros de salud, clínicas, centros oncológicos, bacteriológicos y de Rx, estaciones de servicio y centros de estética
Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales y Empresas Prestadoras de	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	Número	26	37	100,00	27	85,00	100,00								.- En el Relleno Sanitario de Antanas del municipio de Pasto: 25 municipios disponen adecuadamente: Buesaco, Nariño, Tangua, Contadero, Consacá, Iles, Gualmatán, La Cruz, Mallama, Ospina, Pasto, Providencia, Sandoná, San José de Albán, Tablón de Gómez, Santacruz, Funes, El Peñol, El Tambo, Guaitanilla, Ricaurte, Samaniego, San Pablo, Túquerres, y Yacuanquer. . - En el Relleno Sanitario La Victoria del municipio de Ipiales, disponen adecuadamente 5 municipios: Ipiales, Potosí, Pupiales, Cumbal y Aldana. . - En rellenos independientes técnicamente adecuados y autorizados por la CAR, disponen adecuadamente 7 municipios: Ancuya, Cuaspud, Guachucal, La Unión, Linares, San Bernardo y San Pedro de Cartago.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Servicios Públicos	Visitas de control y monitoreo	Número	120	38	31,70	370	168,00	45,41							Control y monitoreo a las licencias ambientales correspondientes a sitios de disposición final y RESPEL, realizadas en los municipios de Buesaco, Nariño, Tangua, Contadero, Consacá, Iles, Gualmatán, La Cruz, Mallama, Ospina, Pasto, Providencia, Sandoná, San José de Albán, Tablón de Gómez, Santacruz, Funes, El Peñol, El Tambo, Guaitarilla, Ricaurte, Samaniego, San Pablo, Túquerres, Yacuanquer, Ipiiales, Potosí, Pupiales, Cumbal, Aldán, Ancuya, Cuaspud, Guachucal, La Unión, Linares, San Bernardo, San Pedro de Cartago y Cumbitara	
6.2 Control y seguimiento calidad de aire Departamento de Nariño					57,89			83,33		111,16	46,37	41,71	476,51	200,37	42,05	
Monitoreo continuo de la calidad del aire	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Número	12	6	50,00	36	18,00	50,00							En el periodo enero – junio de 2014, la concentración promedio de PM10 fue de 16,31 µg/m3, con el registro de 55 muestras y una concentración promedio de PM2.5 de 8, 96 µg/m3 con 47 muestras analizadas.	
Seguimiento a fuentes fijas generadores de emisiones	Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	Porcentaje	90	82	82,00	90	182,00	100,00							Se efectuaron 41 visitas a los permisos de emisiones atmosféricas legalizados ante la Corporación y 13 visitas a los diferentes Centros de Diagnóstico automotriz	
Evaluación de la contaminación por ruido	Índice de presión sonora para las cabeceras municipales priorizadas	Porcentaje	90	37,5	41,66	90	127,50	100,00		111,16	46,37	41,71	476,51	200,37	42,05	En los municipios de Pasto e Ipiiales de acuerdo a los resultados de los mapas de ruido versión 5 del año 2014, se puede concluir que en las zonas centricas de las ciudades se encuentran niveles de ruido ambiental que oscilan entre los 70 a 75 dB en sectores cercanos a vías principales, mientras que dichos niveles disminuyen a medida que se aleja de vías con alto flujo vehicular, los valores del presente año no tienen una variación considerable con respecto al mapa de ruido versión 3 del año 2012, no obstante es importante aclarar que los niveles de ruido ambiental han venido aumentando paulatinamente año tras año
7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE					46,30			63,53	1,79	245,89	62,45	25,40	1.239,14	1.935,55	156,20	
7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño					72,22			53,33		164,00	53,58	32,67	692,20	1.268,67	183,28	
Desarrollo del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental -PIDA	Mpymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación	Número	30	26	86,66	35	76,00	100,00							Fueron identificadas 26 organizaciones que aplican para realizar el acompañamiento programado en el proyecto, en los municipios de Pasto, Buesaco, Chachagüí, Sandoná, Consacá, Pupiales, Yacuanquer, Gualmatán, Ipiiales, La Florida. De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el acompañamiento técnico, buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos naturales en su actividad productiva, hasta la presente vigencia se han realizado 153 visitas a	
Fomento a la producción sostenible	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	3	0	80,00	5	1,00	20,00		164,00	53,58	32,67	692,20	1.268,67	183,28	Sectores: hortofrutícola, caficultor y cuyícola. . Proyecto piloto en labranza mínima y empleo de bioproductos con productores de hortalizas. . Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agroempresa caficultora del municipio de San José de Albán. . Implementación de un sistema integral para la transferencia de ciencia y tecnología en la producción de cuyes, como estrategia para fomentar y/o fortalecer la soberanía alimentaria de 515 familias guardabosques de los municipios de Cartago y Belén (Nariño), con el sector cuyícola para los municipios de Belén y San Pedro de Cartago

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Acuerdos de producción más limpia	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	40	20	50,00	100	40,00	40,00								- acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. - Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 12 biodigestores. - Sectores lácteo y Sector hortifrutícola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible. Ejecución de alianzas que corresponde a la transferencia de tecnología en producción limpia para los sectores productores de leche, pequeños ganaderos y panelero.
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros					66,67			52,50		34,98	8,87	25,36	250,02	417,88	167,14	
Asistencia técnica, prevención, descontaminación y seguimiento en procesos de beneficio mineral	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	30	25	83,33	100	55,00	55,00		34,98	8,87	25,36	250,02	417,88	167,14	5 talleres de capacitación en: el Cabildo Indígena El Gran Mallama, en el sector Puspued del municipio de Mallama, los otros tres en los municipios de Colón, los Andes y la Llanada. . Realización de muestreos de agua y sedimentos para determinar el grado de contaminación de las fuentes hídricas por disposición de vertimientos mineros. . 21 visitas de control y monitoreo a unidades de producción minera legales, y 11 visitas a unidades de producción minera en procesos de legalización, con sus respectivos informes y conceptos técnicos. . Revisión y evaluación a 12 lineamientos minero ambientales radicados por los mineros que se encuentran formalizándose por minería tradicional del municipio de los Andes .
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	1	0,5	50,00	3	1,50	50,00								
7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario					0,00			84,75		46,92	0,00	0,00	296,92	249,00	83,86	
Conservación de suelos vulnerables a procesos erosivos	Número de hectáreas en procesos de conservación	Hectáreas	18	0	0,00	118	100,00	84,75		46,92	0,00	0,00	296,92	249,00	83,86	La meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL																
8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad																
Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	Número de CIDEAS fortalecidos	Número	10	0	50,00	30	10,00	33,33	183,47	28,91	15,76	625,00	217,76	34,84	Acompañamiento y asesoría para el fortalecimiento del accionar de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales, en los municipios de: Ospina, Puerres, Pupiales, Belén, La Cruz, El Rosario, Consaca, El Tambo, Funes.	
	Número de PRAES fortalecidos	Número	18	8	50,00	54	26,00	48,15							Acompañamiento y asesoría a 31 instituciones educativas para la inclusión y/o fortalecimiento del componente educativo ambiental en sus acciones, así como el acompañamiento y/o asesoría en la implementación de sus proyectos ambientales escolares -PRAES, así: 9 en Tumaco, 2 en Barbacoas, 1 en Magüí, 1 en Túquerres, 1 en Santacruz, 1 en Imues, 1 en Mallama, 1 en Potosí, 1 en Belén, 1 en La Cruz, 1 en San Pablo, 1 en Colón - Genova, 1 en Taminango, 1 en Leiva, 1 en el Rosario, 4 en Pasto, 1 en Funes y 1 en Consaca.	
	Número de PROCEDAS fortalecidos e implementados	Número	9	0	44,00	27	13,00	48,15							Jornadas de capacitación con los Comités Interinstitucionales Municipales de Educación Ambiental, y el Comité Departamental. Suscripción de contratos interadministrativos con el fin de afianzar experiencias como PROCEDAS, así: Asociación San José II - municipio de Pasto, Asociación La Libertad - municipio de El Tambo, Asociación Agroambiental de Fiqueros- municipio de San Bernardo, Asociación Agropecuaria San Agustín municipio de Cumbal, Asociación de madres gestantes municipio de Túquerres, Comité Interinstitucional del municipio de Ospina, Asociación de productores de leche Yaramal, Desarrollo Sostenible, soberanía y seguridad alimentaria del municipio de Ipiales, Comité Interinstitucional del municipio de Pupiales, Asociación de la vereda San Juan Chico del municipio de Pupiales, Comité Interinstitucional del municipio del Tambo, Comité Interinstitucional del municipio de Consaca, Comité Interinstitucional del municipio de Funes.	
Fortalecimiento a espacios de formación ambiental (Centro Ambiental Chimayoy)	Número de procesos de formación ambiental operando	Número	3	0	67,00	3	3,00	100,00	100,10	34,64	34,61	300,00	129,71	43,24		
Apoyar iniciativas y emprendimientos comunitarios con fines formativos (aplicando metodologías probadas de aprendizaje-acción-participación) (jóvenes rurales urbanos y Organizaciones)	Proyectos piloto de producción más limpia, biocomercio y mercados verdes con la participación de gestores ambientales (jóvenes rurales urbanos y Organizaciones)	Número	6	4	66,67	16	8,00	50,00	72,47	19,19	26,49	952,00	216,57	22,75	Articulado a la realización de jornadas de capacitación con los Comités Interinstitucionales Municipales de Educación Ambiental, y el comité departamental, donde se realizó la divulgación para la identificación de grupos con antecedentes de trabajo comunitario y compromiso, con el fin de brindar acompañamiento y asesoría para la realización de un trabajo coordinado a partir de la suscripción de contratos interadministrativos con el fin de afianzar experiencias como Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental.	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (incluye Programa de Formación en Educación Ambiental)	Ciclo de formación y nivelación en procesos de Educación Ambiental para funcionarios	Número	1	0	95,00	1	0,60	60,00		98,33	26,76	27,22	763,25	164,92	21,61	En el primer semestre de la vigencia 2014 se finalizó el diplomado de "Educación Ambiental" dirigido a los funcionarios de CORPONARIÑO, con el fin de formular pautas y que todos los funcionarios encargados de los diferentes proyectos tengan bases para trabajar educación ambiental de manera transversal.
	Campañas y eventos de sensibilización y divulgación	Número	10	8	80,00	30	18,00	60,00								"Día de los Humedales", "Encuentros regionales de Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental" Conmemoración Día Mundial del Agua "Encuentro Ciudadano del Agua" Participación en la organización y realización del "Concierto por el Medio Ambiente" Campaña Conservación de la Palma de Cera " Infórmate y Fórmate en Semana Santa", Conmemoración día mundial de la tierra " Maratón Infórmate y Fórmate para Habitar tu Planeta", Conmemoración día del RECICLAJE campaña denominada "Reciclando vamos aportando para que el planeta vaya mejorando", "Día Mundial de los Océanos".
	Material didáctico y divulgativo publicado	Número de paquetes	1	0	40,00	3	1,00	33,33								Priorización de material impreso y divulgativo para el año 2014
9. GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					62,84			98,07	0,37	171,55	110,72	64,54	154,55	417,31	270,02	
9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto					47,28			94,21		72,92	48,56	66,60	154,55	148,17	95,87	
Mejoramiento de ingresos - cobro coactivo y persuasivo	Porcentaje de tiempo promedio en resolver una actuación	Porcentaje	95	42	44,21	95	84,00	88,42		72,92	48,56	66,60	154,55	148,17	95,87	La unidad de cobro coactivo ha ocupado el 42% del tiempo estipulado para realizar las actuaciones jurídicas que le son de su competencia.
	Porcentaje recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	Porcentaje	85	42,8	50,35	85	142,80	100,00								En relación a los expedientes tramitados se expidió el correspondiente Auto de Archivo de 20 expedientes
9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica					91,25		0,00	100,00		91,13	54,66	59,98	0,00	122,44	-	
Acompañamiento y	Porcentaje de asuntos con representación judicial	Porcentaje	100	100	100,00	100	200,00	100,00								63 procesos vigentes que cursan ante los estrados judiciales.
	Porcentaje de expedientes sancionatorios tramitados	Porcentaje	100	100	100,00	100	200,00	100,00								289 radicaciones de procesos sancionatorios, y se ha proyectado 687 actos administrativos entre autos y resoluciones
	Porcentaje de actos administrativos notificados	Porcentaje	100	65	65,00	100	165,00	100,00								Radicación de 1802 asuntos, de los cuales se efectuó el trámite de notificación en 1.171

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	Sistema de información y radicación jurídico operando y en funcionamiento	Porcentaje de operación	100	100	100,00	100	200,00	100,00		91,13	54,66	59,98	0,00	122,44	-	Se radicaron las actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios, licencias ambientales, permisos de vertimientos y todos los asuntos que requieren trámite en la oficina jurídica. En el sistema se han efectuado 1019 radicaciones para el periodo analizado, con esto se encuentra el sistema en funcionamiento normal, el cual debe cumplir con la radicación permanente tanto de expedientes como de documentos. . Se han publicado 794 documentos y 72 infracciones en el RUIA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organismo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO																
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	1	0	50,00	1	1,00	100,00		7,50	7,50	100,00	0,00	146,70	-	. Apoyo en la identificación y formulación de proyectos. . Fueron incorporados en el presupuesto de CORPONARIÑO, recursos para el monitoreo, seguimiento control y evaluación con el fin de velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del SGR
10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE																
10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental																
Ejercer la autoridad ambiental en minería en el departamento de Nariño en materiales de construcción	Número de informes de control, monitoreo y seguimiento	Número	100	62	62,00	300	202,00	67,33		22,62	12,19	53,90	115,98	52,54	45,31	62 visitas de control y monitoreo ambiental de proyectos mineros legales de materiales de construcción. Número de exedientes por Sede: Central - Pasto (52); Sur - Ipiales (3); Costa Pacífica - Tumaco (1) Se han otorgado 2 licencias ambientales aperturadas en el año 2013 correspondientes a los proyectos Cantera Garganta 2 y Cantera la Marquesa
	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Porcentaje	100	2	40,00	100	102,00	100,00								
Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	Productores que implementan prácticas de producción más limpia identificados por la Corporación	Número	24	21	87,50	24	45,00	100,00		320,00	17,09	5,34	174,94	470,07	268,69	Capacitación, asistencia técnica, visitas de control y monitoreo a 21 unidades de producción minera que cuentan con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. Minas con practicas de Producción Mas Limpia: 7 minas en el municipio Los Andes; 7 en el municipio de La Llanada; 1 en el municipio de Mallama; 3 en el municipio de Cumbitara; 2 en el municipio de Samaniego y 1 en Santacruz. . 21 visitas de control y monitoreo a las unidades de producción minera legales. . 11 visitas de verificación a yacimientos mineros en proceso de formalización. . 11 visitas a frentes de explotación activos en los municipios mineros de la Costa Pacífica Para el caso de minerales de oro y sus concentrados, hasta el 30 de junio de la vigencia 2014, no se presentaron solicitudes para el trámite de licencias ambientales, esto se debe a que la mayoría de los mineros que se encontraban ilegales se acogieron al proceso de legalización por minería tradicional, de acuerdo a la Ley 1382/2010, el Decreto 2715/2010 y el Decreto 0933/2013. En cumplimiento del Decreto 0933/2013, los mineros tradicionales han radicado los lineamientos minero ambientales para realizar el respectivo control y seguimiento ante CORPONARIÑO; estos lineamientos son las medidas de manejo ambiental que se implementaran hasta que la Agencia Nacional Minera de viabilidad a dichas solicitudes, por tanto la Corporación no emite ningún tipo de acto administrativo al respecto.
	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Número	72	43	59,72	216	159,00	73,61								
	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Porcentaje	100	0	0,00	100	0,00	0,00								
Asistencia técnica y seguimiento de programas y proyectos (SISA)	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Número	320	460	100,00	1.070	1.343,00	100,00		257,65	122,85	47,68	630,50	399,96	63,43	Las visitas de control y monitoreo se aumentaron por los requerimientos de INCODER con el Proyecto de Adjudicación y titulación de Valdios y por las solicitudes del juzgado civil del circuito especializado de destitución de tierras. Por lo cual requiere revisión de la planificación de la meta.
Gestión Analítica (medición componentes del ambiente, múltiples finalidades)	Porcentaje de reportes generados	Porcentaje	90	65	63,11	90	155,00	100,00		202,90	65,65	32,36	700,00	434,38	62,05	Se emitió un total de 65 (63,11%) reportes de resultados, correspondientes a 94 muestras de agua de fuentes hídricas y vertimientos analizadas

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): PRIMER SEMESTRE DE 2014																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	Número de especies amenazadas (decomisadas)	Número	400	257	64,25	1.200	705,00	58,75	70,00	44,45	63,51	210,00	111,12	52,91	Se recibieron un total de 257 especies de fauna silvestre, procedentes de decomisos (9), entregas voluntarias (90) y abandonos (158), correspondientes a 74 aves, 15 mamíferos y 168 reptiles	
	Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución	Número	1	0	30,00	3	1,00	33,33								Monitoreo y determinación de las principales amenazas de la tortuga de río (<i>Rhinoclemmys melanosterna</i>) que permita determinar acciones para su manejo y conservación (en el municipio de Tumaco)
Administración, control y manejo de recursos naturales (control, seguimiento y monitoreo ambiental)	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	50	46	92,00	150	96,00	64,00	152,15	101,21	66,52	579,38	306,72	52,94	1295 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental.	
Administración, control y manejo de recursos naturales	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	50	46	92,00	150	96,00	64,00	1.162,00	492,44	42,38	3.366,36	1.550,66	46,06		
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la Corporación.	Días	90	59	50,00	90	121,00	100,00							Se otorgaron un total de 50 permisos de vertimientos, 6 licencias ambientales y 3 permisos de emisiones atmosféricas	
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación	Días	41	30	50,00	41	63,00	100,00							Se otorgaron un total de 276 concesiones de agua	
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación	Días	90	56	50,00	90	142,00	100,00							Se otorgaron 9 permisos de aprovechamiento forestal	
630. TRNASFERENCIAS																
630 900 intersubsectorial ambiente									1.507,48	0,00	0,00					
SUBTOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS					51,91			72,60	9.548,27	2.555,28	35,74	27.162,54	16.824,56	61,94		

CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS																
9. GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO																
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	N/A	N/A	N/A				250,00	59,22	23,69	0,00	139,20	-		
9.3 Recursos Fortalecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SMSCE																
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	N/A	N/A	N/A				125,00	20,00	16,00	0,00	139,20	-		
TOTALES METAS FISICAS Y FINANCIERAS									9.923,27	2.634,50	26,55	27.537,54	17.285,75			