

ADENDA No. 001 DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2021

POR LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA RESOLUCION No. 388 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021

OBJETO: La presente tiene como objeto modificar el cronograma del Protocolo para la Presentación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Pre inversión en Descontaminación del Recurso Hídrico

Que el Doctor **ANDRÉS JULIÁN GUERRERO ZAMBRANO** integrante del comité evaluador en su calidad de Jefe de la oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada mediante Resolución No. 479 de fecha 11 de octubre de 2021, situación por la cual CORPONARIÑO realiza el nombramiento del Dr. **PABLO CESAR ROJAS** como nuevo Jefe de la oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico.

Que teniendo en cuenta que nos encontramos en la fase de selección de proyectos, el nuevo Jefe de la Oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico el Dr. **PABLO CESAR ROJAS**, solicita un plazo prudencial de cinco (5) días hábiles contados a partir de la presente fecha, para la revisión de los 12 proyectos y los ajustes presentados, situación que es aprobada por el comité quien considera oportuno otorgar este plazo, pues así se garantizará un debido proceso a la selección de los proyectos.

Con soporte en lo anterior el comité de evaluación expide la siguiente **ADENDA:**

1. Modifíquese el cronograma del proceso, Capítulo 6, el cual quedará así:

PROYECTOS DE PREINVERSIÓN y DE INVERSIÓN CON RESOLUCIÓN APROBADA DE PERMISO DE VERTIMIENTOS			
ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	No. DE DÍAS
Divulgación convocatoria	Etapa agotada		
Presentación de proyectos	Etapa agotada		
Verificación de documentación y requisitos mínimos	Etapa agotada		
Publicación del acta de revisión - solicitud ajustes	Etapa agotada		
Entrega de ajustes por parte de los municipios	Etapa agotada		
Verificación de documentación – ajustes	Etapa agotada		
Selección de proyectos	12/10/2021	20/10/2021	6 días
Comunicación de proyectos viables	21/10/2021	22/10/2021	2 días
Entrega de documentación para legalización del convenio	25/10/2021	27/10/2021	3 días
Elaboración de estudios previos	28/10/2021	29/10/2021	2 días
Entrega de estudios previos y documentación completa a oficina jurídica	2/11/2021	3/11/2021	2 días
Elaboración de minutas	4/11/2021	8/11/2021	3 días
Suscripción de convenios	9/11/2021	10/11/2021	2 días

El texto restante de la convocatoria pública no sufre modificación alguna y se mantiene en la forma establecida inicialmente.




Esta adenda se publicará en la página web de CORPONARIÑO, www.corponarino.gov.co.

Para constancia se firma el día 13 de octubre de 2021.



HUGO MARTIN MIDEROS LÓPEZ
Director General

INTEGRANTES COMITÉ EVALUADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARIA NATHALIA MORENO SANTANDER	Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental,	

EDUARDO ALBEIRO GÓMEZ ESPAÑA	Subdirector Administrativo y Financiero	
PABLO CESAR ROJAS	Jefe de la oficina de planeación y direccionamiento estratégico	
FABIO WILL GILBERTO CÁRDENAS REVELO (veedor)	Jefe de la Oficina de Control Interno	

APOYO AL COMITÉ EVALUADOR

CARLOS ALBERTO NAEVAEZ PAZ	ingeniero ambiental contratista SUBCEA	
ALVARO HERNAN RODRIGUEZ NASPIRAN	Financiero contratista SUBCEA	
SELENE JOHANA PORTILLA CAICEDO	abogada contratista SUBCEA	