

Tabla No. 44															
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO															
MATRIZ APORTE DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2007 - 2011 A LAS METAS SIGOB															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2007-2010	Meta PAI 2007 - 2011							Avance Meta					Código proyectos PAI
			2007	2008	2009	2010	2011	Total	2007	2008	2009	2010	Total		
<b>Desarrollo Urbano: Ciudades compactas y sostenibles</b>															
1. Municipios asistidos para la conformación de expedientes municipales	Municipios	300	2	7	9	5	5	28	2	11	15	-	28	1.1	
<b>Agua para la vida</b>															
5. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados (relleno sanitario, celdas transitorias) al año 2010.	Municipios con acceso a sitios de disposición final adecuada	135	2	5	5	2	2	16	2	9	6	7	17	5.1	
<b>Gestión Integrada del Recurso Hídrico</b>															
1. Hectáreas reforestadas en cuencas abastecedoras de acueductos municipales y veredales con escasez media a muy alta	Hectáreas	120.000	528	323	254	270	280	1.655	714	1.058	637	78	2.408,7	2.2 2.4	
2. Planes de ordenación y de manejo formulados en cuencas abastecedoras de agua de ciudades capitales de departamento que se encuentren con escasez alta y muy alta	Cuenca	16		1				1	NA	1	2	-	3	2.1	
3. Planes de manejo ambiental formulados en páramos relacionados con abastecimiento hídrico de asentamientos humanos	Páramo	13	1	3	1		1	6	1	3	1	-	5	2.1	
4. Humedales prioritarios con acciones de conservación y rehabilitación	Humedales prioritarios	8		1		2	2	5	NA	1	NA	-	1	2.1	
<b>Conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y de la Biodiversidad</b>															
1. Nuevas hectáreas declaradas bajo diferentes categorías de manejo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Hectáreas	200.000		2.100	300			2.400	NA	13.232	-	NA	13.232	3.2	
5. Manglares con planes de ordenación formulados en zonas de influencia de comunidades étnicas	Hectáreas			67.000	80.000			147.000	NA	-	118.011	NA	118.011	1.3	
<b>Promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles</b>															
4. Proyectos piloto de producción más limpia en uso del mercurio para la minería de oro	Proyectos piloto	5	1	1	1	1	1	5	1	1	1	-	3	4.1	
<b>Prevención y control de la contaminación ambiental</b>															
2. Sistemas y/o redes de monitoreo de calidad del aire para los centros urbanos y/o corredores industriales definidos como prioritarios implementados y fortalecidos	Sistema o Red	15			1	1	1	1	NA	1	1	1	2	5.2	



Tabla No. 43  
**CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (RES.0964 DE 2007)**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO

Codigo	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
<b>TEMA: ÁREAS PROTEGIDAS</b>												
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	400	Hectáreas	NA	816,17	-	NA	816,17			Se cuenta con los insumos para la declaratoria de las áreas de Azulal (8.815 has) y Paja Blanca (3.604 has) y sus planes de manejo respectivos, siendo estas las primeras a declararse en el marco del SIAP-Nariño, las cuales contaron con procesos permanentes de participación y socialización de resultados; pero dado el compromiso que se adquiere en la protección y conservación de estas áreas se están adelantando las gestiones interinstitucionales para la articulación de todos los actores involucrados en su administración y manejo; además del proceso de consulta previa que se adelanta con comunidades indígenas del Azulal
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	2.000	Hectáreas	NA	12.416	-	NA	12.416			
2	Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. Azulal, Paja Blanca y predios institucionales con fines de conservación. (IMG 2)		3	Número				1	1			Incluso en las acciones del plan de manejo del Azulal se avanza conjuntamente con el MAVDT en convenio con Patrimonio Natural en un ejercicio piloto participativo de aplicación de un esquema de pago por servicios ambientales por belleza escénica en este ecosistema.  Para Paja Blanca, se cuenta con un proyecto aprobado por el FCA a ejecutarse en el segundo semestre mediante la realización de acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de la zona de influencia.
<b>TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES</b>												
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño	1	Documento	1	1	0	NA	2			META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
			1.000.000	Hectáreas	NA	1.946.729,17	0	NA	1.946.729			META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
		Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	67.000	Número	NA	-	59.977	NA	59.977			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
			147.000	Hectáreas	NA	NA	118.011	NA	118.011			
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	6	Número	1	3	1		5			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
			17.968	Hectáreas	600	35.416	3.179		39.195			
		Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	1	Número	NA	1	0	0	1			Proceso precontractual socialización del proyecto con la comunidad bajo tres componentes: implementación de unidades productivas sostenibles, establecimiento de plantaciones forestales para la protección y conservación del Humedal Ramsar - Laguna de La Cocha
			42.000	Hectáreas	NA	40.077	0	0	40.077			Se realizó la identificación de las comunidades a involucrar en la ejecución de actividades en los 4 páramos
<b>TEMA: ESPECIES AMENAZADAS</b>												
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	2	Número	NA	5	1	NA	6			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de especies de fauna amenazadas, con planes de conservación en ejecución. (IMG.5)		1	Número					0	-		Monitoreos realizados para la especie oso de anteojos, en los municipios de Funes (veredas Chilarán, Chapal, Motilón, La Soledad y Loma de Chapal), Córdoba (vereda La Florida) y Puerres (veredas El Páramo, Lomalarga, La Esperanza, San Rafael y Arroyales).
<b>TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS</b>												
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo - POMCA- formulados.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	5	Número	1	1	2	NA	4			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo - POMCA- en ejecución.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	6	Número	NA	5	5	5	15			
			2.475.910	Hectáreas	NA	196.065,90	557.046	472.666	1.225.777,52			



Tabla No. 43  
**CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO

Codigo	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	1.555	Hectáreas	614	1.058,00	636,7	78,2	2.386,85			58 has cuencas Guáitara, Mayo, Juanambú, Río Bobo y Pasto y 20,15 has cuenca río Mayo (San Pablo, La Cruz, Colón y Belén) con transferencias del sector eléctrico
		Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	100	Hectáreas	100	-	0	NA	100			
		Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	160	Hectáreas					0	0		
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	2.261	Hectáreas	1.186,9	771	751,0	0,0	2.708,9			Los mantenimientos se efectuarán en el segundo semestre. Se ha realizado la producción de 1.049.723 plántulas en los viveros Guaitasacha, San Juan y La Jardinera
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas.	Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	8	Número	NA	-	6,0	NA	6			META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
<b>TEMA AGUA</b>												
11	Planes de saneamiento y manejo de vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	70	Número	NA	10	10,0	11,0	31			Seguimiento a los PSMV de los municipios de Belén, El Peñol, La Florida, La Llanada, Ospina, Puerres, Pupiales, San Lorenzo, San Pedro de Cartago, Sapuyes y Arboleda.
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	-	% Porcentaje	NA	-	-	NA	-			META AJUSTADA SEGÚN ACUERDO 036/2009
<b>TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA</b>												
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	68,0	% Porcentaje pesos recaudados	61,25	66,06	55,7	18,5	50,36			De un total facturado de \$ 1.801.177.916 se ha recaudado \$ 332.803.810
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	58	% Porcentaje pesos recaudados	97,97	39,50	33,9	15,4	46,69			Se facturó \$223.809.462 y se ha recaudado \$34.548.029
<b>TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION</b>												
15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	3	Estaciones implementadas		3	0	NA	3			META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Registro de la calidad del aire para la cabecera del municipio de Pasto (IMG 18)		2	Número de reportes				0	0			Se realizaron mediciones de calidad del aire de material particulado de 10 y 2.5 micras en la ciudad de Pasto, durante los meses de enero a junio con una frecuencia de monitoreo cada tres días, encontrándose que los muestreos realizados no superan la norma local de calidad del aire.



Tabla No. 43  
**CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO

Codigo	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	16	Número	2	9	6	7	24			7 municipios (Ancuya, Cuaspué, Guaitarilla, Linares, Los Andes, Pasto y San José de albán) cuenta con L.A. y operan técnicamente
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	60,00	% Porcentaje	8,45	38,23	45,10	0,32	23,02			Se realizaron visitas de control y seguimiento a 34 municipios, para verificar la ejecución de los programas y proyectos contenidos en el PGIRS evaluando 10 componentes en cada uno
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	100	Número	NA	20	115	30,00	165			Registros de 30 generadores de Pasto, Tumaco, San Bernardo, Cumbal, Tablón de Gómez, Ipiales y Guachucal.
<b>TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO</b>												
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Eco productos Industriales Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	8	Número	NA	11	8	7	26			7 usuarios que se encuentran en la fase de inicio: Mauricio Plandoy, Héctor Valenzuela de ANDINALAC, EMRES, Asociación Agroecológica Jardín del Lago, Floralba Guadiz, Beatriz Cuastumal y Celso Cuacal.
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	5	Número	1	1	1	0	3			Se ha dado continuidad a los compromisos establecidos en el convenio de producción más limpia, apoyando y asesorando a los mineros, a través del desarrollo de las pruebas minero metalúrgicas y de beneficio en el Centro Minero de Sotomayor para realizar la puesta en marcha del circuito completo de beneficio de este sector.
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Panela)	Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	3	Número	1	-	3	NA	4			META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Proyectos de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (IMG.13)		2	Número				3	3			
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agencias ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	80,0	% Porcentaje	NA	NA	30,00	10,00	40,00			Puesta en marcha de las plantas de beneficio de la Cooperativa de Mineros de Los Andes y del sector Alto Canadá del municipio de La Llanada, con asesoría y apoyo mediante pruebas minero metalúrgicas y pruebas de beneficio en el laboratorio de fundición del Centro Ambiental Minero de Sotomayor
			80	% Porcentaje Lacteos	23,00	34,00	20,00	10,00	87,00			
			80	% Porcentaje Panela	40,00	43,00	20,00	16,00	119,00			
			60	% Porcentaje Figue	15,00	17,00	20,00	30,00	82,00			Realización de estudios de preinversión a la iniciativa del proyecto de Marca Sombriña con cooperación contractual de la Agencia de Desarrollo Local de Nariño ADEL.



Tabla No. 43  
**CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)**  
**REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO

Codigo	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT 2007-2009 ASOCIADO	META FISICA PROGRAMADA PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 1	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 3	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 4	ACUMULADO (AÑOS 1,2,3,4)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
			20	% Porcentaje Porcicola				0	0			
			20	% Porcentaje Cuero				0	0			
<b>TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES</b>												
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	13	Número	3	-	1	0	4			El apoyo se orienta a los municipios de Nariño, Mosquera, El Charco y Santa Bárbara.
	Habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT		778.708	Número	200.072	-	383.846	0	583.918			Nariño radicó el EOT para evaluación y concertación, no obstante el esquema presentado aún no cumple con los aspectos y contenidos para ser concertado, por lo cual el Municipio ajustará los documentos presentados con base en el concepto técnico.  Con respecto a los municipios de Santa Bárbara, Mosquera y El Charco se adjudicó el Contrato No. 083 del 29 de junio de 2010 a la Fundación Cultural del Putumayo para la elaboración de los diagnósticos como primera fase para la formulación de los EOT.
23	Número de entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. (IMG.25)	Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	12	Número	2	4	3	0	9			Esta meta se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia.
	Número de Habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres		1.771.652	Número	19.559	1.575.138	66.237	0	1.660.934			
<b>TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES</b>												
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosférica permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones o/o	7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	25	% Porcentaje	19,86	47,43	71,64	41,60	45,13			Se han realizado un total de 879 visitas de control y monitoreo a 260 expedientes activos referentes a permisos, concesiones, licencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley adquiridas por los usuarios en los actos administrativos, que representan el 20,8% de la meta establecida dentro del PAI que es realizar seguimiento al 50% de la totalidad de expedientes activos (1.250)
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.		96	Días	90	90	90	90	90			
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la corporación.		60	Días	60	60	60	60	60			
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la corporación.	90	Días	90	90	90	90	90				

NA: No aplica

**Tabla No. 41**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO**

**RECURSOS VIGENCIA 2010 - PRIMER SEMESTRE**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>936.496.893,00</b>	<b>358.812.417,00</b>	<b>1.558.165.176,00</b>	<b>783.625.384,00</b>	<b>2.494.662.069,00</b>	<b>1.142.437.801,00</b>	<b>27,36</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.156.822.434,00</b>	<b>748.963.716,52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.156.822.434,00</b>	<b>748.963.716,52</b>	<b>17,94</b>
Adquisición de Bienes	112.532.000,00	47.148.896,72			112.532.000,00	47.148.896,72	1,13
Adquisición de Servicios	1.014.590.434,00	679.324.792,80			1.014.590.434,00	679.324.792,80	16,27
Impuestos y Multas	29.700.000,00	22.490.027,00			29.700.000,00	22.490.027,00	0,54
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>515.626.497,00</b>	<b>97.563.030,00</b>	<b>533.662.982,00</b>	<b>28.769.188,00</b>	<b>1.049.289.479,00</b>	<b>126.332.218,00</b>	<b>3,03</b>
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL</b>	<b>315.626.497,00</b>	<b>97.563.030,00</b>	<b>439.035.634,00</b>	<b>-</b>	<b>754.662.131,00</b>	<b>97.563.030,00</b>	<b>2,34</b>
Cuota de Auditoría Contraloría Nacional	-	-	5.035.634,00	0,00	5.035.634,00	-	0,00
Fondo de Compensación Ambiental	304.776.934,00	97.048.030,00			304.776.934,00	97.048.030,00	2,32
Otros	10.849.563,00	515.000,00	434.000.000,00	0,00	444.849.563,00	515.000,00	0,01
<b>TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.627.348,00</b>	<b>28.769.188,00</b>	<b>94.627.348,00</b>	<b>28.769.188,00</b>	<b>0,69</b>
Mesadas Pensionales			94.627.348,00	28.769.188,00	94.627.348,00	28.769.188,00	0,69
Bonos pensionales	-	-			-	-	0,00
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sentencias y Conciliaciones	200.000.000,00	0,00			200.000.000,00	-	0,00
<b>OTRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.608.945.824,00</b>	<b>1.205.339.163,52</b>	<b>2.091.828.158,00</b>	<b>812.394.572,00</b>	<b>4.700.773.982,00</b>	<b>2.017.733.735,52</b>	<b>48,32</b>
					-	-	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>7.267.655.857,43</b>	<b>2.158.076.589,00</b>	<b>1.876.723.404,00</b>	<b>-</b>	<b>9.144.379.261,43</b>	<b>2.158.076.589,00</b>	<b>51,68</b>
<b>Programa 1. GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL</b>	<b>1.106.744.200,00</b>	<b>244.110.337,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.106.744.200,00</b>	<b>244.110.337,00</b>	<b>5,85</b>
Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo	1.036.743.720,00	228.971.901,00			1.036.743.720,00	228.971.901,00	5,48
Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño					-	-	0,00
Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)	480,00	-			480,00	-	0,00
Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur					-	-	0,00
Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad	70.000.000,00	15.138.436,00			70.000.000,00	15.138.436,00	0,36

**Tabla No. 41**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO**

**RECURSOS VIGENCIA 2010 - PRIMER SEMESTRE**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	
<b>Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>3.700.700.783,35</b>	<b>827.493.257,00</b>	<b>1.876.723.404,00</b>	<b>-</b>	<b>5.577.424.187,35</b>	<b>827.493.257,00</b>	<b>19,82</b>
Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico	1.092.267.622,04	442.995.988,00	320.000.000,00	-	1.412.267.622,04	442.995.988,00	10,61
Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectora de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos	502.307.311,83	104.303.401,00	361.509.390,00	-	863.816.701,83	104.303.401,00	2,50
Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques					-	-	0,00
Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz	180.001,92	-			180.001,92	-	0,00
Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	1.802.377.505,56	215.283.729,00			1.802.377.505,56	215.283.729,00	5,16
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos	176.568.342,00	64.910.139,00			176.568.342,00	64.910.139,00	1,55
Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos	127.000.000,00	-	1.195.214.014,00	-	1.322.214.014,00	-	0,00
<b>Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD</b>	<b>282.628.120,97</b>	<b>161.362.541,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.628.120,97</b>	<b>161.362.541,00</b>	<b>3,86</b>
Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo	40.000.000,00	-			40.000.000,00	-	0,00
Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño	138.050.050,00	81.818.137,00			138.050.050,00	81.818.137,00	1,96
Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres	64.578.070,97	49.299.078,00			64.578.070,97	49.299.078,00	1,18
Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor	40.000.000,00	30.245.326,00			40.000.000,00	30.245.326,00	0,72
Proyecto 3.5 Publicación y socialización del Plan de Acción en Biodiversidad del departamento de Nariño					-	-	0,00

**Tabla No. 41**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS**  
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO**

**RECURSOS VIGENCIA 2010 - PRIMER SEMESTRE**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$		% PARTICIPACIÓN
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO'	
<b>Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES</b>	<b>125.338.930,53</b>	<b>36.932.992,00</b>	-	-	<b>125.338.930,53</b>	<b>36.932.992,00</b>	<b>0,88</b>
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño	65.255.834,53	13.646.278,00			65.255.834,53	13.646.278,00	0,33
Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	60.083.096,00	23.286.714,00			60.083.096,00	23.286.714,00	0,56
<b>Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL</b>	<b>175.965.000,00</b>	<b>108.099.214,00</b>	-	-	<b>175.965.000,00</b>	<b>108.099.214,00</b>	<b>2,59</b>
Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño	75.000.000,00	34.977.260,00			75.000.000,00	34.977.260,00	0,84
Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño	100.965.000,00	73.121.954,00			100.965.000,00	73.121.954,00	1,75
<b>Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL</b>	<b>565.500.003,00</b>	<b>207.440.372,00</b>	-	-	<b>565.500.003,00</b>	<b>207.440.372,00</b>	<b>4,97</b>
Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad	200.000.003,00	59.914.617,00			200.000.003,00	59.914.617,00	1,43
Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional	365.500.000,00	147.525.755,00			365.500.000,00	147.525.755,00	3,53
<b>Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL</b>	<b>1.310.778.819,58</b>	<b>572.637.876,00</b>	-	-	<b>1.310.778.819,58</b>	<b>572.637.876,00</b>	<b>13,71</b>
Proyecto 7.1 Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente	1.310.778.819,58	572.637.876,00			1.310.778.819,58	572.637.876,00	13,71
<b>TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA</b>							
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.876.601.681,43</b>	<b>3.363.415.752,52</b>	<b>3.968.551.562,00</b>	<b>812.394.572,00</b>	<b>13.845.153.243,43</b>	<b>4.175.810.324,52</b>	<b>100,00</b>



Tabla No.40

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2010 - PRIMER SEMESTRE

	NIVEL RENTÍSTICO	APROPIADO <sup>1</sup>	RECAUDADO <sup>1</sup>	% PARTICIPACIÓN
<b>3000</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>9.876.601.681,43</b>	<b>5.460.897.127,37</b>	<b>76,40</b>
<b>3100</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.310.138.459,00</b>	<b>5.356.276.694,45</b>	<b>74,94</b>
<b>3110</b>	<b>Tributarios</b>	<b>4.226.666.400,00</b>	<b>3.782.457.470,84</b>	<b>52,92</b>
	Participación Ambiental Municipios	3.381.333.120,00	3.248.626.316,84	45,45
	Sobretasa Ambiental	845.333.280,00	533.831.154,00	7,47
	Otros			
<b>3120</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>4.083.472.059,00</b>	<b>1.573.819.223,61</b>	<b>22,02</b>
<b>3121</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>60.664.143,00</b>	<b>24.695.205,00</b>	<b>0,35</b>
	Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
	Licencias, permisos y tramites ambientales	33.664.143,00	14.339.345,00	0,20
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	27.000.000,00	10.355.860,00	0,14
<b>3123</b>	<b>Operaciones Comerciales</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>4.718.240,00</b>	<b>0,07</b>
<b>3124</b>	<b>Aportes Patronales</b>			
<b>3125</b>	<b>Aportes de Afiliados</b>			
<b>3126</b>	<b>Aportes de otras entidades</b>	<b>1.129.526.083,00</b>	<b>236.195.135,00</b>	<b>3,30</b>
	Transferencias Sector Eléctrico	190.631.363,00	33.811.116,00	0,47
	Compensación Explotación Carbón			
	Convenios	300.000.000,00	65.000.000,00	0,91
	Otros Aportes de Otras Entidades	638.894.720,00	137.384.019,00	1,92
<b>3128</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.877.531.833,00</b>	<b>1.308.210.643,61</b>	<b>18,30</b>
	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.476.382.065,00	479.937.688,00	6,71
	Tasa Material de Arrastre			
	Tasa por Uso del Agua	176.568.342,00	99.242.659,00	1,39
	Tasa Aprovechamiento Forestal	945.000.000,00	397.847.157,00	5,57
	Tasa Recurso Hidrobiológico			
	Multas y sanciones	49.608.936,00	19.473.617,00	0,27
	Otros Ingresos	229.972.490,00	311.709.522,61	4,36
<b>3200</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1.566.463.222,43</b>	<b>104.620.432,92</b>	<b>1,46</b>
<b>3210</b>	<b>Crédito externo</b>			
3211	Perfeccionado			
3212	Autorizado			
<b>3220</b>	<b>Crédito Interno</b>			
3221	Perfeccionado			
3222	Autorizado			
<b>3230</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>48.498.010,00</b>	<b>24.620.432,92</b>	<b>0,34</b>
<b>3250</b>	<b>Recursos del Balance</b>	<b>1.517.965.212,43</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>1,12</b>
3251	Venta de Activos	103.835.000,00	70.000.000,00	0,98
3252	Excedentes Financieros	1.412.130.212,43	10.000.000,00	0,14
3253	Cancelación de Reservas	1.000.000,00	0,00	0,00
3254	Recuperación de Cartera	1.000.000,00	0,00	0,00
3255	Otros Recursos del Balance			
<b>3260</b>	<b>Donaciones</b>			
<b>3500</b>	<b>RENTAS PARAFISCALES</b>			
<b>4000</b>	<b>APORTES DE LA NACIÓN</b>	<b>3.968.551.562,00</b>	<b>1.686.845.753,00</b>	<b>23,60</b>
<b>4100</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>2.091.828.158,00</b>	<b>748.484.051,00</b>	<b>10,47</b>
<b>4200</b>	<b>Servicio de la Deuda</b>			
<b>4300</b>	<b>Inversión</b>	<b>1.876.723.404,00</b>	<b>938.361.702,00</b>	<b>13,13</b>
	<b>TOTAL INGRESOS VIGENCIA</b>	<b>13.845.153.243,43</b>	<b>7.147.742.880,37</b>	<b>100,00</b>

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
<b>Programa 1. GESTION AMBIENTAL TERRITORIAL URBANA Y RURAL</b>				<b>35,33</b>				<b>2,35</b>	<b>1.106.744.200,00</b>	<b>244.110.337,00</b>	<b>22,06</b>	<b>3.943.786.861,00</b>	<b>2.524.371.822,92</b>	<b>64,01</b>		
<b>Proyecto 1.1 Planificación ambiental territorial y gestión del riesgo</b>				<b>30,67</b>				<b>17,15</b>	<b>1.036.743.720,00</b>	<b>228.971.901,00</b>	<b>22,09</b>	<b>2.275.973.610,00</b>	<b>720.715.425,66</b>	<b>31,67</b>		
Apoyo a los procesos formulación y seguimiento de Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POT) en la incorporación de la dimensión ambiental y el riesgo.	Número de municipios apoyados en la formulación del POT en su dimensión ambiental (rezagados)	4		20,00	6	2	33,33	7,39	312.849.000,00	221.388.788,00	70,77	447.242.816,00	349.272.590,63	78,09	El apoyo se orienta a los municipios de Nariño, Mosquera, El Charco y Santa Bárbara.  Nariño radicó el EOT para evaluación y concertación, no obstante el esquema presentado aún no cumple con los aspectos y contenidos para ser concertado, por lo cual el Municipio ajustará los documentos presentados con base en el concepto técnico.  Con respecto a los municipios de Santa Bárbara, Mosquera y El Charco se adjudicó el Contrato No. 083 del 29 de junio de 2010 a la Fundación Cultural del Putumayo para la elaboración de los diagnósticos como primera fase para la formulación de los EOT.	
	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de las determinantes ambientales generados por la corporación (IMG.24)	5		20,00	13	4,00	30,77								Asesorías puntuales para la inclusión del riesgo con los municipios de <b>Nariño, Túquerres, La Florida</b> . Los 2 primeros tienen pendiente realizar ajustes en concordancia con los respectivos conceptos de evaluación y La Florida avanza en la revisión y ajuste excepcional de su EOT para la inclusión del riesgo.	
	Número de habitantes beneficiados con incorporación del riesgo en los POT	154.224		20,00	778.708	583.918,00	74,99								Igualmente se ha asesorado a los municipios de <b>Pupiales, Guachucal, La Llanada, Chachagüí y Córdoba</b> en aspectos referentes a la articulación de sus POT con los POMCH y la inclusión del riesgo,	
	Municipios con expedientes para proceso de revisión y ajuste del POT	5	4	80,00	10	4,00	40,00								Ipiales, El Tambo, Ricaurte y Providencia, cuentan con concepto favorable del expediente municipal.  Se evaluó y emitió concepto para ajustes del expediente de San Pedro de Cartago y se asesoró a Sandóna para la actualización de este instrumento y a Córdoba, Chachagüí, La Llanada y Guachucal, para su construcción.	
	Lineamientos de ordenamiento de áreas rurales, cumpliendo Decreto 3600/07 y 4066/08	1	0	50,00	1	-	0,00								Avance en la construcción de los lineamientos de ordenamiento en áreas rurales, seleccionando como municipios piloto Pasto, Ipiales, Túquerres, La Unión y Sandóna para la aplicación del modelo y posteriormente aplicarlo para el resto de los municipios de la zona andina del Departamento.	

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Apoyo a la formulación a los Planes Vida de Pueblos indígenas y campesinos en la incorporación de la dimensión ambiental	Número de planes de vida apoyados	1	0	10,00	5	3,00	60,00	0,18	15.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	47.061.120,00	31,37	Acercamiento con 22 Resguardos Indígenas del pueblo de los Pastos, para incorporación de la dimensión ambiental en los Planes de Vida, en el marco del POMCH del río Guátara.
Apoyo a la formulación de los planes de manejo ambiental integral participativos de comunidades negras en la incorporación de la dimensión ambiental	Número de Planes de manejo ambiental integral participativos apoyados	2	0	20,00	8	4,00	50,00	0,73	30.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	124.679.280,00	69,27	Socialización y concertación previa a la formulación de los planes de manejo ambiental que se van a apoyar (Consejo Comunitario ACAPA, municipio de Francisco Pizarro y Consejo Comunitario La Nupa, municipio de Tumaco) y gestión de alianza con INVEMAR, quien aportará \$12' mill. para su ejecución.
Apoyo a la ejecución de acciones de ordenación y manejo de zonas desérticas	Número de proyectos formulados y gestionados Fase I (2008) y Fase II (2009)				2	2,00	100,00					40.000.000,00	0,00	0,00	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Formulación del Plan de Acción para la prevención y lucha contra la desertificación y sequía enclave subxerofítico del Patía	Plan de acción formulado, concertado y aprobado	1		10,00	1	-	0,00	6,30	578.894.720,00	0,00	0,00	520.000.000,00	0,00		Inicio ejecución del proyecto financiado por el FNR a través de actividades de aprestamiento, reconocimiento del área de estudio en conjunto con la Interventoría Administrativa y Financiera del DNP, para la realización del informe y concepto de la interventoría, como desarrollo de la etapa precontractual y gestiones ante el DNP para la autorización del primer desembolso del FNR equivalente al 50% del valor del aporte.
Acompañamiento a la formulación de planes de prevención de desastres e incendios forestales.	Número de entes territoriales asesorados en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. (IMG.25)	2		0,00	12	9,00	75,00	0,95	24.000.000,00	0,00	0,00	308.000.000,00	83.242.484,74	27,03	Esta meta se desarrollará en el segundo semestre de la vigencia.
	Número de habitantes beneficiados con los planes de prevención y mitigación de desastres	12.000		0,00	1.771.652	1.660.934,00	93,75								
	Número de municipios asesorados en formulación de planes de prevención y atención de incendios forestales y apoyados logísticamente para prevención y control de incendios forestales	5	3	60,00	19	22,00	100,00								
	Plan de contingencias departamental para la prevención y atención de incendios forestales apoyado en su formulación	1		70,00	1	-	0,00								
Gestión de riesgos en áreas	Informe de caracterización de zonas críticas por amenazas naturales y antrópicas	1		50,00	3	1,00	33,33								Realización de 109 visitas de control y monitoreo a proyectos del sector minero en los municipios de Pasto, Buesaco, La Unión, San Pablo, San Bernardo, La Cruz, Albán, Funes, Yacuanquer, Ipiales, Sapuyes, Ricaurte, Túquerres, Ospina, Sandoña, Consacá, Santacruz y Samaniego.

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
prioritarias del departamento de Nariño.	Número de habitantes capacitados en gestión del riesgo				280	280,00	100,00	3,07	76.000.000,00	7.583.113,00	9,98	630.730.794,00	116.459.950,29	18,46	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número de municipios apoyados en la ejecución de acciones de mitigación por fenómenos naturales	2		10,00	7	4,00	57,14								Gestión con el municipio de Pasto para implementación de un muro de contención ante un eventual deslizamiento en el la vereda San Felipe; asignando por parte de CORPONARIÑO \$6.000.000.
Gestión de riesgos en áreas prioritarias del departamento de Nariño	Número de Procesos regionales para gestión del riesgo en zonas declaradas como áreas de desastres o calamidad pública apoyados.	4		40,00	4	-	0,00								Reuniones interinstitucionales con MAVDT, IIAP, Parques Nacionales, INVEMAR y Defensoría del Pueblo, para abordar la problemática ambiental del Canal Naranjo (municipios de Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Mosquera), decidiendo recopilar y analizar toda la información, para luego estructurar un documento que pudiese llamar la atención sobre algunos impactos generados sobre el ambiente con la construcción del canal sin realizar esfuerzos económicos adicionales.
<b>Proyecto 1.2 Planificación y reglamentación de los ecosistemas forestales del departamento de Nariño</b>				<b>0,00</b>			<b>100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892.458.723,00</b>	<b>1.138.854.750,28</b>	<b>127,61</b>	
	Documento de zonificación forestal				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Documento de inventarios forestales (Fase I y II)				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Plan general de ordenación forestal de la jurisdicción de CORPONARIÑO formulado.				1	1,00	100,00					892.458.723,00	1.138.854.750,28	127,61	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Hectáreas de bosque con plan de ordenación forestal formulado (IMG.4)				1.000.000	1.946.729,17	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
<b>Proyecto 1.3 Formulación del plan de manejo de ecosistemas de manglar para el departamento de Nariño (segunda fase)</b>				<b>0,00</b>			<b>100,00</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>398.958.253,20</b>	<b>221,64</b>	
	Hectáreas de manglar con plan de manejo formulado (IMG.4)				67.000	59.977	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Hectáreas de manglar con plan de manejo formulado unificado (MG.4)				147.000	118.011	100,00		480,00	0,00		180.000.000,00	398.958.253,20	221,64	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
<b>Proyecto 1.4 Apoyo al desarrollo de la política nacional sobre manejo de la unidad ambiental costera llanura aluvial del sur</b>				0,00			100,00		0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	29.709.788,00	54,02	
Formulación de Plan - Fase I (Lineamientos)	Documento lineamientos del plan de manejo				1	1,00	100,00					55.000.000,00	29.709.788,00	54,02	META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
Consolidación Plan de Manejo UAC-LLAS - Fase II	Plan formulado				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
<b>Proyecto 1.5 Establecimiento y operación del sistema de información geográfico regional y del sistema de indicadores de sostenibilidad</b>				40,00			100,00	3,13	70.000.000,00	15.138.436,00	21,63	540.354.528,00	236.133.605,78	43,70	
	Número de estandarizaciones cartográficas de municipios que tienen POT aprobado				16	18,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
	Diseño del sistema en su primera fase				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Numero de SIG y sistema de indicadores en operación			40,00	1	1,00	100,00	40,00	70.000.000,00	15.138.436,00	21,63	540.354.528,00	236.133.605,78	43,70	En el proceso de operación y mantenimiento, se realizó almacenamiento de datos geográficos a través de la aplicación de estándares de homologación para ser manejados desde el repositorio del SIG; además se realizó permanentemente la supervisión, control de calidad, asesoría en la generación de información cartográfica, verificación en la operación de la plataforma con el objeto de mejorar la disposición de los datos. Resultado de la operación del sistema y para realizar un mejor uso de esta herramienta, se elaboró un manual del usuario para manejo de la interfaz en intranet.
<b>Programa 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>				30,10			67,22	12,13	5.577.424.187,35	827.493.257,00	14,84	19.016.351.540,00	12.575.286.799,58	66,13	
<b>Proyecto 2.1 Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para la conservación del recurso hídrico</b>				28,34			58,83	8,70	1.412.267.622,04	442.995.988,00	31,37	7.503.555.555,00	5.021.936.567,91	66,93	
	Documento de zonificación y codificación de cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
Zonificación y ordenamiento de cuencas	Documento de priorización de cuencas hidrográficas en el departamento de Nariño				1	1,00	100,00					731.920.000,00	1.191.550.125,31	162,80	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO													OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						
UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
	Número de cuencas con planes de ordenación y manejo -POMCH- formulados (IMG.6)			5	4,00	80,00								META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	Número de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (IMG. 7)	6	5	83,33	6	15,00	11,69	278.288.272,94	142.047.360,00	51,04	2.243.363.232,00	1.698.198.294,19	75,70	Acciones adelantadas en 5 cuencas (Ríos Pasto, Guamués, Bobo, Mayo-Juanambú, Carchi-Guáitara)
	Hectáreas de cuencas con planes de ordenación y manejo en ejecución (IMG. 7)	1.087.955	472.665,72	43,45	2.475.910	1.225.777,52	49,51							
Ejecución de acciones prioritizadas para ordenamiento y manejo de Cuencas	Número de unidades de producción agroecológica implementadas	130	117	90,00	931	1.066,00	100,00							103 unidades cuencas río Guáitara (municipios de Guachucal, Cuaspud, Puerres, Córdoba, Contadero, Iles, Gualmatán, Ospina, Túquerres, Imués, Yacuanquer, Samaniego, Consacá, La Florida, Linares, Los Andes, El Peñol, Providencia, Ancuya, La Llanada, El Tambo, Cumbal, Ipiales y Aldana ) y 14 cuenca río Mayo
Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de cuencas prioritizadas, articulado al control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de microcuencas abastecedoras de cuencas prioritizadas (incluye reglamentación calidad-cantidad) (IMG.10)			8	6,00	75,00	9,31	640.979.349,10	300.948.628,00	46,95	2.406.733.294,00	1.196.527.654,34	49,72	META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
	Número de microcuencas con planes de ordenación del recurso hídrico en ejecución	3		20,00	6	-	0,00							Se adelantan actividades en la cuenca alta del río Pasto microcuencas Dolores, Barbero, Las Tiendas, Pila-Purgatorio y en la cuenca alta del río Bobo microcuenca Las Piedras.
Formulación de planes de manejo ambiental para ecosistemas de páramo	Número de planes de manejo ambiental de paramos formulados y en ejecución (IMG. 4)			6	5,00	83,33								META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
	Hectáreas con planes de manejo ambiental de paramos formulados y en ejecución (IMG. 4)			17.968	39.195,28	100,00	0,92	78.000.000,00	0,00	0,00	931.539.029,00	388.119.764,21	41,66	META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
	Hectáreas de caracterización y zonificación páramo Quitasol-Germán	3.048		15,00	3.048	-	0,00							Recolección de información secundaria del área de influencia del páramo municipios de Túquerres, Samaniego, Guachavés, Guaitrilla, Ospina y Providencia.
Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	Número de planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (IMG. 4)	1		10,00	1	1,00	100,00							Proceso precontractual y socialización del proyecto con la comunidad bajo tres componentes: implementación de unidades productivas sostenibles, establecimiento de plantaciones forestales para la protección y conservación del Humedal Ramsar - Laguna de La Cocha
	Hectáreas con planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (IMG. 4)	42.000		0,00	42.000	40.076,60	100,00							Reuniones de concertación y preselección de usuarios, con base en los criterios establecidos y solicitudes de asociaciones y comunidad
	Número de unidades productivas sostenibles implementadas	70		10,00	210	100,00	47,62							Socialización y acercamiento con 9 delegados del Cabildo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, la Asociación de transporte fluvial para la protección y conservación del humedal, la Corporación Ramsar, Asociación Agroecológica, Juntas de Acción Comunal y Asociación de Carboneros
	Número de organizaciones con acompañamiento y fortalecidas en sus capacidades locales para la protección y conservación del humedal	3		20,00	3	-	0,00	3,11	415.000.000,00	0,00	0,00	1.030.000.000,00	476.153.302,00	46,23

Tabla No. 39  
 CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
	Hectáreas de reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (humedales)	100		10,00	150	-	0,00								Con base en el listado de usuarios preseleccionados en 2009, se adelantaron recorridos de campo para identificar y verificar la potencialidad de las áreas para el establecimiento de las coberturas tanto en bloque como en cercas vivas
	Hectáreas de humedal caracterizadas y zonificadas (Humedal El Totoral)	16		10,00	16	-	0,00								Coordinación de acciones con la Secretaría del Medio Ambiente de Ipiales, para determinar el área de estudio y su planificación. Se realizó un recorrido y se determinaron los barrios a involucrar en el proyecto de recuperación del Humedal El Totoral
Formulación e implementación de planes de manejo de ecosistemas de humedal (Ramsar La Cocha (2008 - 2011) y Totoral Ipiales (2010 - 2011))	Número de planes de manejo ambiental de humedales formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)				1										META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
	Número de hectáreas de humedales con Plan de Manejo Ambiental formulados y en ejecución (Totoral) (IMG. 4)				16										META PROGRAMADA VIGENCIA 2011
Estudio de la variabilidad de los parámetros limnológicos y su interrelación con la producción de trucha arco iris en jaulas flotantes como instrumento la toma de decisiones en el ejercicio de autoridad ambiental en los diferentes programas	Número de estudios				1	1,00	100,00					50.000.000,00	30.876.000,00	61,75	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Identificación de fuentes aguas subterráneas	Número de alternativas de abastecimiento identificadas en zonas críticas con vulnerabilidad hídrica				6	8,00	100,00					110.000.000,00	40.511.427,86	36,83	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
<b>Proyecto 2.2 Establecimiento y manejo de coberturas forestales protectoras de microcuencas prioritarias abastecedoras de acueductos</b>				14,47			96,46	2,36	863.816.701,83	104.303.401,00	12,07	3.520.474.051,00	1.767.031.529,92	50,19	
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (IMG.8)	270	78,15	28,94	1.555	2.386,85	100,00								58 has cuencas Guáitara, Mayo, Juanambú, Río Bobo y Pasto y 20,15 has cuenca río Mayo (San Pablo, La Cruz, Colón y Belén) con transferencias del sector eléctrico
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento (IMG.9)	254		0,00	2.261	2.100,90	92,92	14,47	863.816.701,83	104.303.401,00	12,07	2.385.076.903,00	1.767.031.529,92	74,09	Los mantenimientos se efectuarán en el segundo semestre. Se ha realizado la producción de 1.049.723 plántulas en los viveros Guairasacha, San Juan y La Jardínera
<b>Proyecto 2.3 Acompañamiento a la estrategia Nacional de familias guardabosques</b>	Número de municipios atendidos				6	16,00	100,00					339.000.000,00	3.186.177.506,73	939,88	Se gestionaron recursos ante ACCION SOCIAL - FIP mediante participación en la convocatoria de la vigencia 2010. Las actividades propias del proyecto, se llevarán a cabo en el segundo semestre.

Tabla No. 39  
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
<b>Proyecto 2.4 Desarrollo sostenible endógeno Laboratorio de Paz</b>				-			100,00		180.001,92	0,00	0,00	422.415.217,00	553.267.092,68	130,98	
Desarrollo de acciones de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales	Número de unidades de producción agroecológica implementadas				258	258,00	100,00								
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (IMG.8)				100	100,00	100,00		180.001,92	0,00	0,00	422.415.217,00	553.267.092,68	130,98	METAS CUMPLIDAS VIGENCIA 2007 Y 2008
	Número de obras ejecutadas				6	10,00	100,00								
	Número de procesos de promoción, sensibilización y capacitación integral				35	88,00	100,00								METAS CUMPLIDAS VIGENCIA 2007 Y 2008
<b>Proyecto 2.5 Control y seguimiento a la calidad del recurso hídrico</b>				47,88			57,97	4,18	1.802.377.505,56	215.283.729,00	11,94	4.957.441.616,00	1.423.096.734,36	28,71	
Control y seguimiento a usuarios generadores de vertimientos y levantamiento de línea base orientada a la implementación de un Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH	Número de permisos de vertimientos tramitados	20	13	65,00	130	166,00	100,00								13 permisos de vertimientos que han sido aprobados mediante Concepto Técnico para la legalización de la Primera o Tercera y definitiva Etapa
	Porcentaje de permisos de vertimientos con seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos (IMG.15)	30	24,76	82,53	65%	24,76	100,00	7,29	83.297.257,00	52.237.872,00	62,71	326.207.418,00	154.449.129,68	47,35	De un total de 206 proyectos activos, se efectuó seguimiento a 51 permisos de vertimientos
Evaluación de contaminación físico-química, microbiológica y por hidrocarburos en zonas costeras de Nariño e integración a la estructuración de línea base para el SIRH	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados			50,00	5	3,00	60,00	1,19	20.000.000,00	7.000.056,00	35,00	80.000.000,00	46.920.056,00	58,65	Se realizó la primera salida de campo del proyecto REDCAM y la actividad Evaluación de la Presencia y la Persistencia de Hidrocarburos Petrogénicos en la Bahía Interna de Tumaco con el apoyo del INVEMAR, en 29 estaciones de muestreo
Acreditación del laboratorio de aguas e implementación de una unidad móvil de monitoreo de calidad de agua para el departamento	Número de unidad móvil de monitoreo en funcionamiento				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de laboratorios de aguas acreditados	1		0,00	1	-	0,00					299.025.000,00	155.581.682,89	52,03	META MODIFICADA EN LA APROBACION DEL PAI AJUSTADO
Sostenimiento de la confiabilidad de datos reportados por el Laboratorio de Aguas y la Unidad Móvil	Número de Laboratorios de aguas operando bajo el esquema de acreditación			50,00	1	-	0,00	2,34	167.603.766,00	125.104.371,00	60,66	73.788.868,00	125.104.371,00	169,54	Ejecución auditoría interna del laboratorio contratada con la firma Gestión en Calidad y Ambiente Empresarial GESTIÓN AMBIENTAL e inicio de la ejecución del plan de acción para subsanar las observaciones y no conformidades encontradas, a fin de cumplir con los requisitos para la acreditación
Monitoreo de corrientes hídricas en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Número de corrientes hídricas monitoreadas	15	13	86,67	95	123,00	100,00	2,56	24.882.211,00	15.093.640,00	0,00	381.687.036,00	221.243.856,40	57,96	Monitoreo de 13 corrientes hídricas municipios de Pasto, La Unión, San Pablo, Belén, San Lorenzo, Guachuca, Pupiales, Ipiales, Sapuyes y San Pedro de Cartago



Tabla No. 39  
 CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010					PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO							OBSERVACIONES	
		COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Número de proyectos de descontaminación ejecutados	5	1	20,00	9	3,00	33,33	33,34	1.421.594.271,56	0,00	0,00	3.494.533.294,00	411.267.500,00	11,77	De 6 proyectos participantes en la convocatoria, se viabilizó el presentado por el municipio de Pasto correspondiente a la "Red de conducción del efluente de lixiviados tratados entre el punto km+600 y el máximo punto de vertimiento ubicado en el cruce del río Bermúdez con la Quebrada Robles", con la cofinanciación del 50% del costo total, equivalente a \$584.064.856.
	Número de PSMV aprobados en seguimiento con referencia al número de cabeceras municipales del Departamento (IMG.22)	25	11	44,00	70	31,00	44,29								Seguimiento a los PSMV de los municipios de Belén, El Peñol, La Florida, La Llanada, Ospina, Puerres, Pupiales, San Lorenzo, San Pedro de Cartago, Sapuyes y Arboleda.
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de tasa retributiva (IMG.12)	70,00	18,48	26,40	68	50,30	73,97								De un total facturado de \$ 1.801.177.916 se ha recaudado \$ 332.803.810
Implementación de acciones de descontaminación en cuencas objeto de cobro de tasa retributiva	Porcentaje del cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante en aplicación de tasa retributiva en las cuencas o tramo de cuencas (SST y DBO) (IMG.23)														META AJUSTADA SEGÚN ACUERDO 036/2009
	Porcentaje de avance en el proceso de consulta de metas de reducción de carga contaminante con los usuarios objeto de cobro de tasa retributiva en las cuencas Guátara y Pasto	40,00	98,80	100,00	90	98,80	100,00								La meta fijada para 2010 fue avanzar en un 40% en la consulta de metas con los usuarios de las cuencas Pasto y Guátara, para las cuales se alcanzó el 92,85% y 100% respectivamente, y para las cuencas Juanambú, Mayo, Mira y Alto Patía se alcanzó el 100%, a pesar de no haber estado consideradas dentro de la meta.  La consulta para la cuenca del río Pasto no incluye a los usuarios EMPOPAPASTO S.A, EMPOCHACHAGUI y el prestador del servicio público de Nariño CORSEN E.S.P, dado que sus PSMV se encuentran en proceso de formulación y son un requisito sin el cual no se puede avanzar en la concertación y definición de dichas metas.  Con los resultados obtenidos se elaboró el documento de propuesta de metas de reducción de cargas contaminantes con el fin de ser presentado ante el Consejo Directivo para la respectiva aprobación en el segundo semestre.
Seguimiento a la calidad de aguas subterráneas	Número de pozos de agua subterránea con seguimiento	5	-	0,00	10,0	-	0,00	0,00	5.000.000,00	1.241.254,00	24,83	10.000.000,00	1.241.254,00	12,41	Seguimiento programado para el segundo semestre

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO													
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Acciones de descontaminación de la Ensenada de Tumaco (ECOPELROL)	Número de playas mantenidas	1	1	50,00	5	10,00	100,00	4,75	80.000.000,00	14.606.536,00	18,26	292.200.000,00	307.288.884,39	105,16	Acciones de descontaminación realizadas en toda la zona de playa comprendida entre los sectores de El Morro, La Viciosa y El Bajito, en conjunto con la Administración Municipal, Capitanía del Puerto, Instituto Departamental de Salud y Aquaseo:  - Recolección de 100 ton de residuos - 17 eventos de capacitación sobre manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos (366 participantes) - 109 visitas de seguimiento a instituciones que deben realizar un adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos peligrosos
Proyecto 2.6 Seguimiento a instrumentos de control y económicos para el uso del recurso hídrico (tasa de uso), en microcuencas abastecedoras de acueductos				49,82				2,02	176.568.342,00	64.910.139,00	36,76	1.146.465.101,00	623.777.367,98	54,41	
Implementación de obras de captación, distribución y regulación de caudales	Número de obras ejecutadas	5	5	15,00	30	27,00	90,00	5,41	63.704.578,00	349.050,00	0,55	498.042.492,00	217.718.604,03	43,71	Análisis y revisión de 5 solicitudes encaminadas a la implementación de las obras en San Pablo, La Cruz, Tangua, Pasto y San Pedro de Cartago
Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y planes de uso eficiente y ahorro del agua.	Número de concesiones otorgadas, legalizadas y renovadas	300	241	80,33	1.500	1.476,00	98,40	36,29	112.863.764,00	64.561.089,00	57,20	648.422.609,00	406.058.763,95	62,62	135 en la zona centro, 38 en el sur occidente, 31 en el norte, 25 en el sur y 12 en la Costa Pacífica
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua (IMG.11)	40,00	15,43	38,58	58	41,02	70,72								Se facturó \$223.809.462 y se ha recaudado \$34.548.029
	Número de planes de uso eficiente con seguimiento	25	18	72,00	72	62,00	86,11								Seguimiento a los PUEAA de: Providencia, Mallama, Guachucal, Sandoná, Chachagüí, El Peñol, Cuaspud, La Cruz, Sapuyes, Puerres, Córdoba, La Florida, Nariño, San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Ipiales, Aldana y la empresa Centrales Eléctricas de Nariño CEDENAR S.A. E.S.P.
	Número de usuarios del recurso hídrico registrados y con seguimiento, como línea base para la aplicación de instrumentos de control y económicos (TUA)	300	179	59,67	800	179,00	22,38								Usuarios por municipio: Funes 15, Potosí 19, Aldana 17, Pasto 86, Nariño 7, Yacuanquer 1, Iles 34
	Número de cuencas con índice de escasez construido y actualizado	3	1	33,33	3	1,00	33,33								El avance corresponde a la cuenca del río Guáitara y sus afluentes. Se avanzó también en el cálculo del índice de escasez de la cuenca del Alto Patía

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
	Número de cuencas con índice de escasez actualizado				3									META PROGRAMADA VIGENCIA 2011	
<b>Proyecto 2.7 Implementación de acciones de conservación y manejo en ecosistemas estratégicos</b>				<b>10,00</b>			<b>2,10</b>	<b>1.322.214.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Montaje de experiencias locales para la conservación y recuperación de áreas deterioradas de manglar	Número de viveros para producción de plántulas de mangle instalados y en funcionamiento	3,00		10,00	3	-	0,00	4,76	365.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00	0,00	Concertación del proyecto con los consejos comunitarios y selección de los sitios para montaje de los viveros en cada uno de los municipios (Tumaco, Mosquera y Santa Bárbara)	
	Hectáreas de manglar en restauración	40,00		10,00	40	-	0,00							Identificación y priorización concertada con la comunidad de los lotes a restaurar en los tres municipios beneficiados: Tumaco, Mosquera y Santa Bárbara.	
	Número de personas capacitadas en estrategias de conservación y manejo del ecosistema	250		10,00	250	-	0,00							Concertación con los Consejos Comunitarios para identificación de las personas objeto de las capacitaciones e identificación de los sitios o núcleos estratégicos para el desarrollo de los talleres	
Implementación de acciones estratégicas en áreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados. (Azufral, Las Ovejas, Paja Blanca, Chiles y Bordoncillo)	Número de Ecosistemas de páramo con planes de manejo u ordenación en ejecución (IMG. 4) (IMG.2)	4		10,00	8	-	0,00	5,24	957.214.014,00	0,00	0,00	762.000.000,00	0,00	Se realizó la identificación de las comunidades a involucrar en la ejecución de actividades en los 4 páramos	
	Hectáreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras (IMG.8)	80		10,00	160	-	0,00							Socialización del proyecto e identificación de áreas en las regiones focalizadas	
	Número de Procesos de educación ambiental desarrollados en zona de influencia de páramos	4		10,00	8	-	0,00							Se ha diseñado una estrategia para llevar a cabo 4 procesos de educación ambiental con base en los planes de manejo de los páramos focalizados	
Implementación de acciones estratégicas en áreas de páramos con planes de manejo ambiental formulados. (Azufral, Las Ovejas, Paja Blanca, Chiles y Bordoncillo)	Número de unidades de producción agroecológica implementadas en zonas contiguas al área de protección de páramo.	80		10,00	160	-	0,00							Socialización e identificación de beneficiarios en la zona focalizada por el proyecto	
<b>Programa 3. CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD</b>				<b>46,52</b>			<b>3,41</b>	<b>282.628.120,97</b>	<b>161.362.541,00</b>	<b>57,09</b>	<b>2.443.028.539,00</b>	<b>1.746.099.618,88</b>	<b>71,47</b>		

Tabla No. 39  
 CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES		
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %			
<b>Proyecto 3.1 Estructuración de la primera fase de la línea de investigación en biodiversidad, agua y suelo</b>				30,00			71,43	5,00	40.000.000,00	0,00	0,00	316.219.047,00	106.046.984,00	33,54			
Identificación de las especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos (Fase I identificación y caracterización de especies Mallama)	Número de proyectos de investigación en ejecución				1	1,00	100,00					221.219.047,00	59.607.888,00	26,95	META CUMPLIDA VIGENCIA 2007		
Identificación de las especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos (Fase II priorización de especies (Mallama), Fase I (Azufra y Kofan)	Número de proyectos de investigación en ejecución				1	1,00	100,00										META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Identificación de las especies silvestres promisorias de flora y sus usos alternativos (Fase III Estudio de mercado)	Número de proyectos de investigación en ejecución				1	1,00	100,00										META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Identificación de las especies hidrobiológicas nativas continentales como estrategia para repoblamiento de los cuerpos de agua	Número de proyectos de investigación en ejecución en cuencas Mayo y Güisa				1	1,00	100,00										META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número de proyectos de investigación en ejecución en cuencas Juanambú y Guamués				1	1,00	100,00										META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Apoyo a la identificación de productos promisorios medicinales. Fase III estudio de mercado en Kofán y Fase IV Definición estrategia de comercialización en Gualcalá - La Alegría - Azufra	Número de productos promisorios identificados para biocomercio			50,00	3	-	0,00	30,00	24.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Se realizó un sondeo de mercado y se tiene identificada la ruta a seguir hasta que los productos puedan estar en el mercado.		
Implementación de una estrategia de conservación de especies hidrobiológicas nativas continentales prioritizadas	Número de proyectos de investigación para la conservación ejecutados			10,00	2	-	0,00	4,00	16.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Se cuenta con los estudios previos para la suscripción de un contrato de cooperación científica con la UDENAR para adelantar el estudio de "Reproducción artificial de la especie sabaleta (Brycon sp.), nativa de la cuenca del río Mayo		
<b>Proyecto 3.2 Estructuración e inicio de la primera fase de implementación del SIAP de Nariño</b>				41,67			56,67	20,28	138.050.050,00	81.818.137,00	59,27	1.026.609.493,00	1.226.923.424,79	119,51			
	Número de acuerdos de manejo conjunto integrados al SIAP				5	5,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009		
	Número de áreas prioritizadas				10	10,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007		

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

		VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010						PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO							
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
		META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Articulación para la conformación del SIAP de Nariño mediante un acuerdo departamental y acuerdos por zonas	Número de mesas departamental y subregionales de áreas protegidas con fundamento en lo local fortalecidas y con seguimiento	6	4	66,67	6	4,00	66,67	10,43	28.400.050,00	12.456.120,00	43,86				Se han fortalecido las mesas regionales: Norte (Parque Natural Nacional Doña Juana); Piedemonte Costero (Río Güisa); Centro (Santuario de Flora y Fauna Galeras) y Sur (Páramo de Paja Blanca, Azufral y Ovejas), mediante capacitación en temas de educación ambiental, conceptos, normas y metodologías para priorización de áreas a declarar y la asesoría para el diseño y creación de los Sistemas Locales de Áreas Protegidas de cada municipio.
Declaratoria de áreas de conservación para ecosistemas frágiles, en áreas priorizadas en Nariño en armonía con las necesidades de vida de sus comunidades y planes de manejo en formulación	Hectáreas protegidas declaradas en jurisdicción de la Corporación (IMG. 1)				400	816,17	100,00							Se cuenta con los insumos para la declaratoria de las áreas de Azufral (8.815 has) y Paja Blanca (3.604 has) y sus planes de manejo respectivos, siendo estas las primeras a declararse en el marco del SIAP-Nariño, las cuales contaron con procesos permanentes de participación y socialización de resultados; pero dado el compromiso que se adquiere en la protección y conservación de estas áreas se están adelantando las gestiones interinstitucionales para la articulación de todos los actores involucrados en su administración y manejo; además del proceso de consulta previa que se adelanta con comunidades indígenas del Azufral	
	Hectáreas protegidas declaradas y con planes de manejo en formulación (Azufral 1.200 Has., Paja Blanca 600 Has. en 2008 y 200 Has. Institucionales con fines de conservación en 2009) (IMG.1 y IMG. 2)				2.000	12.416,00	100,00								
	Áreas protegidas declaradas y con planes de manejo en ejecución. Azufral, Paja Blanca y predios institucionales con fines de conservación. (IMG 2)				3	1,00	33,33	2,64	10.300.000,00	8.320.000,00	80,78	676.478.541,00	1.038.689.029,14		153,54
Propuesta de delimitación de las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas declaradas de nivel nacional en coordinación con Parques Nacionales	Número de parques nacionales con zonas de amortiguamiento propuestas.				2	2,00	100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Prediagnóstico de la zona amortiguadora de Galeras	Número de documentos de prediagnóstico elaborados				1	1,00	100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
	Número de ejercicios piloto de mosaicos desarrollados				2	1,00	50,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Implementación de ejercicios piloto de mosaicos de conservación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias conjuntamente con Parques Nacionales y AECI	Hectáreas conservadas y restauradas	200		0,00	200	-	0,00	0,00	5.000.000,00	2.054.479,00	41,09				Se adelanta gestión de recursos ante el Fondo Mundial para el Medio Ambiente - GEF, para implementar ejercicios piloto de mosaicos de conservación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias con Parques Nacionales en el marco del SIRAP - MACIZO.  Cobertura proyectada: Mosaico de conservación La Rusia (municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez).
Implementación de acciones de acompañamiento en las zonas de amortiguamiento de Galeras y Doña Juana.	Áreas de amortiguamiento con acompañamiento	2		50,00	2	-	0,00	5,52	14.350.000,00	11.456.890,00	79,84	41.350.000,00	11.456.890,00	27,71	<b>Santuario de Flora y Fauna Galeras:</b> Se ha desarrollado un ejercicio interinstitucional donde participan CORPONARIÑO, siete administraciones municipales (Pasto, Tangua, Yacuanquer, Consacá, Sandoná, La Florida y Nariño), la Unidad de Parques Nacionales, las comunidades vecinas al área, la AECID y Tierrandina, obteniendo como resultado la propuesta de delimitación y zonificación ambiental de la zona amortiguadora del santuario, que comprende un área de 9.823,65 ha en jurisdicción de los municipios de Pasto, Tangua, Yacuanquer, Consacá y Sandoná.  <b>Parque Natural Nacional Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel:</b> Se cuenta con la delimitación de la zona amortiguadora y para continuar en el proceso y con las demás fases (diagnóstico, zonificación, reglamentación) se conformó el comité técnico provisional, donde participan Parques Nacionales, los municipios de San Pablo, La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, el Resguardo Indígena de Aponte y CORPONARIÑO quien realiza la Secretaría Técnica.
Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño - Centro Ambiental Chimayoy	Número de especies colectadas y registradas				60	60,00	100,00	30,77	80.000.000,00	47.530.648,00	59,41	308.780.952,00	176.777.505,65	57,25	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de especies colectadas y registradas con mantenimiento y seguimiento	60		50,00	60	-	0,00								Se ha realizado mantenimiento y seguimiento periódico a la colección de plantas que se encuentran en el herbario del Centro Ambiental Chimayoy – Jardín Botánico de Nariño que son 94 especies repartidas en 10 familias colectadas, además de 24 especies nuevas
Fortalecimiento del Jardín Botánico de Nariño - Centro Ambiental Chimayoy	Número de planes de manejo de Centro Ambiental Chimayoy en ejecución (Fase I)			50,00	1	-	0,00								Se priorizó en el plan de manejo la conservación de las zonas ecológicas presentes en el Centro Ambiental, así como su divulgación y promoción, realizando el proceso completo de mantenimiento y siembra de los cultivos agroecológicos, mantenimiento y limpieza de los modelos o proyectos demostrativos, senderos y fuentes hídricas.
	Número de Planes de manejo de Centro Ambiental Chimayoy en ejecución (Fase II)				1										META PROGRAMADA VIGENCIA 2011

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
<b>Proyecto 3.3 Implementación de acciones de conservación del recurso flora y fauna silvestres</b>				74,41				75,00	15,80	64.578.070,97	49.299.078,00	76,34	460.999.999,00	280.968.137,82	60,95
Formulación de planes de conservación de una especie de flora y una de fauna	Número de especies de flora y fauna amenazadas, con planes de conservación en formulación. (IMG.5)				2	6,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Fortalecimiento al control de tráfico ilícito de especies de fauna silvestre en el departamento de Nariño e inicio al control de flora	Número ejemplares de flora y fauna decomisados	300	273	91,00	1.280	2.388,00	100,00	36,69	27.578.070,97	14.022.891,00	50,85	434.999.999,00	269.691.950,82	62,00	Decomisos realizados con la implementación de retenes móviles en coordinación con la Policía y el Ejército
Fortalecimiento al Centro de Paso para fauna decomisada ubicado en la zona Andina	Ejemplares de fauna recuperadas y reintroducidas a su hábitat natural	270	222	82,22	1.152	1.945,00	100,00	31,83	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00				De los animales decomisados en la sede central de la Corporación, 222 han sido recepcionados por el Centro de Paso de CORPONARIÑO en Pasto, para realizar su recuperación y rehabilitación, y luego ser reintroducidos a su medio natural
Monitoreo a población de fauna silvestre amenazada (oso de anteojos)	Número de especies de fauna amenazadas, con planes de conservación en ejecución. (IMG.5)			50,00	1	-	0,00	10,49	13.000.000,00	11.276.187,00	86,74	26.000.000,00	11.276.187,00	43,37	Monitoreos realizados para la especie oso de anteojos, en los municipios de Funes (veredas Chitarrán, Chapal, Motilón, La Soledad y Loma de Chapal), Córdoba (vereda La Florida) y Puerres (veredas El Páramo, Lomalarga, La Esperanza, San Rafael y Arrayanes).
<b>Proyecto 3.4 Fomento al aprovechamiento sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad bajo el enfoque de cadena de valor</b>				40,00				71,43	6,62	40.000.000,00	30.245.326,00	75,61	639.200.000,00	132.161.072,27	20,68
Implementación de acciones estratégicas de conservación - producción en la vertiente andino - amazónica	Número unidades de producción- conservación implementadas				21	30,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007
Apoyo de procesos de producción sostenible de las especies promisorias de flora y fauna (guagua) identificadas	Número experiencias demostrativas establecidas				2	2,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Formulación de un proyecto piloto de mecanismos de desarrollo limpio para la captura de CO2	Número proyectos de captura de CO2 formulados				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO															
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Fomento a iniciativas comunitarias del ecoturismo en zonas de conservación y a iniciativas de turismo sostenible	Número proyectos ecoturísticos y de turismo sostenible apoyados			60,00	3	3,00	100,00	15,00	20.000.000,00	14.571.166,00	72,86	599.200.000,00	116.486.912,27	19,44	Se priorizó la iniciativa de ecoturismo en El Azufral, apoyando a una asociación de la vereda San Roque (Túquerres), constituida legalmente y que ha recibido asesoría en los trámites y procesos administrativos para operar; igualmente a otro grupo en El Espino (Sapuyes) del cual se encuentra pendiente su registro legal.
	Estudio de declaratoria de área protegida (Paja Blanca)				1	1,00	100,00								Con respecto a las iniciativas de turismo sostenible, se continuó con la Ruta del Oro en los municipios de La Llanada y El Tambo, priorizando la complementación del diagnóstico con aspectos sociales, culturales y de áreas que puedan ser atractivos por su interés geológico.
	Número área protegida declarada (Paja Blanca)			0,00	1	-	0,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Apoyo estrategias de gestión frente al cambio climático	Número de Iniciativas de gestión de proyectos de captura de CO2 - Cambio Climático, apoyadas			60,00	1	-	0,00	30,00	20.000.000,00	15.674.160,00	78,37	40.000.000,00	15.674.160,00	39,19	Se revisó el plan de manejo del páramo, así como el área definida para la declaratoria como parque regional natural y se solicitó a los municipios de Ospina, Iles, El Contadero, Gualmatán, Pupiales, Guachucal y Sapuyes y a la Gobernación de Nariño información sobre el estado o avance en la adquisición de predios en el área de conservación.
															Se planificó iniciar la fase de ejecución del Plan de Manejo del área propuesta como Parque Natural Regional con un proyecto aprobado por el FCA.
<b>Programa 4. PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES</b>				<b>55,83</b>				<b>3,67</b>	<b>125.338.930,53</b>	<b>36.932.992,00</b>	<b>29,47</b>	<b>2.189.285.676,00</b>	<b>898.777.809,47</b>	<b>41,05</b>	



Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES	
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
Proyecto 4.1 Fomento de tecnologías limpias en la minería de oro en los municipios mineros del departamento de Nariño				45,00				23,55	65.255.834,53	13.646.278,00	20,91	1.058.000.000,00	542.374.226,12	51,26		
Aplicación de tecnologías limpias con modelos demostrativos de amalgamación, cianuración y plantas piloto semiindustriales	Número de proyectos piloto de P+L para el sector minero acompañados por la Corporación (IMG.13)			40,00	5	3,00		17,50	29.255.834,53	0,00	0,00	366.000.000,00	301.437.049,62	82,36	Se ha dado continuidad a los compromisos establecidos en el convenio de producción más limpia, apoyando y asesorando a los mineros , a través del desarrollo de las pruebas minero metalúrgicas y de beneficio en el Centro Minero de Sotomayor para realizar la puesta en marcha del circuito completo de beneficio de este sector.	
	Número de convenios de producción limpia suscritos				1	1,00		100,00							Se realizó control y seguimiento a las plantas piloto de tratamiento de efluentes mineros para determinar su impacto, su aplicación y eficiencia a través de la caracterización de las fuentes hídricas afectadas evaluando los puntos críticos de muestreo establecidos en las anteriores vigencias.	
	Cumplimiento promedio de compromisos definidos en el convenio de producción más limpia (IMG.14)	25,00	10,00	40,00	80	40,00	50,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Número de modelos demostrativos de amalgamación y cianuración monitoreados					42	42,00		100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
	Número de modelos demostrativos de amalgamación y cianuración implementados					6	7,00		100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Establecimiento y seguimiento de sistemas de tratamiento en 12 unidades mineras 2 por municipio	Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras instalados y operando				12	12,00		100,00							META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales para unidades mineras con seguimiento			50,00	12	-		0,00	14,07	18.000.000,00	1.953.801,00	10,85	336.000.000,00	86.235.224,00	25,67	Se realizó un primer seguimiento a las 12 plantas piloto de vertimientos implementadas en 2009, determinado su estado actual y niveles de contaminación generados.
Valoración de los efectos por contaminación de fuentes hídricas por desechos mineros (mercurio, cianuro, minerales pesados y sedimentos)	Informe de evaluación de cargas contaminantes en fuentes hídricas receptoras de vertimientos mineros			50,00	4	2,00		50,00	14,07	18.000.000,00	11.692.477,00	64,96	216.000.000,00	135.144.032,50	62,57	Se ha desarrollado el control y seguimiento a 12 fuentes hídricas pertenecientes a los municipios de Los Andes, Mallama, Cumbitara y Santacruz.
Manejo de estériles en unidades mineras	Número de unidades asesoradas y apoyadas en manejo de estériles				6	7,00		100,00				140.000.000,00	19.557.920,00	13,97	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	

Tabla No. 39  
 CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010							PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO							OBSERVACIONES
	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							
UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
<b>Proyecto 4.2 Acompañamiento a proyectos y modelos de Producción Mas Limpia y de desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño</b>			66,67			77,27	30,75	60.083.096,00	23.286.714,00	38,76	1.131.285.676,00	356.403.583,35	31,50		
Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible	Número de convenios de producción más limpia suscritos (sector porcícola 2009, sector cuero 2010)		0,00	2	1,00	50,00	45,71	44.176.127,00	13.902.841,00	31,47	861.757.676,00	242.459.487,45	28,14	Para el segundo semestre se formalizará los acuerdos con el sector cuero con los actores municipales mediante la suscripción de un convenio.	
	Número de proyectos piloto de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (panela 2007) (IMG.13)			3	4,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Proyectos de producción más limpia y de los sectores productivos acompañados por la Corporación (IMG.13)		3	100,00	2	3,00								100,00	Se han acompañado tres proyectos de producción más limpia: ejecución Ecocentro de Beneficio Comunitario de Fique en San Bernardo, formulación definitiva del proyecto de marca sombrilla y desarrollo de un tratamiento experimental para aguas de beneficio de fique.
		10,00	10,00	100,00	80	82,00								100,00	Realización de estudios de preinversión a la iniciativa del proyecto de Marca Sombrilla con cooperación contractual de la Agencia de Desarrollo Local de Nariño ADEL.
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (IMG.14) (Lácteos, panela, fique, porcícola y cuero)	10,00	16,00	100,00	80	109,00								100,00	Talleres en Consacá, El Tambo Sandoná, Ricaurte, Mallama, Ancuya, Linares, El Peñol y La Florida coordinados con Fedepanela y las UMATAS, donde se socializó e hizo entrega de la Resolución 1059 y la cartilla "Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Industriales de Trapiches Paneleros, un Aporte al Conocimiento y el Desarrollo Sostenible del Sector".  Gestión para la publicación de la resolución en la gaceta departamental y divulgación en carteleras de 19 municipios paneleros.  Seguimiento a los trapiches Manantial (Sandoná) y La Cabaña (Linares) destacados en el PIDA por su empeño y perseverancia en avanzar con la gestión ambiental de las empresas.

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO														OBSERVACIONES
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
Apoyo a la operativización de convenios de Producción Mas Limpia mediante el montaje de proyectos demostrativos y acciones de desarrollo sostenible	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de P+L y/o Agendas Ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos (IMG.14) (Lácteos, panela, fique, porcícola y cuero)	10,0	30,00	100,00	60	77,00	100,00								Construcción de la obra negra en un 65,5% del Ecocentro de Beneficio Comunitario de Fique en San Bernardo.  Desarrollo del tratamiento experimental de aguas residuales fiqueras en su segunda fase, correspondiente al montaje, puesta en marcha y primeras pruebas analíticas de remoción del sistema.  Capacitación y sensibilización ambiental de 15 fiqueros de San Bernardo donde además se emprendió la socialización del proyecto del Ecocentro y sus alcances.	
		10,0		0,00	20	-	0,00								Actividades programadas para el segundo semestre	
		10,0		0,00	20	-	0,00								Actividades programadas para el segundo semestre	
Consolidación y operativización del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental en el Departamento de Nariño	Número de unidades productivas atendidas	5	7	100,00	21	39,00	100,00								7 usuarios que se encuentran en la fase de inicio: Mauricio Piandoy, Héctor Valenzuela de ANDINALAC, EMRES, Asociación Agroecológica Jardín del Lago, Floralba Guadiz, Beatriz Cuastumal y Celso Cuaical.	
	Mipymes y empresas de base comunitaria identificadas por la Corporación vinculadas a Mercados Verdes (IMG.17)	2	7	100,00	8	26,00	100,00	20,00	15.906.969,00	9.383.873,00	58,99	138.603.000,00	95.203.071,90	68,69	Se consideran los mismos 7 usuarios atendidos en el PIDA	
Implementación de acciones encaminadas a apoyar la organización del sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de inocuidad en el departamento de Nariño (2007 panela y lácteos, 2008 porcícola y avícola y 2009 papa y café)	Número de Sectores productivos sensibilizados en el tema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias				6	6,00	100,00					130.925.000,00	18.741.024,00	14,31	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
<b>Programa 5. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL DETERIORO AMBIENTAL</b>				<b>72,15</b>				<b>4,39</b>	<b>175.965.000,00</b>	<b>108.099.214,00</b>	<b>61,43</b>	<b>2.331.113.436,00</b>	<b>1.103.760.932,05</b>	<b>47,35</b>		
<b>Proyecto 5.1 Gestión Integral de Residuos Sólidos en el departamento de Nariño</b>				<b>91,17</b>				<b>37,97</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>34.977.260,00</b>	<b>46,64</b>	<b>1.282.173.488,00</b>	<b>739.986.649,22</b>	<b>57,71</b>		
Gestión de Residuos Sólidos Peligrosos	Número de registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción (IMG. 21)	20	30	100,00	100	165,00	100,00	33,30	24.977.960,00	14.766.889,00	59,12	212.939.369,00	50.681.114,00	<b>23,80</b>	Registros de 30 generadores de Pasto, Tumaco, San Bernardo, Cumbal, Tablón de Gómez, Ipiales y Guachucal.	

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
Seguimiento a la implementación de PGIRS municipales	Porcentaje de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (IMG.20)	0,15	0,3171	100,00	60	88,65	100,00	4,00	3.000.000,00	660.000,00	22,00	223.240.570,00	113.107.704,25	50,67	Se realizaron visitas de control y seguimiento a 34 municipios, para verificar la ejecución de los programas y proyectos contenidos en el PGIRS evaluando 10 componentes en cada uno	
Capacitación técnica en manejo de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, asociada a los compromisos PGIRS	Número de personas capacitadas	500	774,00	100,00	2.500	5.117,00	100,00	13,33	10.000.000,00	0,00	0,00	128.019.570,00	60.039.794,12	46,90	Personas capacitadas en el tema de residuos sólidos urbanos, peligrosos y similares	
Control, seguimiento y monitoreo en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones Municipales, Empresas del Servicio de Aseo, Entidades Prestadoras del Servicio de Salud	Número de visitas de control y monitoreo	120	67	55,83	524	5.059,00	100,00	38,46	37.022.040,00	19.550.371,00	52,81	328.950.328,00	183.855.432,31	55,89	12 visitas de control y monitoreo en los subsectores del sector Salud y 55 a los sitios de disposición final de residuos sólidos, con el fin de verificar las condiciones operativas, la implementación de licencias ambientales, planes de cierre y restauración	
	Número de municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR con referencia al total de municipios (IMG.19)	2	7	100,00	16	24,00	100,00								7 municipios (Ancuya, Cuaspud, Guaitarilla, Linares, Los Andes, Pasto y San José de albán) cuenta con L.A. y operan técnicamente	
Apoyo a la implementación de proyectos asociados al manejo de residuos sólidos	Número de alternativas técnicas implementadas				13	17,00	100,00					389.023.651,00	332.302.604,54	85,42	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
<b>Proyecto 5.2 Control y seguimiento a la calidad del aire en el departamento de Nariño</b>				<b>53,13</b>				<b>26,63</b>	<b>100.965.000,00</b>	<b>73.121.954,00</b>	<b>72,42</b>	<b>1.048.939.948,00</b>	<b>363.774.282,83</b>	<b>34,68</b>		
Montaje de la red de monitoreo de calidad del aire en la cabecera de la ciudad de Pasto	Documento de zonificación para el montaje de la red				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2007	
	Número de estaciones implementadas				3	3,00	100,00					671.807.613,00	105.656.333,89	15,73	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
	Número de red montada y operando				1	1,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Monitoreo de la calidad del aire en la cabecera municipal de Pasto	Registro de la calidad del aire para la cabecera del municipio de Pasto (IMG.18)			50,00	2	-	0,00	25,36	51.199.000,00	35.257.621,00	68,86	102.398.000,00	35.257.621,00		Se realizaron mediciones de calidad del aire de material particulado de 10 y 2.5 micras en la ciudad de Pasto, durante los meses de enero a junio con una frecuencia de monitoreo cada tres días, encontrándose que los muestreos realizados no superan la norma local de calidad del aire.	
Seguimiento de las fuentes fijas y móviles generadoras de emisiones atmosféricas e implementación del proceso de evaluación para los Departamento de Gestión Ambiental - DGA.	Número de usuarios con seguimiento				1.500	2.200,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Porcentaje de usuarios con permiso de emisión atmosférica con seguimiento (IMG.15)	80,00	50,00	62,50	80	50,00	62,50								Se tienen 22 proyectos activos legalizados, de los cuales se realizó seguimiento a 11 de ellos	
	Porcentaje de inventarios de fuentes fijas y móviles	50,00	25,00	50,00	100	25,00	25,00	12,89	23.133.000,00	15.179.720,00	65,62	178.583.254,00	94.526.989,94	52,93	Se realizaron inventarios para fuentes fijas de 8 municipios de la cuenca del río Guaitara de los sectores productivos mas significativos generadores de emisiones atmosféricas (trapiches, ladrilleras y lácteos) y fuentes móviles en Pasto, con el fin de calcular las emisiones por el tránsito vehicular.	

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO														
COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
	Número de mapas de ruido elaborados para cabeceras municipales				3	3,00	100,00	13,19	26.633.000,00	22.684.613,00	85,17	96.151.081,00	128.333.338,00	133,47	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
Evaluar la contaminación por ruido en las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco	Índice de presión sonora calculado para las cabeceras municipales priorizadas. (Porcentaje)	50,00	25,00	50,00	100	25,00	25,00								Se realizaron mediciones sonométricas específicas en 29 puntos en las cabeceras municipales de Pasto, Ipiales y Tumaco, a fin de valorar la complejidad de cada zona y el comportamiento de la presión sonora en un día laboral y un domingo o festivo.	
<b>Programa 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD AMBIENTAL</b>				<b>49,22</b>				<b>5,40</b>	<b>565.500.003,00</b>	<b>207.440.372,00</b>	<b>36,68</b>	<b>3.932.325.952,00</b>	<b>2.421.994.606,45</b>	<b>61,59</b>		
<b>Proyecto 6.1 Educación ambiental, participación y difusión a la comunidad</b>				<b>47,50</b>				<b>10,89</b>	<b>200.000.003,00</b>	<b>59.914.617,00</b>	<b>29,96</b>	<b>1.139.050.003,00</b>	<b>666.108.077,77</b>	<b>58,48</b>		
Acompañamiento a las Instituciones Educativas del departamento para el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental	Número de instituciones educativas acompañadas	32	20	62,50	136	106,00	77,94	10,11	32.333.878,00	10.223.412,00	31,62	236.872.424,00	152.567.900,67	64,41	Acompañamiento a 20 Instituciones Educativas encaminados a la construcción, implementación, fortalecimiento y asistencia de los PRAES y/o experiencias educativo ambientales	
Diseño y edición de material didáctico y divulgativo asociado a la gestión ambiental institucional en el departamento de Nariño	Número de planes de medios de comunicación en ejecución			50,00	5	3,00	60,00	8,01	64.063.341,00	34.336.215,00	53,60	352.987.886,00	185.436.421,33	52,53	Se contrató 3 emisoras con cobertura departamental: COLMUNDO RADIO – TODELAR – CARACOL, a través de las cuales se sensibiliza a la población y se da a conocer información y resultados de los planes, programas y proyectos corporativos	
	Número de paquetes de material didáctico publicado			0,00	5	3,00	60,00									Meta programada para el segundo semestre
Fortalecimiento en los procesos de capacitación y participación de las Organizaciones No Gubernamentales Ambientales del departamento de Nariño para el fomento, uso y manejo de los recursos naturales	Número de Organizaciones No Gubernamentales Ambientales del departamento de Nariño Fortalecidas				40	120,00	100,00					80.316.077,00	85.877.284,00	106,92	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Formación y capacitación en metodologías y herramientas para la planificación, implementación y gestión de la educación ambiental a ONG'S ambientalistas, funcionarios públicos y Comités de Educación Ambiental Municipales -CEAM.	Número de ciclos de formación y capacitación a actores comprometidos como multiplicadores ambientales			10,00	2	-	0,00	1,18	23.689.179,00	6.251.381,00	26,39	47.378.358,00	6.251.381,00	13,19	Se adelantan gestiones con una institución universitaria que brinde las garantías para este tipo de formación	

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
Consolidación de Comités de Educación Ambiental CEAM en el departamento de Nariño	Número de Comités de Educación Ambiental CEAM conformados	25	25	100,00	50	25,00	50,00	10,36	20.724.424,00		0,00	41.448.848,00	0,00	0,00	Acompañamiento y asesoría en 25 municipios: Belén, Nariño, Cumbitara, La Florida, Tumaco, Tablón de Gómez, Consacá, Sandoná, Policarpa, el Contadero, San José de Albán, Buesaco, Ancuya, Córdoba, Imués, Ospina, Guachucal, Taminango, La Cruz, Guaitarilla, Santacruz, Santa Bárbara, La Unión, Colón y Tangua, donde se establecieron los respectivos Comités Municipales de Educación Ambiental
Fortalecimiento en los procesos de capacitación y participación de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para el uso y manejo de los recursos naturales	Número de comunidades capacitadas en el uso y manejo de los recursos naturales				8	10,00	100,00					97.313.018,00	91.592.585,77	94,12	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009
Implementación y fortalecimiento técnico y económico de PROCEDAS liderados por comunidades organizadas del orden municipal y regional del departamento de Nariño (Indígena, afrodescendientes y campesinas)	Número de procedas implementados y fortalecidos	3,00		10,00	6	-	0,00	1,68	33.689.181,00	6.082.425,00	18,05	67.378.360,00	6.082.425,00	9,03	Acercamiento con la Asociación PROHUMEDALES para apoyar una propuesta que involucra a comunidad indígena y campesina de la vereda La Victoria – corregimiento de Catambuco y del Humedal Ramsar Laguna de La Cocha en el corregimiento de El Encano.
Diseño de modelos pedagógicos enfocados a la educación no formal e informal	Número de modelos pedagógicos				2	2,00	100,00					81.850.415,00	44.038.972,00	53,80	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
Ejecución de eventos, jornadas Educativo Ambientales para el fortalecimiento de Procesos de la formación y participación Ambiental	Número de eventos de sensibilización educativo ambientales	7	7	100,00	26	31,00	100,00	12,75	25.500.000,00	3.021.184,00	11,85	133.504.617,00	94.261.108,00	70,61	Se han realizado 7 jornadas entre eventos y campañas de diferentes temáticas en educación ambiental para el fortalecimiento de procesos de formación y participación ciudadana,
<b>Proyecto 6.2. Fortalecimiento Institucional</b>				<b>50,94</b>				<b>25,72</b>	<b>365.500.000,00</b>	<b>147.525.755,00</b>	<b>40,36</b>	<b>2.793.275.949,00</b>	<b>1.755.886.528,68</b>	<b>62,86</b>	
Gestión del talento humano (Capacitación, bienestar social, salud ocupacional)	Número de funcionarios beneficiados por los programas de capacitación, inducción, reintroducción, bienestar social e incentivos y salud ocupacional	94	44	46,81	94	326,00	100,00	11,08	80.000.000,00	15.000.000,00	40,36	441.410.949,00	172.645.398,98	39,11	Se avanza en la ejecución de los programas de Bienestar Social, Salud Ocupacional y Capacitación a los que se vincularon en promedio 44 servidores de la Entidad.
Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Número de diagnósticos, análisis y estudios del estado actual de la institución				2	2,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2008
	Número de sistemas implementados				2	2,00	100,00								

Tabla No. 39  
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
Implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y MECI	Número de sistemas con seguimiento y mejoramiento	2		50,00	2	2,00	100,00	12,87	87.000.000,00	34.190.586,00	39,30	387.000.000,00	263.155.940,60	68,00	Se ejecuta el proceso de mejoramiento continuo mediante la apertura de las acciones correctivas, preventivas y de mejora. De igual manera los auditores internos realizan seguimiento a cada proceso.  Se han desarrollado socializaciones a los procesos sobre el cambio de versiones, documentos y estandarización de formatos; a su vez se capacitó a los funcionarios de la sede central y centros ambientales buscando el fortalecimiento de una cultura del Sistema de Gestión de Calidad.  ICONTEC mediante la realización de la preauditoría en sitio realizó una evaluación de la conformidad del SGC de la Corporación frente a los requisitos para el alcance previsto de la certificación.	
Operación y mantenimiento central de acopio de la papa	Número de centro de acopio en funcionamiento				1	2,00	100,00					100.000.000,00	103.850.242,46	103,85	META CUMPLIDA VIGENCIA 2008	
Fortalecimiento de la Oficina Jurídica	Número de procesos de asistencia jurídica en funcionamiento	4		50,00	4	12,00	100,00	5,18	62.500.000,00	34.130.861,00	54,61	190.000.000,00	270.371.396,66	142,30	Se brindó acompañamiento en contratación, procesos coactivos, asistencia jurídica y representación legal.	
Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	Número de auditorías efectuadas	4		50,00	19	20,00	100,00	1,48	10.000.000,00	9.438.920,00	94,39	70.000.000,00	73.769.037,70	105,38	Se realiza el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, así como también de la gestión y resultados corporativos	
Sistema de atención al usuario (Quejas y reclamos)	Número de banco de quejas y reclamos implementado por fases				1	1,00	100,00					37.000.000,00	31.418.045,67	84,91	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Legalización de predios sedes institucionales y saneamiento de predios adquiridos con fines de manejo y conservación	Número de predios con infraestructura legalizada				4	4,00	100,00					125.000.000,00	14.341.170,37	11,47	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Número de procesos judiciales iniciados para legalización de la propiedad				6	11,00	100,00								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Fortalecimiento del laboratorio	Número de usuarios con caracterización físico química				210	228,00	100,00					165.000.000,00	123.287.352,61	74,72	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Fortalecimiento Centro Ambiental Chimayoy	Número de centro ambiental en funcionamiento				1	3,00	100,00					210.000.000,00	196.323.704,01	93,49	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
Fortalecimiento al control de ingresos	Incremento en generación de ingresos propios (Porcentaje)				5,50	3,00	54,55								META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	
	Recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	85,00	51,63	60,74	85	51,63	60,74	10,06	56.000.000,00	30.690.234,00	54,80	185.866.668,00	83.802.097,45	45,09	Del presupuesto de ingresos apropiado para la vigencia de \$13.845.153.243,43 se ha recaudado \$7.147.742.880.00	
Apoyo a municipios en la actualización de la base catastral, priorizados conjuntamente con el IGAC.	Número de municipios actualizados en su base catastral				6	6,00	100,00					110.000.000,00	94.994.760,00	86,36	META CUMPLIDA VIGENCIA 2009	

Tabla No. 39  
CORPORARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMERO																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2007-2011	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2010	AVANCE DE LA META FÍSICA 2010	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % 2010	META FÍSICA QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	AVANCE PONDERACION PROGRAMAS - PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2010	META FINANCIERA ANUAL (\$) 2010	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2010	PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % 2010	META FINANCIERA (\$) QUINQUENIO	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %		
Mantenimiento, ampliación, logística y operación de sedes institucionales	Número de sedes administrativas mejoradas (Oficinas)	4	4	0,00	16	16,00	100,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	433.595.676,00	99.724.151,30	23,00	Se tiene contemplado para el segundo semestre la adecuación de las instalaciones de los Centros Ambientales: Sur, Sur Occidente, Norte y Costa Pacífica.	
Formulación de proyectos y seguimiento a la ejecución del PAI	Número de proyectos formulados y registrados en banco de proyectos de la entidad	30	35	100,00	142	188,00	100,00	13,31	60.000.000,00	24.075.154,00	40,13	338.402.656,00	181.468.355,87	53,62	Se incorporaron 35 fichas de proyectos, de los cuales 29 tienen ejecución presupuestal con recursos propios, de otras fuentes 6 proyectos: 5 con financiación del FCA y 1 del FNR.	
	Número de informes de seguimiento	2	1	50,00	10	7,00	70,00								Mediante la consolidación del informe semestral de ejecución del PAI se realiza el seguimiento a la ejecución del mismo a través de los indicadores establecidos.	
Formulación Plan de Acción Trienal 2007 -2009	Numero de plan de acción trienal formulado				1	1,00	100,00					46.734.875,00	100,00		META CUMPLIDA VIGENCIA 2007	
<b>Programa 7. EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL</b>				<b>85,40</b>			<b>98,44</b>	<b>85,40</b>	<b>1.310.778.819,58</b>	<b>572.637.876,00</b>	<b>43,69</b>	<b>7.532.802.991,00</b>	<b>4.268.103.186,12</b>	<b>56,66</b>		
<b>7.1. Administración, control y manejo de los recursos naturales y del ambiente</b>	Proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (IMG. 15)	50	20,80	41,60	35	51,28	100,00	85,40	1.310.778.819,58	572.637.876,00	43,69	7.532.802.991,00	4.268.103.186,12	56,66	Se han realizado un total de 879 visitas de control y monitoreo a 260 expedientes activos referentes a permisos, concesiones, licencias, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de ley adquiridas por los usuarios en los actos administrativos, que representan el 20,8% de la meta establecida dentro del PAI que es realizar seguimiento al 50% de la totalidad de expedientes activos (1.250)	
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas fuentes fijas, otorgadas por la Corporación (IMG.16)	90	90,00	100,00	96	90,00	93,75									
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesiones de agua otorgadas por la Corporación (IMG. 16)	60	60,00	100,00	60	60,00	100,00									
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación (IMG.16)	90	90,00	100,00	90	90,00	100,00									
<b>(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>53,51</b>			<b>80,43</b>	<b>46,89</b>	<b>9.144.379.261,43</b>	<b>2.158.076.589,00</b>	<b>23,60</b>	<b>41.388.694.995,00</b>	<b>25.538.394.775,47</b>	<b>61,70</b>		