

Tabla No. 55
CORPONARIÑO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA																	
1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales																	
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de planes de contingencia y planes de prevención de desastres. (Estrategias para la Respuesta a Emergencias)	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	3,00	5,00	100,00	3,00	9,00	8,00	88,89								Estrategias Municipales de respuesta revisadas y asesoradas, correspondientes a los municipios de Mallama, Policarpa, Pupiales, Ipiales y Túquerres.
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de Planes municipales del gestión del riesgo	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	7,00	7,00	100,00	7,00	24,00	50,00	100,00								Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulación de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo.
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de los POTs	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico)	Número	6,00	6,00	100,00	7,00	19,00	11,00	57,89	188,18	177,51	94,33	500,98	496,42	99,09		En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cusupud, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al municipio de Yacuanquer.
Formulación, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR	Número de alianzas y articulaciones para la formulación y ejecución del PGAR	Número	3,00	3,00	100,00	3,00	10,00	7,00	70,00								Se realizaron 3 alianzas estratégicas con la Comisión Regional de Competitividad- Cámara de Comercio, para la línea Producción Sectorial Sostenible, con Cámara de Comercio para la elaboración del Plan Financiero y EMAS para la línea Calidad Ambiental, de conformidad con los resultados del avance del PGAR 2015-2032.
Apoyar la actualización catastral municipalizados por el IGAC	Número de municipios apoyados en la actualización catastral	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	2,00	66,67								Se firmó el convenio Interadministrativo con el IGAC, para la actualización catastral Urbana y Rural del municipio de Sandoná.
1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional																	
Formulación del Plan de Acción Institucional e informes de gestión	Número de informes de Gestión	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	2,00	66,67	55,36	54,02	97,58	508,62	138,87	27,30		Operación y mantenimiento del Sistema Gestor Banco de Proyectos. Cargue y actualización de 22 proyectos ejecutados con recursos propios, 1 proyecto con recursos de regalías y 4 proyectos financiados con recursos del FCA asignados en la vigencia 2014, para un total de 27 proyectos.
Gestión, formulación de proyectos PAI, seguimiento al PAI e informes de gestión	Porcentaje mínimo de ejecución de metas físicas y financieras del PAI	Porcentaje	80,00	89,73	100,00	80,00	80,00	66,66	83,33								Los cuatro (4) proyectos aprobados por el FCA para el año 2014 ascienden a un valor total de \$2.064.756.600, de los cuales fueron solicitados al FCA \$1.779.622.120.
1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI																	
Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	Número de sistemas con mejoramiento	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	66,66	40,00	39,29	98,22	120,00	96,84	80,70		Apoyo a los once procesos en la implementación de acciones de acuerdo con los planes de mejoramiento aperturados en la vigencia 2013 dentro de los cuales se plantearon las acciones a cumplir en la vigencia 2014. Apertura de planes de mejoramiento teniendo en cuenta las diferentes fuentes de los hallazgos.apoyo en la preparación y ejecución de las auditorías internas, reinducción auditores, preparación de listas de verificación, redacción de informes de auditorías por proceso y consolidado del informe de auditorías internas.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Seguimiento al sistema de gestión y MECI	Número de sistemas con seguimiento	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	66,66		60,00	57,03	95,05	120,00	125,40	104,50	Se han ejecutado la auditoría de ICONTEC a los once procesos de la Corporación y dos auditorías independientes al Centro Ambiental Sur y Centro Ambiental Sur Occidente. Realización de la auditoría de renovación del Sistema de Gestión de Calidad con el ICONTEC, encontrándose una conformidad del Sistema de Gestión Institucional, del 96,12%, renovándose así el certificado del Sistema de Gestión de Calidad por 3 años más.
Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	Plan de medios de comunicación en ejecución	Número	1,00	1,00	100,00	0,00	2,00	2,00	100,00		106,45	83,67	78,60	225,90	172,76	76,48	Divulgación de la información sobre el funcionamiento, gestión y resultados del quehacer misional de la entidad. Contratación de medios masivos de comunicación, para televisión, con: Cable Pasto – CNC y GYP-TELMEX y radio, con RCN y Circuito Radial de Nariño – Todelar Se realizó gestiones con medios radiales y de televisión como: HSB Radio, RCN Radio Pasto y Tumaco, Caracol Radio, Ecos de Pasto, Radio Viva , Colmundo Radio, Radio Nacional, Blue de Caracol Radio, CNC Tumaco y Televisión por cable Tumaco. También se utilizó la página web institucional, correos institucionales, pantallas interactivas de televisión, comunicación interna mediante la actualización permanente de carteleras, tabloneros y boletines internos semanales
1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información					100,00				76,57		72,12	67,77	93,97	354,80	133,13	37,52	
Operación del Sistema de Información Ambiental y del sistema de indicadores	Número de indicadores reportados de acuerdo a la geodatabase o sistema de información	Número	32,00	32,00	100,00	37,00	37,00	32,00	86,49								Para el año 2013 se programaron 27 indicadores, de acuerdo a la meta del Plan de Acción Institucional 2013-2015, los cuales se cumplieron en el tiempo establecido y se avanzó en uno más programado para el año 2014. Por lo anterior, para el año 2014 la meta programada en el PAI 2013-2015 son 32 indicadores reportados y funcionando, lo cual se puede corroborar en la geodatabase, cuya dirección es http://10.0.0.106/pmapper
Articulación con la Estrategia de Gobierno en Línea. (Directrices del Gobierno Nacional)	Porcentaje de avance en los niveles de la Estrategia de Gobierno en Línea según manual GEL 3.1	Porcentaje	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	66,66	66,66		72,12	67,77	93,97	354,80	133,13	37,52	Publicación de información institucional y misional en la web de la entidad http://www.corponario.gov.co ; modificación de código de los siguientes archivos, ixt08.php , ixt56.php y ixt48.php , mantenimiento de la base de datos eliminando registros del protector y de las tablas <code>smarty_compile</code> , <code>smarty_cache</code> y <code>xoops_cache</code> . Configuración e implementación del nuevo diseño de la Intranet http://10.0.0.190/corponario/institucional . Programación del módulo chat, creación de base de datos <code>corponar_chat</code> , creación de usuarios en código fuente, y configuración de diseño. Actualización de encuestas inserción de datos en base de datos módulo <code>xoopspoll</code> . Implementación módulo Servicio de Información, mediante el cual se puede hacer consultas de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR y el estado de trámites. Creación y actualización de bloque Tweets Corponariño en la página principal de la corporación donde los usuarios pueden ver las últimas noticias subidas en la herramienta twitter
2. GESTIÓN DEL RIESGO						87,50			65,83	2,25	156,04	138,92	89,03	832,91	398,12	47,80	
2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo						87,50			65,83		156,04	138,92	89,03	832,91	398,12	47,80	
Caracterización y evaluación de amenazas naturales solicitadas por el Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y Municipios	Informe socializado a municipios (compendio)	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	2,00	66,67								Se atendieron las solicitudes de distintos municipios y del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo- Nariño, realizándose visitas de caracterización y seguimiento a sitios críticos presentados en el 2014 en los siguientes Municipios: Tuerres, Funes, La Cruz, Consaca, La Unión, Ancuya, El Tambo, Chachagüí, Belén, Tangua, San Lorenzo, Arboleda, Puerres, Ricaurte, Mallama Gualmatán, San Pablo, La Unión y Cumbal; y se elaboró el respectivo informe de caracterización ambiental

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL					OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Obras de mitigación instaladas y construidas - contrapartidas	Número de obras de mitigación realizadas	Obras	1,00	1,00	50,00	3,00	5,00	1,50	30,00								Avance en la meta prevista, a través del Convenio No. 378/ 22 diciembre 2014, entre el municipio de Pasto y CORPONARINO para la implementación de actividades de prevención y mitigación de riesgo de desastres en el sector de Casapamba - Motián, corregimiento del Encano. Se encuentran en proceso de adquisición de tubería, estableciéndose un plazo hasta la entrega de obra física, prevista para Abril del 2015.
Estudio y alimentación del sistema de información geográfica para la gestión del riesgo	Estudio y sistema alimentado y en operación (Base de datos dinámica) para apoyo a municipios	Sistema	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00	156,04	138,92	89,03	832,91	398,12	47,80		Elaboración de mapas para la gestión del riesgo los cuales se contrastaron con el mapa de inventario levantado en campo, donde se identificaron Fenómenos de Remoción en Masa (Deslizamientos y Caidas), obteniendo la susceptibilidad por cada uno de los fenómenos identificados para al final sumarse digitalmente y obtener el mapa de susceptibilidad total del terreno a los fenómenos de deslizamientos y Caidas del municipio de San Pablo a escala 1:25000. . Se realizaron 8 estudios específicos de suelos para análisis de estabilidad de taludes en los municipios de San Pablo (4), San Bernardo (2), Albán (1) y Buesaco (1).
Fortalecimiento a la ejecución de los planes de contingencia para la prevención y atención de incendios forestales	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales (por incendios)	Número	5,00	5,00	100,00	5,00	15,00	10,00	66,67								Acompañamiento a cinco municipios priorizados para la vigencia 2014, realizándose también las capacitaciones en materia de prevención y control de incendios forestales con los municipios de Samaniego, La Llanada, Los Andes, Chachagui y El Tablón de Gómez.
3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS					77,50				92,03	28,27	3.425,54	2.824,24	82,45	9.820,96	8.173,63	83,23	
3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje					87,51				71,99		2.174,36	1.701,53	78,25	2.726,46	3.135,49	115,00	
Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Güisa, acorde con la normatividad vigente	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución	Número	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	7,00	100,00								Durante la vigencia 2014 se ejecutaron acciones relacionadas con agricultura de conservación, enriquecimiento y establecimiento de plantaciones forestales en áreas críticas y unidades de producción agroecológica como incentivos a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, las cuales viene soportadas en procesos de organización comunitaria, educación ambiental y gestión del riesgo ; en marco de la ejecución de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamués, Guaitara, Juanambú y Güiza;
	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Numero	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	2,00	50,00	20,00	12,74	63,72	225,03	160,15	71,17		Meta ajustada mediante Acuerdo 012 de 29/10/2014. Se establece tener cuencas con Planes de Ordenación y Manejo POMCA en proceso de ajuste, en el 2014 (2), en el 2015 (2). Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guaitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 - Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS.
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en fases de aprestamiento y diagnóstico (Indicador ajustado en el Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Número	0,00	0,00	0,10	1,00	1,00	0,00	10,00								Se realizaron ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, siendo necesario la reformulación del proyecto y quedando registrado bajo el nombre de "Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira-Mataje, departamento de Nariño". Al finalizar la vigencia el proyecto queda en el banco de proyectos del DNP, en trámite y en espera de aprobación. Con respecto a la ejecución de acciones en el 2014 se terminó la ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento a la gestión interinstitucional en la implementación del POMCA Cuenca Binacional Mira - Mataje - Departamento de Nariño". Este proyecto es por valor de \$ 437.806.640, de los cuales \$ 383.110.000 son aportados por el FCA y \$ 54.696.640 por CORPONARINO.
													718,17	1.715,64	238,89		

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																		
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES		
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas prioritizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	520,00	#####	100,00	550,00	1.590,00	1.241,70	78,09		706,00	674,30	95,51				Se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas, de las cuales 501,9 hectáreas corresponden a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque.	
Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas prioritizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Hectáreas	500,00	549,40	100,00	520,00	1.440,00	969,62	67,33		52,00	51,89	99,79	756,00	181,53		24,01	En la vigencia 2014 se realizó el mantenimiento de 549,4 has reforestadas en las cuencas de los ríos Guátara, Mayo, Juanambú y Mira Mataje
Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	27,00	28,00	100,00	28,00	81,00	80,00	98,77		78,80	78,69	99,85	302,00	171,01		56,62	Con recursos del sector eléctrico se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6)
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (Unidades de Producción Sostenible - UPS)	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	10,00	1.505,00	100,00	10,00	395,00	2.254,10	100,00		1.208,77	808,77	66,91	423,26	746,54		176,38	Actividades adelantadas a través de los proyectos: 1. "Ordenación de los ríos Pasto, Guamuez, Bobo, Juanambu, Guátara, Guisa, Mayo, Mira, Mataje y ecosistemas estratégicos en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Castaño, Buesaco, Alban, Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes" - 210 2. "Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de San José De Albán Nariño". - 150 hectáreas en el municipio de Albán. 3. Deforestación evitada a través del fomento: 1.145 hectáreas en el municipio de Pasto.
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (UPS) Recursos transferencias sector eléctrico	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	40,00	40,00	100,00	42,00	120,00	86,10	71,75		78,80	75,02	95,21	302,00	160,62		53,19	Cuenca del Río Mayo, municipios de San Pablo, La Cruz, Belén y Colón (10 estufas y 10 has de deforestación evitada por municipio)
3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas					100,00				91,67		605,10	531,75	87,88	2.945,23	1.915,71		65,04	
Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas por calidad	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de cuencas prioritizadas formulados	Número	8,00	12,00	100,00	8,00	24,00	20,00	83,33		605,10	531,75	87,88	2.945,23	1.915,71		65,04	12 Planes de Ordenamiento del recurso hídrico, los cuales pertenecen a: río Tesucal en los municipios de Puerres y Córdoba, río Telles en el municipio de Funes, quebrada Piscovayo en el municipio de la Llanada y Los Andes, quebrada Pozo Verde en el municipio de Nariño, quebradas Cutipaz Pilsipi y Boyacá en los municipios de Contadero y Gualmatán, quebrada Bateros en el municipio de San Pablo, quebrada La Fragua en el municipio de La Unión, quebrada Carrizal en el municipio de la Cruz, quebrada Santa Lucía en el municipio de San Lorenzo y río Quiría en los municipios de San Bernardo y San José de Albán.
	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas	Porcentaje	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	100,00									Meta realizada en la vigencia 2013
3.3 Ejecución de acciones prioritizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH					0,00				100,00		10,22	10,22	100,00	2.945,23	2.089,49		70,94	
Implementación acciones de desconaminación y monitoreo de cuencas	Proyecto de desconaminación hídrica contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos de convocatoria	Número (Al menos 1)	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	8,00	100,00		10,22	10,22	100,00	2.945,23	2.089,49		70,94	Meta aplazada mediante Acuerdo de Concejo Directivo No. 012 del 29 de Octubre de 2014
3.4 Monitoreo del recurso hídrico					100,00				94,44		364,46	317,36	87,08	731,31	522,30		71,42	
	Corrientes hídricas receptoras de vertimientos puntuales con seguimiento	Número	40,00	41,00	100,00	50,00	45,00	91,00	100,00									Realización de monitoreo a 41 corrientes, en los puntos principales antes y después de las descargas de aguas residuales municipales o industriales, analizando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales se realizaron en el laboratorio de aguas residuales de CORPONARIÑO.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Porcentaje	70,00	100,00	100,00	70,00	70,00	200,00	100,00	364,46	317,36	87,08	731,31	522,30	71,42	Se realizó el seguimiento del 100% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con respecto al número de cabeceras municipales de su jurisdicción que cuentas con PSMV	
	Vertimientos puntuales objeto de tasa retributiva con seguimiento	Número	80,00	591,00	100,00	80,00	80,00	758,00	100,00							Se realizaron en total 591 seguimientos, distribuidos así: Centro Ambiental Costa Pacífica 81, centro ambiental sur 76, Centro Ambiental Minero: 27 Centro, Norte y Suroccidente:407	
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, DBO)	Porcentaje	80,00	81,00	100,00	0,00	80,00	164,33	100,00							Se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 21 tramos del sector productivo que hacen parte del acuerdo de metas de descontaminación. De los 21 tramos analizados 17 de ellos han dado cumplimiento con el indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos tramos están fuera de especificaciones.	
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva	% pesos recaudados	70,00	70,65	100,00	70,00	70,00	132,65	100,00							El valor facturado en 2014 fue de \$ 2,795,388,101 mientras el recaudado en 2014 fue de \$ 1,974,991,674, lo corresponde al 70,65% del total facturado	
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	2,00	66,67							re realizo la actualización de las bases de datos de la REDCAM, Muestreo de campo y apoyo en el análisis de muestras; Estructuración del informe "Diagnostico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacífico Colombiano", Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia - REDCAM, Departamento de Nariño, Capacitación teórica práctica, sobre toma de muestras en agua marino costeras, y Socializaron de los resultados obtenidos, a los funcionarios de CORPONARIÑO e instituciones involucradas, en el municipio de Tumaco	
3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA					100,00				94,06		271,38	263,38	97,05	432,73	470,64	108,76	
Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	Porcentaje de seguimiento a concesiones priorizadas por año	Porcentaje	100,00	116,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	271,38	263,38	97,05	432,73	470,64	108,76	Durante el año 2014 se realizaron los siguientes controles y monitoreos a Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua: Ipiales, Puertes, Ospina, Los Andes Sotomayor, Santacruz Guachavez, La Cruz, Consacá, El Peñol, Pasto, Yacuquer, Iles, Sandomá, San Lorenzo, Ancuya, La Llanada, Belén, El Rosario,, Colón, San Pedro de Cartago, Aldana, Tablón de Gómez, Sapuyes, Córdoba, Guachucal, Taminango, Contadero, Samaniego, Potosí, Túquerres, Gualmatán	
	Número de visitas de seguimiento a los PUEAA municipales	Número	25,00	30,00	100,00	25,00	80,00	61,00	76,25							Se realizaron en total 30 visitas de seguimiento a los PUEAA Municipales, superando la meta programada	
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa de Uso del Agua	% pesos recaudados	50,00	51,68	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00							El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de \$ 320.916.872 de los cuales se tiene un recaudo con corte al 30 de diciembre de 2014, de \$ 165.862.751 correspondiendo al 51,68%. Teniendo en cuenta que el porcentaje de recaudo previsto como meta para la vigencia 2014 es del 50%, se tiene un cumplimiento del 100%.	
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	15,00	37,50	100,00	15,00	60,00	92,50	100,00							Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas en la cuencas de los ríos Pasto, Guátara y Juanambú	
3.6 Delimitación de las rondas hídricas en microcuencas									100,00				40,00	40,00	100,00		
Tramos delimitados en microcuencas seleccionadas	Rondas hídricas en proceso de recuperación (estudios según artículo 206 del PND)	kilometros	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00				40,00	40,00	100,00	Meta realizada en la vigencia 2013	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS																	
4.1 Ecosistemas Estratégicos																	
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	12,68	12,68	100,00	12,68	12,68	12,68	66,66		160,00	159,85	99,90	750,00	397,36	52,98	Páramo (Germán – Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca): 40 talleres de fortalecimiento de organizaciones comunitarias e institucionales; orientación y/o guía ecoturística, capacitación en educación ambiental para la conservación y protección de este ecosistema; implementación de programa de manejo y disposición final de residuos sólidos (aseo, limpieza y mantenimiento del sendero de la cabaña hasta el sector la Laguna Verde); reuniones del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del mismo y formulación del proyecto denominado "Recuperación y manejo sostenible de los recursos naturales en el área de influencia del corredor de páramos Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufral – Quitasol en el departamento de Nariño", proyecto con el cual CORPONARIÑO participa en el macroproyecto "Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte", el cual se presentó a la Unión Europea por el IAvH como solicitante de Colombia para su financiación.
	Numero de Unidades de Producción Sostenible(UPS) o componentes de sostenibilidad establecidos en los Páramos prioritizados	Numero	50,00	40,00	80,00	50,00	100,00	40,00	40,00								
Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAvH	Porcentaje de Páramos delimitados	Porcentaje	24,00	24,00	100,00	15,00	39,00	24,00	61,54		90,00	90,00	100,00	972,00	544,30	56,00	Las actividades fueron realizadas en el marco del proyecto aprobado por el Fondo de Compensación Ambiental, denominado "Formulación participativa del PMA y delimitación a escala 1:25.000 del páramo Bordoncillo municipios de Pasto y Buesaco" por un valor de \$351.900.000, mediante la suscripción del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica con la Fundación Los Andes, alianza que permitió a partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Instituto Alexander von Humboldt la delimitación del Páramo Bordoncillo, y para lo cual se dispusieron recursos del FCA, CORPONARIÑO y la Fundación.
	Humedales identificados	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00								Meta realizada en la vigencia 2013
	Humedales prioritizados con su delimitación	Porcentaje	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00								
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (humedales) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	18,41	18,41	100,00	18,41	18,41	36,82	100,00		80,00	80,00	100,00	240,00	259,10	107,96	Ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los humedales, entre las que se encuentra la restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral.
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de humedales	Hectáreas	63,00	63,00	100,00	63,00	189,00	127,00	67,20								Humedal Ramsar La Cocha se establecieron 40 ha (17 ha en bloque y 23 ha en cercas vivas), Humedal Totoral: se establecieron 23 ha (13 ha en bloque y 10 ha en cercas vivas) .
	Estudio de capacidad de carga del Lago Guamuéz	Número	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	1,00	100,00								CORPONARIÑO y el municipio de Pasto, suscribieron Convenio Interadministrativo, para la realización del Estudio de Capacidad de Carga del Lago Guamuéz, Humedal Ramsar Laguna de La Cocha.
Implementación de Unidades productivas sostenibles aportando a la conservación de ecosistemas	Número de unidades productivas sostenibles implementadas	Número	64,00	45,00	70,31	64,00	176,00	121,00	68,75		35,00	35,00	100,00	440,00	94,75	21,53	Contrato de asociación con la Asociación Agroecológica de Casapamba ECOPAMBA, la cual a su vez permitió reportar un aporte en deforestación evitada de 10 hectáreas de conservación de bosque natural, la realización de 10 talleres de fortalecimiento en establecimiento de coberturas forestales, manejo integral de los recursos naturales (agua, suelo, bosque), entre otros, en los que participaron 60 habitantes del área de influencia del humedal, y el establecimiento de 3 hectáreas en cercas vivas, se complementará el establecimiento de las UPAS en el primer semestre de 2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de zonas secas en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (zonas secas), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	41,96	41,96	100,00	41,96	41,96	83,92	100,00	20,00	20,00	100,00	110,00	129,56	117,78	Se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración específicos a través de alianzas. CORPONARIÑO se encuentra articulado en la ejecución del proyecto: "ANÁLISIS DE LAS POTENCIALIDADES, PROBLEMÁTICAS Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA EL VALLE SECO DEL PATÍA NARIÑENSE: PROTEGIENDO UN ECOSISTEMA IRREMPLAZABLE EN EL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, municipios de El Peñol, El Tambo y Taminango", aprobado por The Nature Conservancy TNC y cuyo ejecutor es la Asociación GAICA, con quien CORPONARIÑO suscribió el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica.	
	Numero de Unidades de Producción Sostenible (UPS) o componentes de sostenibilidad implementadas	Numero	14,00	69,00	100,00	0,00	14,00	69,00	100,00							Componentes de sostenibilidad que incluyeron la innovación y tecnología de las estufas ecoeficientes en los municipios de Buesaco, Chachaguí, Taminango, Leiva, El Rosario, San Lorenzo, La Unión, El Tambo y El Peñol. Además se realizó la entrega de plántulas de diversas especies como: Guayacán, leucaena, quillocto, acacia, falso pimiento y cajeto trompeta para el establecimiento de los huertos leñeros, además de la entrega de los materiales para la construcción de las Estufas Eficientes	
Restauración y conservación de coberturas vegetales en zonas secas	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de zonas secas	Hectáreas	16,00	16,00	100,00	17,00	48,00	21,00	43,75	45,32	45,32	100,00	136,00	89,14	65,55	Establecimiento de 16 hectáreas de coberturas (12 en bloque y 4 en cercas vivas), con participación comunitaria, acorde con metodologías validadas para este ecosistema, en este sentido y para dar cumplimiento a la meta, se realizó la suscripción de un contrato de asociación con la Fundación Agropecuaria Andina. . En el predio el Condur el cual cuenta con un área de 12 ha (sistema bloque). . Establecimiento de 4 hectáreas de restauración en cercas vivas en el predio denominado el hueco de San Lorenzo.	
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de manglares en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (manglares), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	26,94	26,94	100,00	26,94	26,94	53,88	100,00	472,76	472,76	100,00	734,77	743,52	101,19	Ejecución de las actividades del del proyecto "Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño"	
	Numero de hectareas en procesos de recuperación en áreas de manglar	Hectareas	10,00	50,00	100,00		10,00	50,00	100,00							"Implementación de acciones de conservación y manejo de las áreas de manglar en el departamento de Nariño", a través de contratos de asociación con Fundación Huellas Sociales, ASOPAMED y FUNDAMBIENTE	
Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora en Santuario de Flora y Fauna Galeras	Numero de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Numero	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	2,00	100,00	10,00	10,00	100,00	35,00	34,10	97,44	. Articulación de actividades de la Corporación, a través de la ejecución de alternativas para evitar la deforestación mediante incentivos a la conservación con el montaje de 15 estufas eficientes, ubicadas en los municipios de Tablón de Gómez (veredas: Valmaría, El Carmelo y La Florida), San Bernardo (Veredas: Perlas Blancas, Aguacillas y Sabanetas) y La Cruz (Veredas: La Palma, Alto de Ledezma, Loma Larga y El Paramito). . Articulación a los procesos relacionados con el desarrollo del proyecto "GEF Mosaico de Conservación del PNN Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel y el área de jurisdicción de CORPONARIÑO en los municipios de La Cruz, San Bernardo y Tablón de Gómez, departamento de Nariño, Macizo Colombiano" y participación en la ejecución del plan operativo del SIRAP Macizo	
Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora en Santuario de Flora y Fauna Galeras	Numero de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Numero	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	2,00	100,00	10,00	10,00	100,00	35,00	31,91	91,18	Se priorizó la implementación de componentes de sostenibilidad con energías alternativas y el fortalecimiento de un vivero de especies de alta montaña.	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Participación en el proyecto de Biodiversidad en zonas cafeteras y otros sectores	Número de convenios en ejecución	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	2,00	100,00		10,00	10,00	100,00	35,00	44,86	128,17	Convenio en ejecución en el marco del proyecto: proyecto "Incorporación de la Biodiversidad" en el Sector Cafetero (municipios de Arboleda, Colón, La Unión, San Pedro de Cartago, San Lorenzo y Taminango)".
4.2 Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso sostenible de la Biodiversidad									100,00				50,00	49,80	99,60		
Formulación y gestión de proyectos de conocimiento, conservación y uso de la Biodiversidad	Número de proyectos formulados y gestionados	Número	0,00			0,00	2,00	2,00	100,00				50,00	49,80	99,60	Meta realizada en la vigencia 2013	
4.3 Areas protegidas y corredores biológicos					70,00				65,00		159,80	151,65	94,90	544,54	354,63	65,12	
Declaratoria de áreas protegidas prioritizadas en el departamento de Nariño	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación	Hectáreas	0,00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00								Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave subxerofítico del Patia.
	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	1.288,25	1.288,25	100,00	1.288,25	1.288,25	2.576,50	100,00								En la Reserva Forestal Protectora del Volcán Azufral, a través del contrato de asociación Azufral Los Andariegos se ha realizado acciones de manejo, orientación y/o guía ecoturística y capacitación en educación ambiental: 12 recorridos perimetrales al área de La Reserva Natural El Azufral con fin de ejercer control y vigilancia; 16 guías ambientales a 6.750 visitantes que ascendieron a la Laguna Verde, de los cuales 1.390 fueron visitantes nacionales y 253 visitantes extranjeros; 44 recorridos para el mantenimiento del sendero que conduce de la vereda San Roque Alto del municipio de Túquerres a la Laguna Verde; 10 talleres de educación ambiental.
Ejecución de acciones prioritizadas en corredores biológicos identificados	Número de corredores biológicos	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	2,00	100,00	159,80	151,65	94,90	544,54	354,63	65,12	CORPONARIÑO suscribió el convenio de cooperación con la Fundación Sacha Lacta, para la contratación de componentes de sostenibilidad referentes a estufas ecoeficientes, como incentivos a la conservación, que aporta en lo ambiental al indicador de deforestación evitada, a través de la preservación y conservación de ecosistemas estratégicos de alta montaña como contraprestación a los incentivos recibidos y que al mismo tiempo, contribuyen a disminuir la presión en cuanto a la extracción de leña en dichos ecosistemas.	
Manejo ambiental de áreas liberadas Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA - Galeras	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección	Hectáreas	10,00	8,00	80,00	10,00	50,00	30,00	60,00								Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la Fundación Creando Futuro Sostenible, para el establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento de 22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio. Se cuenta con el establecimiento de 8 ha con manejo ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas.
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					100,00				75,00	0,99	96,00	85,66	89,23	276,00	170,58	61,80	
5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático					100,00				100,00		10,00	0,00	0,00	70,00	65,00	92,86	
Apoyo a la formulación del Plan Territorial de Adaptación a cambio climático, en el marco de los NODOS regionales de Cambio Climático	Plan apoyado	Plan	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	1,00	100,00		10,00	0,00	0,00	70,00	65,00	92,86	En el marco del trabajo conjunto entre CORPONARIÑO y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), mediante alianza establecida en el Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica, se formuló el Plan Territorial de Adaptación Climática del Departamento (PTAC), cuyo proceso se enmarca en el contexto de los lineamientos propuestos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), así como en la experiencia y necesidades identificadas durante el trabajo con los Nodos Regionales de cambio climático, en especial el Nodo Pacífico Sur del cual hacen parte los departamentos de Nariño, Cauca y Valle.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013-2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático					100,00				50,00		86,00	85,66	99,60	206,00	105,58	51,25	
Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	Número de estrategias implementadas	Número	2,00	2,00	100,00	2,00	4,00	2,00	50,00		86,00	85,66	99,60	206,00	105,58	51,25	Mediante la alianza suscrita con la WORLD WILDLIFE FUND, INC. WWF a través del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica, se establecieron 2 estrategias: 1: Reforestación como estrategia práctica de la restauración del ecosistema de manglar y sus recursos asociados. 2: Capacitación en conservación y buen uso del ecosistema de manglar y sus recursos asociados.
6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL					100,00				89,93	2,82	186,16	168,89	90,72	734,86	405,47	55,18	
6.1 Gestión integral de residuos sólidos					100,00				90,98		67,00	64,83	96,76	258,35	147,41	57,06	
Gestión de residuos sólidos peligrosos Hospitalarios	Visitas de control y monitoreo	Número	350,00	653,00	100,00	350,00	1.050,00	1.003,00	95,52								Se ha llevado a cabo 275 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina del departamento de Nariño. Se realizó 180 visitas a Almacenes de agroquímicos y generadores de RESPEL y se identificaron 198 establecimientos generadores de RESPEL.
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	5,00	24,00	100,00	5,00	15,00	62,00	100,00								Se han realizado 24 Registros de generadores de residuos o desechos peligrosos: Las Mercedes, ESE San Bartolomé, Sies Salud SAS, IPS Los Ángeles Iniales, Orthoplan, Centro de Salud Policarpa, Restaurante La Merced, Centro de Salud San Miguel Ospina, CIDEIM, Cooperativa Nariñense de taxis, IPS Unión Salud, IPS Salud Vida, Cencosud Metro, Universidad de Nariño, Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro Hospital San Luis, Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud Ancuya, Peláez Hermanos, Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA.
Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS en la Jurisdicción	Porcentaje	30,00	66,67	100,00	30,00	30,00	129,47	100,00		67,00	64,83	96,76	258,35	147,41	57,06	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: sensibilización, capacitación y participación comunitaria, almacenamiento y presentación de los residuos, recolección y transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, asistencia al sector rural, servicios especiales, recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos, disposición final, mejoramiento de la gestión comercial, fortalecimiento institucional
Capacitación en manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos asociados a los compromisos PGIRS	Personas capacitadas	Número	600,00	851,00	100,00	600,00	1.800,00	1.451,00	80,61								El procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos a llevado a cabo capacitaciones en las siguientes zonas: Zona Costa Pacifica, Zona Norte y Zona Sur, dirigidas a Administraciones Municipales, Empresas Públicas y Privadas, Hospitales, Centros de Salud, Clínicas, Centros de Estética, bacteriológicos, Rx, Centros de Oncológicos, Estaciones de Servicio. En total se capacitaron a 851 personas.
Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones municipales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	Número	26,00	52,00	100,00	27,00	27,00	100,00	100,00								De las 64 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente.
	Visitas de control y monitoreo	Número	120,00	128,00	100,00	120,00	370,00	258,00	69,73								Se realizaron 64 visitas de control y monitoreo en el departamento de Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
6.2 Control y seguimiento calidad de aire Departamento de Nariño																	
Monitoreo continuo de la calidad del aire	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Número	12,00	12,00	100,00	12,00	36,00	24,00	66,67								
Seguimiento a fuentes fijas generadores de emisiones	Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	Porcentaje	90,00	100,00	100,00	90,00	90,00	100,00	100,00								
Evaluación de la contaminación por ruido	Índice de presión sonora para las cabeceras municipales priorizadas	Porcentaje	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	180,00	100,00								
<p>Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero – noviembre de 2014, IPM10 correspondió a 17,1 µg/m³, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de PM2.5 de 8,3 µg/m³ con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y PM2.5 es de 77,66 µg/m³ y 38,53 µg/m³ en promedio respectivamente.</p> <p>En la vigencia 2014, se contó con un total de treinta y tres (33) proyectos legalizados con Permiso de Emisiones Atmosféricas, ocho (08) de los cuales se incluyen en su respectiva Licencia Ambiental. Los Proyectos legalizados se distribuyen en los diferentes Centros Ambientales, veintisiete (27) en la Sede Central, cuatro (4) en el Centro Ambiental Sur y dos (2) en el Centro Ambiental Costa Pacífica</p> <p>A manera general en la ciudad de Pasto, Ipiiales y Tumaco de acuerdo a los resultados de los mapas de ruido versión 5 del año 2014, se pudo concluir que en las zonas centricas de las ciudades se encuentran niveles de ruido ambiental que oscilan entre los 70 a 75 dB en sectores cercanos a vías principales, mientras que dichos niveles disminuyen a medida que se aleja de vías con alto flujo vehicular, los valores del presente año no tienen una variación considerable con respecto al mapa de ruido versión 3 del año 2012, no obstante es importante aclarar que los niveles de ruido ambiental han venido aumentando paulatinamente año tras año.</p>																	
7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE																	
7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño																	
Desarrollo del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental -PIDA	Mpymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación	Número	30,00	30,00	100,00	35,00	35,00	80,00	100,00								
Fomento a la producción sostenible	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	3,00	3,00	100,00	1,00	5,00	4,00	80,00								
<p>Se ha priorizado 30 organizaciones de productores del sector agropecuario identificadas en 9 municipios (Pasto, Chachagüí, Buessaco, Corsacá, Sandona, Ipiiales, Pupiales, Gualmatán, Yacuanquer).</p> <p>De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el acompañamiento técnico, buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos naturales en su actividad productiva, en la vigencia 2014 se realizaron 30 capacitaciones, 88 visitas a predios para realizar las recomendaciones técnicas y la elaboración del respectivo plan de mejoramiento</p> <p>Se priorizó la implementación de tres (3) proyectos en los sectores hortofrutícola, cafetalero y cuyícola</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto piloto en labranza mínima y empleo de bioproductos ejecutado con 65 productores de hortalizas pertenecientes a los grupos asociativos pertenecientes al corregimiento de Gualmatán del municipio de Pasto. - Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa cafetalera del municipio de San José de Albán Nariño, con el cual se benefició a 300 familias. - Implementación de un sistema integral para la transferencia de ciencia y tecnología en la producción de cuyes, como estrategia para fomentar y/o fortalecer la soberanía alimentaria de 515 familias guardabosques de los municipios de Cartago y Belén (Nariño). 																	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
Acuerdos de producción más limpia	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	40,00	40,00	100,00	40,00	100,00	60,00	60,00								- Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. - Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales ASOPPUNAR. - Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOPEC. -Sector hortofrutícola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible.
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros					100,00				63,33		34,98	34,49	98,61	250,02	443,50	177,38	
Asistencia técnica, prevención, descontaminación y seguimiento en procesos de beneficio mineral	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	30,00	30,00	100,00	40,00	100,00	60,00	60,00		34,98	34,49	98,61	250,02	443,50	177,38	Se realizaron veintidós (22) Talleres de Educación Ambiental, contando con un total de 560 asistentes. Gracias a las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero Sotomayor, en lo relacionado con Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete (37) Fichas Minero Ambientales. -Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias Ambientales aprobados por CORPONARINO, se realizaron cuarenta y dos (42) visitas de Control y Monitoreo a las veintidós (22) unidades de producción minera legales
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	2,00	66,67								Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en prácticas relacionadas con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molienda, manejo de aguas subterráneas provenientes de los trabajos internos (bocaminas), uso e implementación de elementos de protección personal en las unidades de producción minera. -Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas en la vigencia 2014 en el Centro Ambiental Minero Sotomayor y se adelantó visitas de control y seguimiento a tres (3) denuncias ambientales aperturadas en el año anterior
7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario					83,33				97,46		46,92	46,92	100,00	296,92	295,92	99,66	
Conservación de suelos vulnerables a procesos erosivos	Número de hectáreas en procesos de conservación	Hectáreas	18,00	15,00	83,33	0,00	118,00	115,00	97,46		46,92	46,92	100,00	296,92	295,92	99,66	Se priorizó en el municipio de Ipiales a 18 familias pertenecientes al sector hortofrutícola y ganadero, que recibieron acompañamiento técnico al proceso en campo ha avanzado con la identificación y reconocimiento en campo de 15 hectáreas en las cuales se ha logrado el establecimiento de 2.200 árboles de especies endoenergéticas.
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL					95,00				79,48	10,08	466,37	439,72	94,29	2.640,25	1.059,18	40,12	
8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad					95,00				79,48		466,37	439,72	94,29	2.640,25	1.059,18	40,12	
Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	Número de CIDEAS fortalecidos	Número	10,00	11,00	100,00	10,00	30,00	21,00	70,00								Acompañamiento y asesoría para el fortalecimiento del accionar de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales, se han realizado jornadas de capacitación en a los comités de los municipios de: Ospina, Puerres, Pupiales, Belén, La Cruz, El Rosario, Consacá, El Tambo, Funes.
	Número de PRAES fortalecidos	Número	18,00	37,00	100,00	18,00	54,00	55,00	101,85		187,22	182,35	97,40	625,00	371,20	59,39	Acompañamiento y asesoría a 37 instituciones educativas para la inclusión y/o fortalecimiento del componente educativo ambiental en sus acciones. -Se realizó convenios interinstitucionales con 10 instituciones educativas para fortalecer el trabajo educativo ambiental con recursos económicos.

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES	
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA		% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
	Número de PROCEDAS fortalecidos e implementados	Número	9,00	9,00	100,00	9,00	27,00	22,00	81,48								Se realizó la convocatoria a través de los Comités Municipales de Educación Ambiental definiendo además de asesorías un trabajo con los siguientes Municipios: Barbaoco Comunidad Indígena AWA (SISA), Asociación ASOMURC de Pasto (Jamondino), Fundación Social Manos Amigas (Encano Santa Rosa), Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra, Prohumedales (Encano), Frutos de Oriente, AWAVIDA de Mallama.
Fortalecimiento a espacios de formación ambiental (Centro Ambiental Chimayoy)	Número de procesos de formación ambiental operando	Número	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	6,00	100,00		104,78	87,52	83,53	300,00	182,59	60,86	Se apoyó en la implementación y sostenimiento de los proyectos: Sistema de Recolección de Agua lluvia, Orquidario y perfiles de Suelo, Compostera, Parcelas demostrativas agroecológicas, Herval (plantas medicinales), Plantas acuáticas.
Apoyar iniciativas y emprendimientos comunitarios con fines formativos (aplicando metodologías probadas de aprendizaje-acción-participación) (jóvenes rurales-urbanos y Organizaciones)	Proyectos piloto de producción más limpia, biocomercio y mercados verdes con la participación de gestores ambientales (jóvenes rurales-urbanos y Organizaciones)	Número	6,00	6,00	100,00	6,00	16,00	10,00	62,50		72,47	72,13	99,53	952,00	269,50	28,31	Para la realización de un trabajo coordinado se hizo la convocatoria a través de los Comités Municipales de Educación Ambiental definiendo además de asesorías a los grupos : Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra, Prohumedales (Encano), Frutos de Oriente, AWAVIDA de Mallama
Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (incluye Programa de Formación en Educación Ambiental)	Ciclo de formación y revelación en procesos de Educación Ambiental para funcionarios	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	100,00								En el primer semestre de la vigencia 2014 se finalizó el diplomado de "Educación Ambiental" dirigido a los funcionarios de CORPONARIÑO, con el fin de formular pautas y que todos los funcionarios encargados de los diferentes proyectos tengan bases para trabajar educación ambiental de manera transversal.
	Campañas y eventos de sensibilización y divulgación	Número	10,00	10,00	100,00	10,00	30,00	20,00	66,67		101,90	97,73	95,90	763,25	235,88	30,90	En la vigencia 2014 se realizaron las siguientes campañas y eventos de sensibilización y divulgación: Evento corregimiento del Encano "Día de los Humedales", Encuentros regionales de Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental", - Commemoración Día Mundial del Agua "Encuentro Ciudadano del Agua", Encuentro de Instituciones Educativas Chimayoy, Participación en la organización y realización del "Concierto por el Medio Ambiente", Campaña Conservación de la Palma de Cera " Infórmate y Fórmate en Semana Santa", Commemoración día mundial de la tierra " Maratón Infórmate y Fórmate para Habitar tu Planeta", Commemoración día del RECICLAJE campaña denominada "Reciclando vamos aportando para que el planeta vaya mejorando", Día Mundial de los Océanos", Deletreando para conocer mi planeta, Campaña de Navidad Protección Musgo, Hoja de montes, agua, productos libres de CFC.
	Material didáctico y divulgativo publicado	Número de paquetes	1,00	0,60	60,00	1,00	3,00	1,60	53,33								Realización de la priorización de material impreso y divulgativo para el año 2014, y celebración de contrato de Prestación de Servicios a través de proceso de licitación pública, prevista la entrega del material al 28 de febrero de 2015.
9. GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					100,00				86,96	0,59	214,50	196,30	91,51	154,55	502,88	325,40	
9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto					100,00				94,21		88,69	88,14	99,38	154,55	187,74	121,48	
Mejoramiento de ingresos -cobro coactivo y persuasivo	Porcentaje de tiempo promedio en resolver una actuación	Porcentaje	95,00	42,00	100,00	95,00	95,00	84,00	88,42								La unidad de cobro coactivo ha ocupado el 42% del tiempo estipulado para realizar las actuaciones jurídicas que le son de su competencia.
	Porcentaje recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	Porcentaje	85,00	186,00	100,00	85,00	85,00	100,00	100,00		88,69	88,14	99,38	154,55	187,74	121,48	El valor total del recaudo realizado en el procedimiento de cobro coactivo durante la vigencia 2014 correspondiente a los ingresos por concepto de Tasa del Uso del Agua, Tasa Retributiva y Multas y Sanciones asciende a la suma total de \$2.051.910.748.96. Tal valor se discrimina de la siguiente manera: Por concepto de recaudo de cartera de vigencias anteriores la suma de \$834.884.285 y por concepto de recaudo de la vigencia actual la suma de \$1.217.026.463.96. Por lo tanto se recaudó un porcentaje del 186%

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENIAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica																	
Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	Porcentaje de asuntos con representación judicial	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,66	109,51	92,95	84,87	0,00	160,73	0,00	Se atendieron 3 procesos de responsabilidad fiscal: 11 tutelas; 25 Acciones Populares, de grupo y de cumplimiento; 25 Acciones contenciosas y ordinarias, 11 procesos penales y 8 conciliaciones. Todos cuentan con la debida representación judicial ejercida por un abogado especializado.	
	Porcentaje de expedientes sancionatorios tramitados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,66							Se abrieron 248 procesos administrativos sancionatorios ambientales, 461 raditaciones y un total de 744 actuaciones (166 resoluciones y 578 autos)	
	Porcentaje de actos administrativos notificados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,66							Se efectuó la radicación de 3.038 asuntos, de los cuales se efectuó el trámite de notificación en todos.	
	Sistema de información y radicación jurídico operando y en funcionamiento	Porcentaje de operación	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,66							Se radicaron las actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios, licencias ambientales, permisos de vertimientos y todos los asuntos que requieren trámite en la oficina jurídica. En el sistema se han efectuado 1645 raditaciones, con esto se encuentra el sistema en funcionamiento normal. Se efectuaron las siguientes publicaciones: 592 documentos contractuales en SECOP, 129 sanciones en firme en RUIA, 883 actos administrativos en el portal web de la entidad, se asignaron 744 numeraciones de resoluciones y autos.	
9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organismo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO																	
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	1,00	1,00	100,00	0,00	1,00	1,00	100,00	16,30	15,22	93,34	0,00	154,42	0,00	Apoyo en la identificación y formulación de 10 proyectos. Mediante el convenio No 345-13 se formularon 3 macro proyectos en los territorios de Guaitara, Mayo y Centro. Y dos proyectos para la subregión de Sarangua. CORPONARIÑO como secretaria técnica del OCAD desarrolló sesiones del OCAD, haciendo la respectiva verificación de quórum y levantando actas de cada sesión realizada, allegando toda la documentación necesaria para las mismas.	
10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE																	
10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental																	
Ejercer la autoridad ambiental en minería en el departamento de Nariño en materiales de construcción	Número de informes de control, monitoreo y seguimiento	Número	100,00	128,00	100,00	100,00	300,00	268,00	89,33	22,62	22,62	100,00	115,98	55,46	47,82	128 visitas de control y monitoreo ambiental a proyectos mineros legales de materiales de construcción del departamento de Nariño, visitas en las cuales se observó la situación legal y operacional de cada proyecto	
	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00							Los proyectos legalizados a nivel minero y ambiental se encuentran distribuidos: Sede: Central - Pasto (53); Sur - Ipiales (7); Costa Pacifica - Tumaco (1). TOTAL 61	
Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	Productores que implementan prácticas de producción más limpia identificados por la Corporación	Número	24,00	25,00	100,00	24,00	24,00	49,00	100,00	320,00	20,00	6,25	174,94	470,07	268,69	Capacitación, asistencia técnica, visitas de control y monitoreo a 25 unidades de producción minera que cuentan con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.	
	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Número	72,00	99,00	100,00	72,00	216,00	215,00	99,54							48 visitas de control y monitoreo a cada proyecto minero dando recomendaciones tanto ambientales como legales. 15 visitas técnicas de verificación al cumplimiento de los lineamientos técnicos para el manejo ambiental de las actividades mineras subterráneas en proceso de legalización o formalización. 12 visitas a proyectos mineros vinculados al proceso con el Centro ambiental Minero. 24 visitas a frentes de explotación activos de la Costa Pacifica	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								Para el caso de minerales de oro y sus concentrados, hasta el 31 de diciembre de 2014, no se presentaron solicitudes para el trámite de licencias ambientales, esto se debe a que la mayoría de los mineros que se encontraban ilegales se acogieron al proceso de legalización por minería tradicional, de acuerdo a la Ley 1382/2010, el decreto 2715/2010 y el decreto 0933/2013; sin embargo, en cumplimiento del Decreto 0933/2013, los mineros tradicionales han radicado los lineamientos Minero Ambientales para realizar el respectivo control y seguimiento ante CORPONARINO.
Asistencia técnica y seguimiento de programas y proyectos (SISA)	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Número	320,00	460,00	100,00	350,00	1.070,00	1.343,00	100,00		257,65	248,63	96,50	630,50	525,74	83,39	Supervisiones: 168 visitas orientadas a actividades de supervisión a contratos suscritos entre CORPONARINO con personas naturales y jurídicas .Asistencia Técnica: 60 visitas de asistencia técnica y seguimiento, a actividades de restauración, implementación de viveros forestales, implementación de actividades psicoclas como incentivo a la conservación. Conceptos Tecnicos: 232 visitas para la revisión del estado de conservación de predios para emitir conceptos de exoneración de impuesto predial.
Gestión Analítica (medición componentes del ambiente, múltiples finalidades)	Porcentaje de reportes generados	Porcentaje	90,00	390,00	100,00	90,00	90,00	480,00	100,00		247,90	241,28	97,33	700,00	610,01	87,14	Se emitieron un total de 390 (100%) Reportes de Resultados, correspondientes a 435 muestras de agua de fuentes hídricas y vertimientos analizadas
Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	Número de especies amenazadas (decomisadas)	Número	400,00	483,00	100,00	420,00	1.200,00	931,00	77,58								Se recibieron un total de 483 especies de fauna silvestre, procedentes de decomisos (17), entregas voluntarias (210) y abandonos (256), correspondientes a 82 aves, 31 mamíferos y 361 reptiles
	Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución	Número	1,00	1,00	100,00	1,00	3,00	2,00	66,67		70,00	69,82	99,74	210,00	136,48	64,99	En la vigencia 2014, se adelantó el Plan de Monitoreo y Conservación de la tortuga de río (<i>Rhinoclemmys melanosterna</i>) en el municipio de Tumaco, considerando que esta especie es objeto de tráfico ilegal y de mayor número de ingresos al Centro de Paso de Fauna Silvestre de CORPONARINO.
Administración, control y manejo de recursos naturales (control, seguimiento y monitoreo ambiental)	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	100,00	66,67		263,15	224,90	85,47	579,38	430,40	74,29	2039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental.
Administración, control y manejo de recursos naturales	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	100,00	66,67								2039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Días	90,00	51,00	100,00	90,00	90,00	56,50	100,00		1.162,00	1.067,47	91,87	3.366,36	2.125,70	63,15	Se otorgaron un total de 128 permisos de vertimientos, 8 licencias ambientales y 4 permisos de emisiones atmosféricas
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación	Días	41,00	38,00	100,00	41,00	41,00	35,50	100,00								Se otorgaron un total de 652 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 38 días.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación	Días	90,00	73,00	100,00	90,00	90,00	79,50	100,00								Se otorgaron un total de 22 permisos de aprovechamientos forestales, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 73 días.
SUBTOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS					93,48				81,79	87,66	9.020,94	7.827,45	86,77	27.162,54	21.215,63	78,11	

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014																	
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									AVANCE POND. 2014	META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FÍSICA 2014	% DE AVANCE FÍSICO 2014	META FÍSICA ANUAL 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO		META FINANCIERA ANUAL 2014	AVANCE DE LA META FINANCIERA 2014	% DEL AVANCE FINANCIERO 2014	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		127 7827455294.41 7827455294.41															
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										432,00	300,94	69,66		300,94			
9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO										287,00	197,44	68,79	0,00	139,20	0,00		
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	N/A	N/A	N/A					287,00	197,44	68,79	0,00	139,20	0,00		
9.3 Recursos Fortalecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SMSCE										145,00	103,50	71,38	0,00	139,20	0,00		
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	N/A	N/A	N/A					145,00	103,50	71,38	0,00	139,20	0,00		
TOTALES METAS FISICAS Y FINANCIERAS										9.452,94	8.128,38	85,99	27.594,54	17.285,75			

TABLA No. 58
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2014

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO (Cifras en millones)	RECAUDADO (Cifras en millones)	% PARTICIPACION
03	INGRESOS PROPIOS	10.519,32	14.623,65	80,27
0301	INGRESOS CORRIENTES	8.871,99	13.227,50	72,60
030101	Tributarios	627,06	1.478,93	8,12
03010101	Sobretasa Ambiental	627,06	1.478,93	8,12
030102	No Tributarios	8.244,93	11.748,57	64,49
03010201	Venta de Bienes y Servicios	190,52	710,67	3,90
0301020101	Licencias, permisos y tramites ambientales	157,53	679,07	3,73
0301020103	Jardin Botanico Chimayoy	32,99	31,61	0,17
03010203	Operaciones Comerciales	2,58	7,19	0,04
03010206	Aportes de otras entidades	6.294,06	7.122,18	39,09
0301020601	Transferencias Sector Electrico	197,00	233,90	1,28
0301020603	Convenios (SGR, COOP INTERNAL, DPS, OTROS)	914,08	1.158,44	6,36
0301020604	Porcentaje Ambiental	5.182,98	5.729,84	31,45
03010208	Otros Ingresos	1.757,77	3.908,52	21,45
0301020801	Tasa Retributiva y Compensatoria	716,29	2.026,84	11,13
0301020802	Tasa por Uso del Agua	128,08	205,05	1,13
0301020803	Tasa Aprovechamiento Forestal	903,00	1.462,29	8,03
0301020809	Otros Ingresos	10,40	214,33	1,18
0302	RECURSOS DE CAPITAL	1.647,33	1.396,15	7,66
030203	Rendimientos Financieros	100,00	401,46	2,20
030205	Recursos del Balance	1.547,33	994,70	5,46
03020502	Excedentes Financieros	773,53	0,00	0,00
03020504	Recuperación de Cartera	773,80	994,70	5,46
0302050401	Tasa Retributiva e Intereses	366,80	642,04	3,52
0302050402	Tasa por uso de agua e intereses	37,00	55,92	0,31
0302050403	Sobretasa Ambiental por Compensación	170,00	131,09	0,72
0302050404	Otros Deudores	50,00	26,94	0,15
0302050405	Multas y sanciones	150,00	138,71	0,76
04	APORTES DE LA NACION	4.144,81	3.199,99	17,56
0401	Funcionamiento	2.365,19	2.310,18	12,68
	Servicio de la Deuda			
0403	Inversión	1.779,62	889,81	4,88
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - CAPITULO INDEPENDIENTE		432,00	395,00	2,17
3290 - 03	INGRESOS PROPIOS (A+B)	432,00	395,00	
3290 - 0301	A. INGRESOS CORRIENTES	395,00	395,00	
3290 - 030102	No Tributarios	395,00	395,00	
3290 - 03010206	Aportes de otras entidades	395,00	395,00	
3290 - 0301020605	Fondo Nacional de Regalias (SGR)	395,00	395,00	
3290 - 0302	B. RECURSOS DE CAPITAL	37,00	-	0,00
3290 - 030205	Recursos del Balance	37,00	-	
3290 - 03020502	Excedentes Financieros	37,00	-	
TOTAL INGRESOS VIGENCIA		15.096,14	18.218,64	100,00

Tabla No. 63
INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2014	\$		%		\$		%	
	EJECUCION PRESUPUESTAL							
	CONCEPTO	APROPIADO (Cifras en millones)	COMPROMETIDO (Cifras en millones)	%	PAGOS (Cifras en millones)	%		
GASTOS DE PERSONAL	3.032,36	3.031,27	99,96		2.993,37	98,75		
GASTOS GENERALES	1.836,94	1.543,76	84,04		1.104,36	71,54		
Impuestos y multas	45,90	32,47	70,73		32,31	99,53		
Adquisición de Bienes y Servicios	1.791,04	1.511,30	84,38		1.072,05	70,94		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	773,89	606,13	78,32		604,93	99,80		
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	668,94	555,86	83,10		555,18	99,88		
Cuota de Auditoría Contaloría Nacional	18,66	18,61	99,72		18,61	0,00		
Fondo de Compensación Ambiental	637,68	524,80	82,30		524,12	99,87		
Otros	12,59	12,46	98,90		12,46	100,00		
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	104,44	49,75	47,64		49,75	100,00		
Mesadas Pensionales	104,44	49,75	47,64		49,75	100,00		
Bonos pensionales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,52	0,52	100,00		0,00	0,00		
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,52	0,52	100,00		0,00	0,00		
Sentencias y Conciliaciones	0,52	0,52	100,00		0,00	0,00		
OTRAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.643,19	5.181,16	91,81		4.702,66	90,76		
TOTAL INVERSION	9.020,94	7.827,45	86,77		5.460,90	69,77		
1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA	522,11	479,30	91,80		430,63	89,85		
1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	188,18	177,51	94,33		135,64	76,41		
1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional	55,36	54,02	97,58		53,92	99,82		
1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	206,45	179,99	87,18		173,37	96,32		
1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información	72,12	67,77	93,97		67,70	99,89		
2. GESTIÓN DEL RIESGO	156,04	138,92	89,03		133,30	95,95		
2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo	156,04	138,92	89,03		133,30	95,95		
3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	3.425,54	2.824,24	82,45		1.852,41	65,59		
3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	2.174,36	1.701,53	78,25		836,46	49,16		
3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas	605,10	531,75	87,88		509,57	95,83		
3.3 Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH	10,22	10,22	100,00		-	0,00		
3.4 Monitoreo del recurso hídrico	364,46	317,36	87,08		302,50	95,32		
3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA	271,38	263,38	97,05		203,88	77,41		
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	1.092,88	1.084,57	99,24		565,14	52,11		
4.1 Ecosistemas Estratégicos	933,08	932,92	99,98		477,91	51,23		
4.3 Areas protegidas y corredores biológicos	159,80	151,65	94,90		87,23	57,52		
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	96,00	85,66	89,23		0,00	0,00		
5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático	10,00	-	0,00		-	0,00		
5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	86,00	85,66	99,60		-	0,00		
6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	186,16	168,89	90,72		149,42	88,47		
6.1 Gestión integral de residuos sólidos	67,00	64,83	96,76		61,86	95,42		
6.2 Control y seguimiento calidad de aire Departamento de Nariño	119,16	104,06	87,33		87,56	84,14		
7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	518,04	515,12	99,44		124,39	24,15		
7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	436,15	433,71	99,44		89,93	20,73		
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	34,98	34,49	98,61		34,46	99,93		
7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario	46,92	46,92	100,00		-	0,00		
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	466,37	439,72	94,29		244,18	55,53		
8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad	466,37	439,72	94,29		244,18	55,53		
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	214,50	196,30	91,51		194,21	98,94		
9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	88,69	88,14	99,38		86,16	97,76		
9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	109,51	92,95	84,87		92,84	99,89		
9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD - Convenio	16,30	15,22	93,34		15,22	100,00		
10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	2.343,31	1.894,73	80,86		1.767,22	93,27		
10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	2.343,31	1.894,73	80,86		1.767,22	93,27		
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA								
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	432,00	300,94	69,66		175,34	58,26		
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	432,00	300,94	69,66		175,34	58,26		
9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO	287,00	197,44	68,79		134,34	68,04		

Tabla No. 63
INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2014	\$	%	\$	%	
CONCEPTO	EJECUCION PRESUPUESTAL				
	APROPIADO (Cifras en millones)	COMPROMETIDO (Cifras en millones)	%	PAGOS (Cifras en millones)	%
9.3 RECURSOS FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO, (SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION - SMSCE)	145,00	103,50	71,38	41,00	39,61
TOTAL PRESUPUESTO	15.096,14	13.309,55	88,17	10.338,91	77,68

Tabla No. 64
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2014 PRIMER SEMESTRE

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS (Cifras en millones)		RECURSOS DE LA NACION (Cifras en millones)		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) (Cifras en millones)		% PARTICIPACIÓN
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	
GASTOS DE PERSONAL	1.188,24	1.187,15	1.844,12	1.844,12	3.032,36	3.031,27	22,78
GASTOS GENERALES	1.426,08	1.133,22	410,86	410,54	1.836,94	1.543,76	11,60
Impuestos y Multas	45,90	32,47	0,00	0,00	45,90	32,47	0,24
Adquisición de Bienes y Servicios	1.380,18	1.100,76	410,86	410,54	1.791,04	1.511,30	11,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663,68	550,61	110,21	55,52	773,89	606,13	4,55
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	663,17	550,09	5,77	5,77	668,94	555,86	4,18
Cuota de Auditaje Contaloría Nacional	12,89	12,84	5,77	5,77	18,66	18,61	0,14
Fondo de Compensación Ambiental	637,68	524,80	0,00	0,00	637,68	524,80	3,94
Otros	12,59	12,46	0,00	0,00	12,59	12,46	0,09
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	104,44	49,75	104,44	49,75	0,37
Mesadas Pensionales	0,00	0,00	104,44	49,75	104,44	49,75	0,37
Bonos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS TRANSFERENCIAS	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
Sentencias y Conciliaciones	0,52	0,52	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00
OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.278,00	2.870,98	2.365,19	2.310,18	5.643,19	5.181,16	38,93
TOTAL INVERSION	7.241,32	6.073,17	1.779,62	1.754,28	9.020,94	7.827,45	58,81
1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA	522,11	479,30	-	-	522,11	479,30	3,60
1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	188,18	177,51	-	-	188,18	177,51	1,33
1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional	55,36	54,02	-	-	55,36	54,02	0,41
1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	206,45	179,99	-	-	206,45	179,99	1,35
1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información	72,12	67,77	-	-	72,12	67,77	0,51
2. GESTIÓN DEL RIESGO	156,04	138,92	-	-	156,04	138,92	1,04
2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo	156,04	138,92	-	-	156,04	138,92	1,04
3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	2.350,82	1.774,87	1.074,72	1.049,38	3.425,54	2.824,24	21,22
3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Gaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1.099,64	652,16	1.074,72	1.049,38	2.174,36	1.701,53	12,78
3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas	605,10	531,75	-	-	605,10	531,75	4,00
3.3 Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH	10,22	10,22	-	-	10,22	10,22	0,08
3.4 Monitoreo del recurso hídrico	364,46	317,36	-	-	364,46	317,36	2,38
3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA	271,38	263,38	-	-	271,38	263,38	1,98
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	660,12	651,82	432,76	432,76	1.092,88	1.084,57	8,15
4.1 Ecosistemas Estratégicos	500,32	500,17	432,76	432,76	933,08	932,92	7,01
4.3 Areas protegidas y corredores biológicos	159,80	151,65	-	-	159,80	151,65	1,14
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	96,00	85,66	-	-	96,00	85,66	0,64

Tabla No. 64
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO

RECURSOS VIGENCIA 2014 PRIMER SEMESTRE

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS (Cifras en millones)		RECURSOS DE LA NACION (Cifras en millones)		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) (Cifras en millones)		%PARTICIPACIÓN
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	
5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático	10,00	-	-	-	10,00	-	0,00
5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	86,00	85,66	-	-	86,00	85,66	0,64
6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	186,16	168,89	-	-	186,16	168,89	1,27
6.1 Gestión integral de residuos sólidos	67,00	64,83	-	-	67,00	64,83	0,49
6.2 Control y seguimiento calidad de aire Departamento de Nariño	119,16	104,06	-	-	119,16	104,06	0,78
7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	245,89	242,97	272,15	272,15	518,04	515,12	3,87
7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	164,00	161,56	272,15	272,15	436,15	433,71	3,26
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	34,98	34,49	-	-	34,98	34,49	0,26
7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario	46,92	46,92	-	-	46,92	46,92	0,35
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	466,37	439,72	-	-	466,37	439,72	3,30
8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad	466,37	439,72	-	-	466,37	439,72	3,30
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	214,50	196,30	-	-	214,50	196,30	1,47
9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	88,69	88,14	-	-	88,69	88,14	0,66
9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	109,51	92,95	-	-	109,51	92,95	0,70
9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD - Convenio	16,30	15,22	-	-	16,30	15,22	0,11
10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	2.343,31	1.894,73	-	-	2.343,31	1.894,73	14,24
10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	2.343,31	1.894,73	-	-	2.343,31	1.894,73	14,24
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	0,00
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	432,00	300,94	0	-	432,00	300,94	2,26
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	432,00	300,94	-	-	432,00	300,94	2,26
9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO	287,00	197,44	-	-	287,00	197,44	1,48
9.3 RECURSOS FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION - SMSCE}	145,00	103,50	-	-	145,00	103,50	0,78
TOTAL PRESUPUESTO	10.951,32	9.245,08	4.144,81	4.064,46	15.096,14	13.309,55	100,00



Tabla No. 65
CORPONARIÑO: REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
VICENCIA EVALUADA (AÑO): 2014

Codigo (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS									
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	PROYECTO 4.3. Áreas protegidas y corredores biológicos	2.000	Hectáreas	0	0	0	0	Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave subxerofítico del Patía.
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	PROYECTO 4.3. Áreas protegidas y corredores biológicos	1.288,25	Hectáreas	1.288,25	1.288,25	1.288,25	1.288,25	En la Reserva Forestal Protectora del Volcán Azufral, a través del contrato de asociación Azufral Los Andariegos se ha realizado acciones de manejo, orientación y/o guía ecoturística y capacitación en educación ambiental: 12 recorridos perimetrales al área de La Reserva Natural El Azufral con fin de ejercer control y vigilancia; 16 guías ambientales a 6.750 visitantes que ascendieron a la Laguna Verde, de los cuales 1.390 fueron visitantes nacionales y 253 visitantes extranjeros; 44 recorridos para el mantenimiento del sendero que conduce de la vereda San Roque Alto del municipio de Túquerres a la Laguna Verde; 10 talleres de educación ambiental.
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES									
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	PROYECTO 4.1. Ecosistemas Estratégicos	100,00	Porcentaje	100	100	100	100	. En zonas de páramo (German – Quitasol, Azufral, Ovejas, Chiles y Paja Blanca): 40 talleres de fortalecimiento de organizaciones comunitarias e institucionales; orientación y/o guía ecoturística, capacitación en educación ambiental para la conservación y protección de este ecosistema; implementación de programa de manejo y disposición final de residuos sólidos, reuniones del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas asentadas en el área de influencia del mismo. . Ejecución de acciones contempladas en los planes de manejo de los humedales, entre las que se encuentra la restauración, las que se llevan a cabo mediante contratos de asociación, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral. . En ecosistemas de zonas secas, se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración específicos a través de alianzas.
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS									
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	3	Número	1	1	1	1	En la vigencia 2014, se adelantó el Plan de Monitoreo y Conservación de la tortuga de río (<i>Rhinoclemmys melanosterna</i>) en el municipio de Tumaco, considerando que esta especie es objeto de tráfico ilegal y de mayor número de ingresos al Centro de Paso de Fauna Silvestre de CORPONARIÑO.
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS									
6	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1	Número	0	0	2	2	Meta ajustada mediante Acuerdo 012 de 29/10/2014. Se establece tener cuencas con Planes de Ordenación y Manejo POMCA en proceso de ajuste, en el 2014 (2), en el 2015 (2). Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guaitara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS. En lo correspondiente a la cuenca del río Mira Mataje, se realizaron ajustes solicitados por el Departamento Nacional de Planeación, siendo necesario la reformulación del proyecto y quedando registrado bajo el nombre de "Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira - Mataje, departamento de Nariño". Al finalizar la vigencia el proyecto queda en el banco de proyectos del DNP, en trámite y en espera de aprobación. Con respecto a la ejecución de acciones en el 2014 se terminó la ejecución del proyecto denominado "Fortalecimiento a la gestión interinstitucional en la implementación del POMCA Cuenca Binacional Mira - Mataje – Departamento de Nariño".

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del Plan de Acción	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	OBSERVACIONES
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	4	Número	0	0	7	7	Durante la vigencia 2014 se ejecutaron acciones relacionadas con agricultura de conservación, enriquecimiento y establecimiento de plantaciones forestales en áreas críticas y unidades de producción agroecológica como incentivos a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, las cuales viene soportadas en procesos de organización comunitaria, educación ambiental y gestión del riesgo ; en marco de la ejecución de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamués, Guátara, Juanambú y Güisa.
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1.671	Hectáreas	546	656,30	547	665,4	. Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO, se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas , de las cuales 501,9 hectáreas corresponden a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. . Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico, se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6).
		3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA	60	Hectáreas	30	55,00	15	37,50	Se establecieron 37,5 hectáreas con coberturas forestales para la protección de fuentes abastecedoras distribuidas en la cuencas de los ríos Pasto, Guátara y Juanambú
		PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos	247	Hectáreas	78	69	89	129	Georeferenciación de las áreas en bloque y cercas vivas en el corregimiento de El Encano, veredas Santa Teresita, El Motilón, Santa Clara y romerillo; restauración en bloque de 17 hectáreas e implementación de 23 hectáreas en cercas vivas. . 12 hectáreas en bloque en el predio Cundur - municipio de Chachagüí . 4 hectáreas en cercas vivas utilizando las especies: guayacán, laurel de cera y urapán, en el predio denominado El Hueco en el municipio de San Lorenzo.
		PROYECTO 4.3. Areas protegidas y corredores biológicos	50	Hectáreas	30	22	10	8	Con el fin de realizar el manejo ambiental de áreas liberadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA Galeras, se realizó la suscripción del contrato de asociación con la fundación Creando Futuro Sostenible, para el establecimiento de 12 hectáreas de restauración en 3 predios ubicados en el municipio de La Florida y mantenimiento de 22 hectáreas establecidas en 7 predios en el mismo municipio. Se cuenta con el establecimiento de 8 ha con manejo ambiental, que incluye la restauración tanto en bloque como en cercas vivas.
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1.440	Hectáreas	420	420,22	500	549	En la vigencia 2014 se realizó el mantenimiento de 549.4 has reforestadas en las cuencas de los ríos Guátara, Mayo, Juanambú y Mira Mataje
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas	PROYECTO 3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas prioritizadas	33	Porcentaje	33	33	0,00	0,00	Meta realizada en la vigencia 2013
TEMA AGUA									
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	PROYECTO 3.4. Monitoreo del recurso hídrico	70,00	Porcentaje	100,00	100	70,00	100	Se realizó el seguimiento del 100% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- con respecto al número de cabeceras municipales de su jurisdicción que cuentan con PSMV
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	PROYECTO 3.4. Monitoreo del recurso hídrico	80,00	Porcentaje	80	83,33	80	81	Se realizó el seguimiento a 101 empresas que conforman los 21 tramos del sector productivo que hacen parte del acuerdo de metas de descontaminación. De los 21 tramos analizados 17 de ellos han dado cumplimiento con el Indicador tanto en SST como en DBO y solo 4 de estos tramos están fuera de especificaciones.
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA									
13	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	3.4 Monitoreo del recurso hídrico	70	% pesos recaudados	70	62,00	70	70,65	El valor facturado en 2014 fue de \$ 2,795,388,101 mientras el recaudado en 2014 fue de \$ 1,974,991,674, lo corresponde al 70,65% del total facturado

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del Plan de Acción	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	OBSERVACIONES
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	PROYECTO 3.5. Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	50	% pesos recaudados	50	55,00	50	51,68	El valor total facturado por concepto de Tasa de Uso de agua es de \$ 320.916.872 de los cuales se tiene un recaudo con corte al 30 de diciembre de 2014, de \$ 165.862.751 correspondiendo al 51,68%. Teniendo en cuenta que el porcentaje de recaudo previsto como meta para la vigencia 2014 es del 50%, se tiene un cumplimiento del 100%.
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION									
15	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	PROYECTO 6.2. Control y seguimiento calidad de aire en el departamento de Nariño	36	Número	12	12,00	12	12,00	Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero – noviembre de 2014, IPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de PM2.5 de 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y PM2.5 es de 77.66 µg/m3 y 38.53 µg/m3 en promedio respectivamente.
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	27	Número	25	48,00	26	52	De las 64 visitas de control y monitoreo realizadas a los municipios del departamento de Nariño (dos por cada municipio) se tiene que frente a la disposición en las áreas debidamente diseñadas y operadas en el Departamento, 52 municipios disponen adecuadamente y 12 municipios disponen inadecuadamente.
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	30	Porcentaje	30	62,80	30	66,67	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, teniendo en cuenta los siguientes componentes: sensibilización, capacitación y participación comunitaria, almacenamiento y presentación de los residuos, recolección y transporte, barrido y limpieza de áreas públicas, asistencia al sector rural, servicios especiales, recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos, disposición final, mejoramiento de la gestión comercial, fortalecimiento institucional
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	15	Número	5	38,00	5	24,00	Se han realizado el registro de generadores de residuos e acciones por parte de Mercedes, ESE San Bartolomé, Sies Salud SAS, IPS Los Ángeles Ipiales, Orthoplan, Centro de Salud Policarpa, Restaurante La Merced, Centro de Salud San Miguel Ospina, CIDEIM, Cooperativa Nariñense de taxis, IPS Unión Salud, IPS Salud Vida, Cencosud Metro, Universidad de Nariño, Centro de Salud Guachavéz, Centro de Salud San Miguel Arcángel, Centro Hospital San Luis, Autobuses del Sur, IPS Indígena Julián Carlosama, Centro de Salud Ancuya,- Peláez Hermanos, Lubriteca AR, Laboratorio Clínico Compac, SENA.
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO									
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	35	Número	25	50,00	30	30,00	Se ha priorizado 30 organizaciones de productores del sector agropecuario identificadas en 9 municipios (Pasto, Chachagüí, Buesaco, Consacá, Sandoná, Ipiales, Pupiales, Gualmatán, Yacuanquer). De estas organizaciones priorizadas se seleccionaron 200 beneficiarios para realizar el acompañamiento técnico, buscando que adopten buenas prácticas amigables con los recursos naturales en su actividad productiva, en la vigencia 2014 se realizaron 30 capacitaciones, 88 visitas a predios para realizar las recomendaciones técnicas y la elaboración del respectivo plan de mejoramiento
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	5	Número	1	1	3	3,00	Se priorizó la implementación de tres (3) proyectos en los sectores hortofrutícola, caficultor y cuyícola .- Proyecto piloto en labranza mínima y empleo de bioproductos ejecutado con 65 productores de hortalizas pertenecientes a los grupos asociativos pertenecientes al corregimiento de Gualmatán del municipio de Pasto. .- Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de San José de Albán Nariño, con el cual se benefició a 300 familias. .- Implementación de un sistema integral para la transferencia de ciencia y tecnología en la producción de cuyes, como estrategia para fomentar y/o fortalecer la soberanía
		PROYECTO 7.2. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	3	Número	1	1	1	1,00	Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en prácticas relacionadas con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molienda, manejo de aguas subterráneas provenientes de los trabajos internos (bocaminas), uso e implementación de elementos de protección personal en las unidades de producción minera. -Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas en la vigencia 2014 en el Centro Ambiental Minero Sotomayor y se adelantó visitas de control y seguimiento a tres (3) denuncias ambientales aperturadas en el año anterior

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del Plan de Acción	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	OBSERVACIONES
		PROYECTO 8.1. Educación, participación y difusión a la comunidad	16	Número	4	4	6	6,00	Para la realización de un trabajo coordinado se hizo la convocatoria a través de los Comités Municipales de Educación Ambiental definiendo además de asesorías a los grupos : Fundación Ecovida de Cumbal, Fundación Ecobiota de Cumbal, Asociación Cielo Mar y Tierra, Prohumedales (Encano), Frutos de Oriente, AWAVIDA de Mallama
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	100	Porcentaje	20	20,00	40	40	.- Acompañamiento técnico para el sector papicultor, en la implementación de 17 unidades de producción sostenible. .- Sector porcicultor, continuidad en la implementación de 22 biodigestores, con la asociación de porcicultores de Pupiales ASOPPUNAR. .- Sectores lácteo se implementaron 17 herramientas de producción más limpia que benefició a integrantes de La Asociación de productores lácteos de la Cruz ASOAPEC. .-Sector hortifrúctola, en el municipio de Cumbal, se implementaron 17 unidades de producción sostenible.
		PROYECTO 7.2. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	100	Porcentaje	30	30,00	30	30	Se realizaron veintidós (22) Talleres de Educación Ambiental, contando con un total de 560 asistentes, Gracias a las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero Sotomayor, en lo relacionado con Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete (37) Fichas Minero Ambientales. -Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias Ambientales aprobados por CORPONARINO, se realizaron cuarenta y dos (42) visitas de Control y Monitoreo a las veintidós (22) unidades de producción minera.
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES									
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación.	PROYECTO 1.1. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	19	Número	6	5,00	6	6,00	En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cuaspud, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al municipio de Yacuanquer.
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	PROYECTO 1.1. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	9	Número	3	3,00	7,00	7,00	Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulación de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo.
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES									
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	150	Porcentaje	50	50,00	50	50	2039 visitas de control y monitoreo a expedientes que cuentan con algún tipo de licencias, permiso o autorización ambiental.
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	90	Días	90	62,00	90	51,00	Se otorgaron un total de 128 permisos de vertimientos, 8 licencias ambientales y 4 permisos de emisiones atmosféricas
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación		41	Días	41	33,00	41	38,00	Se otorgaron un total de 652 concesiones de agua el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 38 días.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación		90	Días	90	86,00	90	73,00	Se otorgaron un total de 22 permisos de aprovechamientos forestales , el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 73 días.

Tabla No. 66
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
APORTE DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015 A LAS METAS SIGOB DEL PND
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014

Programa de Acción Gubernamental (PAG) / Indicadores	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-2014	METAS PAI				Avance Meta 2014	Código proyectos PAI	OBSERVACIÓN
			2013	2014	2015	Total			
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos									
El 100% (1,932,987 ha) de ecosistemas de páramo y humedales delimitados a escala adecuada	Porcentaje de páramos y humedales delimitados a escala adecuada	100	0	24	15	39	24,00	4.1	Las actividades fueron realizadas en el marco del proyecto aprobado por el Fondo de Compensación Ambiental, denominado "Formulación participativa del PMA y delimitación a escala 1:25.000 del páramo Bordoncillo municipios de Pasto y Buesaco" por un valor de \$351.900.000, mediante la suscripción del Contrato de Cooperación Científica y Tecnológica con la Fundación Los Andes, alianza que permitió a partir de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Instituto Alexander von Humboldt la delimitación del Páramo Bordoncillo, y para lo cual se dispusieron recursos del FCA, CORPONARIÑO y la Fundación.
Hectáreas restauradas o rehabilitadas (2) con fines de protección, incluyendo corredores biológicos de conectividad, así como deforestación vitada, con el fin de llegar a 400.000 has restauradas o rehabilitadas	Número de hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección, incluyendo corredores biológicos de conectividad, así como deforestación evitada	90.000	684	661,00	683,00	2.028	839,90	3.1 3.5 4.1 4.3	En marco de la ejecución de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamués, Guátara, Juanambú y Guiza;
Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono									
Hectáreas de deforestación evitadas	Número de hectáreas de deforestación evitadas	200.000	413	50	52	515	1.545	3.1	1. "Ordenación de los ríos Pasto, Guamués, Bobo, Juanambu, Guátara, Guiza, Mayo, Mira, Mataje y ecosistemas estratégicos en los municipios de La Cruz, San Bernardo, Tablón de Gómez, El Peñol, El Tambo, Iles Tangua, Cartago, Buesaco, Alban, Pasto, Belén, Cumbal, Pupiales y Funes" - 210 2. "Mejoramiento de la calidad de café con transferencia de ciencia y tecnología de la agro empresa caficultora del municipio de San José De Albán Nariño" - 150 hectáreas en el municipio de Albán. 3. Deforestación evitada a través del fomento: 1.145 hectáreas en el municipio de Pasto. 4. Cuenca del Río Mayo, municipios de San Pablo, La Cruz, Belén y Colón (10 estufas y 10 has de deforestación evitada por municipio) - Total: 40 hectáreas, de deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas prioritizadas (UPS), con recursos de transferencias sector eléctrico.
Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente	Número de estaciones de medición que reportan cumplimiento de los estándares de calidad del aire	135	12	12	12	36	6	6.2	Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizan 12 registros al año. En el periodo enero – noviembre de 2014, IPM10 correspondió a 17.1 µg/m3, con el registro de 101 muestras y una concentración promedio de PM2.5 de 8.3 µg/m3 con un total de 85 muestras. Con lo que se puede afirmar que para ninguno de los contaminantes monitoreados se excedió la normatividad ambiental vigente ya que ésta determina que el nivel máximo permisible para PM10 y PM2.5 es de 77.66 µg/m3 y 38.53 µg/m3 en promedio respectivamente.
Diseño e implementación de una estrategia interinstitucional para el control a la minería ilegal	Número de distritos mineros sin minería ilegal y con proyectos de reconversión tecnológica	5	1	1	1	1	1,0	7.2	Se realizaron veintidós (22) Talleres de Educación Ambiental, contando con un total de 560 asistentes. Gracias a las capacitaciones adelantadas por el Equipo Técnico del Centro Ambiental Minero Sotomayor, en lo relacionado con Legalidad Minera y Ambiental, se radicaron treinta y siete (37) Fichas Minero Ambientales. -Con el objeto de monitorear y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales establecidas en los Planes de Manejo y Licencias Ambientales aprobados por CORPONARIÑO, se realizaron cuarenta y dos (42) visitas de Control y Monitoreo a las veintidós (22) unidades de producción minera legales. Procesos de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades de producción minera en prácticas relacionadas con el manejo ambiental para los materiales estériles, colas de molinera, manejo de aguas subterráneas provenientes de los trabajos internos (bocaminas), uso e implementación de elementos de protección personal en las unidades de producción minera. -Se ha realizado atención oportuna de las diez (10) denuncias ambientales aperturadas en la vigencia 2014 en el Centro Ambiental Minero Sotomayor y se adelantó visitas de control y seguimiento a tres (3) denuncias ambientales aperturadas en el año anterior
Gestión Integrada del Recurso Hídrico									
Planes de ordenación y manejo de cuencas bajo el nuevo esquema legal de ordenamiento de cuencas	Número de POMCA elaborados bajo el nuevo esquema legal de ordenamiento de cuencas	50	-	2	2	4	-	3.1	Meta ajustada mediante Acuerdo 012 de 29/10/2014. Se establece tener cuencas con Planes de Ordenación y Manejo POMCA en proceso de ajuste, en el 2014 (2), en el 2015 (2). Al finalizar la vigencia 2014, se encuentran en proceso de ajuste los POMCAS de los ríos Juanambú y Guátara, acciones conjuntas entre el Fondo de Adaptación, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales - ASOCARS. Cumplimiento a los compromisos pactados dentro de la denominada Fase 1 – Diagnóstico/Pre-aprestamiento, conjuntamente con ASOCARS.
Planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados, con consideraciones de gestión del riesgo	Número de planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados, con consideraciones de gestión del riesgo	83	-	2	2	4	-	3.1	Desarrollo de acciones conjuntas conjuntas entre ASOCARS y la Corporación, en el marco del contrato de consultoría No 085 de junio de 2013 suscrito con el Fondo de Adaptación para la actualización de los POMCA de los ríos Guátara y Juanambú.

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta	Código proyectos	OBSERVACIÓN
Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastres									
Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Areas Protegidas	Hectáreas	15.601.817	-	-	2.000	2.000	NA	4.3	Meta aplazada mediante Acuerdo No. 22 de noviembre 25 de 2013. Se tiene avances en cada uno de los procesos emprendidos para los ecosistemas de páramo de Paja Blanca, Azufral, Ovejas Tauso, cerro Chimayoy y el enclave suberofítico del Patía.
Hectáreas en reforestación con fines de protección	Hectáreas	400.000	1067	661,00	683,00	2.411	839,90	3.1 3.5 4.1 4.3	En marco de la ejecución de los POMCAS de los ríos Pasto, Bobo, Mayo, Guamués, Guátara, Juanambú y Guiza;
Planes municipales para la gestión del Riesgo de desastres formulados	Número	790	10	7	7	24	7	1.1	Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulación de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo.
Prácticas de Buen Gobierno									
Mejorar la capacidad técnica de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales en gestión del Riesgo	Asistencias técnicas a municipios para la incorporación del riesgo en POT	1.028	6	6	7	19	6	1.1	En el cumplimiento de la meta, entendiéndolo como asesorados se dio de la siguiente forma: seis municipios con inclusión del Riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico), se logró en cinco de ellos con la correspondiente concertación final, los cuales corresponden a: Cumbitara, Cuspué, Roberto Payán, Pasto, San Lorenzo y 1 con mayor avance en el proceso de asesoría, que corresponde al municipio de Yacuanquer.
	Planes municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres formulados	790	10	7	7	24	7	1.1	Dentro de las competencias de la Corporación, de asesoría para la formulación de los PMGR, se realizó para los municipios de El Charco, La Tola, Santa Bárbara, Mallama, Santacruz, Pupiales e Ipiales en la formulación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo.
	Número de municipios asistidos en planes de respuesta a emergencias por tsunami y huracán	41	3	3	3	9	5	1.1	Estrategias Municipales de respuesta revisadas y asesoradas, correspondientes a los municipios de Mallama, Policarpa, Pupiales, Ipiales y Túquerres.