

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
1. PLANEACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA																
1.1 Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales																
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de planes de contingencia y planes de prevención de desastres (Estrategias para la Respuesta a Emergencias)	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	3.00	2.00	66.67	9.00	10.00	100.00		182.73	93.86	51.37	500.98	590.28	117.82	Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua y Chachagüí, en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de Planes municipales del gestión del riesgo	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de Planes de contingencia de desastres naturales, conforme a lo definido en la ley 1523 de 2012.	Número	7.00	3.00	42.86	24.00	53.00	100.00								Acompañamiento técnico a los municipios de Chachagüí, La Florida y Ospina en cuanto a la formulación de Planes Municipales de Gestión del riesgo, en lo relacionado al suministro de información técnica; así como en el apoyo a la identificación, priorización y estructuración de escenarios de riesgo relevantes para el Municipio
Asistencia técnica y acompañamiento para la formulación de los POTs	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generadas por la Corporación (Asesoría y acompañamiento técnico)	Número	7.00	13.00	100.00	19.00	24.00	100.00								Asistencia técnica en la revisión y ajuste de los EOT de los Municipios de Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachagüí, Yacuanquer, Consacá, Mosquera, Gualmatán y Ospina, de los cuales se concertaron los asuntos exclusivamente ambientales de la revisión y ajuste de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Yacuanquer y de La Llanada
Formulación, implementación y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR	Número de alianzas y articulaciones para la formulación y ejecución del PGAR	Número	3.00	0.00	0.10	10.00	7.00	70.00								Reestructuración del documento PGAR, la consolidación de una estructura documental que integra nuevas disposiciones
Apoyar la actualización catastral municipios priorizados por el IGAC	Número de municipios apoyados en la actualización catastral	Número	1.00	0.00	30.00	3.00	2.00	66.67								CORPONARIÑO adelantó reuniones con el IGA, para identificar y acordar el municipio a apoyar en la presente vigencia, y suscribir el convenio interadministrativo para realizar el proceso de conservación catastral cuyo alcance consiste en desarrollar un conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales correspondiente a los predios, de conformidad con los cambios que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos físico, jurídico económico y fiscal. Se adelantó la elaboración del estudio previo para proceder con la suscripción del convenio interadministrativo que tendrá como objeto apoyar el proceso de conservación catastral definido por el IGAC para el Municipio de Pasto, en este sentido la suscripción del mencionado convenio se llevará a cabo en el segundo semestre de esta vigencia.
1.2 Fortalecimiento a la Planeación Institucional																
Formulación del Plan de Acción Institucional e informes de gestión	Número de informes de Gestión	Número	1.00	0.50	50.00	3.00	2.50	83.33		108.97	51.94	47.67	508.62	190.81	37.52	Cargue y actualización de 29 proyectos. Operación y mantenimiento del Sistema Gestor Banco de Proyectos. .
Gestión, formulación de proyectos PAI, seguimiento al PAI e informes de gestión	Porcentaje mínimo de ejecución de metas físicas y financieras del PAI	Porcentaje	80.00	42.80	53.50	80.00	77.51	96.89								
1.3 Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI																
47.33																
82.44																
251.37																
97.87																
38.94																
465.90																
278.47																
59.77																

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Mejora y operativización del sistema de gestión institucional y del MECI	Número de sistemas con mejoramiento	Número	1.00	0.50	50.00	1.00	0.83	83.33		77.56	25.56	32.96	120.00	122.40	102.00	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a los once procesos en la implementación de acciones de acuerdo con los planes de mejoramiento aperturados en la vigencia 2014 dentro de los cuales se plantearon compromisos a cumplir en la vigencia 2015 • Acompañamiento a los diferentes procesos en la apertura de planes de mejoramiento teniendo en cuenta las diferentes fuentes de hallazgo. - Análisis de PQR • Revisión integral de los procesos, en cuanto a su caracterización y documentación de los mismos estandarizada a mayo de 2015. • Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos de la Corporación y Centros Ambientales Sur y Sur occidente en la preparación para la Auditoría de seguimiento . • Recolección, organización y envío de evidencias al IDEAM dentro del tiempo establecido en el plan de acción aprobado por el ente auditor y en cumplimiento de la NTC-ISO/IEC 17025. • Coordinación durante el semestre la realización de 3 comités de calidad • Actualización del listado maestro del Sistema.

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Seguimiento al sistema de gestión y MECI	Número de sistemas con seguimiento	Número	1.00	0.42	42.00	1.00	0.81	80.67		56.00	30.67	54.77	120.00	156.08	130.06	Se efectuó la Auditoría programada por la Contraloría General de La República para la vigencia 2014, el correspondiente seguimiento trimestral al avance del Plan de Mejoramiento de la Auditoría Vigencia 2013, la Auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión con ICONTEC y las Auditorías Independientes a los Centros Ambientales Sur, Suroccidente y Costa Pacífica. Además la aprobación del programa de auditorías internas de calidad para la vigencia 2015.
Difusión, comunicación organizacional y plan de medios	Plan de medios de comunicación en ejecución	Número	1.00	0.50	50.00	3.00	2.50	83.33		117.80	41.63	35.34	225.90	214.39	94.91	Divulgación de la información sobre el funcionamiento, gestión, proyectos y resultados del quehacer misional de la entidad, mediante las siguientes estrategias y canales de comunicación, orientados a los grupos de interés tanto a nivel interno y como externo Se utilizaron las herramientas tecnológicas con las cuales dispone CORPONARINO, como la página Web institucional y correos institucionales, para mantener informado al público interno y externo del quehacer corporativo; e igualmente el equipo de Comunicación Institucional gestionó la difusión del quehacer Corporativo en medios radiales y televisivos.
1.4 Fortalecimiento de los Sistemas de Información					89.39			88.49		85.61	67.56	78.91	354.80	200.68	56.56	
Operación del Sistema de Información Ambiental y del sistema de indicadores	Número de indicadores reportados de acuerdo a la geodatabase o sistema de información	Número	37.00	31.00	83.78	37.00	30.33	81.98		85.61	67.56	78.91	354.80	200.68	56.56	se implementó un nuevo indicador "Número de especies de fauna y flora vinculadas a procesos de mercados verdes" con la respectiva hoja metodológica, formato de reporte, descripción, función para crear nuevos registros y visualización de datos de forma gráfica. Actualmente en el Sistema de Indicadores se encuentran 31 indicadores con hoja metodológica con lo cual se reporta un avance del 83,78% para el primer semestre de la vigencia 2015. Lo anterior se puede verificar en la geodatabase, cuya dirección es http://10.0.0.106/pmapper
Articulación con la Estrategia de Gobierno en Línea. (Directrices del Gobierno Nacional)	Porcentaje de avance en los niveles de la Estrategia de Gobierno en Línea según manual GEL 3.1	Porcentaje	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00								Desarrollo de las actividades en: los: Componente Gobierno Abierto, Componente Seguridad de la Información, Componente Tic para servicios Publicación de información institucional y misional en la web de la entidad www.corponarino.gov.co ,
2. GESTIÓN DEL RIESGO					19.25			63.08	0.80	274.13	244.69	89.26	832.91	642.81	77.18	
2.1 Conocimiento y reducción del Riesgo					19.25			63.08		274.13	244.69	89.26	832.91	642.81	77.18	
Caracterización y evaluación de amenazas naturales solicitadas por el Comité Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y Municipios	Informe socializado a municipios (compendio)	Número	1.00	0.50	50.00	3.00	2.50	83.33								Durante el primer semestre de la vigencia 2015 se ha realizado diferentes visitas de caracterización de amenazas a municipios como Policarpa, El Tambo, Pasto; de igual forma se continuó con las visitas para la realización del estudio de susceptibilidad a procesos de remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en el territorio El Encano, municipio de Pasto. De las visitas de caracterización de amenazas naturales efectuadas según las solicitudes de los municipios, se han realizado los respectivos informes donde se consigna un diagnóstico del evento observado en campo, toda esta información se recopila en un inventario para Corponarino.

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																						
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES						
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO							
Obras de mitigación instaladas y construidas contrapartidas	Número de obras de mitigación realizadas	Obras	3.00	0.00	0.00	5.00	1.50	30.00		274.13	244.69	89.26	832.91	642.81	77.18	Hasta el mes de Junio no se ha realizado ninguna obra física de mitigación, sin embargo ya están en firme los actos administrativos de los convenios con los municipios de Buesaco y San Pablo para la construcción de una (1) y dos (2) obras civiles respectivamente.						
Estudio y alimentación del sistema de información geográfica para la gestión del riesgo	Estudio y sistema alimentado y en operación (Base de datos dinámica) para apoyo a municipios	Sistema	1.00	0.17	17.00	1.00	0.72	72.33														Se realizó la georreferenciación de los movimientos de remoción en masa en las zonas aledañas al territorio El Encano. La cartografía se hizo a escala 1:25000 de las fuentes de agua El Socorro y Bordoncillo hasta su desembocadura en el río el Encano, teniendo en cuenta aspectos tales como la geología, litología, rasgos estructurales y estado de meteorización de los materiales. Después de obtener esta información, se complementó la digitalización existente a escala 1:25000 y se elaboró el mapa de pendientes de la fuente de agua El Socorro y Bordoncillo a partir del modelo digital de elevación (DEM). La modelación se realizó en el Sistema de Información Geográfico (SIG).
Fortalecimiento a la ejecución a los planes de contingencia para la prevención y atención de incendios forestales	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales (por incendios)	Número	5.00	0.00	10.00	15.00	10.00	66.67														Se realizó un convenio con el cuerpo de bomberos de Pasto para la capacitación teórico-práctica para la prevención y reducción de incendios forestales en cinco municipios del departamento de Nariño, actividades que se ejecutaran a partir del segundo semestre de la vigencia 2015.
3. ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS					49.38			90.36	17.67	12,212.55	7,072.22	57.91	10,180.96	16,313.54	160.24							
3.1 Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamús, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje					26.88			73.48		5,107.18	1,188.60	23.27	2,726.46	5,132.98	188.27							
Ajuste de los POMCH de los ríos Juanambú, Guaitara, Mayo y Güisa, acorde con la normatividad vigente	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución	Número	7.00	0.00	10.00	7.00	7.00	100.00		469.38	0.28	0.06	225.03	160.43	71.29	Se ha ejecutado acciones en las cuencas priorizadas a través de 4 proyectos, hasta el momento se han establecido un total de 71 has de coberturas forestales en sistema de bloque y 86 ha en sistema de cerca viva distribuidas en los municipios de La Florida, Nariño, Pasto y Tangua, identificación de 9 predios para compra y posterior restauración, establecimiento de 356 Unidades de producción agroecológicas sostenibles (UPAS) como incentivos a la conservación.						
	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Numero	2.00	0.00	0.00	4.00	2.00	50.00														En el mes febrero de 2015 se adjudicó la elaboración (formulación) de POMCAS de los ríos Guaitara y Juanambú al Consorcio POMCAS 2015 - 053, con quienes se suscribió el contrato 056 del 13 de febrero. Se suscribió el contrato N° 167 del 21 de Mayo de 2015 con la fundación Los Andes el cual tiene por objeto adelantar el proceso de consulta previa de la actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Guaitara y Juanambú. Elaboración de estudios previos para su contratación actualización de la fase de aprestamiento de los POMCAS de los ríos Mayo y Güisa.
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Mira Mataje e implementación de acciones	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados fases de aprestamiento y diagnóstico (Indicador ajustado en el Acuerdo 012 de 29/10/2014)	Número	1.00	0.00	5.00	1.00	0.00	0.00		988.31	0.07	0.01	718.17	1,924.30	267.94	Presentó ante el Fondo de Compensación Ambiental - FCA el proyecto denominado "Actualización del componente biofísico de la cuenca hidrográfica de los ríos Mira- Mataje" el cual fue aprobado y se encuentra en proceso ejecución y se gestionó adición de 400.000.000 de excedentes financieros 2014 ante el consejo directivo de la entidad						

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	550.00	573.00	100.00	1,590.00	1,814.70	100.00		212.18	208.47	98.25				Se establecieron durante el primer semestre de 2015 en total 573 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas, de las cuales 483 hectáreas corresponden a cercas vivas y 90 corresponde a áreas reforestadas en bloque.
Mantenimiento de áreas en restauración de coberturas vegetales en las cuencas priorizadas por CORPONARIÑO	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	Hectáreas	520.00	0.00	0.00	1,440.00	969.62	67.33		252.00	152.00	60.32	756.00	333.53	44.12	Suscripción el contrato con la fundación FUNDARVIDA para realizar el mantenimiento inicial de 84 hectáreas de restauración de coberturas vegetales en los municipios de Mallama, Ricaurte, San José de Albán, San Bernardo, Buesaco, San Lorenzo y Chachagüí.
Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras	Hectáreas	28.00	0.00	0.00	81.00	80.00	98.77		87.64	79.84	91.10	302.00	250.84	83.06	Se realizó la contratación de un profesional agroforestal para asistencia técnica en campo a peticionarios interesados en restauración y conservación de coberturas forestales en la cuenca del río Mayo y se adelantó los procesos previos para la contratación de dos asociaciones, la asociación TAMPUT y ASOGENOVA para realizar el establecimiento de 15 ha cada una, en los municipios de Belén y la Cruz, y en Colon y San Pablo respectivamente.
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (Unidades de Producción Sostenible - UPS)	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	10.00	1,683.53	100.00	395.00	3,937.63	100.00		2,978.92	667.29	22.40	423.26	2,222.60	525.12	Se logró un avance de 1.683,35 has de deforestación evitada a través de la acciones ejecutadas en dos proyectos: 1) Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje (156 has); 2) Proyecto "Implementación de tecnologías para evitar la deforestación sobre el bosque protector y optimización del uso de los recursos naturales, en las cuencas hidrográficas de los ríos Guaitara, mayo, Juanambú, Guamuez y Guiza" (200 has) y áreas liberadas mediante exoneración de impuesto predial (1.327,35 has)
Deforestación evitada mediante incentivos a la conservación en cuencas priorizadas (UPS) Recursos transferencias sector eléctrico	Número de Hectáreas de deforestación evitada	Hectáreas	42.00	0.00	0.00	120.00	86.10	71.75		118.75	80.66	67.92	302.00	241.28	79.89	En primer semestre de se realizó la suscripción del contrato No. 155 de 2015 con la Fundación Prosperar de Colombia para ejecución de esta actividad, hasta mes de junio realizaron la identificación de los posibles beneficiarios en cada municipio.
3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas					27.27			91.67		1,727.90	854.01	49.42	2,945.23	2,769.72	94.04	
Formulación e implementación de planes de ordenación del recurso hídrico en microcuencas priorizadas por calidad	Número de planes de ordenamiento del recurso hídrico de cuencas priorizadas formulados	Número	8.00	0.00	27.27	24.00	20.00	83.33		1,727.90	854.01	49.42	2,945.23	2,769.72	94.04	Se encuentran en proceso de formulación 8 Planes de Ordenamiento de los cauces: Guirigay en el municipio de Taminango, Río Azufral en el municipio de Consaca, La Cascada en el municipio de Arboleda Berruecos, Los Olivos en el municipio de Linares, Purgatorio en el municipio de la Llanada, Estanquillo en el municipio del Tablón de Gómez, El Rincón en el municipio de Colón Génova, y un plan de ordenamiento donde se contemplan las fuentes hídricas Chichiguas y Alambuera en los municipios de Aldana y Pupiales.
	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00								Si bien es cierto no existe una meta establecida en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2015 la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental ha venido realizando un seguimiento con el desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento del proceso d reglamentación de corrientes hídricas las cuales se priorizaron desde el año 2013
3.3 Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH					100.00			100.00		4,779.13	4,698.32	98.31	2,945.23	6,787.81	230.47	

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Implementación acciones de descontaminación y monitoreo de cuencas	Proyecto de desconaminación hídrica contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos de convocatoria	Número (Al menos 1)	2.00	14.00	100.00	3.00	22.00	100.00		4,779.13	4,698.32	98.31	2,945.23	6,787.81	230.47	Se viabilizaron y cofinanciaron 14 proyectos de descontaminación hídrica; seis proyectos de inversión (en los municipio de: Aldana, Cuaspud Carlosama Sector Tanfuelán, Cuaspud Carlosama sector Carchi, La Cruz, Nariño, e Ipiales.) y 8 proyectos de preinversión (en los municipios de: Aldana, Arboleda Berruecos, Gualmatán, Potosí, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Taminango y Tangua)
3.4 Monitoreo del recurso hídrico					35.07			84.43		345.00	230.50	66.81	731.31	752.80	102.94	
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico -Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	Corrientes hídricas receptoras de vertimientos puntuales con seguimiento	Número	50.00	14.00	28.00	45.00	105.00	100.00		345.00	230.50	66.81	731.31	752.80	102.94	En el primer semestre de la vigencia 2015, se han realizado monitoreo a 14 corrientes hídricas, analizando parámetros fisicoquímicos y microbiológicos (T° Ambiente e in situ del agua, DBO, DQO, OD, SST, Alcalinidad, Conductividad, pH, E-coli); lo descrito anteriormente se analizó en el laboratorio de aguas residuales de la Corporación.
	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Porcentaje	70.00	33.00	47.14	70.00	70.00	70.00								Se realizó el seguimiento del 4.14% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV; realizando veinte (20) visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV's. Verificando los componentes de Fortalecimiento Institucional, Educación y sensibilización ambiental e infraestructura
	Vertimientos puntuales objeto de tasa retributiva con seguimiento	Número	80.00	173.00	80.00	80.00	931.00	100.00								Se realizaron en total 173 seguimientos, distribuidos así: Centro Ambiental Costa Pacífica 50, centro ambiental sur 33, Centro Ambiental Minero: 25 Centro, Norte y Suroccidente:65
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, DBO)	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	80.00	82.17	100.00								Dando cumplimiento al seguimiento a cargas contaminantes objeto de cobro de Tasa Retributiva en el marco del Acuerdo 025/10 al finalizar el proceso de metas del quinquenio 2015 2019 según lo establecido en el Decreto 2667/12 con los diferentes sectores productivos del Departamento y centros poblados que cuenten con PSMV aprobado y realizar seguimiento a las cargas contaminantes objetos del cobro de tasa retributiva, durante el primer el primer semestre de 2015 se realizó los siguiente: Durante el quinquenio comprendido entre el periodo 2009-2014, el indicador establecido de metas de reducción de carga contaminante para el sector Industrial se cumplió a cabalidad el (80%), y dentro del sector doméstico los municipios que presentan reducción de carga contaminante no cumplieron con el Indicador propuesto.
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva	% pesos recaudados	70.00	14.15	20.21	70.00	48.93	69.90								El valor facturado para la vigencia 2015 es de 3.097.580.355, de los cuales con corte 30 de junio de 2015 se han recaudado \$438.249.260.20 correspondientes al 14,15% del total facturado; Considerando que la meta establecida para la vigencia 2015 es del 70% , el avance corresponde a 20.21%
Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM	Informes de análisis de variación de carga contaminante en los puntos muestreados	Número	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	66.67								Para el monitoreo de la calidad del recurso hídrico y monitoreo de playas - REDCAM, el convenio con INVEMAR se encuentra en proceso de contratación
3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA					57.70			92.58		253.34	100.80	39.79	432.73	571.44	132.06	
	Porcentaje de seguimiento a concesiones priorizadas por año	Porcentaje	100.00	64.15	64.15	100.00	96.62	96.62								De las 1.325 visitas de control y monitoreo programadas para el 2015, durante el primer semestre se han adelantado 850 visitas de seguimiento, con lo cual el porcentaje de ejecución alcanza un valor de 64.15%.

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Seguimiento PUEAA, concesiones y Tasa de Uso del Agua (TUA)	Número de visitas de seguimiento a los PUEAA municipales	Número	25.00	4.00	16.00	80.00	65.00	81.25		253.34	100.80	39.79	432.73	571.44	132.06	Se ha realizado el seguimiento a cuatro Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua correspondientes a los municipios de Ricaurte, Samaniego, San Pablo y Sandoná.
	Total de recursos recaudados con referencia al total recursos facturados por concepto de Tasa de Uso del Agua	% pesos recaudados	50.00	32.00	64.00	50.00	46.23	92.45								El total facturado por concepto de Tasa de Uso de Agua es de \$340.134.992.00 de los cuales con corte a 30 de junio de 2015 se ha recaudado el valor de \$108.846.739,80 para un porcentaje de recaudo del 32% del total facturado; considerando la expectativa de un recaudo del 50% del total facturado el valor en arcas corresponde al 64%.
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Hectáreas	15.00	13.00	86.67	60.00	105.50	100.00								Durante el primer semestre se establecieron 13 hectáreas de reforestación: 3 hectáreas en la vereda de las Lomitas y 9 hectáreas en la vereda Sanchez del municipio de Chachagui y 1 hectárea en el sector de Jamondino municipio de Pasto.
3.6 Delimitación de las rondas hídricas en microcuencas					0.00			100.00				400.00	298.80	74.70		
Tramos delimitados en microcuencas seleccionadas	Rondas hídricas en proceso de recuperación (estudios según artículo 206 del PND)	kilometros	0.00		0.00	40.00	40.00	100.00					400.00	298.80	74.70	Meta realizada en la vigencia 2013

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FISICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FISICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS					29.39			82.01	4.36	1,290.69	498.31	38.61	4,082.32	3,271.35	80.13	
4.1 Ecosistemas Estratégicos					16.28			71.04		845.59	289.10	34.19	3,487.77	2,657.71	76.20	
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los páramos y su área de influencia en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (páramos) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	12.68	0.20	1.58	12.68	8.52	67.19		250.69	1.00	0.40	750.00	398.36	53.11	<p>En el marco de la contrapartida que CORPONARIÑO dispuso para el proyecto liderado por el IAvH denominado "Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte" conjuntamente con Ecuador y Perú cuyo objetivo es contribuir al mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del ecosistema de páramo en áreas clave focalizadas de los Andes del norte, para Nariño se seleccionó trabajar en el corredor Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufral y Quitasol.</p> <p>Se llevaron a cabo actividades relacionadas con el proyecto así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del mapa del corredor Angel-Quitasol • Ajustes a las actividades y presupuesto conforme a los requerimientos del IAvH • Acercamiento con la Gobernación de Nariño para que participe en el proyecto • Articulación de las acciones con el Plan Binacional de Bosques y Biodiversidad y de Áreas Protegidas en el sentido que las propuestas para ejecutar en el nodo coincidan con los compromisos del plan binacional. • Realización de cuatro reuniones (7 y 8 de abril, 28 y 29 de mayo) en Pasto, la primera con la coordinadora del proyecto y la segunda con la coordinadora territorial y el responsable de la ejecución de los recursos.
	Numero de Unidades de Producción Sostenible(UPS) o componentes de sostenibilidad establecidos en los Paramos prioritizados	Numero	50.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00								
Delimitación de Ecosistemas de páramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAvH	Porcentaje de Páramos delimitados	Porcentaje	15.00	7.50	50.00	39.00	31.50	80.77		218.90	46.73	21.35	972.00	591.02	60.80	<p>Se concertaron el desarrollo de cuatro reuniones, tres con la Mesa de Concertación Regional del Pueblo de Los Pastos y Quillasingas y una con el Resguardo Indígena de Aponte, para realizar los estudios Biofísicos, socioeconómicos y culturales para la delimitación de los páramos en territorio indígena. Estas reuniones contaron con la participación de las instituciones involucradas: IAvH, UDENAR y CORPONARIÑO.</p> <p>El IAvH, entrego los documentos del entorno regional, correspondientes a los tres complejos de páramos (La Cocha – Patascoy, Doña Juana – Chimayoy y Chiles – Cumbal) para la revisión y ajustes.</p> <p>Los estudios técnicos que se realizan en los tres complejos de páramos, permiten avanzar en la delimitación de todos los páramos de Nariño</p>
	Humedales identificados	Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00								Meta realizada en la vigencia 2013
	Humedales prioritizados con su delimitación	Porcentaje	100.00	40.00	40.00	100.00	40.00	40.00								
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de los	Ecosistemas estratégicos (humedales) con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	18.41	0.00	15.00	18.41	12.27	66.67		400.00	60.00	60.00	240.00	220.00	422.27	Se está evaluando las metodologías de restauración, acorde con las orientaciones nacionales sobre restauración ecológica participativa en ecosistemas estratégicos, de igual manera se han identificado usuarios y áreas potenciales para llevar a cabo procesos de restauración que contribuyan con la conectividad de los ecosistemas, teniendo en cuenta la zonificación ambiental de los humedales prioritizados.

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FISICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FISICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
humedales Ramsar La Cocha y Totoral Ipiales, en el departamento de Nariño	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de humedales	Hectáreas	63.00	0.00	15.00	189.00	127.00	67.20		100.00	00.99	00.99	240.00	320.09	133.37	Identificación de usuarios y áreas potenciales para llevar a cabo los procesos de restauración, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral.
	Estudio de capacidad de carga del Lago Guamuéz	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00								Meta cumplida en el año 2014
Implementación de Unidades productivas sostenibles aportando a la conservación de ecosistemas	Número de unidades productivas sostenibles implementadas	Número	64.00	0.00	20.00	176.00	121.00	68.75		100.00	100.00	100.00	440.00	194.75	44.26	Identificación de usuarios en las veredas Casapamba, Motilón, Romerillo, Santa Bárbara, Santa Lucía y El Carrizal
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de zonas secas en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (zonas secas), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	41.96	0.00	15.00	41.96	27.97	66.67		20.00	20.00	100.00	110.00	149.56	135.96	Se priorizó para estos ecosistemas el establecimiento de componentes de sostenibilidad mediante la implementación de energías alternativas con estufas eficientes y se programó el establecimiento coberturas vegetales y/o mediante procesos de restauración que sean adecuados para las condiciones específicas de la zona.
	Numero de Unidades de Producción Sostenible (UPS) o componentes de sostenibilidad implementadas	Numero	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	100.00								Se tiene previsto implementar UPS en el marco del convenio No. 155 del 11 de mayo del 2015 de cooperación científica y tecnológica suscrito con la fundación PROSPERAR de Colombia. Teniendo en cuenta que esta meta no se ha considerado en PAI, se deberá realizar la respectiva modificación para el segundo semestre
Restauración y conservación de coberturas vegetales en zonas secas	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de zonas secas	Hectáreas	17.00	0.00	0.00	48.00	21.00	43.75		46.00	0.18	0.40	136.00	89.33	65.68	Se está evaluando las metodologías de restauración, acorde con las orientaciones nacionales sobre restauración ecológica participativa en ecosistemas estratégicos, de igual manera se está avanzando en la identificación de áreas potenciales para llevar a cabo procesos de restauración.
Implementación de acciones prioritizadas en los planes de manejo de manglares en el departamento de Nariño	Ecosistemas estratégicos (manglares), con planes de manejo u ordenación en ejecución	Porcentaje	26.94	0.00	0.00	26.94	17.96	66.67		50.00	0.20	0.40	734.77	743.72	101.22	Se cuenta la revisión de los documentos legales de diferentes asociaciones para la selección de la más idónea para la suscripción de un contrato con el cual se Implementaran acciones de restauración en áreas con algún grado de disturbio en el manglar.
	Numero de hectareas en procesos de recuperación en áreas de manglar	Hectareas	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	100.00								Meta cumplida en el año 2014
Implementación de Mosaicos de conservación Complejo Volcánico Doña Juana - Cascabel	Número de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Número	1.00	0.00	15.00	1.00	0.67	66.67		20.00	20.00	100.00	35.00	54.10	154.58	Se adelanta con la Fundación PROSPERAR, en el marco del convenio No. 155 del 11 de mayo del 2015 de cooperación científica y tecnológica. Identificación de usuarios en el municipio de San Bernardo
Implementación de Mosaicos de conservación en la zona con función amortiguadora en Santuario de Flora y Fauna Galeras	Número de proyectos de mosaicos de conservación apoyados en su implementación	Número	1.00	0.00	20.00	1.00	0.67	66.67		20.00	20.00	100.00	35.00	51.91	148.32	Identificación de usuarios en los municipios de Consacá, Tangua, Yaquanquer y en Sandoná.
Participación en el proyecto de Biodiversidad en zonas cafeteras y otros sectores	Número de convenios en ejecución	Número	1.00	0.00	20.00	1.00	0.67	66.67		20.00	20.00	100.00	35.00	64.86	185.31	CORPONARIÓ se encuentra vinculado en la ejecución del proyecto GEF "Incorporación de la Biodiversidad en el sector cafetero", en los componentes de conservación y generación de alternativas económicas sostenibles asociadas al cultivo de café. En el primer semestre suscribió un contrato de asociación con la Cooperativa Multiactiva Villaverde, en el que la entidad hace su aporte para la restauración ecológica a través de la implementación de 5.5 hectáreas en herramientas de manejo del paisaje.
4.2 Investigación aplicada al conocimiento, conservación y uso sostenible de la Biodiversidad					0.00	2.00		100.00					50.00	49.80	99.60	

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Formulación y gestión de proyectos de conocimiento, conservación y uso de la Biodiversidad	Número de proyectos formulados y gestionados	Número	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00					50.00	49.80	99.60	Meta realizada en la vigencia 2013
4.3 Areas protegidas y corredores biológicos					42.50			75.00		445.10	209.22	47.00	544.54	563.85	103.54	
Declaratoria de áreas protegidas priorizadas en el departamento de Nariño	Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación	Hectáreas	2,000.00	3,107.00	100.00	2,000.00	3,107.00	100.00								En el marco de los acuerdos establecidos en la protocolización de la Consulta Previa, se concertó el ajuste del polígono, para lo cual como paso final, se realizó la declaratoria como Parque Natural Regional, bajo acuerdo del Concejo Directivo No. 010 de 28 de mayo de 2015, en el que se incluyen ecosistemas de bosque altoandino, páramo y subpáramo
	Areas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con planes de manejo en ejecución	Hectáreas	1,288.25	1,288.25	20.00	1,288.25	1,288.25	73.33								Se cuenta con 1.288 ha declaradas como Reserva Forestal Protectora Regional Volcán Azufral, para lo cual se realizó los estudios previos y la suscripción del contrato con la Asociación Azufral Los Andariegos para llevar a cabo acciones de conservación y protección
Ejecución de acciones priorizadas en corredores biológicos identificados	Número de corredores biológicos	Número	1.00	0.00	30.00	1.00	0.67	66.67	445.10	209.22	47.00	544.54	563.85	103.54	Se realizó el estudio previo y la suscripción de un convenio de cooperación científica y tecnológica No. 155 del 11 de mayo de 2015 con la Fundación Prosperar de Colombia, para la implementación de 15 componentes de sostenibilidad relacionados con estufas ecoeficientes y sus respectivos huertos leñeros, que contribuyan al indicador de 15 hectáreas con deforestación evitada. Las implementaciones se realizarán en el municipio de Cumbal, que hace parte del Corredor identificado.	
Manejo ambiental de áreas liberadas Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA Galeras	Areas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección	Hectáreas	10.00	0.00	20.00	50.00	30.00	60.00								Se cuenta con la revisión de documentos legales y la elaboración de los estudios previos que se encuentran en proceso contractual, para suscribir un contrato de asociación con la Fundación Colectivo Mujer y Comunidad, para implementar 16 hectáreas de restauración (6 ha de coberturas forestales en bloque y 10 ha en cercas vivas), en áreas liberadas de Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) Galeras. Durante el segundo trimestre de la presente vigencia, se realizó la entrega 7 predios que comprenden 13.6 hectáreas en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo manejo ambiental.
5. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					15.00			78.75	0.16	100.00	22.41	22.41	276.00	192.99	69.92	
5.1 Plan Territorial de Adaptación al cambio climático					0.00			100.00					70.00	65.00	92.86	
Apoyo a la formulación del Plan Territorial de Adaptación a cambio climático, en el marco de los NODOS regionales de Cambio Climático	Plan apoyado	Plan	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00					70.00	65.00	92.86	Meta cumplida en el año 2014

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																																																		
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES																																		
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO																																			
5.2 Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">15.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">57.50</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100.00</td> <td style="text-align: center;">22.41</td> <td style="text-align: center;">22.41</td> <td style="text-align: center;">206.00</td> <td style="text-align: center;">127.99</td> <td style="text-align: center;">62.13</td> <td></td> </tr> </table>																																						15.00				57.50		100.00	22.41	22.41	206.00	127.99	62.13	
				15.00				57.50		100.00	22.41	22.41	206.00	127.99	62.13																																			
Apoyo a la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	Número de estrategias implementadas	Número	2.00	0.00	15.00	2.00	2.00	57.50		100.00	22.41	22.41	206.00	127.99	62.13	Se concertó la ejecución del proyecto "Restauración ecológica en ecosistemas de alta montaña en el páramo de Chiles", de manera participativa con el resguardo indígena de Chiles. Revisión del Plan Territorial de adaptación al cambio climático para conocer los factores que pueden estar afectando al área donde se implementará la restauración asistiendo a las reuniones del Nodo de Cambio Climático del Pacífico Sur, tanto a nivel regional como local																																		
6. MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL																																																		
6.1 Gestión integral de residuos sólidos																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">67.37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">91.66</td> <td style="text-align: center;">1.81</td> <td style="text-align: center;">256.36</td> <td style="text-align: center;">203.96</td> <td style="text-align: center;">79.56</td> <td style="text-align: center;">734.86</td> <td style="text-align: center;">609.44</td> <td style="text-align: center;">82.93</td> <td></td> </tr> </table>																																						67.37				91.66	1.81	256.36	203.96	79.56	734.86	609.44	82.93	
				67.37				91.66	1.81	256.36	203.96	79.56	734.86	609.44	82.93																																			
6.1 Gestión integral de residuos sólidos																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">81.67</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">96.49</td> <td></td> <td style="text-align: center;">93.29</td> <td style="text-align: center;">77.93</td> <td style="text-align: center;">83.53</td> <td style="text-align: center;">258.35</td> <td style="text-align: center;">225.34</td> <td style="text-align: center;">87.22</td> <td></td> </tr> </table>																																						81.67				96.49		93.29	77.93	83.53	258.35	225.34	87.22	
				81.67				96.49		93.29	77.93	83.53	258.35	225.34	87.22																																			
Gestión de residuos sólidos peligrosos Hospitalarios	Visitas de control y monitoreo	Número	350.00	255.00	72.86	1,050.00	1,258.00	100.00								Realización de 100 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos hospitalarios y similares de los municipios de la Zona Andina del departamento de Nariño y 30 visitas en la Zona Costa Pacífica y 125 visitas a Almacenes de agroquímicos y generadores de RESPEL del departamento de Nariño, con el fin de verificar y requerir el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en lo que respecta al manejo integral de los residuos peligrosos e identificación de nuevos establecimientos.																																		
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	5.00	15.00	100.00	15.00	77.00	100.00								Para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que entreguen los generadores, CORPONARIÑO habilitó el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM otorgo. En el primer semestre de 2015, se realizaron 15 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos																																		
Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS en la Jurisdicción	Porcentaje	30.00	39.33	100.00	30.00	56.27	100.00		93.29	77.93	83.53	258.35	225.34	87.22	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, en los cuales se evalúa las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes del PGIRS, El Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS de los municipios visitados en este periodo ha sido el 33,9%; sin embargo el avance físico corresponde a 50.82% teniendo en cuenta que de 61 PGIRS aprobados por la Corporación, durante el primer semestre únicamente se evaluaron 31 PGIRS.																																		
Capacitación en manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos asociados a los compromisos PGIRS	Personas capacitadas	Número	600.00	533.00	88.83	1,800.00	1,984.00	100.00								Desarrollo de 13 jornadas de capacitación dirigidas a administraciones municipales, Empresas Públicas y Privadas, Hospitales, Estaciones de Servicio entre otras, de zonas costa pacífica, zona norte y zona sur del departamento de Nariño, en cuanto al manejo integral de residuos sólidos urbanos y peligrosos; con la participación de 533 personas.																																		
Control y seguimiento en el adecuado manejo de residuos sólidos urbanos y peligrosos por parte de las Administraciones municipales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	Número	27.00	31.00	100.00	27.00	31.00	100.00								31 municipios disponen adecuadamente sus residuos (Pasto, Buesaco, Chachagüí, Consacá, Contadero, El Peñol, El Tambo, Fúnes, Gualmatán, Imués, La Florida, La Llanada, La Unión, Mallama, Nariño, Puerres, Ricaurte, San José de Albán, Sandoná, Taminango, Tangua, Yacuanquer, Samaniego, Santacruz, Potosí, Pupiales, Sotomayor, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Tumaco y Olaya Herrera). y 3 municipios disponen inadecuadamente (Ancuya, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco).																																		
	Visitas de control y monitoreo	Número	120.00	34.00	28.33	370.00	292.00	78.92								Durante el primer semestre se llevó a cabo 34 visitas de control y monitoreo frente a la disposición final de residuos sólidos en los municipios del departamento de Nariño, de las 120 programadas para la vigencia 2015																																		

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																						
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES						
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO							
6.2 Control y seguimiento calidad de aire Departamento de Nariño																						
Monitoreo continuo de la calidad del aire	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Número	12.00	6.00	50.00	36.00	30.00	83.33		163.06	126.04	77.29	476.51	384.10	80.61	Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizaron 6 registros durante el primer semestre de 2015, la concentración promedio de PM10 correspondió a 20.0 µg/m3 y para PM2.5 se obtuvo una concentración promedio de 10.34 µg/m3 con un total de 45 muestras, donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire, sin embargo en épocas de festividades decembrinas (quema de pólvora y años viejos), reflejan incremento e incluso incumplimiento de la norma nacional de calidad del aire para el nivel de partículas, este fue el caso que se presentó el día primero de enero de 2015.						
Seguimiento a fuentes fijas generadores de emisiones	Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	Porcentaje	90.00	47.29	52.54	90.00	82.43	91.59								163.06	126.04	77.29	476.51	384.10	80.61	Durante el primer semestre de 2015 se realizó el 52.54% (31 visitas) de la visitas de seguimiento programadas para cumplir con la meta del año 2015.
Evaluación de la contaminación por ruido	Índice de presión sonora para las cabeceras municipales priorizadas	Porcentaje	90.00	51.00	56.67	90.00	77.00	85.56														Durante el primer semestre del año en curso, se han llevado a cabo mediciones de ruido ambiental y el cálculo del respectivo índice de presión sonora, en diferentes zonas de la ciudad de Pasto e Ipiales de acuerdo a lo establecido en la Resolución 627 de 2006. Aún no se han llevado a cabo mediciones de ruido ambiental en la cabecera municipal de Tumaco, porque el equipo de medición se encontraba en proceso de calibración en casa fabricante (Inglaterra) y en segundo lugar debido a los inconvenientes por orden público.
7. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE																						
7.1 Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño																						
46.90																						
80.57																						
180.00																						
136.71																						
75.95																						
692.20																						
1,785.51																						
257.95																						
Desarrollo del Programa de Incentivo al Desempeño Ambiental -PIDA	Mpymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, ecoproductos industriales, ecoturismo) acompañadas por la Corporación	Número	35.00	30.00	85.71	35.00	30.00	85.71		180.00	136.71	75.95	692.20	1,785.51	257.95	Se da continuidad con el acompañamiento a los usuarios de las 30 organizaciones identificadas hasta la vigencia 2014, se incentiva a 48 beneficiarios con recursos 2014. Para la vigencia 2015, se suscribe contrato de asociación para beneficiar 48 usuarios mas.						
Fomento a la producción sostenible	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	1.00	0.30	30.00	5.00	4.30	86.00								180.00	136.71	75.95	692.20	1,785.51	257.95	Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, aprobado por Corponariño, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia.
Acuerdos de producción más limpia	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	40.00	10.00	25.00	100.00	70.00	70.00														En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente sustentables.
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros																						
27.50																						
68.33																						
80.00																						
36.52																						
45.65																						
250.02																						
480.02																						
191.99																						

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FISICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FISICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FISICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Asistencia técnica, prevención, descontaminación y seguimiento en procesos de beneficio mineral	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos	Porcentaje	40.00	10.00	25.00	100.00	70.00	70.00		80.00	36.52	45.65	250.02	480.02	191.99	En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente sustentables.
	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación	Número	1.00	0.00	30.00	3.00	2.00	66.67								Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, aprobado por Corponariño, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia.
7.3 Producción sostenible en el sector agropecuario					16.67			100.00				296.92	295.92	99.66		
Conservación de suelos vulnerables a procesos erosivos	Número de hectáreas en procesos de conservación	Hectáreas	0.00	3.00	16.67	118.00	118.00	100.00				296.92	295.92	99.66	Aunque el indicador no reporta meta para esta vigencia; el responsable del proyecto reporta la ejecución de tres has en el trascurso del primer semestre de 2015, periodo en cual se terminó de ejecutar el contrato suscrito en el año 2014	
8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL					41.38			81.25	4.41	876.35	284.26	32.44	2,640.25	1,343.44	50.88	
8.1 Educación, participación y difusión a la comunidad					41.38			81.25		876.35	284.26	32.44	2,640.25	1,343.44	50.88	
Fortalecimiento a los CIDEAS, CEAM, PRAES y PROCEDAS	Número de CIDEAS fortalecidos	Número	10.00	14.00	50.00	30.00	35.00	83.33								El Rosario, Funes, Ancuya, Nariño, Consacá, Guachucal, Ospina, Providencia, Mallama, La Llanada, Guachavez, Potosí, Gualmatán, Barbacoas.
	Número de PRAES fortalecidos	Número	18.00	18.00	50.00	54.00	73.00	83.33	500.00	90.18	18.04	625.00	461.39	73.82	Se ha seleccionado 18 Instituciones Educativas que se acompañaran y fortalecerán en su proceso de fortalecer y/o implementar sus PRAE, las cuales son: Institución Educativa San Juan de Ipiales, Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Villanueva - Colón, Institución Educativa Santander de Túquerres, Institución Educativa San Juan Bautista de Guachavez, Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del Rosario, I.E. Cristo Rey de Pasto, I.E. Municipal Artemio Mendoza Carvajal de Pasto, I.E. Chachagüí, I.E. Comercial San Luis de Aidana, I.E. El Liceo Payan de Magüí, Institución Educativa Veracruz de Buesaco, Institución Educativa Matituy de la Florida, Institución Educativa San Bartolomé de la Florida. I.E. San Bartolomé de Córdoba, I.E. Providencia del municipio de Mallama, Institución Educativa Técnico Industrial Nacional de Tumaco. Institución Educativa de Desarrollo Rural de la Unión, I.E. Antonio Nariño de San Pablo y una solicitud de la I.E. Pio XII de Pupiales. De las anteriores Instituciones Educativas, solo en las 10 primeras, además de contar con el acompañamiento y asesoría, financiero, se suscribieron convenios interadministrativos.	
	Número de PROCEDAS fortalecidos e implementados	Número	9.00	9.00	40.00	27.00	31.00	80.00								Fundación Renacer que ejecutará acciones en Consacá, Asoproleche en el municipio de Cumbal, Asociación Unión al Progreso de Potosí, ECOTAMINANGO, Fundación FEDES de Nariño, Universidad de Nariño, Santa Rosa del Encano, RECOMA de Belén, Asociación del municipio de la Unión.

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
Fortalecimiento a espacios de formación ambiental (Centro Ambiental Chimayoy)	Número de procesos de formación ambiental operando	Número	3.00	3.00	50.00	3.00	3.00	83.33		82.40	48.94	59.40	300.00	231.54	77.18	Jornadas ambientales aprovechando las herramientas que tiene los proyectos demostrativos relacionados con el herbal, compotera y el sistema de plantas acuáticas, los cuales contaron con el apoyo de Educación Ambiental y los del orquidario perfil de suelos (caracterización de las diferentes capas del suelo), el sistema de recolección de aguas lluvias y las parcelas demostrativas (hortalizas conservadas a partir de abono orgánico), que están a cargo de la SISA, contribuyendo en su conjunto al procesos de formación
Apoyar iniciativas y emprendimientos comunitarios con fines formativos (aplicando metodologías probadas de aprendizaje-acción-participación) (jóvenes rurales-urbanos y Organizaciones)	Proyectos piloto de producción más limpia, biocomercio y mercados verdes con la participación de gestores ambientales (jóvenes rurales-urbanos y Organizaciones)	Número	6.00	6.00	40.00	16.00	16.00	80.00		173.47	117.96	68.00	952.00	387.46	40.70	Selección de los grupos con los cuales se ejecutaran los proyectos pilotos, además de la asesoría y acompañamiento para la realización y presentación de las propuestas, además de lograr la realización de los contratos de asociación así: Fundación Red de Hilos de Pasto, Fundación Tambo Pintao del Tambo, Asociación Agroecológica de Santa Rosa de Pasto, Asociación de Prosumidores Agroecológicos Agrosolidaria seccional La Unión, Fundación Inge Ambiente Soluciones de Túquerres, Fundación Huellas para la Vida de Pasto; programando para el segundo semestre la ejecución de los mismos en terreno con un acompañamiento continuo.
Estrategia de formación, sensibilización ambiental y cambio climático (incluye Programa de Formación en Educación Ambiental)	Ciclo de formación y nivelación en procesos de Educación Ambiental para funcionarios	Número	1.00		1.00		1.00	100.00								Meta cumplida en el año 2014
	Campañas y eventos de sensibilización y divulgación	Número	10.00	6.00	60.00	30.00	26.00	86.67		120.48	27.18	22.56	763.25	263.06	34.47	Día Mundial de los Humedales en El Encano, Campaña semana santa denominada en Paz con la Naturaleza, Día Internacional del Agua, Día de la Tierra, se hizo lanzamiento del Primer Concurso de Fotografía Digital denominado Nuestra Tierra Acuarela de Colores, Día de los océanos (Tumaco) denominado Deletreando mi mundo marino, Día del Ambiente evento denominado Por un Planeta para Todos.
	Material didáctico y divulgativo publicado	Número de paquetes	1.00	0.00	40.00	3.00	1.60	53.33								Se realizó la selección de material a realizar, además de invitar a otras dependencias a hacer parte de la construcción de material didáctico y/o de información. Por otra parte, se adelantó el estudio previo requerido para adelantar el proceso contractual pertinente
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					58.01			86.00	0.33	236.37	210.92	89.24	154.55	713.81	461.88	
9.1 Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto					75.00			91.67		75.92	69.97	92.17	154.55	257.72	166.76	
Mejoramiento de ingresos -cobro coactivo y persuasivo	Porcentaje de tiempo promedio en resolver una actuación	Porcentaje	95.00	42.00	50.00	95.00	42.00	83.33		75.92	69.97	92.17	154.55	257.72	166.76	Durante el primer semestre de la vigencia 2015, el procedimiento de cobro coactivo administrativo está ocupando el 42% de la totalidad del tiempo establecido legalmente para realizar el proceso, valor que se colige del tiempo legal estimado sobre el tiempo utilizado, tal resultado evidencia que la meta se está cumpliendo en un 100%; sin embargo el informe es acumulativo por vigencia, de manera que se determina un porcentaje de avance del 50% para el primer semestre.
	Porcentaje recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados para la vigencia	Porcentaje	85.00	167.26	100.00	85.00	151.09	100.00	El valor estimado para la vigencia 2015 es de \$938.400.000, y de acuerdo a la meta establecida por el indicador se debe recaudar el 85%, es decir \$797.640.000; sin embargo en el semestre el valor de recaudo fue de \$1.334.115.404.30 por la unidad de jurisdicción coactiva por los conceptos de tasa de uso de agua, tasa retributiva, multas y sanciones, logrando establecer que el proyecto posee un avance del 167.26 % de la meta propuesta para esta vigencia.							

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																		
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL							OBSERVACIONES		
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO			
9.4 Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica																		
Acompañamiento y fortalecimiento a los procesos y procedimientos de Gestión Jurídica	Porcentaje de asuntos con representación judicial	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	83.33									Durante el periodo evaluado se cuenta con 63 procesos vigentes que cursan ante los estrados judiciales. Actualmente, se encuentran vigentes un total de 18 tutelas, algunas de ellas en trámite de primera y segunda instancia y 13 acciones populares jurídicamente archivadas pero administrativamente vigentes. En los diferentes despachos judiciales cursan 9 acciones de cumplimiento y entre procesos de reparación directa, ejecutivos contractuales, nulidades simples y acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentran en estrados judiciales 14 procesos contenciosos que en la actualidad cursan en los despachos administrativos orales y escriturales; se cuenta con un total de 5 procesos que actualmente se debaten ante la jurisdicción civil. Durante el 2014 y 2015 la Corporación ha vinculado de manera oficiosa 27 procesos jurídicos de Restitución de Tierras, 10 con fallo y/o archivados y 17 en curso. Cursan en los diferentes municipios del departamento de Nariño, 19 procesos penales que involucran la participación activa de Corponariño. Cabe anotar que el % de avance físico para el 2015 corresponde al 50% debido a que se reporta un solo semestre.	
	Porcentaje de expedientes sancionatorios tramitados	Porcentaje	100.00	97.76	48.88	100.00	99.25	82.96		159.36	140.95	88.44	0.00	301.67	0.00		Durante el primer semestre de la vigencia, se ha dado trámite a un total de 698 expedientes de los 714 radicados, es decir 97.76% de radicaciones de los procesos sancionatorios presentados durante el primer semestre que corresponde al 50% del periodo evaluado Se realizó la actualización de las bases de datos de sancionatorios y se efectuaron requerimientos a SUBCEA y a los centros ambientales a fin de recaudar los expedientes que reposan en otras dependencias. Adicionalmente a ello, se atendieron las diligencias de versiones libres, testimonios y declaraciones en los casos que así lo requerían.	
	Porcentaje de actos administrativos notificados	Porcentaje	100.00	94.56	47.28	100.00	98.19	82.43										Se efectuó la radicación de 754 asuntos, de los cuales se efectuó el trámite de notificación de 713 (543 notificaciones personales, 90 notificaciones por aviso y 80 comunicaciones), es decir el 94.56% durante el primer semestre, correspondiente al 50% del periodo evaluado
	Sistema de información y radicación jurídico operando y en funcionamiento	Porcentaje de operación	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	83.33										Cuenta con el Sistema de información y radicación jurídico SISRAD operando y en funcionamiento. Durante el periodo evaluado se radicaron las actuaciones correspondientes a procesos sancionatorios, licencias ambientales, permisos de vertimientos y todos los asuntos que requieren trámite en la oficina jurídica, para un total de 2824 radicaciones, de las cuales 1324 corresponden a expedientes En ejecución de ésta actividad, además se ha realizado 241 publicaciones en el portal SECOP, 245 en el portal web para un total 486 publicaciones y se reportaron 11 sanciones en el RUIA.
9.5 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO																		
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número	0.00	0.50	50.00	1.00	1.00	83.33		1.08	0.00	0.00	0.00	154.42	0.00		Se ejecutan los compromisos de la vigencia 2014 correspondientes a la adquisición de equipos de cómputo, audiovisuales, dispositivos de almacenamiento y accesorios; adquisición de muebles y enseres de oficina. Se contrataron 4 profesionales (2 del área ambiental y/o afines y 2 del área administrativa y/o afines) para conformar el equipo formulador de proyectos y un auxiliar administrativo como apoyo a la secretaria técnica. Se contratará un profesional para el SMSCE en el área contable y/o afines.	

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
10. CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE					54.20			82.96	11.10	3,444.84	1,078.89	31.32	5,777.16	5,455.37	94.43	
10.1 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental					54.20			82.96		3,444.84	1,078.89	31.32	5,777.16	5,455.37	94.43	
Ejercer la autoridad ambiental en minería en el departamento de Nariño en materiales de construcción	Número de informes de control, monitoreo y seguimiento	Número	100.00	66.00	66.00	300.00	334.00	100.00		39.81	37.07	93.13	115.98	95.14	82.04	En el primer semestre se realizaron 66 visitas de control y monitoreo ambiental a 46 proyectos mineros legales de materiales de construcción del departamento de Nariño, expedientes con autorizaciones terminadas para el archivo respectivo y la atención de denuncias y solicitudes derivadas de minería de materiales de construcción en la zona andina del departamento.
	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Porcentaje	100.00	50.00	50.00	100.00	83.33	83.33								Se han otorgado dos (2) licencias ambientales, una que abrió el trámite en el año 2014 y una que inició en el año 2015; un proyecto actualmente se encuentra en trámite para la obtención de la licencia ambiental identificado con el expediente No. LSC-002-15 correspondiente al proyecto: Mina San Miguel, en el municipio de Sapuyes
Ejercer la autoridad ambiental en minería de oro en el departamento de Nariño	Productores que implementan prácticas de producción más limpia identificados por la Corporación	Número	24.00	22.00	91.67	24.00	22.00	91.67		60.05	25.08	41.76	174.94	515.15	294.46	En el primer semestre se realizaron visitas de control y monitoreo a 22 unidades de producción minera que cuentan con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental aprobado por CORPONARIÑO
	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Número	72.00	25.00	34.72	216.00	240.00	100.00								Se realizaron 22 visitas al igual número de unidades mineras legales (12 están activas, 8 inactivas y 2 tienen proceso sancionatorio) y tres visitas a proyectos que están en proceso de formalización por minería tradicional, para un total de 25 visitas

PERIODO EVALUADO : PRIMER SEMESTRE DE 2015																
PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
	Porcentaje de trámite de licencias otorgadas	Porcentaje	100.00	50.00	50.00	100.00	75.00	75.00								En el primer semestre de la vigencia 2015, se presentó una (1) solicitud para el trámite de Licencia Ambiental; radicada el 17 de Junio de 2015 con la documentación necesaria para dar inicio al trámite, con corte a 30 de junio se encuentra en periodo de evaluación del estudio de Impacto Ambiental.
Asistencia técnica y seguimiento de programas y proyectos (SISA)	Número de visitas de seguimiento, acompañamiento, interventoría, asistencia técnica	Número	350.00	623.00	100.00	1,070.00	1,966.00	100.00		350.19	159.42	45.52	630.50	685.16	108.67	Supervisiones: 173 visitas orientadas a actividades de supervisión a contratos suscritos entre CORPONARIÑO con personas naturales y jurídicas Asistencia Técnica: 133 visitas de asistencia técnica y seguimiento, a actividades de restauración, implementación de viveros forestales, implementación de actividades piscícolas como incentivo a la conservación. Conceptos Técnicos: 150 visitas para la revisión del estado de conservación de predios para emitir conceptos de exoneración de impuesto predial y 167 conceptos en atención a la Unidad Restitución de Tierras relacionados a continuación.
Gestión Analítica (medición componentes del ambiente, múltiples finalidades)	Porcentaje de reportes generados	Porcentaje	90.00	24.00	26.67	90.00	168.00	100.00		373.60	116.04	31.06	700.00	726.05	103.72	El Laboratorio de Calidad Ambiental, en el primer semestre de la vigencia 2015, emitió un total de 83 (24%) Reportes de Resultados, correspondientes a 83 muestras de agua de fuentes hídricas y vertimientos analizadas. El análisis, emisión y entrega de reportes de resultados se realizó acorde al procedimiento del laboratorio y durante los tiempos establecidos en el mismo
Control y monitoreo a la fauna y flora silvestre	Número de especies amenazadas (decomisadas)	Número	420.00	141.00	33.57	1,200.00	1,072.00	89.33		995.40	68.54	6.89	210.00	205.02	97.63	En coordinación con Policía Nacional, se han recibido en el Centro de Paso de Fauna un total de 141 individuos para su correspondiente valoración clínica, provenientes de decomisos, entregas voluntarias y abandonos.
	Especies de flora y fauna amenazadas con planes de conservación en ejecución	Número	1.00	0.17	16.66	3.00	2.17	72.22								Se inició el Plan de Monitoreo y Conservación del Venado Soche (<i>Mazama americana</i>) en el municipio de Tumaco, considerando que esta especie es objeto de presión antrópica (cacería y tenencia ilegal) en la Costa Pacífica
Administración, control y manejo de recursos naturales (control, seguimiento y monitoreo ambiental)	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	50.00	30.28	60.56	150.00	130.28	86.85		399.74	154.10	38.55	579.38	584.50	100.88	Se realizó un total de 1209 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3,992 expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es del 60,56% equivalente al 30,28% con respecto a la meta del indicador; y se han atendido un total de 54 denuncias ambientales, presentadas por la comunidad por afectación al medio ambiente en los diferentes componentes.
Administración, control y manejo de recursos naturales	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	Porcentaje	50.00	30.28	60.56	150.00	130.28	86.85		1,226.06	518.64	42.30	3,366.36	2,644.34	78.55	Se realizó un total de 1209 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3,992 expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es del 60,56% equivalente al 30,28% con respecto a la meta del indicador; y se han atendido un total de 54 denuncias ambientales, presentadas por la comunidad por afectación al medio ambiente en los diferentes componentes.
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Días	90.00	43.00	50.00	90.00	52.00	57.78								Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se otorgaron un total de 51 permisos de vertimientos y 6 licencias ambientales; el tiempo promedio utilizado para estos trámites fue de 43 días

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación	Días	41.00	62.00	68.44	41.00	44.33	68.44								Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se otorgaron un total de 358 concesiones de agua, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 61.93 días; Sin embargo de total de concesiones otorgadas, 8 fueron tramitadas en el tiempo estipulado (41 días) y 237 se tramitaron en un tiempo menor al estipulado, para un total de 245 concesiones que representan el 68.44%
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación	Días	90.00	77.00	50.00	90.00	78.67	50.00								Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se otorgaron 6 permisos de aprovechamiento forestal, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 77 días.
SUBTOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS					42.34			82.61	45.51	19,579.96	10,100.14	51.58	27,748.44	32,364.45	116.64	

PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAI 2013-2015	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL						OBSERVACIONES
	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL 2015	AVANCE META FÍSICA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DE AVANCE FÍSICO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL FÍSICA TRIENIO	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	AVANCE PONDERADO PRIMER SEMESTRE DE 2015	META FINANCIERA ANUAL 2015	AVANCE DE LA META FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2015	% DEL AVANCE FINANCIERO PRIMER SEMESTRE DE 2015	TOTAL TRIENAL 2013 - 2015	ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	
CAPITULO INDEPENDIENTE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS																
Gastos Operativos										388.51	102.85	26.47	0.00	300.94	0.00	
9. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										388.51	102.85	26.47	0.00	300.94	0.00	
9.2 Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD CORPONARIÑO										347.01	86.45	24.91	0.00	423.09	0.00	
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número								347.01	86.45	24.91	0.00	423.09	0.00	
9.3 Recursos Fortalecimiento del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación -SMSCE										41.50	16.40	39.52	0.00	259.10	0.00	
Secretaría Técnica OCAD fortalecida y operando	No. de secretarías operativizadas	Número								41.50	16.40	39.52	0.00	259.10	0.00	
Gastos de Inversión										4,899.60	555.71	11.34	0.00	555.71	0.00	
Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de Nariño										4,584.00	240.11	5.24	0.00	240.11	0.00	
Compromisos a 31 de diciembre de 2014										125.60	125.60	100.00	0.00	125.60	0.00	
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades										190.00	190.00	100.00	0.00	190.00	0.00	
Total SGR										5,288.11	658.56	12.45	0.00	658.56	0.00	
TOTALES METAS FISICAS Y FINANCIERAS										24,868.07	10,758.70	43.26	27,748.44	33,023.01	119.01	

Tabla No.40
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS - VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO (Cifras en millones)	RECAUDADO (Cifras en millones)	PARTICIPACION %
3216 - 03	INGRESOS PROPIOS (A+B)	22,592.91	4,542.37	82.02
3216 - 0301	A. INGRESOS CORRIENTES	12,820.72	3,286.64	59.34
3216 - 030101	Tributarios	1,452.63	760.00	13.72
3216 - 03010101	Sobretasa Ambiental	1,452.63	760.00	13.72
3216 - 030102	No Tributarios	11,368.09	2,526.63	45.62
3216 - 03010201	Venta de Bienes y Servicios	157.81	133.72	2.41
3216 - 0301020101	Licencias, permisos y tramites ambientales	124.81	110.99	2.00
3216 - 0301020103	Jardin Botanico Chimayoy	33.00	22.73	0.41
3216 - 03010203	Operaciones Comerciales	4.67	1.59	0.03
3216 - 03010206	Aportes de otras entidades	8,196.70	1,108.64	20.02
3216 - 0301020601	Transferencias Sector Electrico	219.10	147.54	2.66
3216 - 0301020603	Convenios (SGR, COOP INTERNAL, DPS, OTROS)	2,262.34	448.98	8.11
3216 - 0301020604	Porcentaje Ambiental	5,715.26	512.12	9.25
3216 - 03010208	Otros Ingresos	3,008.91	1,282.68	23.16
3216 - 0301020801	Tasa Retributiva y Compensatoria	1,872.01	440.98	7.96
3216 - 0301020802	Tasa por Uso del Agua	120.00	132.36	2.39
3216 - 0301020803	Tasa Aprovechamiento Forestal	1,004.73	627.82	11.34
3216 - 0301020809	Otros Ingresos	12.17	81.51	1.47
3216 - 0302	B. RECURSOS DE CAPITAL	9,772.19	1,255.74	22.67
3216 - 030203	Rendimientos Financieros	143.00	129.95	2.35
3216 - 030205	Recursos del Balance	9,629.19	1,125.79	20.33
3216 - 03020502	Excedentes Financieros	8,474.19	0.00	0.00
3216 - 03020504	Recuperación de Cartera	1,155.00	1,125.79	20.33
3216 - 0302050401	Tasa Retributiva e Intereses	800.00	970.72	17.53
3216 - 0302050402	Tasa por uso de agua e intereses	30.00	36.59	0.66
3216 - 0302050403	Sobretasa Ambiental por Compensación	150.00	31.43	0.57
3216 - 0302050404	Otros Deudores	25.00	57.15	1.03
3216 - 0302050405	Multas y sanciones	150.00	29.88	0.54
3216 - 04	RECURSOS DE LA NACION	3,737.73	867.12	15.66
3216 - 0401	Funcionamiento	2,397.88	867.12	15.66
3216 - 0403	Inversión	1,339.85	0.00	0.00
3290 - 05	CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE	5,288.11	128.72	2.32
3290 - 050101	Asignaciones Directas	0.00	0.00	0.00
3290 - 050102	Recursos Provenientes de Fondos	4,584.00	0.00	0.00
3290 - 050103	Recursos para el funcionamiento del sistema	257.44	128.72	2.32
3290 - 050104	Recursos de Capital	446.66	446.66	8.07
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	31,618.75	5,538.22	100.00

Tabla No. 42
INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS - PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2015

CONCEPTO	APROPIADO (Cifras en millones \$)	COMPROMETIDO (Cifras en millones \$)	%	PAGOS (Cifras en millones \$)	%
A. FUNCIONAMIENTO	6,750.68	2,852.46	42.25	2,102.77	73.72
GASTOS DE PERSONAL	3,126.12	1,643.92	52.59	1,439.29	87.55
GASTOS GENERALES	2,423.53	973.73	40.18	431.13	44.28
Impuestos y multas	68.21	6.35	9.30	5.12	80.73
Adquisición de Bienes y Servicios	2,355.32	967.38	41.07	426.01	44.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,201.03	234.81	19.55	232.35	98.95
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	978.63	213.05	21.77	211.14	99.11
ORDEN NACIONAL	978.63	213.05	21.77	211.14	99.11
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación Ambiental	475.76	200.73	42.19	198.82	99.05
ASOCAR S	12.32	12.32	100.00	12.32	100.00
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia	0.69	0.00	0.46	0.00	0.00
DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribución a Gastos de Funcionamiento - Fondo de Compensación Ambiental	470.44	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	82.40	21.20	25.73	21.20	100.00
Pensiones y jubilaciones	82.40	21.20	25.73	21.20	100.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	140.00	0.56	0.40	0.00	0.00
Sentencias y conciliaciones	140.00	0.56	0.40	0.00	0.00
C. INVERSION	19,579.96	10,100.14	51.58	1,936.74	19.18
PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	628.68	311.23	49.51	110.96	35.65
Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entes Territoriales	182.73	93.86	51.37	35.33	37.65
Fortalecimiento a la Planeación Institucional	108.97	51.94	47.67	20.18	38.85
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	251.37	97.87	38.94	30.40	31.06
Fortalecimiento de los Sistemas de Información	85.61	67.56	78.91	25.04	37.07
GESTIÓN DEL RIESGO	274.13	244.69	89.26	6.47	2.64
Conocimiento y reducción del Riesgo	274.13	244.69	89.26	6.47	2.64
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	11,172.70	7,072.22	63.30	543.98	7.69
Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	4,067.33	1,188.60	29.22	334.97	28.18
Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)	1,727.90	854.01	49.42	103.42	12.11
Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)	4,779.13	4,698.32	98.31	0.00	0.00
Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)	345.00	230.50	66.81	65.57	28.45
Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	253.34	100.80	39.79	40.01	39.70
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,290.69	498.31	38.61	232.59	46.67
Ecosistemas Estratégicos	845.59	289.10	34.19	173.27	59.94
Áreas protegidas y corredores biológicos	445.10	209.22	47.00	59.31	28.35
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100.00	22.41	22.41	7.01	31.28
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	100.00	22.41	22.41	7.01	31.28
MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	256.36	203.96	79.56	63.99	31.37
Gestión integral de residuos sólidos	93.29	77.93	83.53	22.98	29.50
Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño	163.06	126.04	77.29	41.00	32.53
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	260.00	173.23	66.63	36.51	21.08
Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	180.00	136.71	75.95	30.67	22.43
Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	80.00	36.52	45.65	5.85	16.02
PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	876.35	284.26	32.44	73.26	25.77
Educación, participación y difusión a la comunidad	876.35	284.26	32.44	73.26	25.77
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	236.37	210.92	89.24	99.29	47.07
Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	75.92	69.97	92.17	31.75	45.38
Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	159.36	140.95	88.44	67.54	47.92
Fortalecimiento Secretaría Técnica Organo Colegiado de Administración y Decisión OCAD - Convenio	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	3,144.84	1,078.89	34.31	762.69	70.69
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	3,144.84	1,078.89	34.31	762.69	70.69
TRANSFERENCIAS	1,339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	1,339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos naturales cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambu y Guamués	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00

Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira Mataje Tumaco, Nariño, occidente	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en el Departamento de Nariño	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Funcionamiento + Inversión	26,330.64	12,952.60	49.19	4,039.52	31.19
CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,288.11	658.56	12.45	343.53	52.16
Gastos Operativos	388.51	102.85	26.47	32.93	32.02
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE	41.50	16.40	39.52	2.05	12.50
Funcionamiento de los Organos Colegiados de Administración y Dirección - OCAD	347.01	86.45	24.91	30.88	35.72
Gastos de Inversión	4,899.60	555.71	11.34	310.60	55.89
Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de Nariño	4,584.00	240.11	5.24	0.00	0.00
Compromisos a 31 de diciembre de 2014	125.60	125.60	100.00	120.60	96.02
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades	190.00	190.00	100.00	190.00	100.00
Total SGR	5,288.11	658.56	12.45	343.53	52.16
TOTAL ENTIDAD	31,618.75	13,611.16	43.05	4,383.05	32.20

Tabla No. 45
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2015

CONCEPTO	RECURSOS DE LA NACION (Cifras en millones)		RECURSOS PROPIOS (Cifras en millones)		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) (Cifras en millones)		% PARTICIPACIÓN
	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	
A. FUNCIONAMIENTO	2,397.88	867.12	4,352.80	1,985.34	6,750.68	2,852.46	20.96
GASTOS DE PERSONAL	1,839.10	845.92	1,287.03	798.00	3,126.12	1,643.92	12.08
GASTOS GENERALES	0.00	0.00	2,423.53	973.73	2,423.53	973.73	7.15
Impuestos y multas	0.00	0.00	68.21	6.35	68.21	6.35	0.05
Adquisición de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,355.32	967.38	2,355.32	967.38	7.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.78	21.20	642.25	213.61	1,201.03	234.81	1.73
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	476.38	0.00	502.25	213.05	978.63	213.05	1.57
ORDEN NACIONAL	476.38	0.00	502.25	213.05	978.63	213.05	1.57
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional	5.94	0.00	13.48	0.00	19.42	0.00	0.00
Fondo de Compensación Ambiental	0.00	0.00	475.76	200.73	475.76	200.73	1.47
ASOCAR S	0.00	0.00	12.32	12.32	12.32	12.32	0.09
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00
DISTRIBUCION A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	470.44	0.00	0.00	0.00	470.44	0.00	0.00
Distribución a Gastos de Funcionamiento - Fondo de Compensación Ambiental	470.44	0.00	0.00	0.00	470.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	82.40	21.20	0.00	0.00	82.40	21.20	0.16
Pensiones y jubilaciones	82.40	21.20	0.00	0.00	82.40	21.20	0.16
OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	140.00	0.56	140.00	0.56	0.00
Sentencias y conciliaciones	0.00	0.00	140.00	0.56	140.00	0.56	0.00
C. INVERSION	1,339.85	0.00	18,240.11	10,100.14	19,579.96	10,100.14	74.20
PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	0.00	0.00	628.68	311.23	628.68	311.23	2.29
Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entes Territoriales	0.00	0.00	182.73	93.86	182.73	93.86	0.69
Fortalecimiento a la Planeación Institucional	0.00	0.00	108.97	51.94	108.97	51.94	0.38
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional y MECI	0.00	0.00	251.37	97.87	251.37	97.87	0.72
Fortalecimiento de los Sistemas de Información	0.00	0.00	85.61	67.56	85.61	67.56	0.50
GESTIÓN DEL RIESGO	0.00	0.00	274.13	244.69	274.13	244.69	1.80
Conocimiento y reducción del Riesgo	0.00	0.00	274.13	244.69	274.13	244.69	1.80
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	0.00	0.00	11,172.70	7,072.22	11,172.70	7,072.22	51.96

Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	0.00	0.00	4,067.33	1,188.60	4,067.33	1,188.60	8.73
Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas (Tasas retributivas)	0.00	0.00	1,727.90		1,727.90	854.01	6.27
Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas retributivas)	0.00	0.00	4,779.13	4,698.32	4,779.13	4,698.32	34.52
Monitoreo del recurso hídrico (Tasas retributivas)	0.00	0.00	345.00	230.50	345.00	230.50	1.69
Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	0.00	0.00	253.34	100.80	253.34	100.80	0.74
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0.00	0.00	1,290.69	498.31	1,290.69	498.31	3.66
Ecosistemas Estratégicos	0.00	0.00	845.59	289.10	845.59	289.10	2.12
Áreas protegidas y corredores biológicos	0.00	0.00	445.10	209.22	445.10	209.22	1.54
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	0.00	100.00	22.41	100.00	22.41	0.16
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	0.00	0.00	100.00	22.41	100.00	22.41	0.16
MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	0.00	0.00	256.36	203.96	256.36	203.96	1.50
Gestión integral de residuos sólidos	0.00	0.00	93.29	77.93	93.29	77.93	0.57
Control y seguimiento calidad de aire departamento de Nariño	0.00	0.00	163.06	126.04	163.06	126.04	0.93
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE	0.00	0.00	260.00	173.23	260.00	173.23	1.27
Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	0.00	0.00	180.00	136.71	180.00	136.71	1.00
Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	0.00	0.00	80.00	36.52	80.00	36.52	0.27
PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	876.35	284.26	876.35	284.26	2.09
Educación, participación y difusión a la comunidad	0.00	0.00	876.35	284.26	876.35	284.26	2.09
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	236.37	210.92	236.37	210.92	1.55
Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	0.00	0.00	75.92	69.97	75.92	69.97	0.51
Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	0.00	0.00	159.36	140.95	159.36	140.95	1.04

Fortalecimiento Secretaría Técnica Organismo Colegiado de Administración y Decisión OCAD - Convenio	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00
CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	0.00	0.00	3,144.84	1,078.89	3,144.84	1,078.89	7.93
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	0.00	0.00	3,144.84	1,078.89	3,144.84	1,078.89	7.93
TRANSFERENCIAS	1,339.85	0.00	0.00	0.00	1,339.85	0.00	0.00
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	1,339.85	0.00	0.00	0.00	1,339.85	0.00	0.00
Implementación de tecnologías para evitar la deforestación y optimización del uso de los recursos naturales cuencas de los ríos Guaitara, Mayo, Juanambu y Guamuez	468.85	0.00	0.00	0.00	468.85	0.00	0.00
Actualización del componente biofísico en la cuenca hidrográfica Mira Mataje Tumaco, Nariño, occidente	571.00	0.00	0.00	0.00	571.00	0.00	0.00
Formulación de planes de manejo y conservación de especies de flora y fauna amenazadas en el Departamento de Nariño	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Total Funcionamiento + Inversión	3,737.73	867.12	22,592.91	12,085.48	26,330.64	12,952.60	95.16
CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0.00	0.00	5,288.11	658.56	5,288.11	658.56	4.84
Gastos Operativos	0.00	0.00	388.51	102.85	388.51	102.85	0.76
Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE	0.00	0.00	41.50	16.40	41.50	16.40	0.12
Funcionamiento de los Organismos Colegiados de Administración y Dirección - OCAD	0.00	0.00	347.01	86.45	347.01	86.45	0.64
Gastos de Inversión	0.00	0.00	4,899.60	555.71	4,899.60	555.71	4.08
Restauración Ecológica y Conservación de Áreas Estratégicas en Zonas de Recarga Hídrica en la Subregión Centro, Departamento de Nariño	0.00	0.00	4,584.00	240.11	4,584.00	240.11	1.76
Compromisos a 31 de diciembre de 2014	0.00	0.00	125.60	125.60	125.60	125.60	0.92
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	1.40
Total SGR	0.00	0.00	5,288.11	658.56	5,288.11	658.56	4.84
TOTAL ENTIDAD	3,737.73	867.12	27,881.02	12,744.04	31,618.75	13,611.16	100.00



Tabla No. 46
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN (Res. 0964 de 2007)
 PERIODO EVALUADO: PRIMER SEMESTRE DE 2015

Código (1)	INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o número (s) en la estructura del Plan de Acción)	META FÍSICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR PRIMER SEMESTRE - AÑO 2015	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS											
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	PROYECTO 4.3. Áreas protegidas y corredores biológicos	2,000	Hectáreas	0	0	0	0	2,000	3,107.00	En el marco de los acuerdos establecidos en la protocolización de la Consulta Previa, se concertó el ajuste del polígono, para lo cual como paso final, se realizó la declaratoria como Parque Natural Regional, bajo acuerdo del Concejo Directivo No. 010 de 28 de mayo de 2015, en el que se incluyen ecosistemas de bosque altoandino, páramo y subpáramo
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	PROYECTO 4.3. Áreas protegidas y corredores biológicos	1,288.25	Hectáreas	1,288.25	1,288.25	1,288.25	1,288.25	1,288.25	1,288.25	Se cuenta con 1.288 ha declaradas como Reserva Forestal Protectora Regional Volcán Azufraal, para lo cual se realizó los estudios previos y la suscripción del contrato con la Asociación Azufraal Los Andariegos para llevar a cabo acciones de conservación y protección
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES											
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	PROYECTO 4.1. Ecosistemas Estratégicos	100.00	Porcentaje	100	100	100	100	100	0.20	<p>En el marco de la contrapartida que CORPONARIÑO dispuso para el proyecto liderado por el IAVH denominado "Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte" conjuntamente con Ecuador y Perú cuyo objetivo es contribuir al mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del ecosistema de páramo en áreas clave focalizadas de los Andes del norte, para Nariño se seleccionó trabajar en el corredor Chiles, Cumbal, Paja Blanca, Azufraal y Quitasol.</p> <p>Se llevaron a cabo actividades relacionadas con el proyecto así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración del mapa del corredor Angel-Quitasol • Ajustes a las actividades y presupuesto conforme a los requerimientos del IAVH • Acercamiento con la Gobernación de Nariño para que participe en el proyecto • Articulación de las acciones con el Plan Binacional de Bosques y Biodiversidad y de Áreas Protegidas en el sentido que las propuestas para ejecutar en el nodo coincidan con los compromisos del plan binacional. • Realización de cuatro reuniones (7 y 8 de abril, 28 y 29 de mayo) en Pasto, la primera con la coordinadora del proyecto y la segunda con la coordinadora territorial y el responsable de la ejecución de los recursos.
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS											
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	3	Número	1	1	1	1	1	0.17	Se inició el Plan de Monitoreo y Conservación del Venado Soche (Mazama americana) en el municipio de Tumaco, considerando que esta especie es objeto de presión antrópica (cacería y tenencia ilegal) en la Costa Pacífica
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS											
6	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados en proceso de ajuste (Meta ajustada en Acuerdo 012 de 29/10/2014)	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1	Número	0	0	2	2	2	0.00	En el mes febrero de 2015 se adjudicó la elaboración (formulación) de POMCAS de los ríos Guátara y Juanambú al Consorcio POMCAS 2015 - 053, con quienes se suscribió el contrato 056 del 13 de febrero. Se suscribió el contrato N° 167 del 21 de Mayo de 2015 con la fundación Los Andes el cual tiene por objeto adelantar el proceso de consulta previa de la actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Guátara y Juanambú. Elaboración de estudios previos para su contratación actualización de la fase de aprestamiento de los POMCAS de los ríos Mayo y Güisa.

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Acción	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR PRIMER SEMESTRE - AÑO 2015	OBSERVACIONES
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA en ejecución.	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	4	Número	0	0	7	7	7	0.00	Se ha ejecutado acciones en las cuencas priorizadas a través de 4 proyectos, hasta el momento se han establecido un total de 71 has de coberturas forestales en sistema de bloque y 86 ha en sistema de cerca viva distribuidas en los municipios de La Florida, Nariño, Pasto y Tangua, identificación de 9 predios para compra y posterior restauración, establecimiento de 356 Unidades de producción agroecológicas sostenibles (UPAS) como incentivos a la conservación.
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1,671	Hectáreas	546	656.30	547	665.4	578	573.00	Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO, se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas, de las cuales 501,9 hectáreas corresponden a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico, se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6).
		3.5 Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua -PUAAA	60	Hectáreas	30	55.00	15	37.50	15	13.00	Durante el primer semestre se establecieron 13 hectáreas de reforestación: 3 hectáreas en la vereda de las Lomitas y 9 hectáreas en la vereda Sanchez del municipio de Chachagüi y 1 hectárea en el sector de Jamondino municipio de Pasto.
		PROYECTO 4.1 Ecosistemas Estratégicos	247	Hectáreas	78	69	89	129	80	0.00	Identificación de usuarios y áreas potenciales para llevar a cabo los procesos de restauración, en el Humedal Ramsar Laguna de La Cocha y Humedal Totoral. Se está evaluando las metodologías de restauración, acorde con las orientaciones nacionales sobre restauración ecológica participativa en ecosistemas estratégicos, de igual manera se han identificado usuarios y áreas potenciales para llevar a cabo procesos de restauración que contribuyan con la conectividad de los ecosistemas, teniendo en cuenta la zonificación ambiental de los humedales priorizados.
		PROYECTO 4.3. Áreas protegidas y corredores biológicos	50	Hectáreas	30	22	10	8	10	0.00	Se cuenta con la revisión de documentos legales y la elaboración de los estudios previos que se encuentran en proceso contractual, para suscribir un contrato de asociación con la Fundación Colectivo Mujer y Comunidad, para implementar 16 hectáreas de restauración (6 ha de coberturas forestales en bloque y 10 ha en cercas vivas), en áreas liberadas de Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) Galeras. Durante el segundo trimestre de la presente vigencia, se realizó la entrega 7 predios que comprenden 13.6 hectáreas en el municipio de Pasto, por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, para su respectivo manejo ambiental.
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento	PROYECTO 3.1. Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo y Mira Mataje	1,440	Hectáreas	420	420.22	500	549	520	0.00	Suscripción el contrato con la fundación FUNDARVIDA para realizar el mantenimiento inicial de 84 hectáreas de restauración de coberturas vegetales en los municipios de Mallama, Ricaurte, San José de Albán, San Bernardo, Buesaco, San Lorenzo y Chachagüi.
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas	PROYECTO 3.2 Formulación e implementación de planes de ordenamiento del recurso hídrico en microcuencas priorizadas	33	Porcentaje	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	Si bien es cierto no existe una meta establecida en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2015 la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental ha venido realizando un seguimiento al desarrollo de actividades tendientes al cumplimiento del proceso de reglamentación de corrientes hídricas las cuales se priorizarán desde el año 2013
TEMA AGUA											
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	PROYECTO 3.4. Monitoreo del recurso hídrico	70.00	Porcentaje	100.00	100	70.00	100	70.00	33.00	Se realizó el seguimiento del 4.14% de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV; realizando veinte (20) visitas técnicas en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los PSMV's. Verificando los componentes de Fortalecimiento Institucional, Educación y sensibilización ambiental e infraestructura
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	PROYECTO 3.4. Monitoreo del recurso hídrico	80.00	Porcentaje	80	83.33	80	81	0	0.00	Dando cumplimiento al seguimiento a cargas contaminantes objeto de cobro de Tasa Retributiva en el marco del Acuerdo 025/10 al finalizar el proceso de metas del quinquenio 2015 2019 según lo establecido en el Decreto 2667/12 con los diferentes sectores productivos del Departamento y centros poblados que cuenten con PSMV aprobado y realizar seguimiento a las cargas contaminantes objetos del cobro de tasa retributiva, durante el primer semestre de 2015 se realizó lo siguiente: Durante el quinquenio comprendido entre el periodo 2009-2014, el indicador establecido de metas de reducción de carga contaminante para el sector Industrial se cumplió a cabalidad el (80%), y dentro del sector doméstico los municipios que presentan reducción de carga contaminante no cumplieron con el indicador propuesto.
				Porcentaje de Carga Contaminante Reducida SST	0%		0%		91.56%		

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Accion	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIE NTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR PRIMER SEMESTRE - AÑO 2015	OBSERVACIONES
TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA											
13	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	3.4 Monitoreo del recurso hidrico	70	% pesos recaudados	70	62.00	70	70.65	70.00	14.15	El valor facturado para la vigencia 2015 es de 3.097.580.355, de los cuales con corte 30 de junio de 2015 se han recaudado \$438.249.260.20 correspondientes al 14.15% del total facturado; Considerando que la meta establecida para la vigencia 2015 es del 70% , el avance corresponde a 20.21%

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Acción)	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR PRIMER SEMESTRE - AÑO 2015	OBSERVACIONES
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	PROYECTO 3.5. Implementación del programa de tasa de uso del agua y seguimiento a usuarios de concesiones y seguimiento a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	50	% pesos recaudados	50	55.00	50	51.68	50.00	32.00	El total facturado por concepto de Tasa de Uso de Agua es de \$340.134.992,00 de los cuales con corte a 30 de junio de 2015 se ha recaudado el valor de \$108.846.739,80 para un porcentaje de recaudo del 32% del total facturado; considerando la expectativa de un recaudo del 50% del total facturado el valor en arcas corresponde al 64%.
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION											
15	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	PROYECTO 6.2. Control y seguimiento calidad de aire en el departamento de Nariño	36	Número	12	12.00	12	12.00	12	6.00	Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizaron 6 registros durante el primer semestre de 2015, la concentración promedio de PM10 correspondió a 20.0 µg/m3 y para PM2.5 se obtuvo una concentración promedio de 10.34 µg/m3 con un total de 45 muestras, donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire, sin embargo en épocas de festividades decembrinas (quema de pólvora y años viejos), reflejan incremento e incluso incumplimiento de la norma nacional de calidad del aire para el nivel de partículas, este fue el caso que se presentó el día primero de enero de 2015.
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	27	Número	25	48.00	26	52	27	31.00	31 municipios disponen adecuadamente sus residuos (Pasto, Buesaco, Chachagüí, Consacá, Contadero, El Peñol, El Tambo, Fúnes, Gualmatán, Imués, La Florida, La Llanada, La Unión, Mallama, Nariño, Puerres, Ricaurte, San José de Albán, Sandomá, Taminango, Tángua, Yacuanquer, Samaniego, Santacruz, Potosí, Pupiales, Sotomayor, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Tumaco y Olaya Herrera). y 3 municipios disponen inadecuadamente (Ancuya, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco).
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	30	Porcentaje	30	62.80	30	66.67	30	39.33	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en los PGIRS urbanos, en los cuales se evalúa las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes del PGIRS, El Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los PGIRS de los municipios visitados en este periodo ha sido el 33,9%; sin embargo el avance físico corresponde a 50,82% teniendo en cuenta que de 61 PGIRS aprobados por la Corporación, durante el primer semestre únicamente se evaluaron 31 PGIRS.
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	PROYECTO 6.1. Gestión Integral de residuos sólidos	15	Número	5	38.00	5	24.00	5	15.00	Para atender la recepción, captura, procesamiento, actualización y difusión de la información que entreguen los generadores, CORPONARIÑO habilitó el respectivo vínculo a la dirección URL que el IDEAM otorgo. En el primer semestre de 2015, se realizaron 15 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMÁTICO											
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	35	Número	25	50.00	30	30.00	35	30.00	Se da continuidad con el acompañamiento a los usuarios de las 30 organizaciones identificadas hasta la vigencia 2014, se incentiva a 48 beneficiarios con recursos 2014. Para la vigencia 2015, se suscribe contrato de asociación para beneficiar 48 usuarios mas.
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	5	Número	1	1	3	3.00	1	0.30	Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, aprobado por Corponariño, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia.
		PROYECTO 7.2. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	3	Número	1	1	1	1.00	1	0.00	Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, aprobado por Corponariño, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia.

Código (1)	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PAI PERIODO 2013-2015 ASOCIADO (Indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del Plan de Acción	META FISICA PROGRAMADA PAI PERIODO 2013-2015	UNIDAD DE MEDIDA	2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	2015	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR PRIMER SEMESTRE - AÑO 2015	OBSERVACIONES
		PROYECTO 8.1. Educación, participación y difusión a la comunidad	16	Número	4	4	6	6.00	6	6.00	Selección de los grupos con los cuales se ejecutaran los proyectos pilotos, además de la asesoría y acompañamiento para la realización y presentación de las propuestas, además de lograr la realización de los contratos de asociación así: Fundación Red de Hilos de Pasto, Fundación Tambo Pintado del Tambo, Asociación Agroecológica de Santa Rosa de Pasto, Asociación de Prosumidores Agroecológicos AgroSolidaria seccional La Unión, Fundación Inge Ambiente Soluciones de Túquerres, Fundación Huellas para la Vida de Pasto; programando para el segundo semestre la ejecución de los mismos en terreno con un acompañamiento continuo.
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	PROYECTO 7.1. Acompañamiento a proyectos y modelos de producción más limpia y desarrollo sostenible en los sectores productivos del departamento de Nariño	100	Porcentaje	20	20.00	40	40	40	10.00	En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente sustentables.
		PROYECTO 7.2. Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios mineros	100	Porcentaje	30	30.00	30	30	40	10.00	En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente sustentables.
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES											
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de las determinantes ambientales generados por la Corporación.	PROYECTO 1.1. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	19	Número	6	5.00	6	6.00	7	13.00	Asistencia técnica en la revisión y ajuste de los EOT de los Municipios de Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandoná, Potosí, La Florida, Chachagüí, Yacuanquer, Consacá, Mosquera, Gualmatán y Ospina, de los cuales se concertaron los asuntos exclusivamente ambientales de la revisión y ajuste de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Yacuanquer y de La Llanada
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	PROYECTO 1.1. Asistencia técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a Entes Territoriales	9	Número	3	3.00	3.00	5.00	3	2.00	Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua y Chachagüí, en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES											
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	150	Porcentaje	50	50.00	50	50	50	30.28	Se realizó un total de 1209 controles y monitoreo desde la sede central y centros ambientales, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el acto administrativo, considerando que se cuenta con 3.992 expedientes y para los cuales la meta establecida se encuentra en el 50% (1.996 expedientes), de esta manera el avance obtenido es del 60,56% equivalente al 30,28% con respecto a la meta del indicador; y se han atendido un total de 54 denuncias ambientales, presentadas por la comunidad por afectación al medio ambiente en los diferentes componentes.
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	PROYECTO 10.1. Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental	90	Días	90	62.00	90	51.00	90	43.00	Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se otorgaron un total de 51 permisos de vertimientos y 6 licencias ambientales; el tiempo promedio utilizado para estos trámites fue de 43 días
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de concesión de agua otorgadas por la Corporación		41	Días	41	33.00	41	38.00	41	62.00	Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se otorgaron un total de 358 concesiones de agua, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 61.93 días; Sin embargo de total de concesiones otorgadas, 8 fueron tramitadas en el tiempo estipulado (41 días) y 237 se tramitaron en un tiempo menor al estipulado, para un total de 245 concesiones que representan el 68,44%
	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de aprovechamientos forestales otorgados por la Corporación		90	Días	90	86.00	90	73.00	90	77.00	Durante el primer semestre de la vigencia 2015, se otorgaron 6 permisos de aprovechamiento forestal, el tiempo promedio utilizado para este trámite fue de 77 días.

Tabla No. 47
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO
APORTE DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2012 - 2015 A LAS METAS SIGOB DEL PND
PERIODO EVALUADO: PRIMER SEMESTRE 2015

Programa de Acción Governamental (PAG) / Indicadores	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-2014	METAS PAI				Avance Meta 2015	Código proyectos PAI	OBSERVACIÓN
			2013	2014	2015	Total			
Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos									
El 100% (1,932,987 ha) de ecosistemas de páramo y humedales delimitados a escala adecuada	Porcentaje de páramos y humedales delimitados a escala adecuada	100	0	24	15	39	7.50	4.1	Se concertaron el desarrollo de cuatro reuniones, tres con la Mesa de Concertación Regional del Pueblo de Los Pastos y Quillasingas y una con el Resguardo Indígena de Aponte, para realizar los estudios Biofísicos, socioeconómicos y culturales para la delimitación de los páramos en territorio indígena. Estas reuniones contaron con la participación de las instituciones involucradas: IAVH, UDENAR y CORPONARIÑO. El IAVH, entregó los documentos del entorno regional, correspondientes a los tres complejos de páramos (La Cocha – Patascoy, Doña Juana – Chimayoy y Chiles – Cumbal) para la revisión y ajustes. Los estudios técnicos que se realizan en los tres complejos de páramos, permiten avanzar en la delimitación de todos los páramos de Nariño
Hectáreas restauradas o rehabilitadas (2) con fines de protección, incluyendo corredores biológicos de conectividad, así como deforestación vitada, con el fin de llegar a 400.000 has restauradas o rehabilitadas	Número de hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección, incluyendo corredores biológicos de conectividad, así como deforestación evitada	90,000	684	661	683	2,028	586	3.1 3.5	Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO, se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas, de las cuales 501,9 hectáreas corresponden a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico, se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6). Durante el primer semestre se establecieron 13 hectáreas de reforestación: 3 hectáreas en la vereda de las Lomitas y 9 hectáreas en la vereda Sanchez del municipio de Chachagui y 1 hectárea en el sector de Jamondino municipio de Pasto.
Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y estrategia de desarrollo bajo en carbono									
Hectáreas de deforestación evitadas	Número de hectáreas de deforestación evitadas	200,000	413	50	52	515	1,684	3.1	Se logró un avance de 1.683,35 has de deforestación evitada a través de las acciones ejecutadas en dos proyectos: 1) Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambú, Guaitara, Güisa, Mayo y Mira Mataje (156 has); 2) Proyecto "Implementación de tecnologías para evitar la deforestación sobre el bosque protector y optimización del uso de los recursos naturales, en las cuencas hidrográficas de los ríos Guaitara, mayo, Juanambú, Guamués y Guiza" (200 has) y áreas liberadas mediante exoneración de impuesto predial (1.327,35 has)
Cumplimiento de los niveles de calidad del aire establecidos en la normatividad vigente	Número de estaciones de medición que reportan cumplimiento de los estándares de calidad del aire	135	12	12	12	36	6	6.2	Corresponde a las 2 Estaciones ubicadas en la ciudad de Pasto, que realizaron 6 registros durante el primer semestre de 2015, la concentración promedio de PM10 correspondió a 20,0 µg/m3 y para PM2.5 se obtuvo una concentración promedio de 10,34 µg/m3 con un total de 45 muestras, donde se puede establecer que el promedio mensual de los referidos contaminantes no sobrepasaron la norma diaria de calidad del aire, sin embargo en épocas de festividades decembrinas (quema de pólvora y años viejos), reflejan incremento e incluso incumplimiento de la norma nacional de calidad del aire para el nivel de partículas, este fue el caso que se presentó el día primero de enero de 2015. Durante el primer semestre de 2015 se realizó el 52,54% (31 visitas) de las visitas de seguimiento programadas programadas para cumplir con la meta del año 2015. Durante el primer semestre del año en curso, se han llevado a cabo mediciones de ruido ambiental y el cálculo del respectivo índice de presión sonora, en diferentes zonas de la ciudad de Pasto e Ipiales de acuerdo a lo establecido en la Resolución 627 de 2006. Aún no se han llevado a cabo mediciones de ruido ambiental en la cabecera municipal de Tumaco, porque el equipo de medición se encontraba en proceso de calibración en casa fabricante (Inglaterra) y en segundo lugar debido a los inconvenientes por orden público.

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta	Código proyectos	OBSERVACIÓN
Diseño e implementación de una estrategia interinstitucional para el control a la minería ilegal	Número de distritos mineros sin minería ilegal y con proyectos de reconversión tecnológica	5	1	1	1	1	-	7.2	Se realizó las visitas de control y monitoreo a 22 proyectos mineros que cuentan con Licencias Ambientales y Planes de Manejo Ambiental, aprobado por Corporación, las cuales se encuentran ubicadas en los municipios del Distrito Minero La Llanada, en las que se evaluaron las condiciones bióticas, hidrológicas, suelo y aire de cada una de las zonas, para determinar el efecto de la actividad minera sobre estos factores. De las 22 unidades mineras visitadas se tiene que 12 se encuentran activas, 8 inactivas y 2 tienen procesos sancionatorios. El Centro Ambiental Minero, ha venido prestando asistencia técnica en la parte ambiental y legal, apoyando con los servicios de laboratorio de metalurgia. En el primer semestre del año 2015 se adelantó tres reuniones con las comunidades mineras de los municipios de Mallama y Santa Cruz de Guachaves, con el fin de hacer compromisos para aplicar las estrategias que contribuyan a la reducción de los niveles de contaminación por mercurio y buscar alternativas que permitan realizar procesos de minería ambientalmente sustentables.
Gestión Integrada del Recurso Hídrico									
Planes de ordenación y manejo de cuencas bajo el nuevo esquema legal de ordenamiento de cuencas	Número de POMCA elaborados bajo el nuevo esquema legal de ordenamiento de cuencas	50	-	2	2	4	-	3.1	En el mes febrero de 2015 se adjudicó la elaboración (formulación) de POMCAS de los ríos Guáitara y Juanambú al Consorcio POMCAS 2015 – 053, con quienes se suscribió el contrato 056 del 13 de febrero. Se suscribió el contrato N° 167 del 21 de Mayo de 2015 con la fundación Los Andes el cual tiene por objeto adelantar el proceso de consulta previa de la actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Guáitara y Juanambú. Elaboración de estudios previos para su contratación actualización de la fase de aprestamiento de los POMCAS de los ríos Mayo y Güisa.
Planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados, con consideraciones de gestión del riesgo	Número de planes de ordenación y manejo de cuencas actualizados, con consideraciones de gestión del riesgo	83	-	2	2	4	-	3.1	En el mes febrero de 2015 se adjudicó la elaboración (formulación) de POMCAS de los ríos Guáitara y Juanambú al Consorcio POMCAS 2015 – 053, con quienes se suscribió el contrato 056 del 13 de febrero. Se suscribió el contrato N° 167 del 21 de Mayo de 2015 con la fundación Los Andes el cual tiene por objeto adelantar el proceso de consulta previa de la actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Guáitara y Juanambú. Elaboración de estudios previos para su contratación actualización de la fase de aprestamiento de los POMCAS de los ríos Mayo y Güisa.

Programa de Acción Gubernamental (PAG) /	Unidad	Meta PND Cuatrenio 2010-	METAS PAI				Avance Meta	Código proyectos	OBSERVACIÓN
Gestión Ambiental y del Riesgo de Desastres									
Hectáreas incorporadas al Sistema Nacional de Areas Protegidas	Hectáreas	15,601,817	-	-	2,000	2,000	3,107.00	4.3	En el marco de los acuerdos establecidos en la protocolización de la Consulta Previa, se concertó el ajuste del polígono, para lo cual como paso final, se realizó la declaratoria como Parque Natural Regional, bajo acuerdo del Concejo Directivo No. 010 de 28 de mayo de 2015, en el que se incluyen ecosistemas de bosque altoandino, páramo y subpáramo
Hectáreas en reforestación con fines de protección	Hectáreas	400,000	1067	661.00	683.00	2,411	586	3.1 3.5	Restauración y conservación de coberturas vegetales en las cuencas hidrográficas priorizadas por CORPONARIÑO, se establecieron durante la vigencia 2014 en total 637,4 hectáreas de áreas reforestadas o revegetalizadas, de las cuales 501,9 hectáreas corresponden a cercas vivas y 135,5 corresponde a áreas reforestadas en bloque. Restauración y conservación de coberturas vegetales en la cuenca del río Mayo - Recursos transferencias del sector eléctrico, se reforestaron en total de 28 has, distribuidas en los municipios de La Cruz (10), Colón (8), San Pablo (4), Belén (6). Durante el primer semestre se establecieron 13 hectáreas de reforestación: 3 hectáreas en la vereda de las Lomitas y 9 hectáreas en la vereda Sanchez del municipio de Chachagui y 1 hectárea en el sector de Jamondino municipio de Pasto.
Planes municipales para la gestión del Riesgo de desastres formulados	Número	790	10	7	7	24	2	1.1	Dentro de las competencias de la Corporación, brindó acompañamiento técnico a los municipios de Tangua y Chachagui, en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo
Prácticas de Buen Gobierno									
Mejorar la capacidad técnica de las entidades territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales en gestión del Riesgo	Asistencias técnicas a municipios para la incorporación del riesgo en POT	1,028	6	6	7	19	13	1.1	Asistencia técnica en la revisión y ajuste de los EOT de los Municipios de Arboleda, Belén, La Llanada, Mallama, Sandóná, Potosí, La Florida, Chachagui, Yacuanquer, Consacá, Mosquera, Gualmatán y Ospina, de los cuales se concertaron los asuntos exclusivamente ambientales de la revisión y ajuste de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Yacuanquer y de La Llanada
	Planes municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres formulados	790	10	7	7	24	3	1.1	Acompañamiento técnico a los municipios de Chachagui, La Florida y Ospina en cuanto a la formulación de Planes Municipales de Gestión del riesgo, en lo relacionado al suministro de información técnica; así como en el apoyo a la identificación, priorización y estructuración de escenarios de riesgo relevantes para
	Número de municipios asistidos en planes de respuesta a emergencias por tsunami y huracán	41	3	3	3	9	2.00	1.1	Acompañamiento técnico a los municipios de Tangua y Chachagui, en cuanto a la formulación de la Estrategia Municipal de Respuesta a emergencias, en lo relacionado al suministro de información técnica, como también al apoyo en la inclusión de asuntos ambientales ligados a la gestión del riesgo