			COMPORTAMIENTO META FISICA																	COMPORTAMIENTO META FINANCIERA															
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2027	(2) INDICADOR	(3 -4) UNIDAD DE MEDIDA	(5)META FÍSICA	(6) AVANCE	(8) PORCEN	(9)DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance cuantitativo registrado)	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) TIPO DE EVIDENCIA	(9-A) ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO	(9-B) ESTADO CONTRATO	(9-B-1) Nº CONTRATO	(10) META FISICA (SIG. PAC (Segun unidad de medida)	(11) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (11/10)*100	(13)	PONDERACIONES PAC	(14) PONDER	(15) META FINANCIERA ANUAL ($)	(16) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos	(17) PORCENTA	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $	(19) PORCENTA	(20) RESERVA PRESUPUESTAL $	(21) OBLIGACIONES	(22) POSIGAR LA DE AVANCE	(23) META FINANCIERA SIG. PAC ($)	(24) AVANCE ACUMULADO DE LOGL COMPROMETIDOS % (23/21)	(25) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/21)	(27) AVANCE ACUMULADO DE LA OBLIGACIONES META FINANCIERA (REC OBLIGADOS $	(28) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (27/21)*100	(29) OBSERVACIONES	(30) PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A LO QUE APORTA	(31) REN AL QUE APORTA	(32) INDICADOR SOCIAL QUE LE APORTA
				Año 1	Año 1											2024-2027	Año 1	Año 1		Año 1		Año 1				Año 1									
Línea estratégica 1 - Gestión integral del territorio para proteger, conservar y recuperar el					**33%**											**50%**	**50%**	**27.661.771.113**	**7.072.434.884**	**26%**	**2.334.481.882,00**	**8%**	**5.862.423.291**	**0**	**0,00%0**	**27.661.771.113,00**	**7.072.434.884,00**	**26%**	**2.334.481.882,00**	**8%**					
PROGRAMA 2: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos					**33%**											**33%**	**33%**	**18.213.663.788,03**	**5.271.945.206**	**29%**	**777.254.207**	**4%**	**5.862.423.291**	**0**	**0%**	**18.213.663.788,03**	**5.271.945.206,00**	**29%**	**777.254.207,00**	**4%**					
Proyecto 2.1. Fortalecimiento de las inspecciones e instancias de articulación y gobernanza para el					**42%**											**42%**	**19%**	**300.000.000**	**284.164.316**	**51%**	**150.013.479**	**19%**	**0**	**0**	**0,00%0**	**300.000.000,00**	**284.164.316,00**	**51%**	**150.013.479,00**	**19%**		**3002 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos**			
Objetivo 2.1. Control, vigilancia y seguimiento a la flora y flora silvestre					**29%**											**29%**	**30%**	**232.568.024**	**65.815.019**	**49%**	**33.115.479**	**14%**	**0**	**0**	**0,00%0**	**232.568.024,00**	**96.365.330,00**	**41%**	**36.715.479,00**	**16%**					
A-1.1. Mantener operativos de control a la movilización de productos forestales y flora en el marco de la Estrategia	Número de operativos de control a la movilización de productos forestales y flora en el marco de la Estrategia	Número	100	69	46%	Para el primer semestre de 2024, CORPONARIÑO en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, coordinó y apoyó con Fuerzas Publicas el realizar 1 operativo de la vigencia 2024, se reporta un avance del 50%, con respecto a la meta programada, que corresponde a dos operativos de control a la movilización de productos forestales y flora.	30/06/2024	CONTRATOS	Ejecucion Ejecucion	340 de 2024-03-20 347 de 2024-04-24		600	69	46%	20%	20%	52.500.000,00	16.771.1a5.000	46%	8.4a1.1a5.000	15%				52.500.000,00	16.771.1a5.000	**46%**	8.4a1.1a5.000	15%					
A-1.2. Operalizar el procedimiento de Aprovechamiento Forestal y las acciones de Silvicultura Forestal	Porcentaje de control y seguimiento al registro de Libros de Operaciones Silvicultura Forestal, en el marco de	Porcentaje	100	50	50%	Para el primer semestre de 2024, CORPONARIÑO en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, coordinó y apoyó con Fuerzas Publicas el realizar 1 operativo de la vigencia 2024, se reporta un avance del 50%, con respecto a la meta programada, que corresponde a dos operativos de control a la movilización de productos forestales y flora.	30/06/2024	CONTRATOS	Ejecucion Ejecucion Ejecucion	228 de 2024-03-07 248 de 2024-03-08 297 de 2024-03-08		100	50	50%	20%	20%	115.000.000,00	39.021.671.000	34%	9.200.000.000	8%				115.000.000,00	39.021.671.000	**34%**	9.200.000.000	8%					
A-1.3. Realizar seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal vigentes	Porcentaje de actividades ambientales con seguimiento (Permisos de Aprovechamiento Forestal)	Porcentaje	100	50	50%	Para el primer semestre de 2024, CORPONARIÑO en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, coordinó y apoyó con Fuerzas Publicas el realizar 1 operativo de la vigencia 2024, se reporta un avance del 50%, con respecto a la meta programada, que corresponde a desarrollo de 8 visitas de seguimiento a permisos de autorizaciones	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado	047 de 2024-01-21		100	50	50%	20%	20%	33.000.000,00	14.960.000.000	45%	10.000.000.000	30%				33.000.000,00	14.960.000.000	**45%**	10.000.000.000	30%					
A-1.4. Mantener el tablero de Salvoconductos de aprovechamiento forestal previo cumplimiento de los	Cantidad de Salvoconductos de Material para la movilización de autorizaciones ambientales otorgadas por la	Número	60	0	0%	Para el primer semestre de 2024, CORPONARIÑO en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal, coordinó y apoyó con Fuerzas Publicas el realizar 1 operativo de la vigencia 2024, se reporta un avance del 0%, con respecto a la meta programada, ya que no se ha realizado operativos de control a la movilización de productos forestales y flora.	30/06/2024	CONTRATOS	Ejecucion	337 de 2024-04-02		60	0	0%	20%	20%	25.200.000,00	13.031.996.000	52%	4.272.290.000	17%				25.200.000,00	13.031.996.000	**52%**	4.272.290.000	17%					
A-1.5. Ejecutar estrategias y/ o acciones de articulación interinstitucional para el control del tráfico ilegal de	Número de estrategias y/ o acciones de articulación interinstitucional realizadas para el control tráfico ilegal	Número	1	0	0%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, no se reporta avance frente a la meta programada, sin embargo se cuenta con un 50% de gestión que corresponde a desarrollo de estrategias de	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado			4	0	0%	20%	20%	2.948.624,00	$ 0	0%	$ 0	0%				2.948.624,00	-	**0%**	-	**0%**					
Objetivo 2.2. Control y Seguimiento en aprovechamiento de especies silvestres de fauna y flora terrestre y					**30%**											**30%**	**27%**	**236.000.000**	**$ 187.719.166**	**80%**	**$ 75.000.000**	**32%**	**$ 0**	**$ 0**	**0,00%0**	**236.000.000,00**	**187.719.166,00**	**80%**	**75.000.000,00**	**32%**					
A-2.1. Realizar inspecciones de fauna silvestre terrestre y/o acuática aprehendidas, rescatadas o decomisadas con	Porcentaje de inspecciones de fauna silvestre terrestre y/o acuática aprehendidas, rescatadas o decomisadas con	Porcentaje	100	50	50%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, con corte al 15 de junio, se avanzó en un 50% de la meta programada, como resultado de las acciones de control y vigilancia de flora silvestre ambientales	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado Ejecucion Ejecucion	076 de 2024-02-02 069 de 2024-02-07 241 de 2024-03-21 432 de 2024-06-05		100	50	50%	100%	100%	236.000.000,00	187.719.166,00	80%	75.000.000,00	32%				236.000.000,00	187.719.166,00	**80%**	75.000.000,00	32%					
A-2.2. Realizar operativos de control a la movilización de fauna Silvestre, en el departamento de	Número de proyectos de inversión gestionados	Número																																	
Objetivo 2.3. Ejecución de medidas de vigilancia en especies de aves silvestres para la detección de					**30%**											**30%**	**24%**	**91.431.876**	**2.570.340**	**3%**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0,00%0**	**91.431.876,00**	**-**	**0%**	**-**	**0%**					
A-3.1. Realizar operativos de control a la caza en sitios identificados del movimiento de fauna	Porcentaje de atención de eventos reportados de influencia aviar en fauna silvestre	Porcentaje	100	50	50%	Para este periodo, La Subdirección de Conocimiento y Evaluación no reporta avance frente a este indicador, teniendo en cuenta retraso en los procesos contractuales del personal que estableció las	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado			100	50	50%	100%	100%	91.431.276,00	2.570.340,00	3%	$ 0	0%				91.431.276,00	2.570.340,00	**3%**	-	**0%**					
Proyecto 2.2: Gestión Integral de cuencas hidrográficas, saneamiento ambiental					**34%**		**0%**							**0%**	**0%**	**34%**	**34%**	**11.682.838.885,03**	**4.178.162.706**	**36%**	**280.121.631**	**2%**	**3.634.140.628**	**0**	**0**	**11.682.838.885,03**	**4.178.162.706,00**	**36%**	**280.121.631,00**	**2%**		**3003 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos**		**0**	**0**
Objetivo 2.1. Implementación de estrategias de restauración ecológica en áreas de interés ambiental					**31%**											**31%**	**42%**	**8.023.628.489**	**4.101.252.661**	**52%**	**276.563.631**	**3%**	**3.634.140.628**	**0**	**0%**	**8.023.628.479,03**	**1.393.104.139,00**	**20%**	**276.563.631,00**	**3%**					
A-1.1. Implementar acciones de restauración, recuperación y/o rehabilitación ecológica en el marco de	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y/ o recuperación (REC Ha) del mes	Porcentaje	100	6	6%	Para el I semestre del año 2024, La subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental, reportó un avance del 6.3%, con respecto a la meta programada, que corresponde a la restauración	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado liquidado liquidado	018 de 2024-01-19 019 de 2024-01-02 024 de 2024-01-24 002 de 2024-01-25 128 de 2024 128 de 2024		100	6	6%	20%	20%	7.070.984.479,803	3.770.437.010.000	53%	483.174.400.000	2%	7a5Ca1 1a6.577.5C			7.070.984.479,803	3.770.437.010.000	**53%**	483.174.400.000	2%				Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y/ o recuperación (REC Ha) del mes	Áreas en proceso de restauración
A-1.2. Fortalecer los eventos de Corporamb	Número de eventos construidos, fortalecidos en funcionamiento	Número	3	2	67%	Para el I semestre de la vigencia 2024, la Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO, en cumplimiento a los metas propuestas en el proyecto Gestión Integral de	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	077 de 2024-02-07		4	2	67%	20%	20%	109.934.000.000	109.934.009.000	100%	69.784.000.000	**20%**	-			109.934.000.000	109.934.009.000	**100%**	69.784.000.000	**20%**					
A-1.3. Brindar acompañamiento técnico y apoyo logístico para la implementación de eventos municipales	Número de eventos municipales apoyados	Número	1	0	0%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, no se reporta avance frente al cumplimiento de la meta programada para este indicador, teniendo en cuenta que se encuentra programado para el segundo	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado			4	0	0%	20%	20%	20.000.000,00	$ 0	0%		**0%**	-			20.000.000,00		**0%**	-	**0%**					

(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2027	(2) INDICADOR	(3 -4) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA (5)META FISICA Año 1	(6) AVANCE Año 1	(7) % PORCEN	(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(9) TIPO DE EVIDENCIA	(10)ACCIONES DEL AVANCE (Describir brevemente el avance cuantitativo registrado)	(11) ESTADO CONTRATO	(12) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(13) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(14) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (13/7X100)	(15) PONDERACIÓN PAC 2024-2027	(16) PONDERACIÓN PAC Año 1	COMPORTAMIENTO META FINANCIERA (17) META FINANCIERA ANUAL ($) Año 1	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos Año 1	(19) PORCENTA Año 1	(20) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS Año 1	(21) PORCENTA Año 1	(22) RESERVA PRESUPUESTAL Año 1	(23) OBLIGACIONES Año 1	(24) AVANCE DE LA MEDIA DE AVANCE Año 1	(25) PORCENTAJE DE AVANCE DE LA MEDIA DE AVANCE	(26) AVANCE ACUMULADO DE LOS COMPROMETIDOS % (23/17)	(27) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/17)	(28) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (22/17*100)	(29) OBSERVACIONES	(30) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LO QUE APORTA	(31) MGA AL QUE APORTA	(32) INDICADOR SOCIAL QUE LE APORTA
A.1.4. Ejecutar los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución (MGA Rea. MET/HA)	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución (MGA Rea. MET/HA)	Porcentaje	100	50	50%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	50	50%	25%	25%	$5.000.000.000	$ 0	0%	$ 0	0%					0%			-	0%		Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) en ejecución (MGA Rea. MET/HA)	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
Objetivo P.1. Conocimiento, monitoreo, evaluación y mantenimiento en procesos de restauración					0%							0%	15%	15%	40.000.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	40.000.000		0%		-	0%			
A.2.1. Realizar seguimiento, monitoreo, evaluación y mantenimiento a hectáreas restauradas en algunas subcuencas	Porcentaje	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	40.000.000.000	$ 0	0%	$ 0	0%					0%			-	0%			
Objetivo P.2. Ejecución de acciones para restauración de suelos degradados					0%							0%	5%	5%	50.000.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	50.000.000		-		-	0%			
A.1.1. Implementar acciones para recuperación y estabilización de suelos degradados (MGA Rea. MET/HA)	Porcentaje de suelos degradados en recuperación y estabilización (MGA Rea. MET/HA)	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	50.000.000.000	0%		0%						0%			-	0%		Porcentaje de suelos degradados en recuperación y estabilización (MGA Rea. MET/HA)	
Objetivo P.4. Implementación de incentivos a la conservación como estrategia para la reducción de la					99%							99%	13%	13%	3.497.853.000	26.850.645	1%	13.550.000	0%	0	0	0	0/0/100	3.497.853.000,00	2.550.000.247,00	74%	13.550.000,00	0%				
A.4.1. Implementar incentivos a la conservación como estrategia para la reducción de la deforestación en áreas de interés ambiental por cumplimiento de sentencia del río Guadua, Amazonia y región popular la Costa	Area de deforestación evitada	Hectáreas	2.400	2.380	99%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	428 de 2024-06-06	9.600	2.380	99%	100%	100%	3.497.853.000	26.850.645	1%	13.550.000	0%					1%	13.550.000,00	0%				
Objetivo P.5. Zonificación y ordenación de las áreas forestales del departamento de Nariño					0%							0%	11%	11%	50.000.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	50.000.000,00		-		-	0%			
A.5.1. Realizar la zonificación y ordenamiento de una subcuenca hidrográfica de la costa pacífica del	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	5	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	50.000.000	0%		0%						0%			-	0%		Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal (MGA Rea.MET/HA)	
Objetivo P.6 Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra Incendios Forestales					0%							0%	5%	5%	21.250.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	21.250.000,00		-		-	0%			
A.6.1. Ejecutar acciones en el marco de la corresponsabilidad a la lucha contra incendios	Porcentaje de ejecución de las acciones priorizadas en cada agencia	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	21.250.000,00	0	0%	0	0%					0%			-	0%			
Objetivo 2.3. Gestión integral de cuencas hidrográficas y desarrollo sostenible (Art. 216 Ley 1955 de 2019)					23%							23%	11%	11%	634.400.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	634.400.000,00		-		-	0%		3302 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	
Objetivo P.1. Restauración ecológica en zonas heterogéneas					23%							23%	100%	100%	634.400.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	634.400.000,00		-		-	0%			
A.1.1. Implementar acciones de restauración ecológica en áreas de recarga hídrica	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	25	25%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	25	25%	100%	100%	634.400.000	0	0%	0	0%					0%			-	0%		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (MGA Rea.MET/HA)	
Proyecto 2.4. Gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos					22%							21%	14%	14%	4.338.277.723	507.476.181	11%	299.092.756	5%	2.269.277.363	0	0%	0/0/100	4.338.277.723,00	507.476.181,00	11%	299.092.756,00	5%		3302 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
Objetivo P.1. Planificación y ordenamiento de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de					23%							23%	6%	6%	69.029.000	51.500.026	75%	20.652.496	30%	0	0	0	0/0/100	69.029.000,00	51.500.026,00	75%	20.652.496,00	30%	0	0	0	
A.1.1 Contratar personal para la ejecución y Régimen de uso de las páramos, delimitados por el	Porcentaje	Porcentaje	5	1,25	25%	30/06/2024	CONTRATOS	Liquidado liquidado	Liquidado ejecucion	01/7 de 2024-01-19 225 de 2024-02-09	102 de 2024-05-03 365 de 2024-02-07	100	1	25%	69.029.000	51.500.026	75%	20.652.496	30%					75%	20.652.496,00	30%				Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de uso adoptados por la CAR.	
Objetivo P.2. Conocimiento, conservación y manejo de especies VOC silvestres					45%							45%	8%	8%	197.500.000	25.479.165	13%	12.428.233,00	6%	0	0	0	0/0/100	197.500.000,00	25.479.165,00	13%	12.428.233,00	6%				
A.2.1. Implementar acciones de conservación en plantas de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	45	45%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado	ejecucion	103 de 2024-02-23	326 de 2024-03-21	100	45	45%	197.500.000	25.479.165	13%	12.428.233,00	6%					13%	12.428.233,00	6%				Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (MGA Rea.MET/HA)	Proporción de especies amenazadas
Objetivo P.4. Gestión y ordenación para la generación de conocimiento y caracterización de					15%							5%	6%	6%	20.400.000	8.000.000	39%	1.600.000,00	8%	0	0	0	0/0/100	20.400.000,00	8.000.000,00	39%	1.600.000,00	8%				
A.1. Adelantar acciones para declaratoria de una área protegida en la zona andina amazónica	Porcentaje de acciones planificadas en el desarrollo del proceso de declaratoria del área protegida especiales	Porcentaje	100	10	10%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado	378 de 2024-04-22	100	10	10%	50%	50%	20.400.000,00	8.000.000,00	39%	1.600.000,00	8%					39%	1.600.000,00	8%				Bitácoras de hectáreas de áreas protegidas	Bitácoras de hectáreas de áreas protegidas
A.2. Adelantar el proceso apertura y ampliación del área administrativa de la declarada del área protegida	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas y	Porcentaje	100										50%																			
Objetivo P.6. Identificación de áreas estratégicas para la conservación de los recursos naturales					0%							0%	6%	6%	32.460.000	12.745.632	39%	7.268.233,00	23%	0	0	0	0/0/100	32.460.000,00	12.745.632,00	39%	7.268.233,00	23%				
A.1. Adelantar la consultoría para la elaboración de la propuesta técnica para la conservación de áreas	Areas estratégicas para la conservación de los recursos naturales identificadas, priorizadas y elaborado mapa	Número	4	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	309 de 2024-03-22	13	0	0%	100%	100%	32.460.000,00	12.745.632,00	39%	7.268.233,00	23%					39%	7.268.233,00	23%					
Objetivo P.7. Fortalecimiento de los procesos de gestión y administración de áreas en conservación y					23%							23%	12%	12%	464.220.000	159.437.488	34%	73.633.209	17%	0	0	0	0/0/100	464.220.000,00	159.545.273,00	43%	71.333.209,00	16%				
A.2.1. Fortalecer los procesos de administración y gestión de las reservas forestales protectoras nacionales	Número de HVPR declaradas en protección de la Corporación con ejecución de acciones de	Numero	2	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado ejecucion	liquidado ejecucion	100 de 2024-02-13 292 de 2024-03-12	100 de 2024-02-21 294 de 2024-03-12	3	0	0%	58.888.168.000	34.873.328.000	21%	22.724.867.000	13%					21%	34.873.328.000	21%					
A.2.2. Adelantar y gestionar las áreas protegidas Regionales y en Procesos de declaratoria	Porcentaje de áreas Protegidas con planes de manejo en ejecución (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	50	50%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado ejecucion	liquidado ejecucion	001 de 2024-01-02 2024-03-01 378 de 2024-04-22	101 de 2024-02-21 2024-03-01 378 de 2024-04-22	100	50	50%	275.320.832.000	124.564.175.000	45%	50.909.312.000	18%					45%	124.564.175.000	45%				Porcentaje de áreas Protegidas con planes de manejo en ejecución (MGA Rea.MET/HA)	Bitácoras de hectáreas de áreas protegidas
Objetivo P.8. Conocimiento, conservación, procesos de conservación y de uso sostenible priorizados en los					20%							20%	30%	30%	3.265.784.876	133.864.881	4%	40.634.687	1%	2.269.277.363	0	0%	0/0/100	3.265.784.876,00	133.864.881,00	4%	40.634.688,00	1%				
A.8.1. Beneficiar a familias con estrategias sostenibles de conservación	Porcentaje de familias priorizadas beneficiadas con alternativas productivas y de incentivos a la conservación	Porcentaje	100	69	69%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion ejecucion	ejecucion ejecucion	276 de 2024-04-10 360 de 2024-05-08 2024-05-16	360 de 2024-05-08 2024-05-16	343 de	100	69%	633.712.500.000	111.394.997.000	18%	40.634.687,00	6%					18%	40.634.687,00	6%					
A.8.2. Diseñar del manejo participando de una estrategia	Número de acuerdos de manejo participando de una	Número	10	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS					40	0	0%	300.784.913.000		0%		0%							0%					
A.8.3. Implementar acciones de conservación en ecosistemas estratégicos	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	20%	20%	2.249.277.363,00	22.500.000.000	1%		0%	2.269.277.363,00						0%					
A.8.4. Formular el sistema de seguimiento de manejo de Lago Guamuez, Humedales guaitara y conservación con actores estratégicos	Sistema de seguimiento de manejo formulado	Porcentaje											20%																			
A.8.5. Formular el plan de manejo del Humedale Chalagua-Lago del Cocotrozo de Ipiales	Porcentaje de acciones implementadas	Porcentaje											20%																			
Objetivo P.9. Gestión ambiental con procesos de participación ciudadana y comunitaria para la					100%							100%	8%	8%	149.267.300,00	62.963.330,00	44%	27.679.999,00	20%	0	0	0	0/0/100	149.267.300,00	62.963.330,00	44%	27.679.999,00	20%				
A.7.1. Fortalecer liderazgo de las organizaciones institucionales y comunitarias (SINAP Macizo, SINAP	Número de procesos articulados de conservación biodiversidad	Número	4	4	100%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	ejecucion	299 de 2024-03-12 300 de 2024-03-14	228 de 2024-03-14 300 de 2024-03-14	4	4	100%	149.267.300,00	62.963.330,00	44%	27.679.999,00	20%					44%	27.679.999,00	20%					
Objetivo P.10. Recuperación del conocimiento ancestral y tradicional para la conservación y					0%							0%	8%	8%	150.000.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	150.000.000,00		0%		0	0	0	
A.10.1. Recuperar el conocimiento ancestral y tradicional para la conservación y protección	Número de ejercicios de recuperación del conocimiento ancestral y tradicional para la	Número	2	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	150.000.000,00	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	150.000.000,00		-		-	0%			
Objetivo P.11. Implementación de alternativas de emprendimiento comunitario a partir del					100%							100%	7%	7%	68.403.247,00	34.364.339	50%	14.243.232	21%	0	0	0	0/0/100	68.403.247,00	34.180.849,00	50%	14.363.232,00	21%				
A.11.1. Adelantar el proceso de convocatoria para fortalecer turismo de naturaleza en articulación con diferentes	Número de alternativas de emprendimiento comunitario en naturaleza con ejecución	Número	1	1	100%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	339 de 2024-04-02	8	1	100%	100%	100%	68.403.247,00	34.364.339	50%	14.363.232,00	21%					50%	34.364.339,00	50%	14.363.232,00	21%				
Objetivo P.12. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: Transferencia del					0%							0%	2%	2%	253.200.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	253.200.000,00		0%		-	0%		3302 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	
Objetivo P.13 Acciones de conservación con recursos del sector eléctrico					0%							0%	100%	100%	253.200.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	253.200.000,00		0%		-	0%			
A.13.1. Realizar procesos de conservación de los recursos naturales con recursos del sector eléctrico	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	253.200.000,00	0	0%	0	0%					0%			-	0%		Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación (Rea.MET/HA)	Areas en proceso de restauración
Proyecto 2.5. Gestion de la autoridad ambiental proceso ordenación y manejo de los recursos					54%							54%	20%	20%	332.947.100	302.256.003	55%	170.026.087,00	31%	0	0	0	0/0/100	332.947.100,00	302.256.003,00	55%	170.026.087,00	31%		3302 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
Objetivo P.1. Seguimiento a proyectos de inversión financiados con fuentes externas					55%							55%	70%	70%	275.844.206	150.844.206	54%	50.844.206	18%	0	0	0	0/0/100	275.844.206,00	150.679.109,00	57%	108.231.013,00	39%				
A.1.1. Realizar visitas de seguimiento a proyectos de inversión financiados con fuentes externas con seguimiento	Número de proyectos de inversión financiados con fuentes externas con seguimiento	Porcentaje	100	55	55%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado	liquidado liquidado	016 de 2024-01-19 066 de 2024-02-05 124 de 2024-02-15 125 de 2024-	049 de 2024-01-24 125 de 2024-	100	55	55%	275.844.206,00	150.844.206,00	54%	50.844.206,00	18%					54%	50.844.206,00	18%					
Objetivo P.2. Atención a procesos judiciales de restitución de tierras					30%							30%	30%	30%	274.102.974	151.412.207	55%	119.191.881	43%	0	0	0	0/0/100	274.102.974,00	142.777.914,00	52%	61.754.206,00	23%				
A.2.1. Brindar asistencia técnica procesos judiciales de restitución de tierras	Porcentaje de solicitudes de requerimientos de restitución de tierras atendidas	Porcentaje	100	30	30%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado	liquidado liquidado	038 de 2024-01-12 164 de 2024-02-21 170 de 2024-02-27 179 de 2024-02-27		100	30	30%	274.102.974,00	151.412.207,00	55%	119.191.881,00	43%					55%	119.191.881,00	43%					
PROGRAMA 3 Gestion integral del recurso hídrico					26%							26%	27%	27%	3.015.236.105	948.300.699	17%	373.601.432,00	7%	0	0	0	0/0/100	3.015.236.105,00	948.300.699,00	17%	373.601.432,00	7%				
Proyecto 3.1. Planificación y ordenamiento de cuencas hidrográficas					3%							3%	33%	33%	828.548.000	103.507.305	12%	40.658.234	6%	0	0	0	0/0/100	828.548.000,00	103.507.305,00	12%	40.658.234,00	6%		3302 Gestión integral del recurso hídrico		
Objetivo P. Ordenación ¡Plan¡p de Cuencas Hidrográficas					3%							3%	36%	36%	347.273.460	103.507.305	30%	40.658.234	14%	0	0	0	0/0/100	347.273.460,00	103.507.305,00	30%	40.658.234,00	14%				
A.1.1 Formular los Planes de ordenación ¡Plan¡p de Cuencas Hidrográficas	Porcentaje	Porcentaje	100	5	5%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado ejecucion	liquidado ejecucion ejecucion	045 de 2024-01-31 101 de 2024-02-12 379 de 2024-04-19 385 de 2024-04-22	082 de 2024-02-13 228 de 2024-03-21 379 de 2024-04-19	100	5	5%	347.273.460,00	103.507.305,00	30%	40.658.234,00	14%					30%	40.658.234,00	14%				Porcentaje de avance en la formulación ¡Plan¡p de los Planes de ordenación ¡Plan¡p de Cuencas (POMCAS) (MGA Rea.MET/HA)	Planes de Ordenación ¡Plan¡p de Cuencas Hidrográficas (POMCA) formulados en el territorio nacional
Objetivo P.2. Formulación del Estudio de ordenamiento de Rondas Hídricas					0%							0%	44%	44%	481.267.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0/0/100	481.267.000,00		0%		-	0%		0	0
A.2.1 Formular el estudio de acotamiento de Rondas Hídricas	Acotamiento de las rondas hídricas priorizadas en el departamento de Nariño	Estudio	1	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	100%	100%	481.267.000,00	0	0%	0	0%					0%			-	0%			
PROGRAMA 2 Implementación de acciones de planificación, descontaminación y seguimiento en					12%		0%					0%	8%	8%	12%	33%	33%	41.600.000,00	1%	0	0	0	0/0/100	3.017.300.000,00	224.014.007,00	6%	41.600.000,00	1%		3302 Gestión integral del recurso hídrico		
Objetivo P.1. Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico con basuarias					15%							15%	21%	21%	561.100.000	56.100.022	10%	13.450.000	2%	0	0	0	0/0/100	561.100.000,00	45.000.000,00	8%	11.100.000,00	2%				
A.1.1. Priorización de fuentes que requiere Formulación del PORH (elaboración de actividades previas al ordenamiento	Documento de priorización de fuentes a ordenar y acciones previas al ordenamiento	Número	1	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	ejecucion	459 de 2024-05-16 427 de 2024-06-12		1	0	0%	117.000.000,00	30.100.022,00	30%	0	0%					30%	30.100.022,00	30%				0	0	0
A.1.2 Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de los agua (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	25%	25%	66.000.000,00		0%		0%					0%			-	0%			
A.1.3 Elaborar o actualizar objetivos de calidad del agua de una fuente hídrica priorizadas con PORH	Documento de objetivos de calidad del agua de una fuentes hídricas priorizadas con PORH	Número	1	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion	436 de 2024-06-05	1	0	0%	25%	25%	119.100.000,00	0	0%	0	0%					0%			-	0%		Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados (MGA Rea.MET/HA)	
A.1.4. Reporte información en la plataforma SIRH	Porcentaje de información reportada al SIRH	Porcentaje	100	61	61%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado	ejecucion	170 de 2024-02-21 308 de 2024-04-03		100	61	61%	209.000.000,00	21.000.000,00	10%	13.450.000,00	6%					10%	13.450.000,00	6%					
Objetivo P.2. Reglamentación de corrientes priorizadas con PORH					50%							50%	17%	17%	158.011.825	36.300.000	30%	4.600.000	3%	0	0	0	0/0/100	158.011.825,00	37.000.000,00	37%	7.000.000,00	4%				
A.2.1. Reglamentar corrientes priorizadas con PORH	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de los agua (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	50	50%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion ejecucion ejecucion	ejecucion ejecucion ejecucion	332 de 2024-04-05 419 de 2024-05-21 425 de 2024-05-31 432 de 2024-04-25 437 de 2024-05-24		100	50	50%	158.011.825,00	36.300.000,00	30%	4.600.000,00	3%					30%	37.000.000,00	37%	7.000.000,00	4%				Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de los agua (MGA Rea.MET/HA)
Objetivo P.3. Monitoreo de fuentes hídricas					0%							0%	24%	24%	813.800.000	58.824.160	7%	9.000.000	1%	0	0	0	0/0/100	813.800.000,00	58.500.000,00	7%	13.215.675,00	2%				
A.3.1. Adelantar actividades de análisis de la calidad del agua en áreas de interés priorizadas de la zona	Documento del estado de la calidad del recurso hídrico en la zona contratada	Número	1	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	ejecucion ejecucion	ejecucion ejecucion	267 de 2024-04-12 2024-05-03 400 de 458 de 2024-05-14		4	0	0%	813.800.000,00	58.824.160,00	7%	9.000.000,00	1%					7%	9.000.000,00	6%					
Objetivo P.4. Implementación y seguimiento a la ejecución de proyectos de preinversión y inversión					0%							0%	38%	38%	2.003.736.875	33.000.000	3%	14.600.000	1%	0	0	0	0/0/100	2.003.736.875,00	62.314.007,00	3%	10.100.000,00	0%	0	0	0	
A.4.1. Ejecución de proyectos priorizados de inversión ¡que¡ en inversión en descontaminación de recursos hídricos con	Porcentaje de proyectos de inversión ¡que¡ en inversión en descontaminación hídrica con actividad técnica y	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	0	0%	50%	50%	1.887.336.175,00		0%		0%					0%			-	0%			
A.4.2. Seguimiento a la ejecución de proyectos de descontaminación ejecutados con la Corporación	Porcentaje de seguimiento a la ejecución de proyectos de descontaminación en el marco de los PORH	Porcentaje	100	0	0%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado	liquidado ejecucion	088 de 2024-02-13 267 de 2024-03-12 112 de 2024-02-19 302 de 2024-05-07		100	0	0%	166.400.600,00	33.000.000,00	20%	14.600.000,00	9%					20%	14.600.000,00	9%					
Proyecto 3.2. Administración, monitoreo y seguimiento del uso y aprovechamiento del recurso					60%							60%	16%	16%	538.146.245	282.163.131	52%	166.662.131	30%	0	0	0/0/100	538.146.245,00	282.163.131,00	52%	166.662.130,00	30%		3302 Gestión integral del recurso hídrico		
Objetivo P.1 Fortalecimiento del aprovechamiento concesión de aguas superficiales y subterráneas,					60%							60%	16%	16%	538.146.245	282.163.131	52%	166.662.131	30%	0	0	0/0/100	538.146.245,00	282.163.131,00	52%	166.662.130,00	30%				
A.1.1. Realizar seguimiento y control a programas de uso eficiente del agua (PUEA) aprobados	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEA) con seguimiento (Resol3174 (2018 corresponde a indicador PUAA (U.S.C) adicionado el indicador PUEA en productos 1 , S5.2)	Porcentaje	100	19	19%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado ejecucion ejecucion	ejecucion ejecucion ejecucion	031 de 2024-01-30 084 de 2024-03-14 397 de 2024-04-30 398 de 2024-05-03 398 de 2024-05-03		100	19	19%	135.939.712.000	68.124.164.000	50%	30.200.000.000	22%					50%	68.124.164.000	50%	30.200.000.000	22%				Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEA) con seguimiento (MGA Rea.MET/HA)
A.1.2. Adelantar el seguimiento a concesiones de agua	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Concesiones de agua) (MGA Rea.MET/HA)	Porcentaje	100	78	78%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		100	78	78%	5%	5%	1.000.000.000	-	0%	-	0%					0%			-	0%		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Concesiones de agua) (MGA Rea.MET/HA)	
A.1.3. Medir caudales de usuarios legales y legales de recurso hídrico	Tiempo promedio de trámite para la resolución de	Días	32	69	100%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado	liquidado	048 de 2024-01-31 121 de 2024-02-12 189 de 2024-02-27	120 de 2024-02-16 189 de 2024-02-27	52	69	100%	147.888.645.000	166.195.216.000	54%	54.391.470.000	19%					54%	147.888.645,00	54%	54.391.470,00	19%				Tiempo promedio de trámite para la resolución de
A.1.4. Fortalecer el consumo mínimo Tasa por Uso de Agua	Porcentaje de usuarios atendidos oportunamente	Porcentaje	100	50	50%	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado	ejecucion	092 de 2024-02-01	371 de 2024-04-09	100	50	50%	59.947.360.000	20.983.133.000	35%	12.350.000.000	21%					35%	20.983.133.000	35%	12.350.000.000	21%				
Proyecto 3.4. Administración y seguimiento a procedimientos de permisos de vertimientos, tasas					63%							63%	15%	15%	539.600.000	238.163.263	44%	176.239.993	33%	0	0	0/0/100	539.600.000,00	238.163.263,00	44%	176.239.993,00	33%		3302 Gestión integral del recurso hídrico		
Objetivo P.1 Monitoreo de la calidad del recurso hídrico y seguimiento a usuarios generadores de					63%							63%	100%	100%	539.600.000	238.163.263	44%	176.239.993	33%	0	0	0/0/100	539.600.000,00	238.163.263,00	44%	176.239.993,00	33%				

							COMPORTAMIENTO META FISICA															COMPORTAMIENTO META FINANCIERA												
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 -2027	(2) INDICADOR	(3 -4) UNIDAD DE MEDIDA	(5)META FISICA Año 1	(6) AVANCE Año 1	(8) PORCEN Año 1	(1)DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance cuantitativo registrado)	(5) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA EVIDENCIA	(6) TIPO DE EVIDENCIA	(9-A) ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO		(9-B) ESTADO CONTRATO	(9-B-1) Nº CONTRATO	(10) META FISICA (SIG. PAC-Bogota unidad de medida)	(11) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Bogota unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (11/10)*100	(13) PONDERACIÓN PAC 2024-2027	(14) PONDERA Año 1	(1) META FINANCIERA ANUAL ($) Año 1	(16) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos Año 1	(17) PORCENTA Año 1	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ Año 1	(19) PORCENTA Año 1	(21) RESERVA PRESUPUESTAL $ Año 1	(22) OBLIGACIONE Año 1	(23) PORCENTAJE DE AVANCE Año 1	(24) META FINANCIERA SIGI-PAC ($)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LOS COMPROMETIDOS $	(26) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (25/27)	(27) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(28) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (27/27)*100	(29) OBSERVACIONES	(30) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LO QUE APORTA	(32) MEN EL QUE APORTA	(33) INDICADOR SOCIAL QUE LE APORTA
A-1.1. Realizar seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos	Porcentaje de Planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV con seguimiento (meta Sisu: 40.11 %)	Porcentaje	100	76	76%	reporte un avance de 76% con respecto a la meta programada para la agencia (36 PSMV aprobados); lo que corresponde a metas 30 asociadas control y monitoreo a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que se encuentran aprobados y vigentes	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado ejecucion		140 de 2024-03-22 34 de 2024-04-09 121 de 2024-02-01		100	76	76%	10%	10%	53.883.330.000	36.850.630.000	68%	24.020.851.000	45%				53.883.330.000	36.850.630.000	68%	24.020.851.000	45%				Porcentaje de Planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV con seguimiento (meta Sisu: 40.11 %)	
A-1.2. Realizar la evaluación de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de actividades con seguimiento ambiental	Días	90	109	100%	Para el I semestre de la vigencia 2024, se logró: 1 informe de la evaluación de los concesionarios y Evaluación Ambiental, en el marco del proyecto de monitoreo del Recurso Hídrico, realizó la Evaluación Ambiental de la vigencia 2024, 2 Evaluaciones de Cuota Retributiva y Evaluación Ambiental de la vigencia 2024, 2 Evaluaciones de Cuota Retributiva y Evaluación Ambiental de la vigencia 2024, lo que corresponde a 109 días	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado ejecucion liquidado liquidado liquidado liquidado liquidado liquidado ejecucion	216 de 2024-03-29 216 de 2024-03-29 149 de 2024-03-14 149 de 2024-03-14 208 de 2024-03-27 208 de 2024-03-27 294 de 2024-03-01 294 de 2024-03-01	210 de 2024-03-29 149 de 2024-03-14 208 de 2024-03-27 294 de 2024-03-01	90	109	100%	20%	20%	60.992.495.000	40.709.290.000	67%	30.209.987.000	50%				60.992.495.000	40.709.290.000	67%	30.209.987.000	50%				Porcentaje de Planes de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV con seguimiento (meta Sisu: 40.11 %)	
A-1.3. Realizar el seguimiento de los proyectos que aportan con el permiso de vertimiento	Porcentaje de actividades ambientales con seguimiento (Permisos de vertimientos) (meta Sisu: 49.11 %)	Porcentaje	100	49	49%	Reporte un avance de 49% con respecto a la meta programada; que corresponde a 146 visitas de seguimiento a los permisos de vertimiento, lo que corresponde a 146 visitas	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado liquidado liquidado liquidado liquidado liquidado ejecucion		140 de 2024-03-22 140 de 2024-03-22 149 de 2024-03-14 149 de 2024-03-14 208 de 2024-03-27 208 de 2024-03-27 294 de 2024-03-01 294 de 2024-03-01	100 de 2024-03-08 100 de 2024-03-08 147 de 2024-03-27 147 de 2024-03-27 294 de 2024-03-01 294 de 2024-03-01	100	49	49%	20%	20%	161.369.989.000	96.866.638.000	60%	57.984.163.000	36%				161.369.989.000	96.866.638.000	60%	57.984.163.000	36%				Porcentaje de actividades ambientales con seguimiento (Permisos de vertimientos) (meta Sisu: 49.11 %)	
A-1.4. Realizar el informe de actividades de permisos de vertimiento	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de actividades con seguimiento ambiental	Días	68	48	71%	Para el primer semestre de la vigencia 2024, se logró: 1 informe de la evaluación de los concesionarios y Evaluación Ambiental, en el marco del proyecto de monitoreo del Recurso Hídrico, realizó la Evaluación Ambiental de la vigencia 2024, lo que corresponde a 48 días	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado liquidado ejecucion		294 de 2024-03-01 294 de 2024-03-01		68	48	71%	20%	20%	109.363.325.000	79.311.698.000	68%	31.274.166.000	30%				109.363.325.000	79.311.698.000	68%	31.274.166.000	30%				Tiempo promedio de trámite para la evaluación de actividades con seguimiento ambiental	
A-1.5.a. Implementar acciones para actualizar y mantener la información en el SIAC (meta Sisu: 44.11 %)	Porcentaje de actualizaciones (Informe de la información en el SIAC) (meta Sisu: 44.11 %)	Porcentaje	100	50	50%	Abril: realizó: revisar la información de los concesionarios y evaluación; se reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada; que corresponde a la actualización y reporte de la	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado		160 de 2024-03-18		100	50	50%	5%	5%	21.216.665.000	14.146.662.000	66%	0 0	41%				21.216.665.000	14.146.662.000	31%	-	41%				Porcentaje de actualizaciones (Informe de la información en el SIAC) (meta Sisu: 44.11 %)	
A-1.5.b. Reportar las acciones relacionadas con la gestión ambiental urbana y el Sistema de Información ambiental	Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (meta Sisu: 44.11 %)	Porcentaje	100	25	25%	Para el Semestre, se reporta un avance del 25%, con respecto a la meta programada, que corresponde a las siguientes acciones desarrolladas en este periodo Desarrollo de un encuentro con	30/06/2024	CONTRATOS	Ejecutado				100	25	25%	5%	5%	0 0	#¡DIV/0!	0	0	41%				-	-	31%	-	41%				Porcentaje de ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (meta Sisu: 44.11 %)	
A-1.6. Realizar el seguimiento a los usuarios generadores de vertimientos incluidos en el Acuerdo de metas de carga	Porcentaje de usuarios generadores de vertimientos con seguimiento	Porcentaje	100	50	50%	Para el I semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 50% con respecto a la meta de la	30/06/2024	CONTRATOS	liquidado liquidado liquidado		161 de 2024-03-21 140 de 2024-03-16	109 de 2024-04-14 171 de 2024-02-27	100	50	50%	20%	20%	123.484.166.000	76.119.164.000	62%	22.145.634.000	42%				123.484.166.000	76.119.164.000	60%	22.145.634.000	42%				Porcentaje de usuarios generadores de vertimientos con seguimiento	
PROGRAMA 1: Ordenamiento ambiental territorial					**50%**											**50%**	**14%**	**3.101.048.021.00**	**1.352.165.779**	**44%**	**1.103.526.133**	**35%**	**0**	**0**	**0%!DIV/0!**	**2.101.048.021.00**	**1.352.165.779.00**	**44%**	**1.103.526.133.00**	**35%**					
Proyecto 1.1: Asesoría, evaluación y seguimiento de asuntos ambientales en los procesos de planeación y					**50%**											**50%**	**30%**	**219.233.000**	**92.715.003**	**44%**	**47.043.232**	**22%**	**0**	**0**	**0%!DIV/0!**	**219.233.000.00**	**92.715.003.00**	**44%**	**47.043.232.00**	**22%**		**3000-Ordenamiento ambiental territorial**			
Objetivo P 1. Mejoramiento, mantenimiento y conservación de los ecosistemas estratégicos					**50%**											**50%**	**100%**	**219.233.000**	**92.715.003**	**44%**	**47.043.232**	**22%**	**0**	**0**	**0%!DIV/0!**	**219.233.000.00**	**92.715.003.00**	**44%**	**47.043.232.00**	**22%**					
A-1.1. Realizar acompañamiento y capacitación a los municipios en la adecuada incorporación de la dimensión	Porcentaje de municipios asesorados y asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos	Porcentaje	100	69	69%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reportó un avance del 69%, con respecto a la meta programada, que corresponde a la atención de los municipios de Piedecuesta, Floridablanca, Rionegro, Sabana de Torres, Lebrija, Cimitarra, Puerto Wilches, Barrancabermeja

Ambiente	COMPORTAMIENTO META FISICA																					COMPORTAMIENTO META FINANCIERA											
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2027	(2) INDICADOR	(3 -4) UNIDAD DE MEDIDA	(5)META FÍSICA Año 1	(6) AVANCE Año 1	(7) PORCEN	(8)DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance cuantitativo registrado)	(9) FECHA DE EJECUCIÓN DE LA EVIDENCIA	(10) TIPO DE EVIDENCIA	(9-A) ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO	(9-B-1) ESTADO CONTRATO	(9-B-1) N° CONTRATO	(10) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(11) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (11/10)*100	(13) PONDERACIÓN PAC 2024-2027	(14) PONDERACIÓN PAC Año 1	(15) META FINANCIERA ANUAL ($) Año 1	(16) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos Año 1	(17) PORCENTA Año 1	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ Año 1	(19) PORCENTA Año 1	(20) RECAUDO DE LA RESERVA PRESUPUESTAL $ Año 1	(21) OBLIGACIONES Año 1	(22) RECAUDO DE LA VIGENCIA Año 1	(23) MEDIANTE EL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (22/20)*100	(24) META FINANCIERA SGR- PAC ($)	(25) AVANCE ACUMULADO DE LOS COMPROMETIDOS % (21/17)	(26) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (21/17)	(27) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $	(28) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (27/17)*100	(29) OBSERVACIONES	(30) PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A LO QUE APORTA	(31) MEG AL QUE APORTA	(32) INDICADOR GENERAL DE LA APORTA
Proyecto 3.2. Monitoreo en corrientes hídricas prioritarias en zonas costeras					0%										0%	31%	31%	119.431.200,00	-	0%	-	0%	0	0	0%	119.431.200,00	-	0%	-	0%		3307 Gestión integral de marea, costas y recursos acuáticos		
Objetivo Producto 1 : Monitoreo de la calidad del recurso hídrico de la zona costera					0%										0%	100%	100%	119.431.200	0	0%	0	0%	0	0	0%	119.431.200,00	-	0%	-	0%	0	0	0	0
A 1.1. Monitoreo de calidad del agua en bahías/océanos de zona costera	Documento del estado de la calidad del recurso hídrico en la zona costera (costas, litoral/océanos)	Número	1	0	0%	No se reporta avance para este semestre, teniendo en cuenta que encuentra programado para el segundo semestre	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			4	0	0%	100%	100%	119.431.200,00	$ 0	0%	$ 0	0%	-			119.431.200,00	-	0%	-	0%				
LINEA ESTRATÉGICA 3 Educación para la participación y la gobernanza ambiental					26%										25%	5%	5%	645.072.000	217.527.139	34%	156.360.139	16%	0	0	0,00%	645.072.000,00	217.527.139,00	34%	156.360.139,00	16%				
PROGRAMA 3. Educación, participación y cultura ambiental					26%										25%	100%	100%	645.072.000	217.527.139	34%	156.360.139	16%	0	0	0,00%	645.072.000,00	217.527.139,00	34%	156.360.139,00	16%				
Proyecto 3.1. Implementación de acciones de educación ambiental, participación y fortalecimiento					23%										23%	45%	20%	203.248.000	22.222.333	11%	13.000.000	7%	0	0	0,00%	203.248.000,00	29.273.737,00	14%	20.000.400,00	10%		3299 Educación Ambiental		
Objetivo 3.1 : Sensibilizar en la cultura ambiental de sensibilización para el conocimiento, uso y					68%										68%	100%	34%	203.248.000	22.222.333	11%	13.000.000	7%	0	0	0,00%	203.248.000,00	29.273.737,00	14%	20.000.400,00	10%				
A 1.1 Implementar programas institucionales en articulación con CIDEA, priorizando Sanitarios Guáimaro, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo	Número de campañas institucionales desarrolladas en articulación con CIDEA y/o Grupo ambientalistas ambientales	Número	3	3	100%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 100%, con respecto a la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de 3 campañas institucionales, las cuales en articulación con el CIDEA y/o Grupo ambientalistas ambientales, se desarrollaron las siguientes:	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			3	3	100%	20%	20%	-	0%	-	0%	-			50.000.000,00	-	0%	-	0%				
A 1.2 Desarrollar actividades de sensibilización en el Centro Ambiental Chimaya	Número de actividades de sensibilización desarrolladas	Número	120	60	50%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un cumplimiento del 50%, con respecto a la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de 60 actividades de sensibilización en el Centro Ambiental Chimaya,	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado liquidado	062 de 2024-02-08	146 de 2024-02-28	480	60	50%	20%	20%	51.000.000	22.222.333,00	43%	13.000.000,00	27%			51.000.000,00	22.222.333,00	43%	13.000.000,00	27%				
A 1.3 Capacitar en conservación ambiental operativizadas en la Ciudad para el fortalecimiento de la	Número de acciones enfocadas en la estrategia de comunicación institucional operativizadas en la ciudad	Número	1	1	100%	Para el I Semestre , se reporta un cumplimiento del 100%, con respecto a la meta programada, lo que corresponde a Acompañamiento en eventos internos y externos adelantados por la Corporación,	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado	166 de 2024-02-21		1	1	100%	20%	20%	-	0%	-	0%	-			50.000.000,00	-	0%	-	0%				
A 1.4 Fortalecer los procesos de los diversidades ambientales	Número de procesos de los diversidades ambientales fortalecidos	Número	5	1	20%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 20%, con respecto a la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de una jornada para el fortalecimiento de los procesos	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			20	1	20%	20%	20%	51.748.000,00	-	0%	-	0%	-			51.748.000,00	-	0%	-	0%				
A 1.5 Diseñar e implementar la estrategia "Educación"	Número de actividades desarrolladas en el marco de la estrategia "Educación"	Número														10%																	
A 1.6 Diseñar e implementar la estrategia "RSCA"	Número de actividades desarrolladas en el marco de la estrategia "RSCA"	Número														10%																	
Proyecto 3.2. Procesos de formación ambiental para el fortalecimiento de la política nacional de					29%										27%	48%	20%	393.500.000	165.293.026	50%	92.500.139	24%	0	0	0,00%	393.500.000,00	165.293.026,00	50%	92.500.139,00	24%		3299 Educación Ambiental		
Objetivo 3.2 : Fortalecimiento de las estrategias de la política de educación ambiental en la generación de					29%										27%	100%	100%	393.500.000	165.293.026	50%	92.500.139	24%	0	0	0,00%	393.500.000,00	165.293.026,00	50%	92.500.139,00	24%				
A 1.1. Brindar acompañamiento a los Proyectos Ambientales Escolares, PRAE	Número de PRAE fortalecidos	Número	45	26	58%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 57%, con respecto a la meta programada, que corresponde a un total de 26 referencia capacitación ambiental realizada en el	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			180	26	58%	25%	25%	87.363.746,000	38.408.327,000	44%	15.256.667,000	17%			87.363.746,000	38.408.327,000	44%	15.256.667,000	17%				
A 1.2. Brindar acompañamiento a los Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDA	Número de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental - PROCEDA fortalecidos	Número	20	8	40%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 40% con respecto a la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de 8 proyectos apoyados con actividades que permitieron	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			80	8	30%	25%	25%	455.041.754,000	48.840.825,000	32%	18.974.165,000	18%			455.041.754,000	48.840.825,000	32%	18.974.165,000	18%				
A 1.3. Promover espacios para dinamización de los Grupos Ambientales Universitarios (GAU)	Número de Grupos Ambientales Universitarios (RUA) fortalecidos	Número	3	1	33%	Para el I Semestre, se reporta un avance del 33%, con respecto a la meta programada, que corresponde al desarrollo de una actividad para fortalecer el RAU de la universidad CESMAG en las	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			12	1	33%	25%	25%	10.174.984,000	18.944.598,000	186%	18.944.598,000	186%			10.174.984,000	18.944.598,000	186%	18.944.598,000	186%				
A 1.4. Fortalecer procesos de los diversidades ambientales étnicas y/o comunidades étnicas en el departamento	Número de procesos étnicos/culturales (y/o diversidades étnicas y/o comunidades étnicas) fortalecidos	Número	4	1	25%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 25% con respecto a la meta programada, que corresponde al fortalecimiento de un (1) proceso étnicos/culturales en el cual se	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			16	1	25%	25%	25%	130.366.000,000	31.102.239,000	62%	31.179.266,000	24%			130.366.000,000	31.102.239,000	62%	31.179.266,000	24%				
Proyecto 3.3. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias, étnicas y ambientales para la					15%										15%	12%	30%	48.750.000	0	0%	0	0%	0	0	0,00%	48.750.000,00	33.647.750,00	104%	31.071.647,00	64%		3299 Educación Ambiental		
Objetivo 3.3 : Sensibilizar en la participación comunitaria tendiente a la resolución de conflictos					15%										15%	100%	100%	48.750.000	0	0%	0	0%	0	0	0,00%	48.750.000,00	33.647.750,00	104%	31.071.647,00	64%				
A 1.1. Realizar actividades de educación ambiental en instituciones educativas de Educación Ambiental Municipales	Cantidad de actividades realizadas en el marco de la estrategia " Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria"	Número	16	0	0%	para el primer semestre no se reporta avance frente a la meta de este indicador , sin embargo se avanza en la consolidación de información para el reporte en el segundo semestre	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			64	0	0%	40%	40%	20.274.880,000	$ 0	0%	$ 0	0%	-			20.274.880,000	-	0%	-	0%				
A 1.2. Implementar la estrategia denominada "Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria"	Número de talleres (CEA/entregas) en el marco de la estrategia " Educación Ambiental con enfoque de participación comunitaria"	Número	24	0	0%	para el primer semestre no se reporta avance frente a la meta de este indicador , sin embargo se avanza en la consolidación de información para el reporte en el segundo semestre	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			174	0	0%	30%	30%	10.000.000,000	$ 0	0%	$ 0	0%	-			10.000.000,000	-	0%	-	0%				
A 1.3. Consolidar la alianza con educación ambiental que cuenta con PROAMBIENTE se implementan en el	Porcentaje de ejecución de acciones en Educación Ambiental (ver hoja 'acciones')	Porcentaje	100	50	50%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, desde la línea de educación ambiental se desarrollaron campañas, talleres, capacitaciones, reuniones y panaritanato con la comunidad, donde se tiendo	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			100	50	50%	30%	30%	13.481.013,000	-	0%	-	0%	-			13.481.013,000	-	0%	-	0%		Porcentaje de ejecución de acciones en Educación Ambiental (ver hoja 'acciones')		
LINEA ESTRATÉGICA 4 Ordenamiento de las riquezas y generación de cultura para la					27%										27%	9%	9%	1.145.117.233	389.784.084	34%	162.391.139	14%	31.668.600	0	0%	1.145.117.233,00	389.784.084,00	34%	162.391.139,00	14%				
PROGRAMA 1. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos					27%										27%	100%	100%	1.145.117.233	389.784.084	34%	162.391.139	14%	31.668.600	0	0%	1.145.117.233,00	389.784.084,00	34%	162.391.139,00	14%				
Proyecto 4.1. Control y seguimiento a la gestión de residuos sólidos					33%										33%	17%	17%	130.879.040	53.240.032	42%	13.016.320	12%	473.024	0	0%	130.879.040,00	53.240.032,00	42%	13.016.320,00	12%		3301 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos		
Objetivo P 1: Control y monitoreo de residuos sólidos ordinarios- RSORS					57%										57%	29%	29%	61.473.524	39.532.496	64%	7.914.666	13%	473.024	0	0%	61.473.524,00	39.532.496,00	64%	7.914.666,00	13%				
A 1.1. Realizar control y monitoreo de residuos peligrosos hospitalarios	Número de Visitas de control y monitoreo de residuos peligrosos hospitalarios	Número	205	92	36%	La Subdirección de Conocimiento y evaluación, reporta un avance del 36%, con respecto a la meta programada para la vigencia, que corresponde al desarrollo de 92 visitas de seguimiento a	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			1.020	92	36%	18%	18%	58.000.000,000	58.000.000,000	100%	7.914.666,000	28%			58.000.000,000	58.000.000,000	100%	7.914.666,000	28%				
A 1.2. Realizar el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA- RESPEL	Número de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA- RESPEL registrados	Número	15	11	73%	La Subdirección de Conocimiento y evaluación, reporta un avance del 73%, con respecto a la meta programada, lo que corresponde a 11 generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma RUA- REPEL,	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			60	11	73%	18%	18%	470.024,000	470.024,000	100%	-	0%	470.024,00	-	100%	470.024,00	-	100%				
A 1.3. Adelantar jornadas de capacitación a generadores de residuos peligrosos	Número de capacitaciones a generadores de residuos peligrosos realizadas	Número	2	1	50%	La Subdirección de Conocimiento y Evaluación, reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada, lo que corresponde a una (1) capacitación realizada a los generadores de residuos peligrosos	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado	087 de 2024-02-13		8	1	50%	17%	17%	31.000.000,000	11.827.472,000	36%	-	0%	-			31.000.000,000	11.827.472,00	36%	-	0%		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias ambiental de disposición final) (ver		
A 1.4. Realizar seguimiento a las Licencias ambientales de residuos peligrosos (ver hoja 'RESPEL')	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias ambiental de disposición final) (ver	Porcentaje	100	50	50%	La Subdirección de Conocimiento y Evaluación, reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada para la vigencia, que corresponde a un total de cierto verificado (128) visitas de control y seguimiento realizadas a 119 generadores de Residuos Peligrosos con características tóxicas,	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			128	50	50%	17%	17%	679.108,000	-	0%	-	0%	-			679.108,000	-	0%	-	0%				
A 1.5. Realizar control y monitoreo a residuos peligrosos	Volumen de control y monitoreo de residuos peligrosos (aceites usados, baterías, fibras, lámparas, fluorescentes, ambientes,	Número	155	128	83%	La Subdirección de Conocimiento y evaluación, reporta un avance del 83% con respecto a la meta programada para la vigencia, que corresponde a un total de cierto verificado (128) visitas de control y seguimiento realizadas a 119 generadores de Residuos Peligrosos con características tóxicas,	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			620	128	83%	15%	15%	679.108,000	-	0%	-	0%	-			679.108,000	-	0%	-	0%			Residuos peligrosos aprovechados y tratados	
A 1.6. Adelantar jornadas de capacitación a gestores ambientales para el manejo de RSORS	Número de gestores capacitados en el manejo de RSORS	Número	4	2	50%	La Subdirección de Conocimiento y evaluación, reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada, lo que corresponde al desarrollo de 2 capacitaciones de manera presencial a los	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			4	2	50%	15%	15%	641.764,000	-	0%	-	0%	-			641.764,000	-	0%	-	0%			Porcentaje de equipos y/o enseres de policlínica/clínica (PCE) eliminados	
Objetivo P 2 Seguimiento a PGRS municipales					23%										23%	27%	27%	44.657.220,00	0	0%	0	0%	0	0	0,00%	44.657.220,00	-	0%	-	0%	0	0	0	0
A 2.1. Adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los PGRS municipales, en los programas	Porcentaje de PGRS con seguimiento a metas de ADMINISTRATIVO (ver hoja 'acciones')	Porcentaje	100	0	0%	Para el I semestre de la vigencia 2024, la subdirección de Conocimiento y evaluación, no reporta avance frente a la meta planteada para este indicador, teniendo en cuenta que se encuentra	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución	289 de 2024-03-22		100	0	0%	50%	50%	23.327.320,000	-	0%	-	0%	-			23.327.320,000	-	0%	-	0%		Porcentaje de PGRS con seguimiento a metas de ADMINISTRATIVO (ver hoja 'acciones')	Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados	
A 2.2 Adelantar seguimiento a los compromisos establecidos en los PGRS en ejecución (disposición final de RCD)	Porcentaje de PGRS con seguimiento a su ejecución (disposición de RCD)	Porcentaje	100	50	50%	La Subdirección de Conocimiento y Evaluación, reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada, que corresponde al desarrollo de verificado (71) visitas de control y seguimiento a	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución			100	50	50%	50%	50%	20.330.000,000	-	0%	-	0%	-			20.330.000,000	-	0%	-	0%				
Objetivo P 3 Control y seguimiento a el adecuado manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)					37%										37%	28%	28%	24.625.000	14.974.639	61%	6.969.696	28%	0	0	0,00%	24.625.000,00	14.974.639,00	61%	6.969.696,00	28%				
A 3.1 Adelantar control y monitoreo a sitios de disposición final de residuos sólidos aprovechables (escombreras)	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias ambiental de disposición final) (ver	Porcentaje	100	58	58%	La Subdirección de Conocimiento y Evaluación, reporta un avance del 58% con respecto a la meta programada, que corresponde al control y seguimiento a verificados (58) Licencias Ambientales	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			100	58	58%	30%	30%	190.000,000	-	0%	-	0%	-			190.000,000	-	0%	-	0%		Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias ambiental de disposición final) (ver		
A 3.2 Realizar de actividades de conocimiento presentadas a la corporación en materia de residuos	Número de actividades de conocimiento presentadas a la corporación en materia de residuos	Número	90	0	0%	Para el I semestre de la vigencia 2024, no se presentaron actividades de conocimiento ambientales concernientes al Conocimiento de Residuos Sólidos, razón por la cual no es posible calcular el	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			90	0	0%	30%	30%	2.000.000,000	-	0%	-	0%	-			2.000.000,000	-	0%	-	0%			Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Licencias ambiental de disposición final) (ver		
A 3.3. Realizar seguimiento a la disposición de los residuos sólidos municipales	Porcentaje de PGRS con seguimiento a la disposición final (relleno sanitario)	Porcentaje	100	50	50%	La Subdirección de Conocimiento y Evaluación, reporta un avance del 50% con respecto a la meta programada, que corresponde al desarrollo de teniendo y una (21) visitas de control y seguimiento a	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución	291 de 2024-03-11		100	50	50%	40%	40%	22.400.000,000	14.974.639,000	67%	6.969.696,000	31%			22.400.000,000	14.974.639,00	67%	6.969.696,00	31%				
Objetivo P 4 Fortalecimiento a municipios y G.S.P					100										0%	16%	16%	733.007	733.007	100%	733.007	100%	0	0	0,00%	733.007,00	733.007,00	100%	733.007,00	100%	0	0	0	0
A 4.1 A 4.1 Brindar asesoría y acompañamiento a Municipios Administrativos Municipales - GSP	Porcentaje de los municipios asesorados y/o Municipios Administrativos Municipales - GSP	Porcentaje	100	0	0%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, La subdirección de Conocimiento y evaluación, no reporta avance para este indicador, teniendo en cuenta que se encuentra programado para el segundo	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			100	0	0%	100%	100%	733.007,000	733.007,000	100%	733.007,000	100%	-			733.007,000	733.007,000	100%	733.007,000	100%				
Proyecto 4.2. Control y seguimiento a las fuentes móviles generadoras de contaminantes atmosféricos					30%										30%	17%	17%	144.004.032	59.600.033	41%	34.600.033	14%	0	0	0,00%	144.004.032,00	59.600.033,00	41%	34.600.033,00	14%		3301 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos		
Objetivo P 1 Seguimiento a fuentes tipo puntuales y dispersas generadoras de contaminantes					51%										51%	42%	42%	86.210.032	23.600.033	27%	13.600.033	16%	0	0	0,00%	86.210.032,00	24.600.033,00	28%	21.200.033,00	25%	0	0	0	0
A 1.1 Realizar seguimiento a fuentes estacionarias diversas	Listado de fuentes de interés para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la	Número	90	51	57%	Para el I semestre de la vigencia 2024, se reporta avance con respecto a la meta programada, lo que corresponde a 51 fuentes de interés para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado ejecución	173 de 2024-02-19	222 de 2024-03-20	90	51	57%	30%	30%	63.210.032,000	11.000.000,000	18%	6.900.000,000	11%	63.210.032,00	11.000.000,00	18%	6.900.000,00	11%			Listado de fuentes de interés para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la		
A 1.2 Realizar seguimiento a fuentes móviles tipo	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de emisiones atmosféricas)	Porcentaje	100	45	45%	Para el I semestre de la vigencia 2024, desde la subdirección de conocimiento y evaluación, se reporta avance del 45%, que corresponde al desarrollo de 18 visitas de seguimiento a generadores	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución	227 de 2024-03-06		100	45	45%	30%	30%	23.000.000,000	11.000.000,000	48%	6.900.000,000	30%	23.000.000,00	11.000.000,00	48%	6.900.000,00	30%			Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento (Permisos de emisiones atmosféricas) (ver		
A 1.3. Actualizar inventario de fuentes fijas y móviles	Porcentaje de municipios con inventario actualizado de fuentes fijas y móviles	Porcentaje													30%																		
Objetivo Producto 2: Seguimiento a fuentes móviles generadoras de contaminantes atmosféricos					100										32%	27%	27%	11.350.000	11.350.000	100%	6.000.000	53%	0	0	0,00%	11.350.000,00	11.350.000,00	100%	3.200.000,00	43%				
A 2.1 Realizar seguimiento a Centros de Diagnóstico	Porcentaje de CDA activos con seguimiento	Porcentaje	100	32	32%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, desde la Subdirección de Conocimiento y evaluación se reporta un avance del 32%, que corresponde a cinco (5) visitas de control y monitoreo, realizadas en	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución	200 de 2024-03-13		100	32	32%	60%	60%	11.000.000,000	11.000.000,000	100%	6.000.000,000	60%	11.000.000,00	11.000.000,00	100%	6.000.000,00	60%				
Objetivo P 3 Seguimiento a la contaminación por			3		0%										0%	31%	31%	46.374.040	24.000.033	52%	5.758.033	12%	0	0	0,00%	46.374.040,00	13.000.000,00	28%	-	0%	0	0	0	0
A 3.1 Adquirir los Hacer de todos para los cabeceras municipales de más de 100.000 habitantes (Pasto, Ipiales)	Número de sonómetros con calibración vigente de más de 100.000 habitantes con procesos de actualización de	Número	3	0	0%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, No se reporta avance en la meta programada. Sin embargo se da inicio al levantamiento de información en las cabeceras municipales de Ipiales y Pasto, realizando	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución	389 de 2024-05-02		3	0	0%	100%	100%	46.374.040,000	24.000.033,000	52%	5.758.033,000	12%	46.374.040,00	24.000.033,00	52%	5.758.033,00	12%				
Proyecto 1.Implementación de acciones prioritarias para el fortalecimiento de la producción y consumo					36%										36%	42%	42%	392.733.000	174.762.139	29%	84.217.500	14%	0	0	0,00%	392.733.000,00	174.762.139,00	29%	84.217.500,00	14%		3301 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos		
Objetivo P 1 Acompañamiento de principales productivos con para la recuperación productiva con					41%										41%	52%	52%	232.692.000	95.555.464	41%	39.639.833	16%	0	0	0,00%	232.692.000,00	95.555.464,00	41%	39.639.833,00	16%				
A 1.1. Identificar y priorizar organizaciones del sector productivo dispuestas a realizar procesos de recuperación	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la recuperación productiva de los sectores de producción (ver hoja 'PRODUCTIVO')	Porcentaje	100	40	40%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 40%, con respecto a la meta programada, lo cual corresponde al cumplimiento de agendas sectoriales de sectorial lo enfoque de productividad de los sectores de los productores de producción (ver hoja 'PRODUCTIVO')	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado liquidado ejecución liquidado ejecución	039 de 2024-01-22 / 050 de 2024-02-12 / 2024-02-14	189 de 2024-02-08 / 191 de 2024-02-13	100	40	40%	25%	25%	68.392.000,000	30.364.464,000	74%	30.000.833,000	44%	68.392.000,00	30.364.464,00	74%	30.000.833,00	44%			Porcentaje de sectores con acompañamiento para la recuperación productiva de los sectores de producción (ver hoja 'PRODUCTIVO')		
A 1.2 Implementar acciones para el fomento de la producción y consumo sostenibles	Número de proyectos piloto de producción sostenible de los sectores productivos para el fomento de	Número	1	1	100%	Para el I semestre de la vigencia 2024, desde la subdirección de Conocimiento y evaluación, se reporta avance del 100% con relación al cumplimiento de metas programadas, lo que corresponde a las acciones de promoción en el sector agropecuario	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado liquidado ejecución	175 de 2024-02-22	177de 2024-02-28 / 185 de 2024-03-04	6	1	100%	25%	25%	125.000.000,000	45.158.000,000	36%	9.000.000,000	6%	125.000.000,00	45.158.000,00	36%	9.000.000,00	6%				
A 1.3 Incorporar principios de escuelas verdes en áreas dedicadas a producción agroecológica	Número de escuelas verdes con incorporación de principios de escuelas verdes	Número	3	0	0%	Para este periodo, desde la Subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental, no se reporta avance frente a la meta planteada para este indicador, teniendo en cuenta que se encuentra	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			12	0	0%	25%	25%	30.000.000,000	-	0%	-	0%	30.000.000,00	-	0%	-	0%				
A 1.4 Implementar acciones de producción sostenible y/o consumo en principios de escuelas verdes y/o pequeños	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios comprometidos con 1 Hectárea para incorporación	Porcentaje	100	25	25%	La subdirección de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental, no reporta un avance del 25%, con respecto a la meta programada, lo cual corresponde al acompañamiento a 10productores (ver	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			100	25	25%	25%	25%	9.000.000,000	$ 0	0%	$ 0	0%	-			9.000.000,000	-	0%	-	0%				
Objetivo P 2 Formulación y presentación del plan regional de negocios verdes con los sectores					31%	0%									31%	48%	48%	359.040.000	79.186.666	22%	46.166.667	13%	0	0	0,00%	359.040.000,00	79.186.666,00	22%	46.166.667,00	13%				
A 2.1 Identificar y priorizar empresas y/o emprendimientos de negocios verdes	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental (MG Res. 667 /16) (RUAE L.2 N.1)	Porcentaje	28	22	79%	Para el I Semestre de 2024, se reporta un avance del 22%, con respecto a la meta programada, lo que corresponde a seis de empresas/emprendimientos de negocios verdes en Nariño y niveles de acciones como: Se realizaron acompañamiento a seis (6) negocios verdes verificados en 2022, dedicados a impulsar en responsabilidad social y gestión ambiental, con el uso de la herramienta PGRS y el cálculo de la huella de carbono. Se brindó capacitaciones en criterios de negocios verdes, las cuales fueron llevadas a cabo en colaboración con la comunidad ASAINAPA (plantas medicinales Abanas, se asistió en la formulación de su proyecto productivo, en el marco de la Mesa Departamental de Cambio Climático y Gobernanza de Nariño y la Cámara de Comercio, buscando impulsar el crecimiento económico	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado liquidado ejecución	096 de 2024-02-13	228 de 2024-03-06 / 177 de 2024-02-16	100	22	79%	30%	30%	64.434.000,000	54.364.666,000	63%	16.170.000,000	34%	64.434.000,00	54.364.666,00	63%	16.170.000,00	34%				
A 2.2. Fomentar e implementar acciones ambientales en sistemas productivos de empresas, grupos asociativos y comunidades organizadas identificadas y	Número de empresas , grupos asociativos y comunidades organizadas dedicados a mercados ecológicos, MG Res. 667 /16 (RUAE L.2 N.2)	Número	20	5	25%	Para el I Semestre de la vigencia 2024, se reporta un avance del 25% con respecto a la meta programada, que corresponde a avances significativos en el fortalecimiento de los negocios verdes en Nariño, como lo es la identificación y verificación de cinco (5) nuevos negocios verdes, que abarcan desde la	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			80	5	25%	30%	30%	40.000.000,000	-	0%	-	0%	40.000.000,00	-	0%	-	0%			Negocios verdes verificados		
A 2.3 Implementar regional verde con los actores identificados por PNN/ecosistemas para la	Número de proyectos de negocios verdes con enfoque de economía circular con acompañamiento	Número	1	0	0

							COMPORTAMIENTO META FISICA													COMPORTAMIENTO META FINANCIERA												
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 - 2027	(2) INDICADOR	(3 -4) UNIDAD DE MEDIDA	(5)META FISICA	(6) AVANCE	(8) PORCEN	(1)CODIGO DEL ANEXO (Describir brevemente el anexo numérico registrado)	(5) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA	(6) TIPO DE EVIDENCIA	(9-A) ACCIONES DE FUNCIONAMIENTO	(9-B) ESTADO CONTRATO	(9-B-1) Nº CONTRATO	(10) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(11) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(12) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (17/5)*100	(13) PONDERACIÓN PAC 2024-2027	(14) PONDERACIÓN	(15) META FINANCIERA ANUAL ($)	(16) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos	(17) PORCENTA	(18) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $	(19) PORCENTA	(20) RESERVA PRESUPUESTAL $	(21) OBLIGACIONES	(22) PORCENTAJE DE AVANCE	(23) META FINANCIERA SEG. PAC	(24) AVANCE ACUMULADO DE LOS COMPROMETIDOS $	(25) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/21)	(26) AVANCE ACUMULADO DE LAS OBLIGACIONES META FINANCIERA (SEG. OBLIGACIONES $	(27) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (27/21)*100	(28) OBSERVACIONES	(29) PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA A LO QUE APORTA	(30) MGA QUE APORTA	(31) INDICADOR SOCIAL QUE LE APORTA
			Alta 1	Alta 1									Alta 1		2024-2027		Alta 1	Alta 1		Alta 1					Alta 1	Alta 1							
Proyecto 5.1 - Planeación institucional para la gestión ambiental					47%										17%	17%	411.682.400	267.114.420	65%	149.683.613	36%		0	#¡DIV/0!	411.682.400,00	267.114.420,00	65%	149.683.613,00	36%			3304 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible		
Objetivo P. 1. Formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2024 - 2027					100%									100%	18%	18%	191.000.000	77.700.000	41%	50.814.627	27%		0	#¡DIV/0!	191.000.000,00	91.244.157,00	48%	76.000.613,00	40%					
A-1-1- Formular concertadamente el PAC de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos de SINGI	Documento PAC formulado. Diseñado y publicado	Número	1	1	100%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, desde la Oficina de Planeación y G.S. se reportó un cumplimiento del 100%, con respecto a la meta programada para la vigencia, donde	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado Liquidado Liquidado Liquidado	060 de 2024-02-01 188 de 2024-02-20 207 de 2024-03-15		1	1	100%	60%	60%	142.000.000,00	77.700.000,00	55%	50.814.627,00	36%			142.000.000,00	77.700.000,00	55%	50.814.627,00	36%					
A-1-2-Realizar audiencia pública presentación a las instancias de participación del PAC 2024-2027	Documento PAC socializado y aprobado	Número	1	1	100%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, desde la Oficina de Planeación y G.S. se reportó un cumplimiento del 100%, con respecto a la meta programada, que corresponde socialización del Plan	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			1	1	100%	30%	30%	1.000.000,00	-	0%	-	0%				1.000.000,00	-	0%	-	0%					
A-1-3- Diseño y publicación del documento final del PAC 2024 - 2027	Documento PAC Diseñado y publicado	Número	1	1	100%	Periodo primer Semestre de a vigencia 2024, la Oficina de Planeación y G.S. dieron la formulación del Plan de Acción Cuatrienal 2024 -2027 ajustado mediante acuerdo de Consejo Directivo No. 001 del	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			1	1	100%	10%	10%	47.682.400,00	-	0%	-	0%				47.682.400,00	-	0%	-	0%					
Objetivo P. 2. Identificar, seguimiento y mitigación de riesgos y efectos ambientales para la prestación ambiental					34%									34%	62%	62%	220.682.400	189.414.420	77%	99.868.986	45%		0	#¡DIV/0!	220.682.400,00	153.532.400,00	71%	73.865.986,00	33%	6.265.000				
A-2-1-Realizar programa de control al impacto ambiental de acuerdo con los requerimientos de las fuentes	Proyectos formulados de acuerdo con los requerimientos de las fuentes de impacto	Número	5	2	40%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, se reportó un avance del 40% con respecto a la meta programada para la vigencia, donde se realizaron las siguientes actividades	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado ejecución	045 de 2024-01-26	232 de 2024-03-07	20	2	40%	50%	50%	46.888.629,00	30.783.320,00	66%	30.783.320,00	66%				46.888.629,00	30.783.320,00	66%	30.783.320,00	66%					
A-2-2- Ajustar la información de programas ambientales (cuyas incidencias promueran de las consultas técnicas,	Número de incidencias de programas ambientales ajustados	Número	10	8	80%	Periodo primer Semestre de a vigencia 2024, se reportó un avance del 80 % con respecto a la meta programada, que corresponde al apoyo en la formulación de proyectos de inversión. finalizado en el	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			25	8	80%	10%	10%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!				-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!					
A-2-3- Crear e implementar el procedimiento de cooperación, formulación y gestión de Proyectos	Procedimiento implementado (nuevo indicador)	Porcentaje	50	25	50%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, desde la Oficina de Planeación y G.S. se reportó un avance del 25%, con respecto a la meta programada, que corresponde a formulación del procedimiento	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			100	25	50%	10%	10%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!				-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!					
A-2-4- Generar espacios participativos con actores institucionales a nivel nivel por el fortalecimiento	Número de espacios realizados	Número	1	0	0%		30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			4	0	0%	10%	10%	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!				-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!					
A-2- Adelantar el seguimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR	Informe de seguimiento a ejecución del PGAR, elaborado	Número	1	0	0%		30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			4	0	0%	10%	10%	20.800.000,00	20.800.000,00	100%	19.980.604,00	92%				20.800.000,00	20.800.000,00	100%	19.980.604,00	92%		$ 6.265.000			
A-2-6- Realizar seguimiento y evaluación de los resultados de la gestión institucional, a través del tablero de	Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal PAC	Número	4	1	25%	Periodo primer Semestre de a vigencia 2024, la Oficina de Planeación y G.S. reportó un avance del 25%, con respecto a la meta programada, que corresponde a la consolidación y presentación a la Oficina	30/06/2024	CONTRATO DS	Liquidado			16	1	25%	10%	10%	152.782.772,00	117.831.333,00	77%	49.200.000,00	32%				152.782.772,00	117.831.333,00	77%	49.200.000,00	32%					
Proyecto 5.2- Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional					43%		0%							0%	8%	8%	119.000.000	71.010.833	60%	34.459.167	29%		0	#¡DIV/0!	119.000.000,00	71.010.833,00	60%	34.459.167,00	29%					
Objetivo P. 3. Mantenimiento, mejora y actualización del Sistema de Gestión Institucional de acuerdo con					43%									43%	64%	64%	149.547.600	65.376.833	44%	34.459.167	23%		0	#¡DIV/0!	149.547.600,00	65.376.833,00	44%	34.459.167,00	23%	0				
A-1-1- Identificar las acciones legales para el mantenimiento, mejora y actualización de los procesos	Sistema de Gestión Institucional actualizado, sensibilizado, unificado	Número	1	1	100%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, se reportó un cumplimiento del 100%, frente a la meta programada, que corresponde a las acciones de actualización, operatividad y mejora del sistema de	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado ejecución	028 de 2024-01-22	233 de 2024-03-01	1	1	100%	20%	20%	22.747.600,00	23.000.000,00	45%	20.700.000,00	41%			22.747.600,00	23.000.000,00	45%	20.700.000,00	41%					
A-1-2- Seguimiento a mapas de Riesgo, Servicio No Conforme y Planes de Mejora	Número de seguimientos a mapas de Riesgo y Planes de Mejora realizados	Número	6	3	50%	Periodo I Semestre de a vigencia2024, La Oficina de Planeación y G.S se reportó un avance del 50%, con respecto a la meta programada, que corresponde a las acciones establecidas en su rol de	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución ejecución	162 de 2024-03-05	266 de 2024-03-13	24	3	50%	30%	30%	48.800.000,00	26.370.833,00	54%	13.759.167,00	28%			48.800.000,00	26.370.833,00	54%	13.759.167,00	28%					
A-1-3- Adelantar el seguimiento a la conformidad del sistema de Gestión Institucional auditoriar	Número de auditorías ejecutadas	Número	3	0	0%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, La oficina de Planeación y G.G no reportó avance frente a este indicador. Sin embargo se realizó la verificación del Programa de Auditoría Interna de Calidad de	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado			12	0	0%	40%	40%	41.000.000,00	11.000.000,00	27%	-	0%				41.000.000,00	11.000.000,00	27%	-	0%					
Objetivo P. 4. Coordinación de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG					49%									49%	34%	34%	29.452.400	11.500.000	39%	0	0%		0	#¡DIV/0!	29.452.400,00	11.500.000,00	39%	-	0%					
A-2-1- Implementar en la Corporación de manera gradual el MIPG segun lo que el Decreto 1499 de 2017	Porcentaje de avance de implementación de MIPG.	Porcentaje	5	2	40%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, La Oficina de planeación y G.G, reportó un avance del 2%, con respecto a la meta programada, que corresponde a la elaboración de el plan de acción para la	30/06/2024	CONTRATO DS	ejecución	273 de 2024-03-11		20	2	40%	100%	100%	29.452.400,00	11.500.000,00	39%	-	0%				29.452.400,00	11.500.000,00	39%	-	0%					
Proyecto 5.3-Fortalecimiento del proceso misional jurídico jurídico					44%		0%							0%	8%	8%	449.111.424	276.433.666	38%	211.644.774	33%		0	#¡DIV/0!	449.111.424,00	276.433.666,00	38%	211.644.774,00	33%			3304 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible		
Objetivo P. 5. Representación de la Entidad en los procesos judiciales					38%									38%	25%	25%	253.498.867	164.840.800	65%	77.578.693	31%		0	#¡DIV/0!	253.498.867,00	164.840.800,00	65%	77.578.693,00	31%	0				
A-1-1- Ejercer la representación judicial de la entidad, en respuestas judiciales	Porcentaje de actuaciones ante estrados judiciales	Porcentaje	100	50	50%	Dentro de los procesos judiciales ordinarios no se presentaron nulidades procesales que generen de por si, la ineficacia de las actuaciones que se realizaron al interior de los mismos, esto obedece a que	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado liquidado liquidado liquidado	056 de 2024-01-09 058 de 2024-01-19	047 de 2024-01-11a 040 de 2024-01-23	100	50	50%	50%	50%	253.498.867,00	164.840.800,00	65%	77.578.693,00	31%			253.498.867,00	164.840.800,00	65%	77.578.693,00	31%					
Objetivo P. 6. Gestión de los procesos administrativos sancionatorios					38%									38%	52%	52%	279.694.733	96.966.833	35%	96.966.833	35%		0	#¡DIV/0!	279.694.733,00	147.243.970,00	53%	112.141.932,00	40%					
A-2-1- Adelantar las etapas procesales de los procesos sancionatorios (ver Nota Aclaratoria)	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos (ver Nota Aclaratoria)	Porcentaje	32	12	38%	Periodo I Semestre de a vigencia 2024, la Oficina Jurídica reportó un avance del 12%, con respecto a la meta programada, que corresponde a 19 procesos sancionatorios resueltos, lo cual representa el	30/06/2024	CONTRATO DS	liquidado liquidado liquidado liquidado