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Por el cual se aprueba ajustes a metas del Plan de Accién Institucional 2012 — 2015 de la
vigencia 2014.

El Consejo Directivo de la Corporacion Auténoma Regional de Narifio, CORPONARINO, en uso
de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 1200 de 2004 y la
Resolucion 964 de 2007

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo No. 015 del 21 de noviembre de 2012 fue aprobado el Plan de Accion
Institucional 2012 — 2015, definido como instrumento de Planeacion que concreta los
compromisos institucionales, en cuanto a acciones e inversiones para su Periodo.

Que el PAl fue construido de acuerdo a la Guia Metodolégica para la Formulacion vy
seguimiento de las CARS, disefiada por el MADS.

Que en el Articulo Noveno del Acuerdo No. 015 se establece que el Plan de Accidn Institucional
podra ser modificado previa aprobacion del Consejo Directivo con base en las circunstancias
definidas en el capitulo de seguimiento y evaluacion, y las justificaciones técnicas y/o
administrativas presentadas por el Director General.

Que en el Articulo 12 del Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, se establece que el Director
presentara informes periédicos ante el Consejo Directivo de la Corporacion que den cuenta de
los avances en la ejecucion fisica y financiera de los programas y proyectos del Plan de Accion,
asi mismo podra solicitar debidamente soportado técnica y financieramente, los ajustes al
mismo.

Que la Resolucion No. 964 de junio 1 de 2007 modifica la Resolucion No. 643 del 2 de junio de
2004 que establece los indicadores minimos de gestion y regula el Articulo 12 del Decreto 1200
de 20 de abril de 2004, y en especial establece que los informes integrales de avance de
ejecucion del Plan de Accion, que se presentan semestralmente al Consejo Directivo para su
aprobacion, deben dar cuenta del avance de la ejecucion fisica y financiera de los programas y
proyectos del Plan, a partir de los indicadores previstos para su medicion.

Que en relacién a la Programacién de Metas e Indicadores y la solicitud de modificacion de
metas fisicas y financieras realizada por los ejecutores de los proyectos, implican ajustes a las
Metas e indicadores del PAl las cuales deben ser revisadas, evaluadas y aprobadas en la
instancia Superior, que corresponde al Consejo Directivo.

Que a efectos de realizar las modificaciones, los ejecutores presentan las correspondientes
justificaciones como se describen a continuacion:

1- Proyecto: 3.3. “Ejecucion de acciones priorizadas en los Planes de ordenamiento
del recursos Hidrico- PORH*, en el indicador: “Proyecto de descontaminacion hidrica
contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos de convocatoria”, se requiere el
aplazamiento de la meta “Al menos 1”, establecida para la vigencia 2014.

Que en el articulo 20 del Decreto 2667 del 2012 establece lo siguiente:

“Destinacion del recando. Los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al agua se destinardan a
proyectos de inversion en descontaminacion hidrica y monitoreo de la calidad del agua.

Para cubrir los gastos de implementacion y seguimiento de la tasa, la autoridad ambiental competente
podrd utilizar hasta el 10% de los recursos recaudados de la tasa retributiva.

Para lo anterior, las autoridades ambientales competentes deberan realizar las distribuciones en sus
presupuestos de ingresos y gastos a las que haya lugar para garantizar la destinacion especifica de la
fasa”
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Que CORPONARINO en su condicion de maxima autoridad ambiental reglamento la
destinacion de los recursos de la tasa retributiva por vertimientos, mediante el Acuerdo 011 del
21 de junio de 2013 expedido por el Consejo Directivo, en cumplimiento a la vinculacion de la
Corporacion al programa de “Aguas para la Prosperidad-Plan Departamental de Aguas en el
departamento de Narifio”.

Que el articulo 8 del Acuerdo 011 de 2013, emanado del Consejo Directivo de Corponarifo,
determina la necesidad de elaborar una metodologia para la presentacion de proyectos, la cual
fue adoptada mediante Resolucién 764 del 7 de octubre de 2013, debidamente publicada en la
pagina web de la Corporacion. El protocolo contenido en la mencionada Resolucion, contempla
en el literal f, la metodologia y el proceso para la presentacion, evaluacion y seleccion de los
proyectos de descontaminacion hidrica a financiarse con recursos del recaudo de tasa
retributiva, detallado en un cronograma que define las actividades y los términos para surtir
cada etapa del proceso.

Que en el marco de la Resolucion 764/13, la Direccién General de CORPONARINO, mediante oficio con
radicado interno No. 7034 del 7 de octubre de 2013 cursd invitacién para presentar proyectos a las
alcaldias municipales de Ipiales, Pupiales, la Cruz, Pasto, Cuaspud Carlosama, Linares y Belen.

Que de los mencionados Municipios, todos surtieron la etapa de evaluacion y seleccion, a
excepcion de Ipiales por la no presentacion de documentacion; por lo tanto, el comité
coordinador con fundamento en lo establecido en el articulo 9 del Acuerdo 011 de 2013 y la
Resolucion 764/13, la Direccion General de CORPONARINO, celebré ocho (8) convenios, dos
(2) de preinversion y seis (6) para ejecucién de obras asi: Pasto sector de Catambuco y Belén
para preinversion; la Cruz, Linares, Cuaspud y Pupiales para construcciéon de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de sus respectivos cascos urbanos; Pasto para la
optimizacion de la PTAR de la central de sacrificio FRIGOVITO y Cuaspud para la construccion
de la PTAR de un centro poblado denominado Carchi.

Que después de haber firmado los convenios, el 100% de proyectos presentados no tenian el
aval técnico suficiente para que dieran inicio a las obras o estudios. En este sentido, los
convenios estipularon una clausula en la que se menciona que: “durante el primer mes la
alcaldia deberd realizar los ajustes a la propuesta técnica conforme a las observaciones
contempladas por CORPONARINO en el acta de elegibilidad 005, no obstante el presupuesto
definitivo del proyecto no podra superar el valor inicialmente establecido”

Que en el mes de febrero de 2014, todas las administraciones municipales presentaron los
ajustes requeridos. Para aquellos proyectos de ejecucion de obras era necesario el tramite de
permiso de vertimientos, los cuales se aperturaron en el mes de febrero, pero al no tener toda la
documentacion actualizada, la evaluacion técnica inicié entre los meses de abril a junio, razén
por la cual las resoluciones de aprobacion salieron entre los meses de junio y julio, lo que ha
generado que las obras aun no inicien puesto que se encuentran en procesos de licitacion.
Otros permisos fueron negados porque no cumplieron con los aspectos técnicos que solicita el
Decreto 3930 del 2010, lo cual dara aval a la liquidacion de los mismos.

Que desde la cofinanciacién de los proyectos en mencion, el estado de los mismos es el siguiente: los
dos proyectos de preinversion fueron liquidados, uno por no poseer avance, correspondiente a los
proyectos de Belén y Catambuco debido a que las licitaciones quedaron desiertas y el BID establecio otra
solucién para dicho centro poblado; para los municipios de la Cruz y Cuaspud (sector urbano y rural) los
permisos de vertimientos fueron negados, lo cual dara aval para proseguir con la liquidacion; Pupiales,
Linares y Pasto (FRIGOVITO) poseen permiso de vertimientos aprobado y se encuentran en etapa de
licitacion.

Que por otra parte es necesario modificar el Acuerdo 011 del 2013 y la Resolucion 764 del
2013, por medio de la cual se establecid el protocolo de convocatoria, a fin de que el proceso
sea eficiente y eficaz; siendo necesario aplazar la meta: “Proyecto de descontaminacion hidrica
contemplado en los PORH, cofinanciado a partir de procesos de convocatoria” prevista para el
afio 2014, para la vigencia 2015.

2- Proyecto: 3.1 “Ordenacién y manejo de las Cuencas de los rios: Pasto, Guamués, Bobo,
Juanambi, Guaitara, Giiisa, Mayo y Mira Mataje”, en la Actividad/Meta: Ajuste de los POMCH de los
rios Juanambu, Guaitara, Mayo y Guisa, acorde con la normatividad vigente, Indicador: "Cuencas con
planes de ordenacion y manejo - POMCA en ejecucion” :

Que los Planes de Ordenacion y Manejo de las Cuencas formulados por CORPONARINO, con
anterioridad al PAIl vigente, con base en el Decreto 1729 de 2002, requieren ser ajustados y/o
formulados de conformidad con la normatividad vigente (Decreto 1640 del 2012, Resolucion
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0509 de 21 de mayo de 2013 del MADS y Resolucion 1907 del 27 de diciembre de 2013 del
MADS).

Que con el proposito de dar cumplimiento a la normatividad en mencion, CORPONARINO
gestiono recursos economicos, logisticos y humanos en el marco del Convenio 160 de 2013
suscrito entre el MADS y las CARs. Conjuntamente con ASOCARS, en el desarrollo del
convenio 085 de 2013 (Fondo de Adaptacion - ASOCARS) y con base en el Articulo 66 del
Decreto 1640 de 2012, realizo la revision del estado de los POMCA de las cuencas
hidrograficas de los rios Guaitara, Juanambu, Mayo y Guiza, determinando la informacion
disponible, su pertinencia y aplicabilidad a la nueva normatividad, en coordinacion con el
Comité Técnico Asesor de CORPONARINO (Resolucion 1080 de diciembre 27 de 2013).

Que resultado del analisis anterior, se priorizo realizar el ajuste de estos POMCA; sin embargo
de acuerdo con la disponibilidad de recursos econédmicos del Fondo de Adaptacion, se definio la
elaboracién y/o formulacion de los Planes de las Cuencas, en adelante denominadas Subzonas
hidrograficas de los rios Guaitara y Juanambu, para lo cual se suscribio el convenio 033 del 13
de agosto 2014, con el Fondo de Adaptacion.

Que en el marco de este convenio se establecid un Plan de trabajo fundamentado en los
lineamientos del MADS y la normatividad vigente, en el que se tiene previsto cumplir a
diclembre de 2014 con la etapa precontractual de consultoria, iniciando la etapa de
aprestamiento en enero de 2015 para culminar con la etapa de diagnostico en diciembre del
mismo afio.

Que la nueva Guia Técnica para la formulacion de los planes de ordenacion y manejo de
cuencas hidrograficas, promulgada por el MADS el 27 de diciembre de 2013, establece nuevos
requerimientos que involucran realizar mas y mayores estudios para la insercion del riesgo,
muestreos de vegetacion, analisis de laboratorio, cartografia 1:25000 vistas de campo vy
procesos de consulta previa; los cuales complejizan el analisis, incrementan los tiempos vy
encarecen considerablemente los costos inicialmente vinculados

Que otro aspecto a resaltar es la escasa disponibilidad financiera y técnica de la Entidad, por
lo cual se requiere la gestion de recursos importantes en diferentes fuentes de financiacion y
mantener recursos para contrapartida.

Que en este sentido y considerando que CORPONARINO viene adelantando las gestiones
necesarias para dar cumplimiento a las metas establecidas en el PAl y teniendo en cuenta las
altas exigencias de la nueva normatividad, se hace necesario realizar el ajuste del indicador:
“cuencas con planes de ordenacidon y manejo - POMCA en gjecucion”.

Que en lo relacionado con el ajuste y/o elaboracién (formulacion) de los POMCA de las cuencas
de los rios Mayo y Gliza y teniendo en cuenta que no fue posible acceder a recursos del Fondo
de Adaptacion, CORPONARINO continua con la gestion de recursos econdmicos ante otras
fuentes de financiacion como es el Fondo de Compensacion Ambiental.

Que CORPONARINO ha formulado los Planes de Ordenacion y Manejo de las cuencas de los
rios Pasto, Guamués, Bobo, Juanambu, Guaitara, Guisa y Mayo acorde con el Decreto 1729
de 2002, dentro de los cuales se concerta y establece las acciones a implementar en
concordancia con la ordenacion y manejo de los recursos naturales dentro de la cuenca. En
este sentido se viene ejecutando diferentes actividades que se incluyen dentro de los proyectos
priorizados, por lo cual se hace necesario su registro en el avance de metas. Inicialmente se
consideraron 4 cuencas, que se priorizaron para realizar el ajuste de sus planes y registrar
acciones en las mismas, sin embargo dado que son 7 las cuencas con plan de manejo
realizados con la normatividad anterior vy la gestion para realizar acciones en ellas, es
necesario incluirlas en los registros del proyecto.

Que en dichas acciones, las principales actividades adelantadas corresponden a restauracion,
deforestacion evitada, implementacidon de alternativas de produccién sostenible, soportadas en
procesos de organizacion comunitaria, educacion ambiental y gestion del riesgo, las cuales
genoran impactos favorables al ambionte.
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Que adicionar esta actividad no implica ajuste en asignacion de recursos por cuanto estos estan
incorporados en el PAI, en las diferentes actividades que se contempla en el mismo.

Proyecto: 3.1 “Ordenacion y manejo de las Cuencas de los rios: Pasto, Guamués, Bobo,
Juanambi, Guaitara, Giliisa, Mayo y Mira Mataje”, en la Actividad/Meta: Formulacion del
Plan de Ordenacién y Manejo de la Cuenca del rio Mira Mataje e implementacién de acciones,
Indicador: “Cuencas con planes de ordenacion y manejo - POMCA formulados™:

Que en el presente Plan de Accion institucional 2012- 2015, priorizd la formulacion del Plan de
Ordenacién y Manejo de la Cuenca del rio Mira - Mataje, acorde con la normatividad vigente
(Decreto 1640 de 2012), para lo cual se formuld y presentd un proyecto, ante el Fondo de
Compensacion Ambiental FCA - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fue
aprobado, segin sesion del Comité del FCA del 27 de diciembre del 2013, comunicado
mediante oficio No. 8130-2-44158, sin embargo no se han asignado los recursos economicos
requeridos para ejecutar el proyecto. Teniendo en cuenta, que en la misma fecha el MADS,
promulgé la Guia Tecnica para la formulacién de los planes de ordenacion vy manejo de
cuencas hidrograficas, mediante la Resolucion 1907 de 2013, la cual expresa altas exigencias
en cuanto a los estudios para la formulacion y requiere de un tiempo mayor al inicialmente
planificado, es necesario |a gestion de mayores recursos econdmicos y ampliacion de plazo
para la formulacion de todo el plan, por lo cual hasta el afio 2015, se podria concretar las fases
de aprestamiento y diagnostico.

Proyecto: “4.1 Ecosistemas Estratégicos” en la Actividad/Meta: Delimitacion de Ecosistemas
de paramos y humedales, acorde con la normatividad vigente y directrices del MADS e IAVH.
Indicador: “Humedales priorizados con su delimitacion”;

Que CORPONARINO vy el IAVH suscribieron el Convenio Especial de Cooperacion No. 14-13-
014-122CE de mayo 13 de 2014 con duracion hasta el 31 de julio de 2015, en el marco de lo
establecido en el articulo 202 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014),
donde se estipula que “los ecosistemas de paramos y humedales deberan ser delimitados a
escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, economicos, sociales y ambientales adoptados
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces’.

Que CORPONARINO adelantara en el dltimo trimestre del 2014 con el acompafhamiento y
asesoria técnica del IAvH un ejercicio de priorizaciéon de humedales con base en los
lineamientos y directrices establecidos por el Institutito y la informacion con que cuenta la
Corporacién. Posteriormente, en la vigencia 2015, se llevara a cabo un ejercicio piloto de
delimitacion del humedal o humedales priorizados de acuerdo con los recursos disponibles y la
cartilla de “Principios y Criterios para la Delimitacion de Humedales Continentales” que ha
emitido el Instituto en la presente vigencia y que a nivel del pais hace parte de los resultados
del Convenio No. 005 de 2013 con duracion hasta septiembre del 2015, que el IAVH, a partir de
la gestion realizada por el MADS, suscribié con el Fondo de Adaptacion, con la finalidad de
generar el mapa de humedales a escala 1:100.000 para el pais, generar los criterios para la
delimitacion de ecosistemas de humedal y apoyar los procesos de delimitacién de humedales a
escala 1:25.000.

Que en este contexto y en el marco del convenio suscrito con el IAvH, CORPONARINO
adelantara un ejercicio piloto de delimitacion de humedales a partir de los criterios establecidos,
para lo cual se requiere del tiempo necesario para realizarlo, comenzando primero por la
priorizacion de humedales y posteriormente el desarrollo del gjercicio en campo, que se preve
ejecutar en la vigencia 2015, contando con el acompafamiento y asesoria del Instituto y de
manera simultanea con la realizacion de los 3 gjercicios piloto que se desarrollan a nivel del
pais, para retroalimentar el proceso.

Que en mérito de los anteriores considerandos

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ajustar la meta establecida en el PAl 2012-2015, en el programa 3.
Ordenacién y manejo de cuencas, proyecto: 3.3. Ejecucion de acciones priorizadas en los
Planes de Ordenamiento del Recurso Hidrico - PORH, de la siguiente manera:
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ARTICULO SEGUNDO: Ajustar la meta establecida en el PAl 2012-2015, en el programa 3.
Ordenacion y manejo de cuencas, proyecto: 3.1 Ordenacion y manejo de las Cuencas de los
rios: Pasto, Guamués, Bobo, Juanambu, Guaitara, Guisa, Mayo y Mira - Mataje, de la
siguiente manera:
META ACTUAL META MODIFICADA
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ARTICULO TERCERO. Ajustar la meta establecida en el PAl 2012-2015, en el programa 3.
Ordenacién y manejo de cuencas, proyecto: 3.1 Ordenacién y manejo de las Cuencas de los
rios: Pasto., Guamués, Bobo, Juanambu, Guaitara, Glisa, Mayo y Mira - Mataje, de la
agwente manera:
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ART]CUL_O CUART_Q. Ajustar la meta establecida en el PAl 2012-2015, en el programa 4.
Biodiversidad y servicios ecosistémicos, proyecto: 4.1 Ecosistemas Estrategicos, de la siguiente

manera.
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El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobacion en sesion del Consejo Directivo
de CORPONARINO.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Q?\drés de Tunr}aco. alos 2 C *M' ?UM

FProyectd: Hugo M/Fernando B/A. Albornoz/.
Teresa Enriquez Rosero,

Reviso
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