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ADICIONAL No. 001 de 2022

CONTRATO No: 482 DEL 19 JULIO DE 2022
 CONTRATISTA:  CONSORCIO CONSULTORES SYC
OBJETO: - ADICIONAR EN TIEMPO EL CONTRATO INICIAL

Entre los suscntos HUGO MARTIN MIDEROS LOPEZ, xdentlf cado con. la cédula de ciudadania No.

98.385.929 de Pasto (N), quien actta en su condicion de Director General y Representante Legal de
la Corporamén Auténoma Regional de Narifio “CORPONARINO”, identificado con NIT No.

891.222.322 — 2, que de conformidad-con la Ley 99 de 1993 es un Ente Corporativo de caracter
publico, con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio € independiente, del
orden nacional, integrante del Sistema Nacional Ambiental SINA, con domicilioen Pasto y jurisdiccion
en el departamento de Narifio, que en el curso del presente documento se denominara
“CORPONARINO”, por una parte y por la otra SANTIAGO ESTEBAN AGUIRRE ORDONEZ,

identificado con cedula de ciudadania. 1.004.131.328 de Pasto — Narifio, en representacion: legal del
CONSORCIO CONSULTORES SYC, persona juridica identificada con Nit. No. 901.610.908-8, quien
en adelante se denomlnara EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente Adicional
en tiempo al Contrato No. 482 del 19 de julio de 2022,que en adelante se llamara CONTRATO
INICIAL, previas las sxgmentes consideraciones. A)- Que el dia 19 de julio de 2022,

CORPONARINO y CONSORCIO CONSULTORES SYC, persona juridica identificada con Nit. No.

901.610.908-8, representada legaimente por SANTIAGO ESTEBAN AGUIRRE ORDONEZ,

identificado con cedula deciudadania No. 1.004.131.328 de Pasto (N), suscribieron el contrato No.

482 de 2022 cuyo objeto es: “Estudios y disefios para la construccion de una planta procesadora
para la pervivencia de cultivos frutales nativos a través del manejo y aprovechamiento sostenible del
fruto de Naidi de forma agroecoldgica para la transformacion y comercializacion del fruto en el
mumc:pro de el Charco — Narifio” B) - Que el plazo de ejecucién del contrato inicial se pacto por el
término de dos (02) meses, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio, esto es desde el 04
de agosto de 2022 al 04 de octubre de 2022, C) Que el valor del contrato inicial asciende a la suma
de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($399.056.661) D) Que mediante oficio recepcionado en la oficina
juridica el 3 de octubre de 2022, la Dra. GUADALUPE ESTHER HOYOS, en calidad de interventora
del proyecto y el Subdirector de Intervencion para la Sostenibilidad Ambiental JOSE ANDRES DIAZ
RODRIGUEZ, en calidad de Supervisor, solicitan la adicién en tiempo al contrato de la referencia,en
los siguientes términos:” Mediante el presente, nos dirigimos a usted, en calidad de supervisor e
interventora del proyecto, para solxc:tar respetuosamente se autorice un adicional en tiempo al
contrato de referencia, pubhcado en pagina institucional de la Corporacxon Auténoma de Narifio-
CORPONARINO https./corponarino.gov.co, -suscrito entre CORPONARINO y el CONSORCIO
CONSULTORES SYC, persona juridica identificada con NIT No. 901610.908-8, cuyo objeto
contractual es: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
PROCESADORA PARA LA PERVIVENCIA DE CULTIVOS FRUTALES NATIVOS A TRAVES DEL
MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL FRUTO DE NAIDI DE FORMA
AGROECOLOGICA PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL FRUTO EN EL
MUNICIPIO DE EL CHARCO — NARINO”. JUSTIFICACION. Lo anterior, teniendo en cuenta el oficio
con 27 de septiembre de 2022, allegado por el representante legal del CONSORCIO
CONSULTORES SYC, en el cual manlf esta lo siguiente: “ (...) por medio del presente documento
me permito solicitar de manera atenta ante ustedes Solicitud de Prérroga al contrato por el periodo
de un (1) mes, en lo referente al plazo y cronograma establecido dentro del contrato de la referencia
en base a los siguientes motivos: En primer lugar, es preciso resaltar que en la ejecucion contractual
del proyecto de Ja referencia no se ha podido realizar conforme a los términos establecidos en el
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cronograma, puesto que existe dificultad de acceso a la zona donde se esta realizando el objeto
contractual, con ocasién de problemas de orden publico. Ante dicha eventualidad se ha tenido que
posponer lo referente a: levantamiento topografico y el estudio de suelos, porque los profesionales
que integran el equipo de trabajo de la consultoria no les fue posible acceder a la zona en las fechas
pactadas segun el cronograma. En segundo lugar, cabe manifestar que dentro de la visita técnica al
lote determinado para la ubicacion de la planta, se comprobd que en aspectos como la ubicacién del
punto eléctrico y el posible punto de captacion de agua para consumo de la planta se consideran
aspectos importantes a tener en cuenta dentro del disefio de la planta puesto que, referente a la
ubicacién del punto eléctrico debe considerarse cercano para lograr asegurar ef funcionamiento de
la planta y asi mismo el punto de captacién para agua teniendo en cuenta que la fuente resulta ser
agua salada lo cual es una condicion que dificulta asegurar agua potable para la planta debido a la
complejidad en el tratamiento de este tipo de agua. En tercer lugar, es de mencionar que los
entregables posteriores a los estudios preliminares tales como; el disefio de la linea de produccién
de la planta procesadora, dependen en cierta medida de la opinién de la comunidad beneficiaria de
la zona. Cabe resaltar que, desde nuestro equipo de trabajo consultor, los profesionales de perfil
agroindustrial han determinado técnicamente que las altemativas para disefiar la planta procesadora,
no son acordes a lo que la comunidad beneficiaria pretende, sino a lo que técnicamente es viable
realizar. Nuestro equipo de trabajo consultor ha realizado las respecttvas consultas y averiguaciones
técnicas, como por ejemplo la de realizar una visita técnica a una planta procesadora de frutos
ubicada en la Universidad de Narifio, en la ciudad de Pasto Narifio. Dicha visita nos ha permitido
como equipo consultor revisar de primera mano la maquinaria empleada para este tlpo de plantas
procesadoras de frutos. De igual forma se pudo determinar que algunos instrumentos y elementos
relacionados a la planta procesadora no se pueden utilizar para el procesamiento del fruto naidi,
puesto que existe evidencia técnica de que dichos instrumentos ya se han utilizado anteriormente y
no han sido lo suficientemente eficientes en la linea de produccién. Todo lo expuesto anteriormente
se ha socializado respectivamente en los comités técnicos que se han desarroilado durante la
ejecucion contractual, de igual forma se ha expuesto a la comunidad beneficiaria las alternativas
técnicamente viables y reales que existen en cuanto a la linea de produccion del fruto naidi. Se puede
evidenciar entonces que en la ejecucién contractual han incidido factores externos a la voluntad del
Contratista Consultor y a la voluntad de los integrantes del equipo de trabajo que no han pemitido
desarrollar de forma normal el trabajo correspondiente a la consulforia, por cuanto ello justifica
razonablemente la demora en el cumplimiento respecto del cronograma establecido para la ejecucion
del proyecto. Ratificamos nuestro compromiso y obligacién que tenemos como CONTRATISTAS
para el proyecto en mencion, poniendo de presente los motivos y problemas que se han presentado
en el desarrollo de la consultoria, por lo cual solicitamos se acepte prorrogar las fechas establecidas
en el contrato y su respectivo cronograma, con el fin brindar un cabal cumplimiento contractual como
corresponde. (...)" (cursiva fuera de texto). Aunado a lo anterior el contratista, adjunta los documentos
en donde consta, la modificacién del cronograma en donde se verifica las fechas en que se
desarrollara las actividades de consultoria y el tiempo de entrega de cada producto. Teniendo en
cuenta la peticion allegada por el Consorcio Consultores SyC y una vez verificada por parte de la
supervision e interventoria las situaciones manifestadas con anterioridad, que obedecen en general
a hechos de fuetza mayor, se considera procedente adicionar en tiempo por el término de un (01)
mes del contrato inicial, esto es desde ei 4 de octubre de 2022 hasta el 4 de noviembre de 2022, con
el fin de continuar con las actividades adelantadas y obtener efectivamente los estudios y diseﬁos
para la elaboracion de la planta procesadora de Naidi. Es de importancia resaltar, que los estudios y
disefios para la elaboracion de la planta procesadora de Naidi, constituye un pilar fundamental para
la ejecucion del proyecto “Pervivencia de cultivos frutales nativos a través del manejo y
aprovechamiento sostenible del fruto de Naidi (Acai) de forma agroecoldgica para la transformacion
y comercializacion del fruto en el municipio de EI Charco- Narifio” que esta inmerso en el contrato
848 de 2020 suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y CORPONARINO, teniendo en
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cuenta que permite contar con un diagnostico acertado sobre el proceso de construccion de la planta
y los suministros que se necesiten para el desarrollo del proyecto, esto en beneficio de las 700
familias del municipio El Charco. (...)” E) Estudiada la justificacién que antecede y considerando que
la contratacion estatal busca el cumplimiento de los fines estatales, Ia continuay eficiente prestacion
de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de losadministrados, se estima
pertinente adicionar en tiempo el contrato inicial. El presente adicional se desarrollara de conformidad
con las siguientes clausulas para dar cumplimiento al objeto propuesto con este documento:
PRIMERA. - ADICIONAR EN TIEMPO: Adiciénese en tiempo el CONTRATO INICIAL por un (01)
meses, esto es hasta el dia 04 de noviembre de 2022. SEGUNDA-VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. Quedan vigentes todas las estipulaciones del contrato
inicial que no sean contrarias a este documento. TERCERA. LIQUIDACION. Si hubiere lugar a
realizarse, la liquidacion del presente adicional sehara simultaneamente con el CONTRATO INICIAL
previa presentacion de todos los documentos exigidos para la fecha en que ella se efectiie. CUARTA.
PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las
partes. QUINTA. REQUISITOS DE EJECUCION. - Para la ejecucion del presente adicional, se
requiere que: 1) EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias legaimente constituidas con el
contrato inicial, para posterior aprobacién por parte de la Oficina Juridica de CORPONARINO.
SEXTA. Las partes convienen en seguir vinculadas al contrato inicial y a las estipulaciones de sus
correspondientes adicionales.

Para constancia se firma en Pasto, 03 de octubre de 2022

I e
HUGO MARTIN MIDEROS REZ SANTIAGO ESTEBAN AGUIRRE ORDONEZ
Director General CORPONARINO Representante legal de CONSORCIO
}3% CONSULTORES SYC
Proyects: Diana Bacca vy~ o 5
Contratista proyecto Naidi
Reviso: Tatiana Villane%%p
Jefe Oficina juridica
Aprobo: N/A "
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