

PROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META 2016	AVANCE DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	META TOTAL FFA	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	POND	OBSERVACION	2016		2016		2016		META FINANCIERA DEL PLAN (TOTAL 2016 - 2019)	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	OBSERVACIONES		
														META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recurso comprometido) (\$)	% DEL AVANCE FINANCIERO (Compromiso)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (PAGOS)	% DEL AVANCE FINANCIERO (PAGOS)							
		de contaminantes	Riesgo de contaminación ambiental por fuentes móviles no certificados por los CDA	Número	3	3.00	50.00	Análisis del reporte de información de contaminantes móviles (CO2, CO, HC) de diez (10) CDA en los municipios de Pasto, Tulame y Ipiales	3	3.00	25.00														
		Evaluación de	Administraciones municipales con el acompañamiento técnico para la adopción de planes de descontaminación por riego	Número	1	1.00	25.00	Socialización del mesaje de riego y plan de descontaminación en el municipio de Tulame	3	1.00	33	25	2016: Pasto 2017: Pasto 2018: Tulame 2019: Tulame Total: 3												
	3. GESTION DEL RECURSO HIBRIDO						13.497			13.50	26.46	15			12,614,512,336	10,913,525,832	86.56	4,094,981,096.99	31.73	27,328,892,339	10,913,525,832		39.94		
	3.1 Implementación de acciones de conservación y restauración en el marco de la ordenación de las cuencas prioritarias						29.23				32.83	30.00			10,453,214,651	8,994,096,150	86.04	3,358,823,583.00	32.13	13,298,148,454	8,994,096,150		68.55		
		Implementación de	Porcentaje de formación de estrategias de restauración ecológica en áreas ambientales	Porcentaje	100	100	30.00	Navas proyectadas en las cuencas prioritarias (Jaramandi, Guadalupe, Mayo y Guila Alta Mayo) los cuales fueron financiados por el fondo de conservación ambiental (FCA), Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y el sistema general de regalías (SGR).	100	25.00	25.00	30	Guadalupe, Jaramandi, Mayo y Guila 2016: 4 2017: 4 2018: 4 2019: 4 Total: 4	9,597,892,551	8,150,070,371	84.91	3,021,341,649.00	31.46	11,547,892,551	8,150,070,371		70.56	Se realiza una edición de presupuesto según acuerdo No. 001 del 4 de febrero de 2016 con recursos propios provenientes de acuerdos. Ingresos según 2015 - Corresponsables 15.000 millones de 1.00 a 8.00 \$3,654,033,214.08 de 2015 - Ingresos con el Gobierno de Nariño, según una ordenación 80,320,000 según Acuerdo 016 de agosto del 2016 y \$3,378,755 según resolución 1550 del 23/10/2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fraccionamiento de recursos \$1,943,187,602 según Acuerdo 007 del 28 de		
		Implementación de	Porcentaje de áreas de restauración ecológica en zonas de recuperación ambiental	Porcentaje	100	100.00	30.00	Corresponsable establecimiento de 888,014 hectáreas con cobertura vegetal como estrategia de recuperación de áreas degradadas	100	25.00	25.00		2016: 600 2017: 600 2018: 700 2019: 700 Total: 2,500												
		Mantenimiento de	Áreas de restauración ecológica en zonas de recuperación ambiental	Hectáreas	300	146.00	2.45	Mantenimiento a 146 hectáreas con coberturas vegetales en las cuencas de los ríos Guadalupe y Jaramandi, en los municipios de La Florida, Pasto, Guadalupe, San Fernando, Balsaico, Imbas y Nariño.	1,500	146.00	9.73	5		100,000,000	100,000,000	100.00	99,891,594.00	99.89	480,000,000	100,000,000		25.00			
		Implementación de	Áreas de restauración ecológica en zonas de conservación como estrategia para la reducción de la deforestación	Hectáreas	4110	4,113	25.00	Ejecución de proyectos cofinanciados por el Fondo de Conservación Ambiental, ECOMETROL, FONAM, a través de la implementación de unidades productivas sostenibles LPS, como un incentivo a la conservación de áreas estratégicas, que son de las cuencas prioritarias	43,893	4,113.43	9.39	25		400,000,000	449,340,321	99.85	90,960,000.00	21.32	2,479,023,930	449,340,321		18.40	Se realiza una edición de \$4,302,364 a través de Acuerdo No. 005 del 14 de febrero de 2016. Fraccionamiento No. 237 del 4 de abril de 2016. Equivalente en efectivo \$250,000,000 a través de Acuerdo 002 del 16 de septiembre de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fondo Nacional Ambiental.		
		Implementación de	Tasa promedio de deforestación	Estado	1	1.00	25.00	Estado: Tasa de Deforestación 2010 - 2015	1	1.00	100.00														
		Implementación de	Porcentaje de áreas de restauración ecológica en zonas de recuperación ambiental	Porcentaje	100	100.00	20.00	Corresponsable establecimiento de 51 hectáreas en los municipios de Balsa, La Cruz, Calón, Balsa y San Pablo; cuenca del Río Mayo	100	25.00	25.00	20	2016: 45 2017: 40 2018: 50 2019: 60 Total: 200	121,413,270	117,933,400	97.13	117,449,702.00	96.74	496,368,377	117,933,400		20.00	Se realiza una edición de \$1,906,034 a través de Acuerdo No. 005 del 14 de febrero de 2016. Fraccionamiento No. 237 del 4 de abril de 2016.		
		Implementación de	Áreas de restauración ecológica en zonas de conservación como estrategia para la reducción de la deforestación	Hectáreas	20	50.00	20.00	Conservación de 50 hectáreas a través de la implementación de unidades productivas sostenibles LPS, como un incentivo a la conservación de áreas estratégicas, dentro de la cuenca del río Mayo	140	50.00	35.71	20		183,808,830	176,661,438	96.11	24,472,640.00	13.31	498,763,527	176,661,438		37.03			
	3.2 Implementación de acciones de descontaminación en cuencas hidrográficas prioritarias						10.00				25.00	10.00			997,504,477	997,233,227	99.97	-	-	8,289,756,887	997,233,227		12.03		
		Cofinanciación y	Porcentaje de cofinanciación y seguimiento a la ejecución de proyectos de conservación y/o inversión	Porcentaje	100	100.00	100.00	Participación de dos adicionales de convenio interadministrativos para construcción de PTAR en los municipios de Puzos y Nariño y elaboración y seguimiento a estudios y diagnósticos en cuanto a Estructura y Calidad y Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	100	25.00	25.00	100		997,504,477	997,233,227	99.97	-	-	8,289,756,887	997,233,227		12.03	Se realiza una edición de \$72,240,319 a 0.001 con el Acuerdo No. 006 del 14 de febrero del 2016. Fraccionamiento No. 237 del 4 de abril de 2016. Equivalente en efectivo un traslado por resolución 1,654,454,805 y \$28,729,124 según acuerdo 14 del 20 de agosto de 2016. Se realiza una reducción de \$1,373,323,849 según acuerdo 021 del 28 de noviembre de 2016 y un ajuste de recursos introduciendo \$38,856,889 a través de resolución 1018 del 23 de diciembre de 2016.		
		Cofinanciación y	Porcentaje de cofinanciación y seguimiento a la ejecución de proyectos de conservación y/o inversión	Porcentaje	100	100.00	100.00	Participación de dos adicionales de convenio interadministrativos para construcción de PTAR en los municipios de Puzos y Nariño y elaboración y seguimiento a estudios y diagnósticos en cuanto a Estructura y Calidad y Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas	100	25.00	25.00	100		997,504,477	997,233,227	99.97	-	-	8,289,756,887	997,233,227		12.03	Se realiza una edición de \$72,240,319 a 0.001 con el Acuerdo No. 006 del 14 de febrero del 2016. Fraccionamiento No. 237 del 4 de abril de 2016. Equivalente en efectivo un traslado por resolución 1,654,454,805 y \$28,729,124 según acuerdo 14 del 20 de agosto de 2016. Se realiza una reducción de \$1,373,323,849 según acuerdo 021 del 28 de noviembre de 2016 y un ajuste de recursos introduciendo \$38,856,889 a través de resolución 1018 del 23 de diciembre de 2016.		

PROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2014	AVANCE DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO	DESCRIPCION DEL AVANCE	META TOTAL FISICA	ACUMULADO DE LA META FISICA	% DE AVANCE FISICO ACUMULADO	POND	OBSERVACION	2014		2015		2016		META FINANCIERA DEL PLAN (TOTAL 2014 - 2016)	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES	
														META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recurso comprometido) (\$)	% DEL AVANCE FINANCIERO (Compromiso)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (PAGOS)	% DEL AVANCE FINANCIERO (PAGOS)						
4. GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS														4,146,743,061	3,254,598,425	78.43	1,316,193,000.00	31.72	8,985,395,391	3,254,528,425	36.22			
	4.1 Conocimiento de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos						11.9529								1,126,628,069	1,039,317,394	91.53	575,893,932.99	91.13	3,238,628,996	1,039,317,394	46.08		
		Estudios técnicos base para la administración de las Áreas de Manejo de Vida Silvestre (AMVS) Ley 1733 de 2015 (MDE)	Número de documentos de planeación y de zonificación y delimitación de zonas de manejo	Número	1	0.00	0.00	Elaboró el Consejo de Especial de Cooperación para elaborar el estudio técnico de caracterización del paisaje ambiental, social y económico del territorio de parajes (La Cocha Pastoso), a través de 1.25.000, en cumplimiento del artículo 173 de la Ley 1733 de 2015.	2	0.00	0.00	30	Dos conjuntos de parajes	166,649,341	155,588,984	93.39	152,062,061.00	91.25	276,649,341	155,588,986	56.28	Se realiza un tratado en el procesamiento de planes de zonificación con Recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Nueva COPONARINO para la vigencia fiscal 2016. A través de la Resolución No. 19 del 26 de febrero de 2016 por valor de \$32,649,341.		
		Implementación de acciones para la conservación de las especies amenazadas con valores patrimoniales y culturales (MIG RES 667/16)	Porcentaje de especies amenazadas con valores patrimoniales y culturales (MIG RES 667/16)	Porcentaje	25	25.00	15.00	Implementación de acciones de manejo y conservación de las especies amenazadas por COPONARINO. Cho de especies (Ternstroemia ornamental) y Tuias Pachyura (Andigena). Implementación, a través de la zonificación y formulación de estrategias de conservación acordes con el estado actual de las especies, principalmente enfocadas a disminuir la presión antrópica que existe en sus hábitats.	25	25.00	15.00	15	2016: 2 2017: 2 2018: 2 2019: 2 Total: 2	70,000,000	70,000,000	100.00	17,403,279.00	24.98	250,000,000	70,000,000	0.28			
		Estudios técnicos y acciones para la conservación de los recursos naturales en áreas estratégicas (Ley 1733 de 2015)	Número de mapas de conservación para el desarrollo elaborado	Número	1	1.00	30.00	Mapa de prioridades de conservación de los recursos naturales del Departamento que contempla 5 escenarios cartográficos de acuerdo al análisis de la información secundaria ubicada en el estudio. Áreas con prioridad: May alto, alto, medio, bajo y muy bajo.	1	1.00	100.00			576,070,679	519,654,741	90.12	243,867,009.00	42.27	796,070,679	519,654,741	0.68	Se realiza un tratado en el procesamiento de planes de zonificación, a través de la Resolución No. 132 del 26 de febrero de 2016 por valor de \$36,050,941 y a través de Resolución 237-248-2016 a través de Acuerdo No. 005 del 14 de marzo del 2016 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016, igualmente un acuerdo 07 del 2016 según Acuerdo 011 de agosto del 2016 y 58 del 17 de octubre del 2016 y Resolución No. 148 del 16 de diciembre de 2016.		
		Mapas vinculados con el catastro nacional de Banco 2	Mapas vinculados con el catastro nacional de Banco 2	Número	58	58.00	30.00	Vinculación de 58 familias estratigráficas Banco2 con la cual se promueve la conservación y protección de los ecosistemas estratégicos en los municipios de Páramo, Iba, Pasabá, Sapanza, El Páramo, Buzaco, Anaya, La Cruz, Chilo-Cameli, Fene y Teneja.	58	58.00	25.00													
		Impulso al establecimiento de áreas protegibles planificadas en un sistema de gestión de Medio Ambiente MCI 175 mayo 2015)	Número de procesos de conservación planificados	Número	4	4.00	25.00	En convenio con MCI se ejecutaron los documentos técnicos de 2 áreas protegibles Volcan Azufre, Paríamo de las Cuevas, Tausi y Cerro Chimayoy, y área del plan de manejo del PRF Paríamo de Pájar Blanca con las comunidades indígenas cercanas en su área de influencia.	4	4.00	100.00	25	Cuevas, Chimayoy Tausi y Pájar Blanca	312,000,000	284,303,867	91.15	162,205,483.00	51.98	312,000,000	284,303,867	91.15			
	4.2 Uso de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos						24.00								1,730,467,976	1,158,917,200	66.87	30,891,097.00	1.78	2,822,384,386	1,158,917,200	44.19		
		Ejecución del proyecto Reservas Nacionales y recursos naturales en las Áreas del Corredor Biológico Transandino (Ley 1733 de 2015)	Áreas de parámetros de conservación	hectáreas	3,350	3,350.00	80.00	Dos áreas declaradas a nivel regional PRF Páramo de Pájar Blanca con 2,992 has y RFPN Volcan Azufre con 1,288 has.	3,350	3,350.00	50.00	80		1,583,379,976	1,158,917,200	73.19	30,891,097.00	1.96	2,080,366,386	1,158,917,200	56.20	Se realiza una edición de 231,000,000 a través de Acuerdo No. 036 del 4 de marzo del 2016 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016, igualmente un acuerdo 07 del 2016 según Resolución 1072 del 01 de noviembre del 2016 y acuerdo \$144,908,723 según Resolución 1231 de noviembre de 2016.		
		Implementación de acciones de conservación de las especies amenazadas con valores patrimoniales y culturales (MIG RES 667/16)	Número de componentes de conservación de especies amenazadas	Número	58	0.00	0.00		198	0.00	0.00	20		147,028,000						502,028,000				Se realiza una edición de 7,028,000 a través de Acuerdo No. 036 del 4 de marzo del 2016, Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016.
		Recuperación del patrimonio cultural material para la conservación y producción sostenible	Número de reservas de patrimonio cultural material	Número	28	0.00	0.00		96	0.00	0.00													
	4.3 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos						31.19								1,293,715,695	1,065,286,631	82.34	709,781,064.00	54.86	4,127,321,095	1,065,286,631	25.81		
		Implementación de acciones de conservación de los ecosistemas en los planes de manejo de las áreas estratégicas (Parámetros, páramos y mercedales)	Porcentaje de áreas de conservación en los planes de manejo de las áreas estratégicas (Parámetros, páramos y mercedales)	Porcentaje	100	7.70	8.77	Dos áreas (herbáceas) restauradas	100	2.10	2.10	10	2016: 26 2017: 12 2018: 28 2019: 28 Total: 94	120,000,000	119,373,988	99.81	19,810,200.00	16.50	428,615,400	119,373,988	27.82			
		Recuperación del patrimonio cultural material para la conservación y producción sostenible	Identificación de una alternativa basada en el establecimiento de una huerta comunitaria y el mejoramiento de sectores y elaboración de la estrategia de la Reserva La Nube del Resguardo Indígena Área de El Cope Sibabó	Número	1	1.00	10.00		4	1.00	25.00	10		234,706,200	121,089,233	51.64	14,844,800.00	6.32	444,706,200	121,089,233	27.24	Se realiza una edición de 186,700,000 a través de Acuerdo No. 036 del 4 de marzo del 2016 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016.		
		Fortalecimiento de los procesos de administración de las reservas forestales protegidas nacionales	Número de reservas forestales protegidas nacionales	Número	4	4.00	20.00	Corporativo realizó la administración de 4 Reservas Forestales Protegidas Nacionales (RFPN Río Bobo y Reservas RFPN La Cocha Pastoso, RFPN La Paranda, RFPN Cuaca Alta del Río Namá), mediante acciones de zonificación, articulación comunitaria e institucional y talleres de educación ambiental	4	4.00	25.00	20	RFPN Cuaca Alta del Río Namá, Río Bobo y Buenavista, Laguna de La Cocha - Cerro Patacayo y La Paranda	180,200,000	138,949,551	77.11	78,207,248.00	43.40	530,200,000	138,949,551	26.21	Se realiza una edición de 10,200,000 a través de Acuerdo No. 036 del 4 de marzo del 2016, Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016.		

PROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META 2016	AVANCE DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	META TOTAL FÍSICA	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	PONDO	OBSERVACION	2016		2016		2016		META FINANCIERA DEL PLAN (TOTAL 2016 - 2019)	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	OBSERVACIONES
														META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recurso comprometido) (\$)	% DEL AVANCE FINANCIERO (Compromiso)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (PAGOS)	% DEL AVANCE FINANCIERO (PAGOS)					
		Administración y ejecución de las áreas protegidas regionales	Porcentaje de áreas declaradas con acciones de manejo en ejecución	Porcentaje	100	100,00	10,00	Corporativo cuenta con áreas declaradas y en proceso de declaración con acciones de manejo, enfocadas en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. La administración de las áreas a nivel regional se debe realizar de una manera controlada de acuerdo a la Ley 50 de 1995, proceso que es garantizado desde la Corporación mediante el cumplimiento de las metas PA.	100	100,00	100,00	15	Paja Blanca y Azulal	308.809.405	254.736.349	82,49	202.814.473,00	65,68	1.058.809.405	254.736.349	24,16	Se realiza una edición de 25.000 ejemplares de Acuerdo No. 006 del 14 de marzo del 2016 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016	
		Restauración, monitoreo conservación del bosque (Comuneo con PNEC)	Ecosistemas (Zonas restauradas) con Planes de manejo o de conservación.	Número	1	1,00	30,00	Ejecución de acciones relacionadas con la identificación de áreas para la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje y el manejo en zonas de conservación que para este caso corresponden a la implementación de las Fases I y II de la ruta para la declaración del MADS del área Andino - Pacífico	1	1,00	25,00	30		300.000.000	300.000.000	100,00	298.804.791,00	99,60	1.060.000.000	300.000.000	28,34		
		Fortalecimiento de instancias de participación institucional y comunitarias (CTB, SIRAP Macizo y SIRAP Pacífico)	Instancias de participación comunitarias	Número	3	2,00	3,33	Las instancias hacen referencia a la articulación a nivel Nacional con los actores locales en los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas que para el caso de Nariflo son los SIRAP Pacífico y SIRAP Macizo	3	2,00	16,67	5		40.000.000	20.159.363	50,40	10.000.000,00	25,00	220.000.000	20.159.363	9,16		
		Manejo ambiental de áreas Baradas Zona Histórica de ZAVA Océano.	Acciones con manejo ambiental	Hechas	9	11,00	5,00	Establecimiento de 11 hea (7 hea son rícolas y 4 en cercas vivas) con proceso de restauración en predios Barados de ZAVA Océano.	9	11,00	30,56	5		40.000.000	39.999.663	100,00	39.940.300,00	99,85	160.000.000	39.999.663	25,00		
		Implementación de acciones prioritarias en zonas con sostenibilidad ambiental en PNN	Número de componentes implementados	Número	28	28,00	5,00	Establecimiento de 28 componentes de sostenibilidad definidos de acuerdo a las necesidades de las Zonas con Función Amortiguadora	28	28,00	31,82	5		70.000.000	69.999.384	100,00	45.360.000,00	64,86	220.000.000	69.999.384	31,82		
5. GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE.							13,57%								3.022.898.325	3.028.461.466	79,34	2.888.502.743,90	75,69	11.894.850.468	3.028.461.466	27,30	
	5.1	Control y seguimiento a la gestión de residuos sólidos					28,00				31,72	28,00			129.938.738	73.257.095	56,38	44.833.126,96	34,27	386.538.738	73.257.095	18,82	
		Control y monitoreo de residuos peligrosos	Visitas de control y monitoreo de residuos peligrosos	Número	300	403,00	26,00	CORPONARECO, ha llevado a cabo 403 visitas de control y monitoreo a los generadores de residuos hospitalarios y unidades de los municipios, de igual forma a Almacenes de agroquímico y generadores de RESPEL.	1400	403,00	28,79												
		Control y monitoreo de residuos peligrosos	Visitas de control y monitoreo de residuos peligrosos (radioactivos, corrosivos, explosivos)	Número	155	165,00	26,00	Realización 165 visitas de Control y Seguimiento a generadores de Residuos Peligrosos en el departamento de Nariflo, con el fin de verificar el cumplimiento a la Normatividad Ambiental vigente	620	165,00	26,61	25											
		Registro de generadores de residuos peligrosos en la zona	Registros de generadores de residuos peligrosos en la zona	Número	15	19,00	26,00	Realización 19 Registros de generadores de residuos peligrosos a través de la Dirección DRC que el IDEAM habilitado por la corporación.	69	19,00	31,67												
		Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Participación	Porcentaje de cumplimiento de las metas del Plan de Participación (Res. 46716)	Porcentaje	100	100,00	26,00	Seguimiento al cumplimiento de 62 PARES en el Departamento de Nariflo	100	100,00	25,00	25	Seguimiento a las 62 en sede vigencia.		129.938.738	73.257.095	56,38	44.833.120,00	34,27	386.538.738	73.257.095	18,82	
		Capacitación a los generadores de residuos sólidos urbanos y urbanos en el departamento de Nariflo	Personas capacitadas	Número	200	426,00	26,00	Capacitaciones en las zonas Curro, Zona Zava y Zona Costa Pacífica del departamento de Nariflo	600	426,00	71,00	25											
		Control y seguimiento al manejo de residuos sólidos urbanos	Visitas de control y monitoreo	Número	120	120,00	26,00	120 visitas de control y monitoreo programadas como seguimiento al manejo de residuos sólidos urbanos que realizan las Administraciones municipales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos	480	120,00	25,00	25											
	5.2	Evaluación y seguimiento de Planes de Contingencia de Estaciones de Servicio					15,69				19,61	20,00			140.000.000	95.138.096	68,67	95.989.238,60	68,27	296.460.000	66.138.096	22,31	
		Plan de contingencia por parte de las Estaciones de Servicio	Porcentaje de planes de contingencia	Porcentaje	100	78,44	78,44	Plan de contingencia radicado 202, Evaluado 182 en vigencia 2016	100	78,44	18,61	100			140.000.000	95.138.096	68,67	95.989.238,60	68,27	296.460.000	66.138.096	22,31	
															140.000.000	95.138.096	68,67	95.989.238,60	68,27	296.460.000	66.138.096	22,31	Se realiza una edición de 70.000 ejemplares de Acuerdo No. 006 del 14 de marzo del 2016 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016

PROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	AVANCE DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	META TOTAL FFA	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	PONDO	OBSERVACION	2016		2016		2016		META FINANCIERA DEL PLAN (TOTAL 2016 - 2019(S))	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA(S)	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	OBSERVACIONES	
														META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recurso comprometido) (\$)	% DEL AVANCE FINANCIERO (Compromiso)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (PAGOS)	% DEL AVANCE FINANCIERO (PAGOS)						
		Apoyo en la gestión en los procesos administrativos y sancionatorios	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos(MG Res. MTRH)	Porcentaje	28	28.00	30.00	Ejecución Aperturas: 289 Medidas Preventivas 91 Actos 507 Resoluciones: 671 Investigación Prejudicial: 11 Actos Inv. a Fines 243 Sancion: 257 Casos de Procedimiento: 19 Archivos: 63	32	28.00	25.00	30	Procesos resueltos: 2016: 180 2017: 170 2018: 180 2019: 160 Total: 690	179,898,870	176,803,310	98.28	174,885,526.00	97.21	696,825,074	176,803,316		23.31	Se informan 14.299.811 según Acuerdo 016 de agosto del 2016	
		Fortalecer el proceso de notificación de actos administrativos de la entidad	Porcentaje de actos administrativos notificados	Porcentaje	90	100.00	20.00	Se radicaron 2.363 acturas para notificar de los cuales se notificaron 2.014 y de conformidad con lo que establece la Ley 1437 del 2011.	90	100.00	25.00	20												
		ES Apoyo a la actualización catastral y/o municipios priorizados					0.00				0.00	2.00		10,000,000	39,941	0.40	-	-	55,000,000	39,941		0.07		
		Coordinación institucional para el apoyo a la actualización catastral	Convenios de cooperación	Numero	1	0.00	0.00	Cooperativo realizó acercamientos con el ICAC con el objeto de dar cumplimiento a la meta propuesta, siendo necesario realizar el trámite de actualización catastral con respecto a la disponibilidad de recursos financieros.	4	0.00	0.00	100		10,000,000	39,941	0.40	-	-	55,000,000	39,941		0.07		

PROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META 2016	AVANCE DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	META TOTAL FÍSICA	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	POND	OBSERVACION	2016		2016		2016		META FINANCIERA DEL PLAN (TOTAL 2016 - 2019)	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	OBSERVACIONES	
														META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recurso comprometido) (\$)	% DEL AVANCE FINANCIERO (Compromiso)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (PAGOS)	% DEL AVANCE FINANCIERO (PAGOS)						
7. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS							10.00				35.91	10.00		415,308,443	271,172,261	65.30	338,573,193.00	61.75	1,906,191,403	371,732,361	19.52			
	7.1 Implementación de acciones prioritarias para el fomento de la producción y consumo sostenible						90				46	90		304,592,364	276,984,893	91.59	276,989,344.00	92.64	1,489,165,344	278,934,893	18.73			
	Fortalecimiento de la infraestructura para orientar e implementar buenas prácticas en sectores productivos	Porcentaje de cumplimiento de acciones de implementación de Res. 687 (16)	Número de empresas, grupos socioeconómicos y comunidades, organizaciones, mercados locales (MLA) Res. 687 (16)	Porcentaje	Número	100	100.00	40.00	Jornales de capacitación para promover y fortalecer prácticas de producción más limpias. Visitas a finca para la elaboración del plan de mejoramiento ambiental, implementación de Unidades de Manejo Ambiental e Implementación de marcos	100	100.00	25.00												
	Transferencia de modelos de producción más limpias que contribuyan al mejoramiento de sostenibilidad de los recursos naturales	Proyectos piloto de producción más limpia que contribuyan al mejoramiento de sostenibilidad de los recursos naturales	Número			1	1.00	30.00	Entrega de alibivos de trucha arco iris a pequeñas productores locales. Realización de 18 capacitaciones sobre Manejo en Reproducción de Trucha Arco Iris mediante visitas al Centro Ambiental Guatapungo con un total 267 personas asistentes	1	1.00	100.00	30											
Formación y desarrollo del programa regional por el sector veredas ambientales Res. 687 (16)	Implementación del programa regional por el sector veredas ambientales Res. 687 (16)	Porcentaje			35	35.00	30.00	La Osa (ASOGRANA), El Palto (Asociación de productores), Comarca (Asociación El Progreso), Basilio (ASOQUAVABAL), Contadero (PROCHUMAR), El Tambo, Abubaca, Potosí, Corchía y Guarmán, 10 asociaciones agropecuarias.	100	35.00	35.00	30												
7.2 Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro							50.00				25.94	50.00		119,808,099	92,797,302	63.74	63,483,849.00	57.28	597,006,099	92,797,302	15.53			
	Fuentes hídricas protegidas por cercamiento de mureto	Número			28	28.00	60.00	Caracterización a ochenta (80) estaciones de agua sobre vertientes (20) fuentes hídricas influenciadas por vertimientos mineros en los municipios de la zona Andina del departamento de Norte.	28	28.00	25.00													
	Caracterización y Fuentes Hídricas controladas por mureto y Unidades de Producción Limpia (UPLM)	Número			144	157.00	60.00	87 visitas de caracterización fisicoquímica a fuentes hídricas y 78 visitas de control y monitoreo y seguimiento ambiental a Unidades Mineras del departamento de Norte.	576	157.00	27.28	60												
	Laboratorio de monitoreo y seguimiento	Número			1	1.00	60.00	Operación del Laboratorio del Centro Ambiental Minero que cuenta con infraestructura y equipo en Laboratorio para análisis de Muestras y equipos de monitoreo en campo que identifican alteraciones fisicoquímicas de los afluentes influenciados por vertimientos mineros	1	1.00	25.00		119,808,099	92,797,302	63.74	63,483,849.00	57.28	597,006,099	92,797,302	15.53				
	Asistencia técnica medio ambiental para aplicación de producción limpia en el sector minero	Número			12	12.00	40.00	Asistencia técnica en beneficio de mineros a unidades mineras de 12 municipios del departamento de Norte	12	12.00	25.00	40												
8. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL							15.00				25.00	15.00		966,000,000	876,589,220	90.12	537,884,739.00	55.39	2,989,000,000	876,589,220	29.33			
8.1 Implementación de acciones de educación ambiental, participación y fortalecimiento de organizaciones sociales							100.00				25.00	100.00		966,000,000	876,589,220	90.12	537,884,739.00	55.39	2,989,000,000	876,589,220	29.33			
	Estrategias de fortalecimiento a los CODEAM, PROEL, PROEL y PROCEDAS	Número			35		35.00	Jornales de acompañamiento a 20 municipios, de los cuales se han identificado 12 con los cuales se suscitaron convenios para el fortalecimiento de los CODEAM, dentro de un campaña "haciendo por el cambio". Avance del 100%.			35		310,500,000	285,802,000	92.07	239,123,984.00	77.01	938,500,000	285,802,000	30.46				
								Trabajo continuo con 12 Instituciones Educativas a través de jornadas de campo, talleres, eventos, entre otros a partir de compromisos establecidos desde convenio interadministrativo en marco de los PRES. Avance del 100%.																
								Identificación de 12 áreas estratégicas en los cuales se aplicaron acciones en pro del recurso hídrico como línea central del PROCEDA 2016. Avance del 100%.																
								Jornales de acompañamiento a 20 municipios, de los cuales se han identificado 12 con los cuales se suscitaron convenios para el fortalecimiento de los CODEAM, dentro de un campaña "haciendo por el cambio". Avance del 100%.																

Se realiza una edición de 2016 del 4 de febrero de Acuerdo No. 030 del 14 de febrero de 2015. Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016

Se realiza una edición de 2016 del 4 de febrero de Acuerdo No. 030 del 14 de febrero de 2015. Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016

Se realiza una edición de 2016 del 4 de febrero de Acuerdo No. 030 del 14 de febrero de 2015. Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016

PROGRAMA	PROYECTO	METAS	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2016	AVANCE DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	META TOTAL, %	ACUMULADO DE LA META FÍSICA	% DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	PONDO	OBSERVACION	2016		2016		2016		META FINANCIERA DEL PLAN (TOTAL 2016 - 2019)	AVANCE ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	OBSERVACIONES
														META FINANCIERA ANUAL (\$)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recurso comprometido) (\$)	% DEL AVANCE FINANCIERO (Compromiso)	AVANCE DE LA META FINANCIERA (PAGOS)	% DEL AVANCE FINANCIERO (PAGOS)					
		Ejecución de campañas que se definen siguiendo lineamientos establecidos en el proyecto de educación ambiental participativa y difusión a la comunidad.	Ejecución de acciones Educativas(MG Res. 607/16)	Porcentaje	100	100.00	20.00	Realización de 3 campañas. Hecho por ambiente. Acordado por el cambio y en paz con la Naturaleza. Avance del 100%.	100	100.00	25.00	20	Campañas de educación ambiental 2016: 3 2017: 3 2018: 3 2019: 3 Total: 12	285,000,000	243,211,000	85.16	76,547,583.00	26.83	528,500,000	243,211,000	46.02	Se realizó una sesión de 28,500.000 a través de Acuerdo No. 08 del 11 de marzo del 2015 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016. Igualmente se realizaron 180,000.000 según Acuerdo 016 de agosto del 2016.	
		Ejecución de acciones a partir de estrategias que generan cambio hacia el fortalecimiento de la red ambiental ciudadana.					15.00	Realización de 14 jornadas y/o eventos a partir de conmemoración fechas ambientales. Avance 100%.				15	Jornadas y/o eventos a partir de conmemoración fechas ambientales 2016: 7 2017: 7 2018: 7 2019: 7 Total: 28	210,000,000	182,569,825	86.94	181,733,172.00	86.54	698,000,000	182,569,825	26.16	Se realizó una sesión de 12,000.000 a través de Acuerdo No. 08 del 11 de marzo del 2015 y Resolución No. 237 del 4 de abril de 2016.	
		Realización de jornadas de participación y fortalecimiento educativo ambiental de organizaciones étnicas y ambientales como representantes de comunidades para fomentar trabajo educativo ambiental participativo.					15.00	Se realizaron 8 jornadas de acercamiento y mesas de trabajo con las comunidades étnicas. Avance del 100%.				15	Jornadas con participación de organizaciones étnicas y ambientales 2016: 8 2017: 2 2018: 2 2019: 2 Total: 14	160,000,000	158,936,451	99.34	38,600,000.00	24.75	300,000,000	158,936,451	52.46	Se realizaron 120,000.000 según Acuerdo 016 de agosto del 2016.	
		Promover al Centro Ambiental Chiriquy un espacio de formación práctica que genere actitudes de cambio para el manejo adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.					15.00	Ejecución de acciones de formación a partir de proyectos demostrativos y formación ambiental con instituciones educativas, universidades, entre otras. Avance del 100%.				15	1 Centro Ambiental (Chiriquy) fortalecido	-	-	-	-	-	130,000,000	-	-	-	
							92.99				28.56			26,797,799,887	22,973,976,810	85.36	11,863,228,896.00	41.34	73,676,287,956	22,973,976,810	30.89		

**ANEXO No.2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2016**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACIÓN	RECAUDO	PARTICIPACION %
3216 - 03	INGRESOS PROPIOS	30,376,001,666.64	29,879,197,131.23	78.94
3216 - 0301	INGRESOS CORRIENTES	15,149,186,115.00	14,710,140,237.62	38.87
3216 - 030101	Tributarios	1,773,043,594.00	830,281,798.00	2.19
3216 - 03010101 - 20	Sobretasa ambiental	1,773,043,594.00	830,281,798.00	2.19
3216 - 030102	No Tributarios	13,376,142,521.00	13,879,858,439.62	36.67
3216 - 03010201	Venta de bienes y servicios	390,142,690.00	766,608,720.00	2.03
3216 - 0301020101 - 20	Licencias, permisos y tramites ambientales	338,915,031.00	715,339,360.00	1.89
3216 - 0301020103 - 20	Jardín botánico Chimayoy	51,227,659.00	51,269,360.00	0.14
3216 - 03010203	Operaciones comerciales	2,440,698.00	1,493,380.00	0.00
3216 - 03010206	Aportes de otras entidades	9,185,012,024.00	8,827,033,653.50	23.32
3216 - 0301020601 - 21	Transferencias del sector eléctrico	223,766,090.00	238,659,776.00	0.63
3216 - 0301020603 - 21	Convenios (SGR, Coop internal, DPS, otros)	2,202,551,976.00	1,110,242,895.00	2.93
3216 - 0301020604 - 20	Porcentaje ambiental	6,758,693,958.00	7,478,130,982.50	19.76
3216 - 03010208	Otros ingresos	3,798,547,109.00	4,284,722,686.12	11.32
3216 - 0301020801 - 20	Tasa retributiva y compensatoria	1,922,124,537.00	2,497,573,347.00	6.60
3216 - 0301020802 - 20	Tasa por uso del agua	249,047,055.00	391,046,361.23	1.03
3216 - 0301020803 - 20	Tasa aprovechamiento forestal	1,322,038,298.00	1,171,038,829.00	3.09
3216 - 0301020809 - 20	Otros ingresos	305,337,219.00	225,064,148.89	0.59
3216 - 0302	RECURSOS DE CAPITAL	15,226,815,551.64	15,169,056,893.61	40.08
3216 - 030203 - 20	Rendimientos financieros	494,410,351.00	659,402,574.74	1.74
3216 - 030205	Recursos del balance	14,732,405,200.64	14,509,654,318.87	38.34
3216 - 03020502 - 20	Excedentes financieros	14,036,670,773.64	12,243,561,185.39	32.35
3216 - 03020503 - 20	Cancelación de reservas	0.00	1,665,908,715.33	4.40
3216 - 03020504	Recuperación de cartera	695,734,427.00	600,184,418.15	1.59
3216 - 0302050401 - 20	Tasa retributiva e intereses	400,000,000.00	481,975,926.01	1.27
3216 - 0302050402 - 20	Tasa por uso de agua e intereses	30,000,000.00	49,015,431.00	0.13
3216 - 0302050403 - 20	Sobretasa ambiental por Compensación	123,052,558.00	193,416.00	0.00
3216 - 0302050404 - 20	Otros deudores	62,681,869.00	5,770,247.17	0.02
3216 - 0302050405 - 20	Multas y sanciones	80,000,000.00	63,229,397.97	0.17
3216 - 04	RECURSOS DE LA NACION	4,318,301,836.00	3,031,767,024.00	8.01
3216 - 0401	Funcionamiento	2,504,984,342.00	2,483,500,995.00	6.56
3216 - 040101 - 10	Gastos de personal	2,055,094,391.00	2,048,094,391.00	5.41
3216 - 040102 - 16	Gastos generales	379,270,821.00	378,470,740.00	1.00
3216 - 040103 - 10	Transferencias	70,619,130.00	56,935,864.00	0.15
3216 - 0403 - 13	Inversión	1,813,317,494.00	548,266,029.00	1.45
3290 - 05	CAPITULO INDEPENDIENTE - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	5,540,107,844.00	4,937,969,050.00	13.05
3290 - 050101 - 21	Asignaciones Directas	243,621,204.00	243,621,204.00	0.64
3290 - 050102	Recursos Provenientes de Fondos	4,584,000,000.00	3,981,861,206.00	10.52
3290 - 050103	Recursos para el funcionamiento del sistema	257,444,444.00	257,444,444.00	0.68
3290 - 050104	Recursos de Capital	455,042,196.00	455,042,196.00	1.20
	TOTAL ENTIDAD	40,234,411,346.64	37,848,933,205.23	100.00

ANEXO No. 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONALCORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2016

CONCEPTO	DEFINITIVA	COMPROMISOS	%	OBLIGACIONES	%	PAGOS	%
GASTOS DE PERSONAL	3,895,136,732	3,803,970,464	97.66	3,673,965,142	96.58	3,673,965,142	96.58
GASTOS GENERALES	3,160,974,697	2,901,625,685	91.80	2,506,263,766	86.37	2,481,063,766	85.51
IMPUESTOS Y MULTAS	99,755,390	74,676,225	74.86	74,676,225	100.00	74,676,225	100.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,061,219,307	2,826,949,460	92.35	2,431,587,541	86.01	2,406,387,541	85.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880,401,217	661,477,110	75.13	661,477,110	100.00	661,477,110	100.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	675,943,087	604,174,096	89.38	604,174,096	100.00	604,174,096	100.00
ORDEN NACIONAL	675,943,087	604,174,096	89.38	604,174,096	100.00	604,174,096	100.00
Cuota de Auditaje Contraloría Nacional	25,695,425	25,695,425	100.00	25,695,425	100.00	25,695,425	100.00
Aporte al Fondo de Compensación Ambiental	636,420,888	565,536,364	88.86	565,536,364	100.00	565,536,364	100.00
ASOCAR S	13,000,000	12,939,000	99.53	12,939,000	100.00	12,939,000	100.00
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia	826,774	3,307	0.40	3,307	100.00	3,307	100.00
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	64,458,130	50,774,864	78.77	50,774,864	100.00	50,774,864	100.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	64,458,130	50,774,864	78.77	50,774,864	100.00	50,774,864	100.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	140,000,000	6,528,150	4.66	6,528,150	100.00	6,528,150	100.00
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140,000,000	6,528,150	4.66	6,528,150	100.00	6,528,150	100.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,936,512,646	7,367,073,259	92.83	6,841,706,018	92.87	6,816,506,018	92.53
PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	779,432,040	692,011,496	88.78	458,735,184	66.29	453,127,856	65.48
Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entes Territoriales	200,000,000	179,442,243	89.72	177,137,343	98.72	176,530,015	98.38
Fortalecimiento a la Planeación Institucional	240,000,000	208,640,978	86.93	186,346,552	89.31	186,346,552	89.31
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional articulado con el MECI	339,432,040	303,928,275	89.54	95,251,289	31.34	90,251,289	29.69
GESTIÓN DEL RIESGO	191,738,427	171,980,801	89.70	54,732,309	31.82	54,732,309	31.82
Conocimiento y reducción del Riesgo en el departamento de Nariño	191,738,427	171,980,801	89.70	54,732,309	31.82	54,732,309	31.82
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	12,993,407,189	11,270,329,141	86.74	5,056,782,931	44.87	4,960,356,255	44.01
Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Juanambú, Guáitara, Güisa, Mayo, Mira y Mataje	10,201,206,975	8,723,779,821	85.52	3,969,912,833	45.51	3,969,912,833	45.51
Formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico (Tasas Reintegrativas)	630,902,475	621,029,638	98.44	440,794,675	70.98	344,367,999	55.45
Ejecución de acciones priorizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas Reintegrativas)	997,504,477	997,233,227	99.97	0	0.00	0	0.00
Administración y seguimiento del programa de Tasas Reintegrativas por vertimientos puntuales	498,850,377	418,068,800	83.81	341,350,292	81.65	341,350,292	81.65
Mantenimiento del programa de tasas de uso de agua y seguimiento a usuarios de concesiones y a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	441,705,241	298,096,662	67.49	180,098,487	60.42	180,098,487	60.42
Implementación de actividades de protección, recuperación o monitoreo del recurso hídrico en cuencas, a partir de los POMCAS o de los instrumentos de planificación de la Corporación (Artículo 216 Ley 1450/11 recursos TUA)	223,237,643	212,120,993	95.02	124,626,644	58.75	124,626,644	58.75
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	4,149,743,581	3,254,520,425	78.43	1,360,383,749	41.80	1,316,193,003	40.44
Conocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,125,620,000	1,030,317,594	91.53	608,974,905	59.11	575,559,922	55.86
Usos de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,730,407,976	1,158,917,200	66.97	30,851,097	2.66	30,851,097	2.66
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,293,715,605	1,065,285,631	82.34	720,557,747	67.64	709,781,984	66.63
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	200,200,000	191,292,630	95.55	111,843,426	58.47	111,843,426	58.47

Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	200,200,000	191,292,630	95.55	111,843,426	58.47	111,843,426	58.47
MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	449,615,500	327,075,759	72.75	261,214,892	79.86	261,214,892	79.86
Gestión integral de residuos sólidos	129,938,738	73,257,095	56.38	44,533,120	60.79	44,533,120	60.79
Control y seguimiento a la calidad de aire	179,676,762	157,680,658	87.76	121,101,534	76.80	121,101,534	76.80
Evaluación y seguimiento de planes de Contingencia de Estaciones de Servicio	140,000,000	96,138,006	68.67	95,580,238	99.42	95,580,238	99.42
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE	415,398,443	371,772,361	89.50	339,573,193	91.34	339,573,193	91.34
Fomento a la Producción y Consumo Sostenible en los sectores productivos del Departamento de Nariño	304,592,384	278,984,859	91.59	276,089,344	98.96	276,089,344	98.96
Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	110,806,059	92,787,502	83.74	63,483,849	68.42	63,483,849	68.42
PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	966,000,000	870,580,220	90.12	599,777,739	68.89	537,004,739	61.68
Educación, participación y difusión a la comunidad	966,000,000	870,580,220	90.12	599,777,739	68.89	537,004,739	61.68
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	636,778,596	453,352,225	71.19	415,691,264	91.69	411,406,764	90.75
Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	76,881,726	66,874,196	86.98	66,567,894	99.54	66,567,894	99.54
Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	179,896,870	176,803,316	98.28	174,886,596	98.92	174,886,596	98.92
Apoyo a la actualización catastral municipios priorizados	10,000,000	39,841	0.40	0	0.00	0	0.00
Operación y administración de los Sistemas de Información de la Corporación (Ambiental y administrativo)	290,000,000	130,298,396	44.93	111,967,018	85.93	111,967,018	85.93
Seguimiento y evaluación del SGI y MECI	80,000,000	79,336,476	99.17	62,269,756	78.49	57,985,256	73.09
CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	4,162,159,587	3,231,015,596	77.63	2,890,923,777	89.47	2,890,923,777	89.47
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	3,213,122,539	2,557,561,834	79.60	2,477,405,600	96.87	2,477,405,600	96.87
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Ordenación y Manejo de los Recursos Naturales	339,037,048	301,504,531	88.93	272,033,785	90.23	272,033,785	90.23
Mantenimiento, operación y mejora del laboratorio de calidad ambiental bajo la norma NTC ISO/IEC 17025	610,000,000	371,949,231	60.98	141,484,392	38.04	141,484,392	38.04
TRANSFERENCIAS	1,563,317,494	1,489,640,165	95.29	699,022,491	46.93	548,266,029	36.81
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	1,563,317,494	1,489,640,165	95.29	699,022,491	46.93	548,266,029	36.81
Desarrollo de las fases de aprestamiento y diagnóstico en marco de la actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Mayo, Nariño, occidente	949,558,699	945,775,597	99.60	472,887,798	50.00	472,887,798	50.00
Rehabilitación ecológica en áreas afectadas por incendios forestales en el departamento de Nariño	613,758,795	543,864,568	88.61	226,134,693	41.58	75,378,231	13.86
APOYO	250,000,000	250,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE	250,000,000	250,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
Implementación de alternativas para evitar la deforestación en los cabildos indígenas de Pejendino, resguardo de Funes, Guachucal y Tuquerres	250,000,000	250,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL INVERSION	26,757,790,857	22,573,570,819	84.36	12,248,680,955	54.26	11,884,642,243	52.65
Gastos Operativos	388,507,844	302,175,623	77.78	302,175,623	100.00	302,175,623	100.00
Gastos de Inversión	4,836,000,000	4,786,176,436	98.97	3,131,155,174	65.42	3,131,155,174	65.42
Compromisos a 31 de diciembre de 2014	125,600,000	122,997,761	97.93	122,997,761	100.00	122,997,761	100.00
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades	190,000,000	190,000,000	100.00	190,000,000	100.00	190,000,000	100.00
TOTAL CAPITULO INDEPENDIENTE	5,540,107,844	5,401,349,820	97.50	3,746,328,558	69.36	3,746,328,558	69.36
TOTAL ENTIDAD	40,234,411,347	35,341,993,899	87.84	22,836,715,531	64.62	22,447,476,819	63.52

**ANEXO No. 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEGÚN PROCEDENCIA DE RECURSOS
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO - CORPONARIÑO
RECURSOS VIGENCIA 2016**

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS (\$)					RECURSOS NACION (\$)					TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) (\$)		
	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	% PARTICIPACION	EJECUCION (PAGOS)	% PARTICIPACION	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	% PARTICIPACION	EJECUCION (PAGOS)	% PARTICIPACION	APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCION (COMPROMISOS)	EJECUCION (PAGOS)
GASTOS DE PERSONAL	1,840,042,341	1,755,876,073	5.64	1,625,870,751	8.37	2,055,094,391	2,048,094,391	48.50	2,048,094,391	67.55	3,895,136,732	3,803,970,464	3,673,965,142
GASTOS GENERALES	2,781,703,876	2,523,154,945	8.11	2,102,593,026	10.83	379,270,821	378,470,740	8.96	378,470,740	12.48	3,160,974,697	2,901,625,685	2,481,063,766
IMPUESTOS Y MULTAS	70,000,000	44,920,835	0.14	44,920,835	0.23	29,755,390	29,755,390	0.70	29,755,390	0.98	99,755,390	74,676,225	74,676,225
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,711,703,876	2,478,234,110	7.96	2,057,672,191	10.60	349,515,431	348,715,350	8.26	348,715,350	11.50	3,061,219,307	2,826,949,460	2,406,387,541
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	809,782,087	604,541,246	1.94	604,541,246	3.11	70,619,130	56,935,864	1.35	56,935,864	1.88	880,401,217	661,477,110	661,477,110
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	669,782,087	598,013,096	1.92	598,013,096	3.08	6,161,000	6,161,000	0.15	6,161,000	0.20	675,943,087	604,174,096	604,174,096
ORDEN NACIONAL	669,782,087	598,013,096	1.92	598,013,096	3.08	6,161,000	6,161,000	0.15	6,161,000	0.20	675,943,087	604,174,096	604,174,096
Cuota de Auditoría Contraloría Nacional	19,534,425	19,534,425	0.06	19,534,425	0.10	6,161,000	6,161,000	0.15	6,161,000	0.20	25,695,425	25,695,425	25,695,425
Aporte al Fondo de Compensación Ambiental	636,420,888	565,536,364	1.82	565,536,364	2.91			0.00		0.00	636,420,888	565,536,364	565,536,364
ASOCAR S	13,000,000	12,939,000	0.04	12,939,000	0.07			0.00		0.00	13,000,000	12,939,000	12,939,000
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia	826,774	3,307	0.00	3,307	0.00			0.00		0.00	826,774	3,307	3,307
TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL			0.00		0.00	64,458,130	50,774,864	1.20	50,774,864	1.67	64,458,130	50,774,864	50,774,864
PENSIONES Y JUBILACIONES			0.00		0.00	64,458,130	50,774,864	1.20	50,774,864	1.67	64,458,130	50,774,864	50,774,864
OTRAS TRANSFERENCIAS	140,000,000	6,528,150	0.02	6,528,150	0.03			0.00		0.00	140,000,000	6,528,150	6,528,150
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	140,000,000	6,528,150	0.02	6,528,150	0.03			0.00		0.00	140,000,000	6,528,150	6,528,150
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,431,528,304	4,883,572,264	15.69	4,333,005,023	22.32	2,504,984,342	2,483,500,995	58.81	2,483,500,995	81.92	7,936,512,646	7,367,073,259	6,816,506,018
PLANEACION AMBIENTAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORIENTACION ESTRATEGICA	779,432,040	692,011,496	2.22	453,127,856	2.33			0.00		0.00	779,432,040	692,011,496	453,127,856
Asistencia Técnica y acompañamiento en procesos de planeación y ordenamiento a entes Territoriales	200,000,000	179,442,243	0.58	176,530,015	0.91			0.00		0.00	200,000,000	179,442,243	176,530,015
Fortalecimiento a la Planeación Institucional	240,000,000	208,640,978	0.67	186,346,552	0.96			0.00		0.00	240,000,000	208,640,978	186,346,552
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Institucional articulado con el MECI	339,432,040	303,928,275	0.98	90,251,289	0.46			0.00		0.00	339,432,040	303,928,275	90,251,289
GESTIÓN DEL RIESGO	191,738,427	171,980,801	0.55	54,732,309	0.28			0.00		0.00	191,738,427	171,980,801	54,732,309
Conocimiento y reducción del Riesgo en el departamento de Nariño	191,738,427	171,980,801	0.55	54,732,309	0.28			0.00		0.00	191,738,427	171,980,801	54,732,309
ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS	12,993,407,189	11,270,329,141	36.22	4,960,356,255	25.55			0.00		0.00	12,993,407,189	11,270,329,141	4,960,356,255
Ordenación y manejo de las Cuencas de los ríos: Pasto, Guamués, Juanambú, Guátara, Güisa, Mayo, Mira y Mataje	10,201,206,975	8,723,779,821	28.03	3,969,912,833	20.45			0.00		0.00	10,201,206,975	8,723,779,821	3,969,912,833
Formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico (Tasas Retributivas)	630,902,475	621,029,638	2.00	344,367,999	1.77			0.00		0.00	630,902,475	621,029,638	344,367,999
Ejecución de acciones prioritizadas en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH (Tasas Retributivas)	997,504,477	997,233,227	3.20	0	0.00			0.00		0.00	997,504,477	997,233,227	0
Administración y seguimiento del programa de Tasas Retributivas por vertimientos puntuales	498,850,377	418,068,800	1.34	341,350,292	1.76			0.00		0.00	498,850,377	418,068,800	341,350,292
Mantenimiento del programa de tasas de uso de agua y seguimiento a usuarios de concesiones y a Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA	441,705,241	298,096,662	0.96	180,098,487	0.93			0.00		0.00	441,705,241	298,096,662	180,098,487
Implementación de actividades de protección, recuperación o monitoreo del recurso hídrico en cuencas, a partir de los POMCAS o de los instrumentos de planificación de la Corporación (Artículo 216 Ley 1450/11 recursos TUA)	223,237,643	212,120,993	0.68	124,626,644	0.64			0.00		0.00	223,237,643	212,120,993	124,626,644

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	4,149,743,581	3,254,520,425	10.46	1,316,193,003	6.78			0.00		0.00	4,149,743,581	3,254,520,425	1,316,193,003		
Conocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,125,620,000	1,030,317,594	3.31	575,559,922	2.96			0.00		0.00	1,125,620,000	1,030,317,594	575,559,922		
Usos de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,730,407,976	1,158,917,200	3.72	30,851,097	0.16			0.00		0.00	1,730,407,976	1,158,917,200	30,851,097		
Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	1,293,715,605	1,065,285,631	3.42	709,781,984	3.66			0.00		0.00	1,293,715,605	1,065,285,631	709,781,984		
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	200,200,000	191,292,630	0.61	111,843,426	0.58			0.00		0.00	200,200,000	191,292,630	111,843,426		
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático	200,200,000	191,292,630	0.61	111,843,426	0.58			0.00		0.00	200,200,000	191,292,630	111,843,426		
MEJORAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL	449,615,500	327,075,759	1.05	261,214,892	1.35			0.00		0.00	449,615,500	327,075,759	261,214,892		
Gestión integral de residuos sólidos	129,938,738	73,257,095	0.24	44,533,120	0.23			0.00		0.00	129,938,738	73,257,095	44,533,120		
Control y seguimiento a la calidad de aire	179,676,762	157,680,658	0.51	121,101,534	0.62			0.00		0.00	179,676,762	157,680,658	121,101,534		
Evaluación y seguimiento de planes de Contingencia de Estaciones de Servicio	140,000,000	96,138,006	0.31	95,580,238	0.49			0.00		0.00	140,000,000	96,138,006	95,580,238		
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE	415,398,443	371,772,361	1.19	339,573,193	1.75			0.00		0.00	415,398,443	371,772,361	339,573,193		
Fomento a la Producción y Consumo Sostenible en los sectores productivos del Departamento de Nariño	304,592,384	278,984,859	0.90	276,089,344	1.42			0.00		0.00	304,592,384	278,984,859	276,089,344		
Fomento de tecnologías limpias en la minería del oro en los municipios de mineros	110,806,059	92,787,502	0.30	63,483,849	0.33			0.00		0.00	110,806,059	92,787,502	63,483,849		
PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	966,000,000	870,580,220	2.80	537,004,739	2.77			0.00		0.00	966,000,000	870,580,220	537,004,739		
Educación, participación y difusión a la comunidad	966,000,000	870,580,220	2.80	537,004,739	2.77			0.00		0.00	966,000,000	870,580,220	537,004,739		
GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	636,778,596	453,352,225	1.46	411,406,764	2.12			0.00		0.00	636,778,596	453,352,225	411,406,764		
Mejoramiento de las rentas y gestión por proyecto	76,881,726	66,874,196	0.21	66,567,894	0.34			0.00		0.00	76,881,726	66,874,196	66,567,894		
Fortalecimiento del proceso misional Gestión Jurídica	179,896,870	176,803,316	0.57	174,886,596	0.90			0.00		0.00	179,896,870	176,803,316	174,886,596		
Apoyo a la actualización catastral municipios priorizados	10,000,000	39,841	0.00	0	0.00			0.00		0.00	10,000,000	39,841	0		
Operación y administración de los Sistemas de Información de la Corporación (Ambiental y administrativo)	290,000,000	130,298,396	0.42	111,967,018	0.58			0.00		0.00	290,000,000	130,298,396	111,967,018		
Seguimiento y evaluación del SGI y MECI	80,000,000	79,336,476	0.25	57,985,256	0.30			0.00		0.00	80,000,000	79,336,476	57,985,256		
CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE	4,162,159,587	3,231,015,596	10.38	2,890,923,777	14.89			0.00		0.00	4,162,159,587	3,231,015,596	2,890,923,777		
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	3,213,122,539	2,557,561,834	8.22	2,477,405,600	12.76			0.00		0.00	3,213,122,539	2,557,561,834	2,477,405,600		
Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Ordenación y Manejo de los Recursos Naturales	339,037,048	301,504,531	0.97	272,033,785	1.40			0.00		0.00	339,037,048	301,504,531	272,033,785		
Mantenimiento, operación y mejora del laboratorio de calidad ambiental bajo la norma NTC ISO/IEC 17025	610,000,000	371,949,231	1.20	141,484,392	0.73			0.00		0.00	610,000,000	371,949,231	141,484,392		
TRANSFERENCIAS								1,563,317,494	1,489,640,165	35.27	548,266,029	18.08	1,563,317,494	1,489,640,165	548,266,029
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE			0.00		0.00			1,563,317,494	1,489,640,165	35.27	548,266,029	18.08	1,563,317,494	1,489,640,165	548,266,029
Desarrollo de las fases de aprestamiento y diagnóstico en marco de la actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Mayo, Nariño, occidente			0.00		0.00			949,558,699	945,775,597	22.40	472,887,798	15.60	949,558,699	945,775,597	472,887,798
Rehabilitación ecológica en áreas afectadas por incendios forestales en el departamento de Nariño			0.00		0.00			613,758,795	543,864,568	12.88	75,378,231	2.49	613,758,795	543,864,568	75,378,231
APOYO			0.00		0.00			250,000,000	250,000,000	5.92	0	0.00	250,000,000	250,000,000	0
INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE			0.00		0.00			250,000,000	250,000,000	5.92	0	0.00	250,000,000	250,000,000	0
Implementación de alternativas para evitar la deforestación en los cabildos indígenas de Pejendino, resguardo de Funes, Guachucal y Tuquerres			0.00		0.00			250,000,000	250,000,000	5.92	0	0.00	250,000,000	250,000,000	0
TOTAL INVERSION	24,944,473,363	20,833,930,654	66.95	11,336,376,214	58.39			1,813,317,494	1,739,640,165	41.19	548,266,029	18.08	26,757,790,857	22,573,570,819	11,884,642,243

Gastos Operativos	388,507,844	302,175,623	0.97	302,175,623	1.56			0.00		0.00	388,507,844	302,175,623	302,175,623
Gastos de Inversión	4,836,000,000	4,786,176,436	15.38	3,131,155,174	16.13			0.00		0.00	4,836,000,000	4,786,176,436	3,131,155,174
Compromisos a 31 de diciembre de 2014	125,600,000	122,997,761	0.40	122,997,761	0.63			0.00		0.00	125,600,000	122,997,761	122,997,761
Transferencias de Regalías para ser Ejecutadas por Otras Entidades	190,000,000	190,000,000	0.61	190,000,000	0.98			0.00		0.00	190,000,000	190,000,000	190,000,000
TOTAL CAPITULO INDEPENDIENTE	5,540,107,844	5,401,349,820	17.36	3,746,328,558	19.30			0.00		0.00	5,540,107,844	5,401,349,820	3,746,328,558
TOTAL ENTIDAD	35,916,109,511	31,118,852,739	100.00	19,415,709,795	100.00	4,318,301,836	4,223,141,160	100.00	3,031,767,024	100.00	40,234,411,347	35,341,993,899	22,447,476,819

ANEXO No.5. AUDITORIA GUBERNAMENTAL

La Contraloría General de la Republica, fruto de la auditoria ejecutada en el segundo semestre del año 2016, comunicó informe final de auditoria de la vigencia fiscal 2015, con dictamen integral en donde se evidencia el seguimiento hecho a:

Gestión de la Entidad: Mediante la revisión de los indicadores, la gestión presupuestal y contractual, Resultados, logro de objetivos misionales, cumplimiento de políticas públicas y su impacto, planes, programas y proyectos ejecutados por la corporación y la efectividad del plan de mejoramiento anterior. Obteniendo como resultado **78.40 puntos**.

Control de Resultados: Mediante la revisión y evaluación de los objetivos misionales, el cumplimiento de metas de los planes, programas y proyectos ejecutados en la vigencia 2015, más la valoración de la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento institucional, obteniendo como resultado **82.50 Puntos**.

Control de legalidad: Mediante la revisión y evaluación del cumplimiento normativo de la gestión presupuestal, contractual, presentación del servicio en cuanto a la expedición de concesiones, licencias y permisos ambientales, la aprobación y ejecución de proyectos de inversión, la aplicación de normas de contabilidad pública, estados contables y la aplicación de normas de control interno. Obteniendo una calificación de **80 puntos**.

Control financiero: Se analizaron los estados contables de la vigencia 2015, sobre los cuales opinaron que presentan razonablemente la situación financiera en sus aspectos más relevantes, encontrando que el resultado del ejercicio económico del año terminado se ajusta a los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y a los principios de la contabilidad pública. Obteniendo un puntaje de **90 puntos**.


Evaluación del Control Interno: Se lo determinó en el rango de **EFICIENTE**, con **75.80 puntos**.

Fruto de los diferentes componentes de la Gestión y Resultados, se obtuvo el **FENECIMIENTO DE LA CUENTA** con un dictamen **FAVORABLE con 83.01 puntos**. Dejando para plan de mejora los 32 hallazgos así:


De los 32 hallazgos administrativos

Once (11) tienen presunto alcance Disciplinario (D), uno (1) con presunto alcance Penal (P), uno (1) para solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio (PAS), uno (1) con otras incidencias (OI) y beneficios de auditoria por valor de \$62.3millones.

La Contraloría General de la Republica, en la auditoria de la vigencia fiscal 2015, revisó y evaluó la Gestión **de la Entidad**, El **Control de Resultados**, El **Control de legalidad**, El **Control financiero** Y la **Evaluación del Control Interno**. Obteniendo un dictamen **FAVORABLE con 83.01 puntos** y el **FENECIMIENTO DE LA CUENTA**. Quedando 32 hallazgos administrativos así:



Anexo 6 Matriz IMG y Hojas metodológicas.

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Dirección General de Ordenamiento Ambiental, Territorial y Coordinación del SINA República de Colombia Libertad y Orden									
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO									
ANEXO NO. 6. MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 667 DE 2016									
PERIODO REPORTADO: 2016-II									
N	Indicador	2016	2017	2018	2019	Acuerdo Consejo Directivo	Programa o Proyecto asociado	Observaciones	
1.	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	100%					PROGRAMA 1.1. PLANIFICACION AMBIENTAL ARTICULADA E INTEGRAL - Proyecto: 1.1	Corresponde al avance en la actualización y/o formulación de los POMCAS de los ríos Guiltara,	
2.	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	NO APLICA				Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019		No se tenía programado para la vigencia 2016	
3.	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento	113%					PROGRAMA 1.1. PLANIFICACION AMBIENTAL ARTICULADA E INTEGRAL - 3.3 Administración y Seguimiento del Programa de Tasas Retributivas por Vertimientos Puntuales	Realización de 62 visitas técnicas divididas en 53 expedientes aprobados en la Zona Centro, Norte en y 9 en la zona costera del departamento, en donde se evaluó los avances realizados correspondiente al cumplimiento de los proyectos y actividades planteadas en los 62 PSMV aprobados por la Corporación	
4.	Porcentaje de cuerpos de agua con reclamation del uso de las aguas	N.A.				El indicador consolidado aplica para la vigencia 2019 según Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019	PROGRAMA 1.1. PLANIFICACION AMBIENTAL ARTICULADA E INTEGRAL - Proyecto 1.2 Ordenamiento del recurso hídrico de Fuentes hídricas prioritizadas	En la vigencia 2016 se avanzó en un 20% en lo que corresponde a jornadas de aforo y caracterización fisicoquímica de las aguas superficiales y vertimientos de los usuarios de las fuentes, actualización de modelos de calidad del agua, actualización de documentos preliminares realizados en el 2015.	
5.	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento	100%					PROGRAMA 1.1. PLANIFICACION AMBIENTAL ARTICULADA E INTEGRAL - Proyecto, 3.4 Administración, monitoreo y seguimiento al uso y aprovechamiento del recurso hídrico	42 seguimientos a las PUEAA : 30 municipios y 12 empresas con diversidad de actividades económicas...	
6.	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución	#¡VALOR!				Se tiene previsto de los POMCA de los ríos Junambo y Guiltara para el año 2018 en el marco de la normalidad vigente y los POMCA de los ríos Mayo y Guiza - alto mira para el año 2019 según acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019	Proyecto: 3.1 Implementación de acciones de conservación y restauración en el marco de la ordenación de las cuencas prioritizadas	en la vigencia 2016 se tiene previsto el indicador institucional: Porcentaje de POMCAS formulados (Decreto 1729) en ejecución (2016 -4: Guiltara, Junambo, Mayo y Guiza)- en marco del cual se vienen ejecutando nueve proyectos en las cuatro cuencas prioritizadas financiados por el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y el Sistema General de Regalías (SGR).	
7.	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	100%					Proyecto: 2.2 Asesoría, evaluación y seguimiento de asuntos ambientales en los procesos de planeación y ordenamiento de los entes territoriales.	Asistencia técnica a los municipios de: Consaca, Providencia, Pupiales, Puerres, Albán, La Tola, San Bernardo, Aldana, Sapuyes, San José y El Tambo y realización de 7 talleres de capacitación en temas referentes al ordenamiento territorial y la gestión del riesgo,	
8.	Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación	NO APLICA				Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019			
9.	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP	SIN INFORMACION				Se tiene previsto metas para la vigencia 2017 y 2018, acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019	Proyecto 4.1 Conocimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos		
10.	Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR	NO APLICA				Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019	4.1 Conocimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos	Con respecto a la competencia la CAR en el PAI de se adopto el indicador institucional: "Número de documentos técnicos de caracterización y de zonificación y régimen de usos elaborados" en marco del cual se suscribió el Convenio de Especial de Cooperación para elaborar el estudio técnico de caracterización del contexto ambiental, social y económico del complejo de páramos (La Cocha Patascocoy), a escala 1:25.000, en cumplimiento del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015.	
11.	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal	SIN INFORMACION				Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016		Este indicador tiene meta para la vigencia 2018 en el PAI 2016-2019, aprobado mediante Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016.	
12.	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	SIN INFORMACION				Meta establecida para la vigencia 2017 Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019.	4.3 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		

13.	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución	100%			Proyecto 4.1 Conocimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos	Implementación de acciones de manejo y conservación de las especies amenazadas priorizadas por CORPONARIÑO: Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus) y Tucán Pechigris (Andigena hypogluaca), a través de la investigación y formulación de estrategias de conservación acordes con el estado actual de las especies, principalmente enfocadas a disminuir la presión antrópica que existe en sus hábitats. Frente al indicador de 8 especies con Plan de Manejo se priorizaron dos especies para trabajar durante todo el cuatrienio, es decir el 25% de las especies con Planes de manejo que posee la Corporación.
14.	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	100%			5.3 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	CORPONARIÑO ejecuta medidas de prevención, control y manejo de caracol Africano (Achatina fulica), considerada invasora y dañina, reconocida como plaga que afecta la biodiversidad, la salud pública y la productividad agrícola
15.	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	165%			3.1 Implementación de acciones de conservación y restauración en el marco de la ordenación de las cuencas prioritizadas	Corresponde establecimiento de 386.014 hectáreas con coberturas vegetales como estrategia de recuperación de áreas degradadas, 51 hectáreas en los municipios de Belén, La Cruz, Colón, Belén y San Pablo; cuenca del Río Mayo, 28.5 has de áreas procesos de restauración en las cuencas hidrográficas de los ríos Gulitara, Juanambú y Mayo.
16.	Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras	SIN INFORMACION			Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016 aprueba el PAI 2016-2019	Este indicador tiene meta para la vigencia 2017 en el PAI 2016-2019, aprobado mediante Acuerdo 010 del 11 de Mayo de 2016
17.	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	100%			PROGRAMA 5. GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE - Proyecto 5.1 Control y seguimiento a la gestión de residuos sólidos	Seguimiento al cumplimiento de 62 PGIRS en el Departamento de Nariño
18.	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	100%			7.1 Implementación de acciones priorizadas para el fomento de la producción y consumo sostenible	Jornadas de capacitación para promover y fortalecer prácticas de producción más limpias, Visitas a finca para la elaboración del plan de mejoramiento ambiental, Implementación de Unidades de Manejo Ambiental e Implementación de viveros
19.	Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	70%			5.3 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	De conformidad con lo reportado por las partes involucradas y las evidencias presentas se cuenta con un 70% de ejecución
20.	Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental	100%			7.1 Implementación de acciones priorizadas para el fomento de la producción y consumo sostenible	La Cruz (ASOGRANA), El Peñol (Asociación Alto peñol), Consacá (Asociación El Progreso), Buesaco (ASOGUAYBAL), Contadero (PROTHONAR), El Tambo, Arboleda, Potosí, Córdoba y Gualmatán, 10 asociaciones agropecuarias
21.	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación	100%			5.3 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	Concesiones: 29,37 Vertimientos: 71 Aprov. forestal: 91,6 Emisiones Atmosféricas: 43 Licencias: 46,33
22.	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento	115%			PROGRAMA 5 GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE - Proyecto 5.3 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	Meta Total autorizaciones = 4.328 - seguimiento a 1.894 = 44% (Emisiones Atmosféricas 25 = 100%; Aprovechamiento Forestal 22 = 100%; Concesiones 3.762 = 40% (1.505), Vertimientos 452 = 61% (275) y Licencias en minería 67 = 100%) Avance: Emisiones Atmosféricas : 28, Aprov. Forestal : 37, Concesiones: 1.740, Vertimiento: 437, Licencias en minería : 67
23.	Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos	115%			PROGRAMA 5 GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE - Proyecto 5.3 Fortalecimiento de la Autoridad Ambiental Proceso Licencias, Permisos y Autorizaciones Ambientales	Meta Total autorizaciones = 4.328 - seguimiento a 1.894 = 44% (Emisiones Atmosféricas 25 = 100%; Aprovechamiento Forestal 22 = 100%; Concesiones 3.762 = 40% (1.505), Vertimientos 452 = 61% (275) y Licencias en minería 67 = 100%) Avance: Emisiones Atmosféricas : 28, Aprov. Forestal : 37, Concesiones: 1.740, Vertimiento: 437, Licencias en minería : 67
24.	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	100%			PROGRAMA 2. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO - 2.2 Asesoría, evaluación y seguimiento de asuntos ambientales en los procesos de planeación y ordenamiento de los entes territoriales	Capacitación y asistencia técnica en los procesos de revisión y ajuste de ordenamiento territorial a 15 municipios del Departamento (La meta establecida en el PAI para vigencia 2016 es el 100% correspondiente a 15 municipios)

<p>25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación</p>	100%					<p>2. CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO - PROYECTO 2.4 Monitoreo y generación de lineamientos para el manejo de la calidad del aire</p> <p>La estación de monitoreo PM10, la cual hace parte de la red de vigilancia de calidad del aire, se encuentra operando permanentemente y ha generado reportes de manera permanente (cumplimiento del 100%). La entidad no cuenta con estaciones meteorológicas.</p>
<p>26. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC</p>	100%					<p>PROGRAMA 5. GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE</p> <p>Monitoreo continuo de la calidad del aire mediante la estación semiautomática para la medición de material particulado menor a diez micras (PM10) que hace parte del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire del municipio de Pasto, y que operó de manera permanente.</p>
<p>27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental</p>	100%					<p>PROGRAMA 8. EDUCACION AMBIENTAL, PARTICIPACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL - Proyecto 8.1 Implementación de acciones de educación ambiental, participación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, étnicas y ambientalistas</p> <p>Trabajo continuo con 12 Instituciones Educativas a través de jornadas de campo, talleres, eventos, entre otras a partir de compromisos establecidos desde convenios interadministrativos en marco de los PREEs, identificación de 12 sitios estratégicos en los cuales se aplicaron acciones en pro del recurso hídrico como tema central del PROCEDA 2016, Jornadas de acompañamiento a 20 municipios, de los cuales se han identificado 12 con los cuales se suscribieron convenios para el fortalecimiento de los CDEA, dentro de la campaña "actuando por el cambio". Jornadas de trabajo en apoyo a actividades contempladas en el PRAU de las universidades de Nariño, Marieta, Autonomía de Occidente, CEMAG, en temas referentes a PRAU, Recurso Hídrico, PUEAA, Fauna, Concesiones de agua Realización de 3 campañas: Nariño puro ambiente, Actuando por el cambio y en paz con la Naturaleza. Realización de 14 jornadas y/o eventos a partir de conmemoración fechas.</p>