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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2016-2036, aprobado por el Acuerdo No. 013/17, 
es un instrumento de planificación a largo plazo, elaborado de forma participativa con actores 
públicos, privados, sociales, institucionales y comunitarios, definiendo una Visión Ambiental 
para el Desarrollo Regional de Nariño, orientada a un futuro sostenible e inclusivo. 

 

En el año 2036 el departamento Nariño, en el marco de un escenario de cambio climático y de pos acuerdo, habrá logrado cimentar 
las bases para alcanzar un desarrollo regional sostenible integrado a las  políticas nacionales de cambio climático y gestión del riesgo, 

para lograr el mantenimiento de la biodiversidad y de ecosistemas sustentables de la región, constituyéndose en uno de los 
Departamentos ejemplo del país en la conservación, protección, recuperación y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y 

el ambiente, sobre la base de la participación social y fortalecimiento de la gobernanza ambiental. 

 
El PGAR es una responsabilidad compartida entre la CAR, Gobernación de Nariño, Municipios y  
Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN, como actores clave en la gestión ambiental; 
su seguimiento y evaluación representa una oportunidad para una gestión coordinada y 
eficiente, a fin de consolidar resultados más confiables y generar compromisos en torno a su 
implementación. 
 
El seguimiento consolidado del PGAR para el periodo 2016-2023 recopila los aportes de 
CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño, Parques Nacionales y los Municipios, que 
proporcionaron resultados de la ejecución de sus planes e información disponible en sus 
respectivos sitios web; si se tiene en cuenta que este informe comprende dos periodos 
administrativos (2016-2019 y 2020-2023), es posible realizar un análisis pormenorizado y un 
balance del aporte o dinámica en cada cuatrienio. 
 
En el periodo de 2016-2019, se dispuso de información de ejecución física y financiera de 36 
municipios, y para 2020-2023 se logró reportes de 53 municipios. En total, en los dos períodos 
se contó con información, aunque discontinua de 54 municipios (Albán, Aldana, Belén, 
Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Córdoba, Cuaspud, Cumbitara, El Charco, El Contadero, 
El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, 
Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, 
Linares, Los Andes, Mallama, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Pasto, Potosí, Providencia, 
Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de 
Cartago, Sandoná, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tumaco, Túquerres y 
Yacuanquer), demostrando generación ascedente de compromiso de las administraciones 
municipales.  
 
El seguimiento a la implementación de las líneas estratégicas y el componente programático del 
PGAR se realizó en 4 etapas: 1) Analisis de la información de CORPONARIÑO y actores 
estratégicos de 2016 a 2019; 2) Revisión, análisis y procesamiento de la información de 
CORPONARIÑO de 2020 a 2023; 3) Gestión, revisión, análisis y procesamiento de información  
2020-2023 de actores clave (Entes Territoriales y PNN); 4) Ajuste del marco metodológico y los 
instrumentos necesarios para llevar a cabo el seguimiento. 
 
Este documento presenta el marco normativo, conceptual y metodológico; el análisis de los 
resultados consolidados de la ejecución física e inversiones 2016-2023 frente a las metas 
globales del Plan a 2036; e incluye las limitaciones encontradas. Adjunta la herramienta en 
Excel utilizada para sistematizar la información, permitiendo documentar la revisión y evaluación 
de la gestión ambiental llevada a cabo por los actores clave del departamento de Nariño. 
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 1. MARCO NORMATIVO, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 
1.1 MARCO NORMATIVO Y DE LINEAMIENTOS 
 
La Ley 99 de 1993, que estableció las bases para la gestión ambiental en Colombia, y creo el 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), regulando la función de las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR), establece principios que guían el manejo ambiental y la sostenibilidad del 
país, incluyendo aspectos de seguimiento y evaluación de los planes de gestión ambiental. 
 
El Decreto 1200 de 2004, reguló los planes de gestión ambiental regional y tiene disposiciones 
sobre la creación e implementación de instrumentos de seguimiento y evaluación de los 
mismos, lo que se precisa en el articulo 2.2.8.6.3.2 del Decreto 1076 de 2015, que define como 
cuarto componente del PGAR, los Instrumentos de seguimiento y evaluación, y establece que 
“La Corporación Autónoma Regional deberá implementar, en coordinación con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de 
Gestión Ambiental Regional y de la variación del estado de los recursos naturales y el ambiente 
y su impacto sobre la calidad de vida de la población y las condiciones de desarrollo 
regional…”. 
 
En la Sección V del mismo decreto, en el artículo 2.2.8.6.5.1, sobre el seguimiento y evaluación 
de los instrumentos de planificación de las CAR, se establece que “El Sistema de Información 
Ambiental para Colombia, SIAC, compuesto por el Sistema de Información Ambiental para el 
seguimiento a la calidad y estado de los recursos naturales y el ambiente, SIA, y el Sistema de 
Información para la Planeación y Gestión Ambiental, SIPGA, se constituyen en los sistemas 
para el seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción 
Cuatrienal”. 
 
 
1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PGAR 

 
El Artículo 2.2.8.6.5.2 del Decreto 1076 de 2015 (que se basa en el artículo 9 del Decreto 1200 
de 2004) establece las bases para el seguimiento, señalando que “El seguimiento al Plan de 
Gestión Ambiental Regional permitirá evaluar el impacto de la planificación y gestión ambiental 
regional a largo plazo, en la calidad de vida de la población y en las condiciones de desarrollo 
regional. Este sistema de seguimiento será parte integral del SIA, tanto a nivel nacional como 
regional.” 
 
La Guía de Planificación y Evaluación de la Gestión Ambiental Regional (Proyecto PNUD y 
Ministerio de Ambiente, Bogotá, 2008), establece que la fase de seguimiento y evaluación de 
los planes de gestión ambiental regional debe estar orientada a verificar los avances y 
resultados alcanzados en función de los objetivos planteados en el PGAR. La evaluación debe 
realizarse de manera participativa, involucrando a la comunidad y los actores regionales, con el 
fin de garantizar que se cumplan las metas y se tomen decisiones informadas sobre ajustes o 
redireccionamientos necesarios. Se deben definir claramente los indicadores de gestión, tanto 
de proceso como de impacto, que permitan medir el progreso hacia el logro de las metas 
ambientales a largo plazo, además de identificar áreas que requieran intervención urgente o 
acciones correctivas. 
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La Guía de planificación: Herramientas de Prospectiva y Participación (Proyecto SOMOS SINA 
– GTZ – MMA, Bogotá, 2003) indica que la fase de Mecanismos de Seguimiento y Evaluación 
del PGAR tiene como “finalidad verificar los resultados, evaluar de manera participativa el 
cumplimiento de las metas y de los acuerdos para la gestión ambiental regional, establecer un 
sistema de alarmas y sugerir los ajustes necesarios, a partir de los indicadores fijados para 
cada una de las metas. Para desarrollar el mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Plan se 
diseñarán indicadores de gestión, o de proceso, que permitan medir el desempeño institucional, 
la consecución de productos o resultados, la calidad de la gestión y el efecto o impacto que 
mida los logros de la política ambiental y permita conocer el grado de alcance de las metas 
planteadas a diez años. Los indicadores de gestión establecerán el grado de cumplimiento de 
los objetivos y de las metas, lo que determinará los ajustes que se le deban hacer al plan: es 
conveniente establecer un esquema operativo de seguimiento de estos indicadores, que 
involucre a los actores regionales que participaron en el proceso de formulación del plan”. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la propuesta de la GUÍA PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PLANEAR 2014, define la 
FASE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO del Plan como un “conjunto de herramientas, que 
brindan el control de la gestión en el desarrollo de los procesos de planificación. Se caracteriza 
por basarse en información cuantitativa, que alimenta indicadores estandarizados, que permiten 
al MADS medir los impactos de la implementación del instrumento de planificación” y “ayuda a 
resolver el interrogante sí el PLANEAR (PGAR) va por el camino correcto para alcanzar la 
visión regional que se planteó al inicio del proceso”. 
 
La fase de evaluación y ajuste tiene una importancia crucial en los procesos de gestión 
ambiental, especialmente cuando se trata de planes a largo plazo, como lo es el Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR), teniendo en cuenta que esto exige una retroalimentación 
constante y la capacidad de adaptarse a nuevos retos o circunstancias. En este contexto, la 
información cuantitativa y la medición de impactos son fundamentales. El uso de indicadores 
previamente establecidos permite realizar un análisis objetivo y concreto sobre el cumplimiento 
de metas, la eficiencia de las acciones implementadas, y el grado de efectividad de la gestión 
ambiental. 

 
El proceso de socialización de los resultados del informe de evaluación es otro componente 
importante. La validación final de los resultados asegura que todas las decisiones sean 
transparentes y consensuadas con los actores clave del proceso. 
 
La fase de ajuste a partir de la evaluación, implica modificar o ajustar las estrategias de gestión 
ambiental en función de los resultados obtenidos. Esta fase es fundamental para asegurar que 
el PGAR se mantenga eficaz y adaptado a cambios imprevistos o emergentes. 
 

 
1.3 MARCO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PGAR 
 
El Diagnóstico Ambiental del Plan se inició con el análisis del estado de los recursos naturales y 
el ambiente, utilizando indicadores de estado y de presión obtenidos de estudios y del ejercicio 
de la autoridad ambiental. En el Componente Estratégico del PGAR, se establecieron 
indicadores de producto/gestión para medir el avance en la ejecución de las acciones 
planificadas. Finalmente, el impacto a largo plazo de la Visión Ambiental Regional, se evaluará 
mediante indicadores de impacto, como se muestra en la Figura 1. 
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FIGURA 1 ESQUEMA CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PGAR 2016-2036 

 

 
 
 
Para realizar el seguimiento de la ejecución del PGAR durante los cuatrienios 2016-2019 y 
2020-2023, se utilizó como base el Componente Programático del Plan, detallado en el Anexo 
No. 1. Este componente se organiza en 6 Líneas Estratégicas, con sus respectivas temáticas, 
metas e indicadores cuantificables, establecidos para los períodos 2020, 2027 y 2036, junto con 
sus líneas base o estado de referencia para el seguimiento y evaluación (Figura 2). 
 
 

FIGURA 2  LÍNEAS ESTRATÉGICAS PGAR 2016-2036 
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Con esta base, el seguimiento durante la ejecución del plan en el período 2016-2019 se llevó a 
cabo utilizando los elementos conceptuales y metodológicos definidos en 2018 (Informe de 
Seguimiento 2016-2017), como se muestra en la Figura 3. Este proceso se centró en la gestión 
de la información, la actualización de las herramientas, la consolidación de los resultados del 
seguimiento y/o evaluación, y la difusión de los resultados obtenidos, proceso que continuo 
para el siguiente periodo 2020-2023. 
 
 

FIGURA 3 FASES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PGAR 

 
 
Es asi, como el seguimiento y la evaluación son procesos continuos que permiten verificar el 
cumplimiento de metas, evaluar la efectividad de las acciones e identificar logros, debilidades y 
los ajustes necesarios para alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 

GESTION DE LA INFORMACION 
Y ALIMENTACION DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

• Se lleva a cabo anualmente bajo la 
dirección de CORPONARIÑO, utilizando 
la información proporcionada por los 
actores regionales y/o gestionada por la  
Corporación. 

 

• Se realiza inicialmente en las 
herramientas de Excel creadas en 2018 y 
se proyecta a futuro sistematizar 
mediante una herramienta informática. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
DEL PLAN 

• Herramienta de control de la gestión en el 
desarrollo de los procesos de 
planificación. 

 

• Se basa en información cuantitativa que 
alimentara los indicadores a corto, 
mediano y largo plazo, y medira el 
cumplimiento del PGAR en relación con 
el avance hacia la  visión regional 
Departamental. 

 

• Es liderado por CORPONARIÑO en 
concurso con las demás entidades con 
responsabilidades en el marco de sus 
competencias en la ejecución del PGAR. 

 

• Recopila, analiza y procesa la 
información necesaria para calcular los 
indicadores que miden el cumplkiimiento 
de las metas establecidas. 

 

• Sus resultados serán socializados a nivel 
interno y externo.  

EVALUACION DE 
RESULTADOS DEL 

PLAN 

• Herramienta que mide el impacto a largo 
plazo de la gestión ambiental regional sobre 
la calidad de vida y el desarrollo regional, lo 
que puede requerir ajustes y correcciones al 
PGAR. 

 

• Se presenta un informe cuatrienal de 
evaluación, alineado con los periodos de 
ejecución de los instrumentos de 
planificación de las administraciones 
departamental, municipal y de la 
Corporación. 

 

•  Mide el impacto de la implementación de 
las Líneas Estratégicas, Metas e Indicadores 
establecidos.  

 

• El informe  de evaluación, incluirá la 
valoración del cumplimiento  del PGAR y 
propondra ajustes o modificaciones, los 
cuales  serán socializados con los actpores 
y aprobados por el Consejo Directivo o la 
instancia correspondiente según la 
normativa vigente. 
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 2. SEGUIMIENTO PGAR PERIODOS 2016 – 2019 y 2020 –2023 

 
 
2.1 INFORMACIÓN BASE Y GESTIONADA PARA EL SEGUIMIENTO 
 
La consolidación de la ejecución del PGAR y el seguimiento a su avance durante los cuatrienios 
2016-2019 y 2020-2023 se realizó con la colaboración de los Actores Clave (CORPONARIÑO, 
Gobernación de Nariño, Parques Nacionales y los Municipios), quienes proporcionaron los 
resultados de su accionar a partir de la implementación de sus planes de acción, planes de 
desarrollo, inversiones y la información gestionada en sus sitios web, de esta manera: 
 
- Informes de gestión de CORPONARIÑO vigencias 2016 a 2023, en ejecución del Plan de 

Acción Institucional PAI 2016-2019 y Plan de Acción Cuatrienal PAC del periodo 2020-2023. 
 

- Reporte de gestión de PNN (SFI La Corota vigencias 2016-2018, SFF Galeras 2020-2023 y 
PNN CVDJC 2020-2023). 

 
- Reportes de gestión de la Gobernación de Nariño (Secretaría de Planeación Departamental, 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Plan Departamental de Aguas PAP - PDA 
para 2016 y 2017 y DAGRD en 2023), e Informes de Rendición de Cuentas de la 
Gobernación 2016-2019 y 2020-2023, publicados en la página web. 

 
- Reportes de gestión municipales para el cuatrienio 2016-2019 donde se obtuvo información 

de ejecución física y/o financiera de 36 municipios y para el periodo de 2020-2023, se logró 
reportes de ejecución física y/o financiera de 53 municipios. En total en los 2 períodos se 
contó con información, aunque discontinua de 54 municipios (Albán, Aldana, Belén, 
Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Córdoba, Cuaspud, Cumbitara, El Charco, El 
Contadero, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, Francisco Pizarro, Funes, 
Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La 
Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Nariño, Olaya Herrera, Ospina, Pasto, Potosí, 
Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San 
Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Tumaco, 
Túquerres y Yacuanquer). 
 

Como se muestra en la Tabla 1, hubo un aumento gradual en el número de reportes de los 
municipios a lo largo de los años (2016-2017: 12, 2018: 19, 2019: 25, 2020: 43, 2021: 27, 2022: 
39 y 2023: 45), lo que refleja la generación de compromiso de las administraciones municipales. 
Se destacan los municipios de Buesaco, El Contadero, Funes, Mallama, San Bernardo y San 
Lorenzo, que respondieron en más del 85% a las solicitudes de información realizadas por 
CORPONARIÑO durante todo el periodo. 

 
Para el cuatrienio 2020-2023 hay 11 municipios sin ningún reporte y para los dos periodos 
(2016-2019 y 2020-2023) existen 10 municipios que no cuentan con datos (Ancuya, Arboleda, 
Barbacoas, Cumbal, La Tola, Magüí, Mosquera, Policarpa, Roberto Payán y Santa Bárbara). 
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TABLA 1  REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO 

REPORTES  
2016-2017 

REPORTES 
 2018 

REPORTES  
2019 

TOTAL  
2016-2019 

REPORTES 
2020 

REPORTES  
2021 

REPORTES 
2022 

REPORTES 
2023 

TOTAL  
2020-2023 

TOTAL REPORTES MPIOS  
2016 - 2023  

SI NO WEB SI NO WEB SI NO WEB 
SI  

(# reportes) 
NO 

SOLO WEB O 
CONSULTAS 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
SI  

(# reportes) 
NO 

CONSOLIDADO 
REPORTES DE 

LOS 2 
CUATRIENIOS 

SIN REPORTE 
EN NINGUN 

AÑO  

ALBÁN   X     X X X     1 
 

X 2018 X     X X   X   3 
 

4   

ALDANA   X   X       X   1     X   X   X   X   4   5   

ANCUYÁ   X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

ARBOLEDA    X     X X   X     X X   X   X   X   X   X   X 

BARBACOAS   X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

BELÉN   X     X     X     X   X   X   X   X   4   4   

BUESACO X     X   X Consultas  X     3   X consultas X   X   X   X   4   7   

CHACHAGÜÍ   X     X X X     1   X 2018 X     X X   X   3   4   

COLÓN    X     X     X     X   X     X   X X   2   2   

CONSACÁ   X     X   X     1       X X     X X   2   3   

CÓRDOBA X       X     X   1     X   
Archivo 

2020 
X X     X 2   3   

CUASPUD    X   X   X Consultas X     2   X consultas X     X X   X   3   5   

CUMBAL   X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

CUMBITARA   X   X     X     2     X     X X   X   3   5   

EL CHARCO   X     X     X     X   X     X   X   X 1   1   

EL CONTADERO   X   X     X     2     X   X   X   X   4   6   

EL PEÑOL   X     X   X     1     X   X   X   X   4   4   

EL ROSARIO   X     X     X     X     X X   X   X   3   3   

EL TABLÓN DE 
GÓMEZ 

  X     X     X     X     X X   X     X 2   2   

EL TAMBO   X     X   X     1     X     X   X X   2   3   

FRANCISCO 
PIZARRO  

  X     X     X     X   X   
Archivo 

2020 
X X     X 2   2   

FUNES X     X     X     3 
 

  X     X X   X   3 
 

6   

GUACHUCAL   X   X       X   1     X   X   X   X   4   5   

GUAITARILLA X     X       X   2 
 

  X     X   X X   2 
 

4   

GUALMATÁN   X     X     X     X     X   X X   X   2   2   

ILES   X     X X   X     X X X     X X   X   3   3   

IMUÉS   X     X X   X     X X X   X   X   X   4   4   

IPIALES X       X X X     2   X 2018 X   X   X   X   4   4   

LA CRUZ   X     X     X     X   X     X X   X   3   3   

LA FLORIDA   X     X X X     1   X 2018 X   X   X   X   4   5   

LA LLANADA   X     X   X     1     X     X   X X   2   3   

LA TOLA   X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

LA UNIÓN   X X   X X X     1   XX 16-17-18   X X   X     X 2   3   

LEIVA   X     X     X     X     X   X X   X   2   2   

LINARES   X     X X X     1   X 2018 X     X X   X   3   4   

LOS ANDES X       X     X   1     X     X X   X   3   4   

MAGÜÍ    X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 14 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 

TABLA 1  REPORTES DE INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO 

REPORTES  
2016-2017 

REPORTES 
 2018 

REPORTES  
2019 

TOTAL  
2016-2019 

REPORTES 
2020 

REPORTES  
2021 

REPORTES 
2022 

REPORTES 
2023 

TOTAL  
2020-2023 

TOTAL REPORTES MPIOS  
2016 - 2023  

SI NO WEB SI NO WEB SI NO WEB 
SI  

(# reportes) 
NO 

SOLO WEB O 
CONSULTAS 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
SI  

(# reportes) 
NO 

CONSOLIDADO 
REPORTES DE 

LOS 2 
CUATRIENIOS 

SIN REPORTE 
EN NINGUN 

AÑO  

MALLAMA  X     X       X   2     X   X   X   X   4   6   

MOSQUERA   X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

NARIÑO X     X   X Consultas   X   2   X consultas X     X X   X   3   5   

OLAYA HERRERA   X     X   X     1       X X   X     X 2   3   

OSPINA   X     X   X     1     X   X   X   X   4   5   

PASTO   X   X     X     2     X   X     X X   3   5   

POLICARPA   X     X X    X     X X   X   X   X   X   X   X 

POTOSÍ   X   X       X   1 
 

  X   X   X   X   4 
 

5   

PROVIDENCIA   X     X   X     1     X   X   X   X   4   5   

PUERRES   X   X   X Consultas X     2   X consultas X     X   X X   2   4   

PUPIALES   X   X     X     2     X   X     X X   3   5   

RICAURTE   X     X   X     1     X   X     X X   3   4   

ROBERTO PAYÁN    X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

SAMANIEGO   X     X     X     X   X     X   X   X 1   1   

SAN BERNARDO X     X   X Consultas X     3   X consultas X   X   X   X   4   7   

SAN LORENZO X     X       X   2     X   X   X   X   4   6   

SAN PABLO   X     X X   X     X X X   X     X X   3   3   

SAN PEDRO DE 
CARTAGO 

  X   X   X Consultas   X   1   X consultas X   X   X   X   4   5   

SANDONÁ    X     X   X     1       X   X   X   X   X 1   

SANTA BÁRBARA    X     X     X     X     X   X   X   X   X   X 

SANTACRUZ    X     X     X     X     X   X X   X   2   2   

SAPUYES   X     X X   X     X X   X X   X   X   3   3   

TAMINANGO   X     X     X     X   X   X   X   X   4   4   

TANGUA X     X       X   2     X     X X   X   3   5   

TUMACO   X     X     X     X     X   X X     X 1   1   

TÚQUERRES X     X   X Consultas X     3   X consultas X     X   X X   2   5   

YACUANQUER   X     X X    X     X X X     X   X X   2   2   

TOTAL MUNICIPIOS 12 52 1 19 45 13 25 39   36 28 7 43 21 27 37 39 25 45 19 53 11 54 10 
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2.2 RESULTADOS SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PGAR PERIODOS 2016-

2019, 2020-2023 Y CONSOLIDADO 2016 – 2036. 
 

Basado en el proceso metodológico del numeral 1.3 y los resultados consolidados en la 
herramienta Excel "Seguimiento PGAR consolidado 2016-2023”, a partir del componente de 
acciones operativas PGAR 2016-2036, a continuación se presenta un resumen del avance 
físico y financiero consolidado de los 2 cuatrienios de ejecución del Plan (2016-2019 y 2020-
2023), destacando la gestión y contribución de los actores clave en la gestión ambiental. 
 
2.2.1 Avance ejecución física PGAR por Líneas Estratégicas 

 
En el primer cuatrienio de ejecución del PGAR (2016-2019), se cumplió un 89.71% de las metas 
y acciones previstas para ese período en los 128 indicadores aplicables; para el siguiente 
periodo (2020-2023) la ejecución es de 39.67% en el marco de 141 indicadores aplicables y 
considerando que la medición abarca 2 periodos (2020-2023 y 2024-2027), encontrándose en 
un rango normal de cumplimiento. En cuanto al avance total del plan (2016-2036), la ejecución 
acumulada es del 38.41% (Tabla 2 y Gráfica 1), con lo que se concluye que la implementación 
del Plan se encuentra dentro de los rangos establecidos, considerando que son 5 períodos 
administrativos y que cada uno tiene un peso de 20%. Es importante precisar que frente a 
informes anteriores, el cumplimiento del periodo inicial (2016-2019 = 89.43%) fue levemente 
ajustado en el proceso, e igualmente para el periodo 2020-2023, metas cuyo cumplimiento 
hasta el momento fue mayor del 100%, se limitaron en su fórmula para que no superen el 100% 
y se pueda mostrar un resultado más lógico y real, en este proceso de construcción del 
presente ejercicio de seguimiento. 
 

TABLA 2  AVANCE EJECUCION PGAR 2016 - 2023 Y CONSOLIDADO FRENTE A LAS METAS A 2036 POR LINEAS ESTRATEGICAS 

LINEA ESTRATEGICA    
No. 
IND. 

AVANCE 
EJECUCION 
PGAR  2016 - 

2019 (%) 

No. 
IND. 

AVANCE 
EJECUCION 

PGAR A 
2027 

(PERIODO 
2020-2023 

(%) (1) 

CONSOLIDADO EJECUCION 
PGAR  2016 - 2036 

No. 
IND. 

% 
EJECUCIÓN  

ACUMULADA 
2016 - 2036 

META 
FALTANTE 

(%) 

1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA 

PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL 
PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y 
CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

63 75,04 69 38,61 88 37,60 62,54 

2 
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
GOBERNANZA AMBIENTAL 

9 113,61 9 73,37 11 57,19 42,81 

3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS 
HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE 

9 133,91 13 32,19 16 33,21 66,90 

4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA 
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

23 110,36 21 44,76 25 44,78 55,44 

5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

17 103,73 16 53,75 20 54,17 45,83 

6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

7 32,38 13 3,85 19 10,70 89,30 

TOTAL 128 89,71 141 39,67 179 38,41 61,70 

(1) Las metas PGAR están establecidas a 2027, de ahí que la medición corresponde al primer cuatrienio 2020-2023. 
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El cumplimiento de las metas para el cuatrienio 2016-2019 es satisfactorio, ya que 5 de las 6 
líneas estratégicas superaron el 75% de avance, solo la línea estratégica 6 presentaba una 
ejecución del 32.38% de cumplimiento. Para el periodo de 2020-2023 la ejecución del PGAR, 
en cuyo contexto puede decirse que se registra un cumplimiento moderado a nivel general.  
 
Analizando cada una de las líneas estratégicas se tiene que hay particularidades que atender: 
 

 Linea Estratégica 1 (LE1=38.61%), tiene un avance moderado, lo cual sugiere que se han 
alcanzado algunos hitos, pero aún queda trabajo pendiente; es necesario evaluar si existen 
obstáculos que han relentizado su avance o si la ejecución necesita reforzarse en el próximo 
periodo. 

 Línea Estratégica 2 (LE2=73.37%), tiene un mejor desempeño, alcanzando un porcentaje de 
ejecución notablemente más alto; esto indica que se ha realizado un trabajo considerable y 
eficiente en esta área.   

 Línea Estratégica 3 (LE3=32.19%), sugiere que esta línea ha enfrentado dificultades 
significativas pues registra un bajo desempeño, 

 Línea Estratégia 4 (LE4=44.76%) tiene un avance moderado, está por encima del porcentaje 
acumulado general. Esto indica que se están logrando avances, pero aún es necesario un 
esfuerzo considerable para completar las metas de esta línea.   

 Línea Estratégica 5 (LE5=53.75%), presenta un progreso relativamente bueno, ha alcanzado 
más de la mitad de su objetivo, lo que sugiere que está en el camino adecuado.   

 Línea Estratégica 6 (LE6=3.85%), muestra el mayor retraso, con un avance muy bajo. Es 
esencial identificar por qué esta línea tiene tan poca ejecución, ya que la mayoría de sus 
indicadores no tienen reporte ni en el periodo anterior, ni en el presente, por lo que se puede 
pensar en que estos no tienen en realidad aplicación en el ejercicio de conservación 
ambiental teniendo en cuenta que se han venido evaluando en un periodo de 8 años desde 
que inicio el seguimiento del PGAR, sin embargo también puede ser que exista dificultad de 

GESTIÓN
INTEGRAL DEL
TERRITORIO

PARA
PROTEGER,

CONSERVAR Y
RECUPERAR EL
PATRIMONIO

NATURAL
COSTERO,
MARINO Y

CONTINENTAL
DEL

DEPARTAMENT
O

EDUCACIÓN
PARA LA

PARTICIPACIÓN
Y LA

GOBERNANZA
AMBIENTAL

FORTALECIMIEN
TO DE

CAPACIDADES Y
GENERACIÓN
DE CULTURA

PARA LA
RECONVERSIÓN

DE LAS
ACTIVIDADES

ECONÓMICAS Y
PRODUCTIVAS

HACIA UN
ENFOQUE DE

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

SOSTENIBLE

CONSOLIDACIÓ
N DE LOS

PROCESOS DE
GESTIÓN DEL
RIESGO Y DE

ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN
DEL CAMBIO

CLIMÁTICO EN
ARMONÍA CON
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PLANIFICACIÓN

DEL
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REGIONAL

FORTALECIMIEN
TO DE LAS

CAPACIDADES
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ES Y DE LA
ARTICULACIÓN

Y
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ONAL Y
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E

INFORMACIÓN
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ECOSISTÉMICOS

TOTAL

% EJECUCIÓN  ACUMULADA 2016 - 2036 37,60 57,19 33,21 44,78 54,17 10,70 38,41

META FALTANTE (%) 62,54 42,81 66,90 55,44 45,83 89,30 61,70
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GRÁFICA 1 CONSOLIDADO AVANCE EJECUCION PGAR  2016 - 2036 POR LINEA ESTRATEGICA 
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recursos, planificación, o falta de acción en la implementación. Si no se toman las medidas 
adecuadas, esta línea podría comprometer el cumplimiento general del PGAR, siendo una 
prioridad para los próximos periodos. 

 
El avance acumulado de 38.41%, 2016 a 2023, sugiere que el plan se encuentra en el rango de 
ejecución esperado, que es aproximadamente del 40% y, considerando que faltan tres periodos 
para completar el PGAR, hay tiempo para revisar y tomar las medidas que sean necesarias  
para garantizar que las líneas estratégicas con bajo desempeño, como la 3 y especialmente la 
6, no limiten el alcance general del plan. 
 
Aunque el PGAR ha avanzado un 38.41% en su segundo periodo de ejecución, el nivel de 
ejecución es desigual entre las líneas estratégicas. La línea estratégica 6 es la que más 
preocupación genera debido a su bajo avance, mientras que la línea 2 es la más eficaz hasta el 
momento. Es crucial que en los próximos periodos se atiendan las líneas con menor avance y 
se aprovechen las estrategias exitosas de las líneas que están progresando bien. Con ajustes 
adecuados y un enfoque renovado, el PGAR tiene la oportunidad de cumplir sus metas antes 
de concluir los tres periodos restantes. 
 
El PGAR tiene una duración total de 20 años, de los cuales 8 años ya han transcurrido, lo que 
representa el 40% del tiempo total disponible para la ejecución del plan. En este contexto, el 
avance acumulado de 38.41% es ligeramente inferior al avance esperado para este periodo 
(40%). Este pequeño desfase sugiere que el progreso en general ha sido adecuado, pero no 
completamente alineado con el ritmo temporal planeado. 
 
Un tema de análisis y revisión es que de los 179 indicadores que aplican para medir el avance 
del PGAR a 2027, 68 de ellos no tienen reporte de avance o carecen de información disponible. 
Este vacío de datos puede ser signo de que ha faltado articulación interinstitucional con los 
actores clave y de que no todo el proceso de monitoreo - seguimiento y retroalimentación, está 
terminado o funcionando de manera eficiente. La falta de información o la ausencia de reportes 
pueden afectar la capacidad para tomar decisiones informadas y ajustar las estrategias según 
sea necesario. Es fundamental que se establezca una mayor articulación para que todos los 
indicadores sean asumidos y reportados, para garantizar la transparencia y la efectividad del 
plan; además, que dichos resultados estén soportados por un sistema adecuado de monitoreo. 
 
Por otro lado, existen algunos indicadores que superan el 100% en su ejecución, incluso de las 
metas propuestas a largo plazo (2036), lo que puede indicar que los resultados obtenidos son 
mejores de lo previsto; sin embargo con el fin de no permitir un análisis inflado de éxito, dados 
los resultados matemáticos en aplicación de las fórmulas, dichos resultados se limitaron al 
100%. Este recorte podría esconder los logros reales en esos indicadores, que en su ejecución  
dan más allá de lo planificado, y que por ello se tendría un avance general del PGAR que 
supera este conjunto de indicadores, lo previsto dentro del rango normal de avance; sin 
embargo esto no permitire ver la realidad de indicadores que no están sumando, dado que no 
presentan reporte o no se han gestionado. De ahí que la decisión en el proceso de seguimiento 
fue limitar dichos resultados al 100%, a fin de tener un acumulado que muestre donde se está 
más débil en la ejecución y que por ende sea más aterrizado a la realidad.   

A continuación en la Tabla 3 se presentan el detalle de 68 indicadores sin reporte para el 
periodo 2016 a 2023, ya sea que tenían meta para 2016-2019 o para 2020-2023, o la tienen 
para los 2 periodos y hasta 2027, pero que al cierre de los 2 cuatrienios no tienen lectura: 
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TABLA 3 METAS PGAR A 2027 SIN REPORTE DE AVANCE EN SUS INDICADORES 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
META COD. INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

COB. 
VEGETAL 

Zonificación y ordenación del 100% de las 

áreas forestales del departamento de 
Nariño 

L1.1.1 
Porcentaje de avance en la formulación del 
Plan de Ordenación Forestal. (IMG Res.667) 

Porcentaje 23,28 76,72 

COB. 
VEGETAL 

Conservación de áreas excluidas de 
aprovechamiento forestal 

L1.5.1 
Porcentaje de áreas priorizadas excluidas de 
aprovechamiento forestal bajo alguna 
estrategia de conservación 

Porcentaje 
 

100 

COB. 
VEGETAL 

Adopción del POF como determinante 
ambiental en los instrumentos de 
planificación territorial  

L1.6.1 

Número de municipios con inclusión del POF 
como determinante ambiental en su 
ordenamiento territorial, evaluados por 
CORPONARIÑO 

Número 
 

15 

SUELO –
ORD.TERR. 

100% de los municipios con integración 
de la dimensión ambiental, gestión del 
riesgo y desarrollo de estrategias frente al 
cambio climático, en los instrumentos de 
planificación conforme a la política y 
normatividad nacional  

L1.17.1 

Número de municipios con la integración de 
la dimensión ambiental,  gestión del riesgo y 
desarrollo de estrategias de adaptación al 
cambio climático en sus procesos de OT 

Número 15 30 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Nariño incorporará la Estructura Ecológica 
en los instrumentos de planeación, de 
gestión territorial y evaluará su 
efectividad. 

L1.21.1 
Metodología para incorporar la estructura 
ecológica en los instrumentos de 
ordenamiento y gestión territorial. 

Documento 1 
 

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST. 

Número de municipios con Estructura 
Ecológica incorporada en los instrumentos 
de ordenamiento y gestión territorial 
municipal. 

L1.21.2 

Número de municipios con Estructura 
Ecológica incorporada en los instrumentos 
de ordenamiento y gestión territorial 
municipal. 

Número 1 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Plan de Ordenamiento Departamental 
POD con incorporación de la gestión 
integral de la biodiversidad.  

L1.22.1 
Número de POD con incorporación de la 
gestión integral de la biodiversidad 

Número 1 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

50% de los POT con incorporación de la 
gestión integral de la biodiversidad.  

L1.23.1 
Número de POT con incorporación de la 
gestión integral de la biodiversidad.  

Número 
 

17 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Restauración y monitoreo en áreas 
susceptibles en el marco del Plan 
Nacional de Restauración Ecológica para 
la Rehabilitación y Recuperación de Áreas 
Disturbadas.  

L1.29.1 
Metodología validada para el monitoreo de la 
restauración ecológica diseñada o adoptada. 

Número 1 
 

L1.29.3 

Diagnóstico sobre la fragmentación de 
ecosistemas estratégicos e identificación de 
medidas para reducir o evitar el ritmo de 
pérdida 

Documento 
 

1 

L1.29.5 

Plan de restauración para los ecosistemas 
que proporcionan servicios esenciales con 
énfasis en las mujeres, las comunidades 

étnicas y locales y los pobres y vulnerables 
formulado 

Documento 1 
 

L1.29.6 
Plan de restauración para los ecosistemas 
que proporcionan servicios esenciales en 
ejecución 

Porcentaje 
 

20 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Priorización e implementación de 
estrategias para evitar el incremento de la 
tasa de deforestación en áreas protegidas 

L1.30.1 Estrategias priorizadas y definidas Documento 1 
 

L1.30.2 
Porcentaje de pilotos implementados y 
evaluadas las estrategias seleccionadas 

Porcentaje 
 

100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Manejo y control de especies y áreas 

identificadas para Nariño en el marco del  
Plan Nacional para la Prevención, el 
Control y Manejo de Especies Invasoras, 
Exóticas y Trasplantadas PNEIET 

L1.31.1 
Especies y áreas afectadas por especies 
invasoras, exóticas y trasplantadas 
identificadas y priorizadas 

Documento 1 
 

L1.31.2 

Incorporado el tema de cambio climático en 
las medidas de prevención, control y manejo 
de especies invasoras, exóticas y 
trasplantadas priorizadas. 

Número 
 

5 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Se dará cumplimiento al 100% de las 
metas para Nariño establecidas en el 
marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control del Tráfico Ilegal de 
Especies Silvestres (ENPCTISPP) 2012- 
2020 

L1.32.1 

Cumplimiento de las metas regionales de la 
Estrategia Nacional para la Prevención y 
Control del Tráfico Ilegal de Especies 
Silvestres (ENPCTISPP) 2012- 2020. 

Porcentaje 70 85 

L1.32.2 

Identificadas y priorizadas las especies 
endémicas para Nariño en peligro crítico (por 
cambio climático, tráfico ilegal y otras causas 
antrópicas) 

Documento 1 
 

L1.32.6 
Disminuido el índice de tráfico ilegal de 
especies silvestres 

Porcentaje 
 

50 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el marco 
del Programa Nacional de Pago por 
Servicios Ambientales para conservación 
de ecosistemas de interés estratégico.  

L1.33.2 

Formulado plan piloto de cofinanciación en 
un municipio para la compra de predios o 
para la implementación de esquemas de 
pago por servicios ecosistémicos u otros 
incentivos económicos para la conservación 

Plan 1 
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TABLA 3 METAS PGAR A 2027 SIN REPORTE DE AVANCE EN SUS INDICADORES 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
META COD. INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

L1.33.3 

Implementación y evaluación del plan piloto 

de cofinanciación en un municipio para la 
compra de predios  o para la implementación 
de esquemas de pago por servicios 
ecosistémicos u otros incentivos económicos 
para la conservación 

Plan 
 

1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el marco 
de la Estrategia Nacional de 
Compensaciones por la pérdida de la 
Biodiversidad   

L1.34.1 
Elaborado portafolio de áreas prioritarias 
para la compensación. 

Documento 
 

1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el marco 
de la Estrategia Nacional de Bioseguridad 
para la Gestión de los Riesgos Biológicos 

L1.35.1 
Elaborado diagnóstico de los principales 
riesgos biológicos para Nariño. 

Número 
 

1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el marco 
del Plan Nacional de Recursos Acuáticos 
(PNRA) 

L1.36.1 
Caracterizadas y priorizadas las especies 
dulceacuícolas y marinas 

Documento 
 

1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Incorporación de la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (GIBSE) en el 100% de los 
instrumentos de planeación sectorial y de 
ordenamiento territorial del orden regional. 

L1.37.1 
Porcentaje de POD y POT que incorporan 
las áreas protegidas regionales como 
determinantes ambientales. 

Porcentaje 100 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Pequeños productores rurales incorporan 

principios de ecoeficiencia basados en la 
GIBSE y fortalecen su capacidad de 
emprendimiento y desarrollo rural en 
6.000 hectáreas. 

L1.38.1 
Hectáreas destinadas a la producción 
agropecuaria con incorporación de principios 
de ecoeficiencia basados en la GIBSE  

Hectáreas 
 

3000 

L1.38.2 
Porcentaje de pequeños productores 
agropecuarios comprometidos con las 6.000 
ha reciben acompañamiento técnico 

Porcentaje 
 

100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Formulación de planes de manejo o 
planes de reconversión con indicadores 
de sostenibilidad, en predios mayores a 
100 hectáreas de los municipios ubicados 
en ecosistemas de páramo y bosque 
altoandino seleccionados.   

L1.39.1 

Identificación de predios mayores a 100 ha, 
sujeto a la disponibilidad de información 
catastral y usuarios en municipios con áreas 
de páramo y bosque altoandino 

Documento 1 
 

L1.39.2 

Formulados planes de manejo o planes de 
reconversión con indicadores de 
sostenibilidad, en predios mayores a 100 
hectáreas de los municipios ubicados en 
ecosistemas de páramo y bosque 
altoandino.    

Porcentaje 
 

25 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Los sectores económicos priorizados del 

departamento de Nariño contarán con 
indicadores de sostenibilidad, y con 
mecanismos de seguimiento y verificación 
del cumplimiento.  

L1.40.1 

Porcentaje de sectores económicos del 
Departamento que cuentan con indicadores 
de sostenibilidad, y con mecanismos de 
seguimiento y verificación del cumplimiento. 

Porcentaje 
 

25 

AIRE 
Legalización del 30% de las fuentes fijas 
ilegales identificadas. 

L1.59.1 
Porcentaje de legalización de las fuentes 
fijas. 

Porcentaje 10 20 

EDUC. 
AMB. 

Instituciones del sector educativo formal 
con inclusión de la dimensión ambiental 
en sus instrumentos de planificación.  

L2.60.1 

Diagnóstico de las entidades que hacen 
parte del sector educativo formal 
(Instituciones educativas y universidades) 
elaborado 

Documento 1 
 

EDUC. 
AMB. 

Diseño e implementación de una 

estrategia de articulación y fortalecimiento 
de las instancias regionales y locales 
(CIDEA Dptal y Mpal) para la ejecución de 
los Planes de Educación Ambiental y la 
incorporación en los mismos de acciones 
formativas y de investigación que 
contribuyen al reconocimiento y uso 
sostenible de la biodiversidad en sus 
contextos particulares. 

L2.62.1 
Estrategia de articulación y fortalecimiento 
de las instancias regionales y locales 
(CIDEA Dptal y Mpal) diseñada  

Documento 1 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de la recuperación del 
conocimiento ancestral y tradicional para 
la conservación y producción sostenible  

L3.72.2 
Ejercicios de recuperación del conocimiento 
ancestral y tradicional para la conservación y 
producción sostenible en fortalecimiento 

Unidad 
 

1 

L3.72.3 
Ejercicios de identificación de especies para 
biocomercio desarrollados 

Unidad 2 
 

L3.72.4 

Fortalecimiento de redes de intercambio de 

conocimiento y semillas ancestrales 
priorizadas 

Porcentaje 
 

100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Incorporación de la Gestión integral de la 
Biodiversidad y el cambio climático en 
procesos productivos. 

L3.73.1 
Cadenas productivas priorizadas con 
incorporación  de la gestión integral de la 
biodiversidad en sus procesos productivos 

Porcentaje 
 

30 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Se conformará y posicionará la cadena de 
valor de especies promisorias 

L3.76.1 
Número de cadenas de valor de especies 
promisorias priorizadas  

Número 1 
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TABLA 3 METAS PGAR A 2027 SIN REPORTE DE AVANCE EN SUS INDICADORES 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
META COD. INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST 

Implementados proyectos de especies 

promisorias con base en los recursos de 
la biodiversidad. 

L3.77.1 

Número de proyectos de especies 

promisorias con base en los recursos de la 
biodiversidad implementados 

Número 
 

1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Desarrollados sistemas productivos 
sostenibles en municipios altamente 
biodiversos y afectados por el conflicto 
armado 

L3.78.1 
Caracterización biótica en las áreas 
afectadas por conflicto armado 

Documento 
 

1 

L3.78.2 
Priorización de las áreas de mayor 
biodiversidad afectadas por conflicto armado 

Documento 
 

1 

L3.78.3 

Municipios altamente biodiversos y 
afectados por conflicto armado con 
implementación de sistemas productivos 
sostenibles de acuerdo con las 
características de las áreas priorizadas. 

Porcentaje 
 

50 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Investigaciones científicas en escenarios 

de cambio climático que inciden en los 
sectores como: Afolu, vivienda, transporte, 
energía 

L4.85.1 
Investigaciones de impacto de los sectores 
sobre escenarios de cambio climático 
posibles.  

Número 1 1 

    L4.88.2 
Estrategia Departamental de Respuesta a 
Emergencias formulada y adoptada 

Número 1 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Formulación e implementación de una 
agenda departamental para enfrentar las 
amenazas relacionadas con el cambio 
ambiental (pérdida y transformación de la 
biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, variabilidad y cambio 
climático) a partir de la articulación de los 
actores e instrumentos de planificación 
departamental (Plan de Acción en 
Biodiversidad de Nariño,  Plan Territorial 
de Adaptación Climática de Nariño, Plan 
Departamental de Gestión del Riesgo y 
Plan Integral Regional de Cambio 
Climático en construcción) y binacional. 

L4.91.1 
Agenda conjunta para enfrentar las 
amenazas relacionadas con el cambio 
ambiental formalizada para su gestión 

Documento 1 
 

L4.91.2 

Acciones priorizadas para enfrentar las 
amenazas relacionadas con el cambio 
ambiental ejecutadas en el marco de la 
agenda conjunta 

Porcentaje 
 

100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Identificación y priorización de zonas 
marino costeras susceptibles al cambio 
climático para la conservación de las 
diferentes especies.  

L4.92.1 
Priorización de áreas marino costeras 
definidas.  

Número 1 1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de la recuperación del 
conocimiento ancestral y tradicional en 
territorios colectivos 

L5.103.2 

Aplicados los lineamientos de Política de 

Protección de Sistemas de Conocimiento 
Tradicional asociados a la biodiversidad en 
proyectos priorizados que se ejecuten en los 
territorios colectivos 

Porcentaje 
 

100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con un contrato plan que 

incluye compromisos en biodiversidad y 
servicios ecosistémicos.  

L5.104.1 

Número de contratos plan gestionados y en 

ejecución que incluyen compromisos en 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.  

Número 1 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Formulación y ejecución del portafolio de 
proyectos de investigación  para el uso 
sostenible y conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, incluidos en la Agenda 
Nacional de Ciencia y Tecnología  

L5.107.1 

Porcentaje de proyectos de investigación  
para el uso sostenible y conservación de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, 

incluidos en la Agenda Nacional de Ciencia y 
Tecnología formulados y en ejecución 

Porcentaje 
 

100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación de una 
estrategia de fortalecimiento de los 
canales de comunicación institucionales 
departamentales, municipales y locales 
relacionadas con la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

L5.108.1 

Porcentaje de municipios priorizados 
beneficiados con la   estrategia de 
fortalecimiento de los canales de 
comunicación 

Porcentaje 100 100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación de una 
estrategia de comunicación y difusión 
masiva para generar sensibilización  
pública, participación y apropiación social 

sobre los beneficios de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos 

L5.109.1 
Número de municipios con cobertura en la 
estrategia de comunicación y difusión 
masiva  

Número 
 

30 

SUELO – 
RIESGO 

Incrementada la generación del 
conocimiento para la reducción del riesgo 
de desastres 

L6.114.1 

Estudios de microzonificación sísmica de 
cabeceras municipales priorizadas por 
sismicidad (Pasto, Ipiales, Túquerres, 
Tumaco, La Unión, Samaniego y Buesaco) 
con mayor población y/o desarrollo de 
infraestructura, realizados. 

Número 
 

3 
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TABLA 3 METAS PGAR A 2027 SIN REPORTE DE AVANCE EN SUS INDICADORES 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
META COD. INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con la estructura ecológica 

principal del Departamento, como 
determinante de la planificación ambiental 
del territorio.  

L6.115.1 
Estructura ecológica principal del 
Departamento definida 

Documento 1 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Plan de Acción en Biodiversidad Nariño 
(PAB) 2006-2030 actualizado  

L6.116.1 

Número de planes actualizados incluyendo 
un plan financiero para su ejecución que 
movilice recursos  provenientes de fuentes 
locales, nacionales e internacionales  

Número 1 
 

L6.116.2 
Porcentaje de recursos financieros 
garantizados para financiar la ejecución del 
PAB 

Porcentaje  25 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Evaluación de la resiliencia de los 
ecosistemas en Áreas Protegidas (AP) 

L6.117.1 
Metodología para evaluar la resiliencia de 
los ecosistemas en áreas protegidas 
diseñada o adaptada 

Número 1 
 

L6.117.2 
Piloto de evaluación de la resiliencia de los 
ecosistemas en AP implementado 

Número 
 

1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de procesos de 
bioprospección priorizados en el marco de 

la Estrategia Nacional de Bioprospección 

L6.118.1 
Procesos de bioprospección identificados 
para Nariño 

Documento 
 

1 

Diseño e implementación de un sistema 
de información de biodiversidad en Nariño 
articulado entre los diferentes 
generadores de información de la 

biodiversidad como herramienta para la 
consulta y toma de decisiones 

L6.119.1 
Sistema de información en biodiversidad - 
SIB para Nariño diseñado e implementado y 

articulado al SIAC 

Número 
 

1 

Nariño contará con un Sistema de 
Monitoreo de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos articulado con el SIAC, con 
información actualizada y accesible que 
apoye la toma de decisiones nacionales, 
regionales y locales.  

L6.120.1 
Número de Sistemas  de Monitoreo de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
implementados y en operación 

Número 
 

1 

Se consolidará, en el marco del PAB 
Nariño y del Comité Directivo y Técnico 
del PAB Nariño, una red de investigadores 
en biodiversidad y servicios ecosistémicos 

L6.121.1 
Red de investigadores en biodiversidad y 
servicios ecosistémicos conformada 

Número 1 
 

Investigación en biodiversidad en Nariño 
ejecutada con la intervención de la Red de 
investigadores articulada con el Comité 

Técnico en Biodiversidad –CTB 

L6.122.1 
Porcentaje de investigación en biodiversidad 
en Nariño ejecutada con la intervención de la 
Red de investigadores articulada con el CTB 

Porcentaje 
 

50 

Nariño contará con Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos de Nariño 

L6.123.1 
Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos de Nariño creado 

Número 
 

1 

Se priorizan,  elaboran portafolio de  
proyectos de valoración de biodiversidad 

a realizar en Nariño y se inicia su 
ejecución 

L6.124.1 
Porcentaje de proyectos priorizados 

gestionados 
Porcentaje 

 
100 

Identificación y valoración de los servicios 
ecosistémicos en áreas protegidas 
regionales 

L6.126.2 
Áreas protegidas regionales con valoración 
de sus servicios ecosistémicos  

Número 
 

2 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Valoración de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en minería 
artesanal a pequeña escala  

L6.127.1 
Número de municipios con minería artesanal 
a pequeña escala con valoración de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Número 
 

2 

RECURSO 
HÍDRICO 

Formulación del Estudio Regional del 
Agua – ERA 

L6.128.1 
Estudio Regional del Agua formulado y en 
implementación 

Número 
 

1 

 
 
En total 68 indicadores sin reporte ni avance alguno a 2023; anotando que de estos indicadores 
22 de ellos tenían meta a 2020 y no reportan lectura para el periodo anterior 2016-2019, por lo 
que requieren un análisis concienzudo sobre su ejecución e influencia dentro de los objetivos 
del PGAR. De los 46 restantes, 39 indicadores tenían meta para el periodo de 2020-2023 y 7 
tienen meta para los 2 periodos y hasta 2027, por lo cual si bien requieren también una alerta y 
retroalimentación que permita obtener avances en pro del PGAR y las razones por las cuales 
no hay avances aún, todavía se pueden hacer ajustes y gestión para su cumplimiento. 
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2.2.2 Avance ejecución física del PGAR por Líneas Temáticas 
 
Al realizar el análisis de los resultados por Líneas Temáticas, se tiene que para el cuatrienio 
2016-2019, 9 líneas temáticas arrojaron un nivel satisfactorio de ejecución, con porcentajes 
entre el 69% y 100%. Sin embargo, las líneas temáticas de Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (LT5 = 60.31%) y Suelo-Riesgo (LT11=64.94%) presentaban los niveles más 
bajos de avance. (Tabla 4 y Gráfica 2). 
 
 

TABLA 4 AVANCE EJECUCION PGAR 2016 - 2023 Y CONSOLIDADO FRENTE A LAS METAS A 2036 POR LINEAS 
TEMATICAS 

TEMATICAS 
No. 
IND. 

AVANCE 
EJECUCION 
PGAR  2016 - 

2019 (%) 

No. 
IND. 

AVANCE 
EJECUCION 
PGAR  2020 - 

2023 (%) 

CONSOLIDADO EJECUCION 
PGAR  2016 – 2036 

No. 
IND. 

% EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036 

META 
FALTANTE (%) 

1 COBERTURA VEGETAL 11 101,55 11 52,60 13 49,67 50,33 

2 RESIDUOS SOLIDOS 10 80,72 9 35,66 10 41,08 58,92 

3 
SUELO - ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
7 69,12 6 35,16 7 37,58 62,42 

4 SUELO - MINERIA 4 100,88 4 67,58 4 70,06 29,94 

5 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

34 60,31 53 20,71 77 20,78 79,22 

6 RECURSO HIDRICO 20 101,61 19 53,10 22 59,98 40,56 

7 AIRE 6 69,72 6 34,05 7 40,15 59,85 

8 EDUCACION AMBIENTAL 12 109,37 12 67,53 14 56,10 43,90 

9 CAMBIO CLIMATICO 11 173,38 11 61,85 11 51,63 48,37 

10 
BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS P+L 

3 100,56 2 49,06 3 67,02 33,54 

11 SUELO - RIESGO 10 64,94 8 39,10 11 47,27 53,24 

TOTAL 128 89,71 141 39,67 179 38,41 61,70 

 
 

 
 
En cuanto al periodo 2020-2023 y considerando que la medición comprende hasta 2027 
(incluyendo 2 periodos, con el actual cuatrienio 2024-2027, que aún no tiene incluido ejecución), 
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TOTAL

% EJECUCIÓN  ACUMULADA 2016 - 2036 49,67 41,08 37,58 70,06 20,78 59,98 40,15 56,10 51,63 67,02 47,27 38,41

META FALTANTE (%) 50,33 58,92 62,42 29,94 79,22 40,56 59,85 43,90 48,37 33,54 53,24 61,70
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GRÁFICA 2 CONSOLIDADO  AVANCE EJECUCION PGAR  2016 - 2036 POR LINEAS TEMATICAS 
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el porcentaje aproximado de ejecución debería estar alrededor del 60%. En este contexto a 
2023, de las 11 líneas temáticas que hacen parte del PGAR, 5 de ellas (LT1, LT4, LT6, LT8 y 
LT9) presentan porcentajes superiores al 50%; las 6 restantes están entre 20,41% y 49,06% 
(LT2, LT3, LT5, LT7, LT10 y LT11). 
 
Analizando el consolidado 2016 a 2023, que constituye el avance total del PGAR, si se 
considera como referente que debería tenerse una ejecución aproximada del 40% en razón a 
los 2 períodos transcurridos, se tiene que 9 líneas temáticas presentan una ejecución superior a 
este porcentaje, presentando en orden descendente los siguientes resultados: 
 

 Las LT4 Suelo – Minería (70.06%) y LT10 Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos P+L 
(67.02%), son las líneas temáticas con el mayor progreso, lo que indica que se están 
ejecutando de manera más eficiente. Estos avances sugieren que las estrategias aplicadas 
en estas áreas han sido efectivas, por lo que podrían servir como modelo para otras líneas 
con menor avance.   
 

 Asi mismo se tiene la LT6 Recurso Hídrico (59.98%) y la LT8 Educación Ambiental (56.10%) 
que también muestran un buen avance, registrando un nivel importante de ejecución. 
 

 Luego se tiene líneas temáticas con porcentajes inferiores, pero que superan el 40% en su 
orden: LT9 Cambio Climático (51.63%), LT1 Cobertura Vegetal (49.67%), LT11 Suelo – 
Riesgo (47.27%), LT2 Residuos Sólidos (41.08%) y LT7 Aire (40.15%) que tienen un 
progreso moderado. Estas líneas se encuentran en una posición razonablemente buena, 
pero aún requieren esfuerzo y recursos adicionales para asegurar su ejecución completa en 
los próximos periodos. 

 

 Entre las Líneas Temáticas con bajo avance, por debajo del 40%, están la LT5 Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos (20.78%) que es la línea temática con ejecución más baja, 
indicando que esta línea necesita una atención urgente, posiblemente debido a barreras 
logísticas, falta de recursos o problemas en la planificación. De no mejorar significativamente 
en los próximos periodos, esta línea podría retrasar el avance general del PGAR. 
Igualmente, la LT3 Suelo – Ordenamiento Territorial (37.58%) también tiene un avance bajo. 
Si bien no es tan crítica como la LT5, sigue requiriendo mayor atención y esfuerzos para 
acelerar su ejecución y evitar quedar atrás. 

 
Al cierre del 2023, el PGAR muestra una ejecución desbalanceada entre las líneas temáticas. 
Algunas líneas han alcanzado buenos niveles de ejecución, mientras que otras tienen un 
progreso limitado. Esto refleja una posible falta de coordinación o recursos en ciertas áreas. 
Con tres periodos restantes, es crucial que se focalicen esfuerzos en las líneas con mayor 
retraso, especialmente LT5 y LT3, las cuales requieren una mayor atención y ajustes en su 
ejecución, es esencial redoblar esfuerzos en las áreas rezagadas y aprovechar las estrategias 
exitosas de las líneas con buen desempeño para evitar que la ejecución general del PGAR se 
vea comprometida. 
 
 
2.2.3 Aporte actores clave en la ejecución física del PGAR 2016-2036 (periodos 2016 – 

2019 y 2020 – 2023) 

 
Los actores clave en la implementación de la política ambiental del departamento de Nariño 
(CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño, los municipios y Parques Nacionales Naturales), 
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proporcionaron información del período 2016-2019 y del 2020-2023, la cual está organizada en 
la matriz de seguimiento al PGAR, alineada con las líneas temáticas, indicadores y metas de 
cada línea estratégica. 
 
Dado que las metas de los indicadores son de carácter global y no se desglosan por actor, 
salvo en el caso de CORPONARIÑO, donde es posible cuantificar lo programado, de acuerdo 
con lo establecido en los Planes de Acción Cuatrienal PAC, los resultados de cada indicador se 
calculan de forma global, reflejando el avance general. Para los indicadores que es factible, se 
han generado tablas de soporte que detallan las contribuciones de cada actor, como se observa 
en los 4 indicadores presentados en las Tablas 5, 6, 7 y 8, que abordan aspectos relacionados 
con alternativas productivas y/o incentivos para la conservación, restauración de áreas 
degradadas, adquisición de predios para la conservación y educación ambiental. 
 
- L1.4.1 porcentaje de familias piorizadas beneficiadas con alternativas productivas y/o 

incentivos a la conservación 2016 a 2023 
 

 

TABLA 5   L1.4.1 PORCENTAJE DE FAMILIAS PIORIZADAS BENEFICIADAS CON ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS Y/O 
INCENTIVOS A LA CONSERVACION 2016-2023 

ACTORES 

TOTAL 2016 – 2019 TOTAL 2020 - 2023 TOTAL 2016 - 2023 

META EJECUTADO 
% 

EJEC 
% 

PART. 
META EJECUTADO 

% 
EJEC 

% 
PART. 

META EJECUTADO 
% 

EJEC 
% 

PART. 

CORPONARIÑO  645 588 91,16 39,10 232 1.690,50 728,66 12,02 877 2.278,50 259,81 14,64 

APORTE 
ACTORES 
ESTRATEGICOS 
(MUNICIPIOS – 
GOBERNACION 
- PNN) (1) 

956 916 95,82 60,90 12.472 12.374,00 99,21 87,98 13.428 13.290,00 98,97 85,36 

TOTAL 1.601 1.504 93,94 100,00 12.704 14.064,50 110,71 100,00 14.305 15.568,50 108,83 100,00 

(1) De los actores estratégicos no se dispone de la información sobre metas programadas, sin embargo se asumió para 2016-2019  lo ejecutado como 
programado, e igual para el periodo 2020-2023. 
 
Fuente: Consolidado reporte de 32 municipios (Arboleda, Buesaco, Chachagüí, Consacá, Córdoba, Cuaspud,  Cumbitara, El Contadero, El Rosario, El 
Tambo, Funes, Francisco Pizarro, Guachucal, Iles, Imués, Ipiales, La Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, Los Andes, Pasto, Potosí, Providencia, Puerres, 
Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, Taminango, Tangua, Túquerres, Yacuanquer). Los municipios de Aldana, El Peñol, La Cruz, San Pablo, reportan 

ejecución sin cuantificar resultados. Gobernación de Nariño, PNN SFF Galeras y PNNCV Doña Juana Cascabel.  

 
 
Los resultados destacan un cumplimiento sobresaliente de las metas por parte de Corponariño 
y los actores estratégicos, la tendencia general es positiva, con un aumento significativo en la 
cantidad de familias beneficiadas, especialmente por parte de los municipios y la gobernación 
de Nariño. Esto refleja un esfuerzo sostenido en el apoyo a las familias en el ámbito de 
alternativas productivas e incentivos para conservación, con una ejecución inicial en el 
cuatrienio 2016-2019 sin llegar a la meta de las familias priorizadas, para continuar en el 
siguiente cuatrienio superando las metas planteadas. 
 
El indicador expresado en términos de porcentaje, frente a la meta trazada de 100% a 2036,  
tiene un avance en su ejecución total de 68.22%, superando el mínimo esperado para los dos 
cuatrienios, lo que indica su cumplimiento efectivo y que es una medida prioritaria que están 
utilizando los actores estratégicos para trabajar con las comunidades e incentivar la 
conservación de los recursos naturales, en especial para disminuir la presión sobre los 
bosques. 
 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 25 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
- L1.46.1 Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y 

recuperación 2016 a 2023 

 
 

TABLA 6  L1.46.1 PORCENTAJE DE ÁREAS DE ECOSISTEMAS EN RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y 
RECUPERACIÓN (IMG RES. 667/16) 2016-2036 

PERIODO 

ACTORES 

TOTAL 
% 

EJECUCION 
PERIODO 

CORPONARIÑO 
PAC 

COMPLETO 

APORTE ACTORES 
ESTRATEGICOS (MUNICIPIOS - 

GOBERNACION - PNN) 

TOTAL 2016 - 2019 

META                                                   3.725,00      3.725,00  
                       

98,35  
EJECUTADO              2.533,13                  1.130,50      3.663,63  

% PART                   69,14                       30,86         100,00  

TOTAL 2020-
2027 

2020-2023 

META                                                   2.930,53      2.930,53  
                     

115,98  
EJECUTADO              1.735,10                  1.663,60      3.398,70  

% PART                   51,05                       48,95         100,00  

2024-2027 

META                                                   3.250,00      3.250,00  
                            

-    
EJECUTADO                          -                                -                     -    

% PART       

TOTAL 2024-
2027 

META                                                   6.180,53      6.180,53  
                       

54,99  
EJECUTADO              1.735,10                  1.663,60      3.398,70  

% PART                   51,05                       48,95         100,00  

TOTAL 2028 - 2036 

META                                                   6.000,00      6.000,00  

                 -    EJECUTADO                            -                                -                     -    

% PART       

GRAN TOTAL 2016-2036 

META                                                 15.905,53    15.905,53  

          44,40  EJECUTADO             4.268,23                  2.794,10      7.062,34  

% PART                   60,44                       39,56         100,00  

Fuente 2016-2019: Informes de Gobernación y de 18 municipios que reportan acciones y hectáreas restauradas (Albán, Aldana, Arboleda, 
Buesaco, Córdoba, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Iles, Ipiales, La Florida, La Unión, Nariño, Ospina, Pasto, San Pablo, Tangua). 
 
Fuente 2020-2023: Reportes de 33 municipios (Belén, Buesaco, Colón, Consacá, Cuaspud, Cumbitara, El Contadero, El Peñol, El Rosario, El 

Tambo, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Florida, La Llanada, La Unión, Linares, Los Andes, Nariño,  Pasto, Potosí, 
Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, San Pedro de Cartago, Taminango, Tangua, Yacuanquer). Gobernación de Nariño ND. 
PNN -SFF Galeras y PNNCV Doña Juana Cascabel. 

 
En cuanto a áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y recuperación, la lectura es 
similar al anterior indicador, destacándose que en el cuatrienio 2016-2019 no se logro 
consolidar la meta, a diferencia del periodo 2020-2023 donde se superó en un 15.50%, 
obteniendo como resultados más áreas restauradas de lo que inicialmente se había planificado 
o previsto. Este resultado es bastante positivo, e indica un esfuerzo importante por parte de los 
actores, en especial por parte de CORPONARIÑO quien aporta más de la mitad del porcentaje 
de ejecución en cada cuatrienio; e igualmente se evidencia que los demás actores estratégicos 
también han realizado una gestión y una ejecución objetiva. 
 
En este contexto, en el período de ejecución en que se encuentra el PGAR, cuyas metas se 
proyectan para 2020 a 2027, considerando que ha transcurrido el primer periodo 2020-2023, el 
resultado es satisfactorio, pues de una meta de 6.180,53 ha, se tienen restauradas 3.398,70, 
que corresponde a una ejecución del 54.99%. 
 
Frente a la meta total planificada en el PGAR a 2036, el resultado obtenido es satisfactorio, si 
se tiene en cuenta que el indicador va en un 44.40%, estimando su cumplimiento, con el 
compromiso de los actores. 
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- L1.56.1 Areas adquiridas por los entes territoriales periodo 2016-2023 en el marco de 

sus PM, PDM y PDD y su alineación con el PGAR 

 
Para interpretar este indicador correctamente, es necesario comparar tanto los logros en 
términos de hectáreas adquiridas con respecto a la meta final como el desempeño por 
cuatrienio, teniendo en cuenta que la línea base para el año 2015 era de 1.593 hectáreas 
adquiridas por parte de la Gobernación de Nariño y que la meta al año 2020 se constituia en 
2.393 hectáreas adquiridas para protección del recurso hídrico, lo que indica que se proyectó 
superar la línea base 2015 con un aumento de 800 hectáreas.. 
 
Al totalizar las hectáreas adquiridas en el periodo de ejecución 2016 a 2019, se observa que 
esta fue significativa (1.479,76 ha), sin embargo no se logró alcanzar el objetivo, se llegó al 
61.84% con respecto a la meta de 2.393 ha., lo que representa un buen desempeño, pero no  
óptimo. 
 
Para el cuatrienio de 2020 a 2023, se adquirieron 1.860,04 hectáreas (93% frente a la meta 
programada de 2.000 ha), que permite establecer que se está avanzando a buen ritmo, ya que 
el objetivo es aumentar la cantidad de hectáreas adquiridas, como una estrategia de gran 
beneficio para la preservación de los recursos hídricos. 
 
Aunque, en lo transcurrido de ejecución del PGAR, se han superado las metas en términos de 
hectáreas adquiridas llegando al 52.24% (3.339,80 ha de 6.393 ha), es importante verificar si el 
ritmo de adquisición se mantiene constante o si hay una disminución en los esfuerzos de los 
actores estratégicos. Es relevante también que los esfuerzos sean sostenibles a largo plazo, 
asegurando que las hectáreas adquiridas sigan siendo adecuadas para la protección del 
recurso hídrico (Tabla 7, Gráfica 3 y 4). 
 
 

TABLA 7   L1.56.1 AREAS ADQUIRIDAS POR LOS ACTORES ESTRATÉGICOS PERIODO 2016-2023 EN EL MARCO DE 
SUS PM, PDM Y PDD Y SU ALINEACIÓN CON EL PGAR 

Actor 

TOTAL 2016-2019 TOTAL 2020-2027 
TOTAL  

2028 - 2036 
GRAN TOTAL 2016-2036 

Programado 
(ha) 

Area 
adquiridas 

(ha) 

% 
Part. 

Programado 
(ha) 

Area 
adquiridas 
2020-2023 

(ha) 

% 
Part. 

Programado 
(ha) 

Programado 
(ha)  

Area 
adquiridas 

(ha) 

% 
Part. 

Gobernación 
de Nariño 

(1)         2.393  

   887,35   59,97  

        2.000  

1.053,00   56,61  

        2.000          6.393  

1.940,35   58,10  

PNN (2)              -            -          55,84     3,00        55,84      1,67  

Municipios     592,41   40,03      751,20   40,39   1.343,61   40,23  

TOTAL          2.393   1.479,76  100,00      2.000,00   1.860,04  100,00  2.000      6.393,00   3.339,80  100,00  

% 
EJECUCION 

PERIODO 
                              61,84                                  93,00                                    52,24    

(1) Para el periodo 2016-2019 se tuvo reporte; para 2020-2023 se tomó información del informe de rendición de cuentas del cuatrienio.  
(2) PNN - SFF Galeras. 
(3) 39 municipios (Aldana, Arboleda, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Cuaspud, Cumbitara, El Contadero, El Peñol, El Rosario, El 
Tambo, Funes, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La Unión, Linares, Los Andes, Mallama, Ospina, Potosi, 

Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Santacruz, Sapuyes, Tangua y Túquerres), 
aunque hay reporte de otros municipios, pero no se precisan las hectáreas.. 
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Es importante resaltar también la participación de los actores estratégicos en la adquisición de 
áreas destinadas a la recuperación de la cobertura vegetal y protección del recurso hídrico, los 
entes territoriales y PNN, como se muestra en la Gráfica 4, donde del total de hectáreas la 
Gobernación de Nariño tiene una representatividad del 58.10% (1.940,35 ha), los municipios el 
40.23% (1.343,61) y PNN (SFF Galeras) el 1.67% (55,84 ha), lo que indica que hay que seguir 
incentivando esta estrategia efectiva de conservación. 
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GRAFICA 3 TOTAL DE ÁREAS ADQUIRIDAS PERIODO 2016 - 2023 FRENTE A LA 
META A 2036 

Programado (ha) Areas adquiridas (ha)

 887,35  
 1.053,00  

 1.940,35  

 -    

 55,84  

 55,84  

 592,41  
 751,20  

 1.343,61  
 1.479,76  

 1.860,04  

 3.339,80  

 -

 500,00

 1.000,00

 1.500,00

 2.000,00

 2.500,00

 3.000,00

 3.500,00

 4.000,00

TOTAL 2016-2019 (Ha) TOTAL 2020-2023 (Ha) GRAN TOTAL 2016-2023 (Ha)

GRAFICA 4 AREAS ADQUIRIDAS POR LOS ACTORES ESTRATÉGICOS PERIODO 2016-
2023 EN EL MARCO DE SUS PM, PDM Y PDD Y SU ALINEACIÓN CON EL PGAR 

Gobernación de Nariño PNN Municipios TOTAL



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 28 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
- L2.61.1 Porcentaje de ejecución de acciones de educación ambiental  

 
La Educación Ambiental es uno de los ejes más importantes del quehacer misional ambiental, 
tanto para CORPONARIÑO, como los actores clave (Gobernación de Nariño, Municipios y 
Parques Nacionales), en el marco del PGAR han apoyado y se encuentran fortaleciendo 
procesos formales, no formales e informales de educación ambiental; conformando los 
Proyectos Ambientales Escolares PRAE, los Proyectos Universitarios de Educación Ambiental 
PRAU y el apoyo-participación en los Comités Interinstitucionales de Eduación Ambiental 
Municipal un componente fuerte dentro de su accionar;  e igualmente el impulso a Proyectos 
Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA y el desarrollo de campañas, jornadas y 
eventos de sensibilización y divulgación,  las principales acciones ejecutadas en torno a este 
componente fundamental, cuyos resultados se muestran en la Tabla 8, donde aunque se 
reporta el número de eventos, no se dispone de la información del número de personas 
participantes, o esta información no ha sido suministrada. 
 
 

TABLA 8   L2.61.1 PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL (IMG Res. 667/16) 

ACTORES LINEA BASE 2012 - 2015 

TOTAL  
2016 - 2019 

TOTAL  
2020 - 2023 

GRAN TOTAL 
 2016 - 2023 

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. 

CORPONARIÑO (1) 

PRAES APOYADOS O FORTALECIDOS 96 48 63 81 94 129 157 

PROCEDAS APOYADOS O 
FORTALECIDOS 

34 57 55 63 67 120 122 

CIDEAM APOYADOS O FORTALECIDOS 53 57 50 76 76 133 126 

CAMPAÑAS, JORNADAS Y EVENTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

36 48 64 59 57 107 121 

PERSONAS CAPACITADAS - 
 

675 
 

- - 675 

PRAU APOYADOS O FORTALECIDOS - 12 18 12 11 24 29 

ACTORES 
ESTRATEGICOS 

(PNN, MUNICIPIOS-
GOBERNACION) (2) 

PRAES APOYADOS O FORTALECIDOS - - 58 - 375 - 433 

PROCEDAS APOYADOS O 
FORTALECIDOS 

- - 8 - 8 - 16 

CIDEAM APOYADOS O FORTALECIDOS - - - - 17 - 17 

CAMPAÑAS, JORNADAS Y EVENTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

- - 222 - 98 - 320 

PERSONAS CAPACITADAS - - 15.202 - - - 15.202 

TOTAL 

PRAES APOYADOS O FORTALECIDOS 96 48 121 81 469 129 590 

PROCEDAS APOYADOS O 
FORTALECIDOS 

34 57 63 63 75 120 138 

CIDEAM APOYADOS O FORTALECIDOS 53 57 50 76 93 133 143 

CAMPAÑAS, JORNADAS Y EVENTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN 

36 48 286 59 155 107 441 

PERSONAS CAPACITADAS - - 15.877 - - - 15.877 

PRAU APOYADOS O FORTALECIDOS - 12 18 12 11 24 29 

Fuente:  
(1) Informes CORPONARIÑO 2016 – 2023. 
(2) Actores estratégicos:  

- La Gobernación de Nariño reporta 11 eventos cuantificables en 2016-2019 y 267 en 2020-2023 en sus respectivos Informes de 
Rendición de Cuentas; sin embargo se han desarrollado muchos más eventos de los cuales no se especifica el número, de lo que se 
hace el registro en la matriz de seguimiento del PGAR. 

- Municipios: 2016-2019: 25 municipios (Albán, Arboleda, Buesaco, Córdoba, El Peñol, El Tambo, Funes, Guaitarilla, Iles, Ipiales, La 
Florida, La Unión, Linares, Los Andes, Pasto, Potosí, Puerres, Pupiales, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, Sapuyes, Tangua, 
Túquerres, Yacuanquer); Aldana, Buesaco realizan reporte en 2019 pero sin especificar, lo que no permite cuantificar. 2020-2023:  45 
municipios (Albán, Aldana, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Cuaspud, Cumbitara, El Peñol, El Rosario, El Tambo, El 
Contadero, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, Leiva, Linares, Los 
Andes, Mallama, Nariño, Ospina, Pasto, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, 
San Pedro de Cartago, Santacruz, Sapuyes, Taminango, Tangua, Túquerres, Yacuanquer) 

- PNN (SFF Galeras en 2023) 
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Para interpretar estos resultados, es importante tener en cuenta el comportamiento en dos 
períodos, el cual puede estar supeditado a una mejor gestión o al incremento en la generación 
de cultura para el suministro de información por parte de los entes territoriales.  
 
En cuanto a los PRAES, existe un crecimiento notable en su ejecución, se tiene una linea base 
de 96 PRAES apoyados (2012-2015), entre el cuatrienio 2016-2019 se fortaleció 121 PRAES 
(63 de Corponariño, 58 de actores estratégicos) y para el periodo 2020-2023, 469 PRAES (94 
de Corponariño, 375 de actores estratégicos). Aunque el desempeño de la Corporación ha sido 
constante en el tiempo, es relevante que los actores estratégicos aumentaron sus cifras de 
manera significativa, lo que puede reflejar una mayor participación externa o de aliados en la 
ejecución de estos proyectos.  En cuanto a los PROCEDA hay un incremento moderado (63 y 
75 PROCEDA respectivamente), lo que muestra un crecimiento en los esfuerzos de 
conservación y desarrollo ambiental, siendo relevante la participación de Corponariño en estos 
emprendimientos comunitarios, con el apoyo a 122 PROCEDA de 138 en total. 
 
Para las campañas y eventos de sensibilización y divulgación, se observa un aumento 
considerable partiendo de la línea base, donde de 36 campañas y eventos del periodo 2012-
2015, se realizaron un total de 441 en los dos periodos (286 en 2016-2019 y 155 en 2020-
2023), con una mayor dinámica en la ejecución de campañas y eventos de sensibilización 
durante el periodo 2016-2019, reflejando un esfuerzo mayor en sensibilizar y divulgar sobre 
importancia de los recursos naturales y la conservación en esos años; sin embargo, los 
resultados en el periodo 2020-2023, podrían indicar varios factores, como cambios en la 
estrategia de comunicación, posibles limitaciones operativas y/o presupuestales, e inclusive la 
pandemia ocasionada por el COVID-19 (declarada por la Organización Mundial de la Salud 
OMS en 2020), la cual obligó a decretar en Colombia, mediante Decreto 457 de marzo 2020, el 
aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República, situación que se 
mantuvo y extendió hasta el año 2021, por lo que posiblemente afectó de manera directa esta 
cifra en especial. 
 
Se observa una dinámica importante en el fortalecimiento de los CIDEAM, los resultados 
muestran un aumentó en el periodo 2020-2023 en comparación con los años anteriores, con 
una creciente participación de Corponariño (de 50 a 76) y una pequeña contribución de otros 
actores (17 en 2020-2023). Este aumento refleja el interés y esfuerzo por parte de la 
Corporación en trabajar con los municipios del Departamento, teniendo en cuenta que los 
CIDEAM se encuentran conformados por actores con poder para la toma de decisiones 
ambientales a nivel local. Igualmente, el consolidado de 17 CIDEAM reportados por otros 
actores, corresponde a la dinámica de 16 administraciones municipales en el fortalecimiento de 
su instancia municipal. 
 
En lo que corresponde a personas capacitadas, no existe un dato para la línea base y solo se 
tiene registro para el cuatrienio 2016-2019 como reporte de los actores estratégicos; para el 
siguiente periodo, puede existir afectación por la Pandemia del COVID-19, la capacitación 
ambiental de personas debe ser un aspecto clave con una participación significativa de actores 
externos en la gestión ambiental, esto es una área de mejora para los próximos periodos, 
teniendo en cuenta que la participaicón está ligada directamente al número de campañas, 
eventos y jornadas realizados. 
 
Para los PRAU no existe registro en la linea base y CORPONARIÑO es quien se encuentra 
fortaleciendo estos procesos; en el primer cuatrienio de ejecución se trabajaron 18 (2016-2019) 
y en el siguiente periodo 11 (2020-2023), lo que representa una disminución y podría reflejar un 
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menor interés por parte de las instituciones universitarias, reorientando sus recursos hacia otro 
tipo de proyectos, a pesar del esfuerzo constante realizado por la Corporación. 
 
En general existe un crecimiento positivo en varias áreas, como el fortalecimiento de PRAES, 
PROCEDA y CIDEAM, con un notable aumento de participación de actores estratégicos; hay 
una disminución en la ejecución de campañas y eventos de sensibilización, lo que podría 
indicar una falta de énfasis en esta área en el cuatrienio más reciente, pero también se debe 
tener en cuenta el sesgo generado por la pandemia del COVID-19 que se presentó entre los 
años 2020 y 2021; hay una falta de datos en la capacitación y una disminución en los PRAU, lo 
que indica posibles áreas de mejora o ajustes en las estrategias de educación ambiental y 
participación. 
 
 
2.2.4   Recursos invertidos para la gestión ambiental departamental en el marco del 

PGAR, periodos 2016-2019 y 2020-2023 
 
Durante la ejecución del PGAR, que comprende los períodos 2016-2019 y 2020-2023, se tiene 
un consolidado de recursos aportados por los actores estratégicos de $551.029,94 millones, de 
los cuales el 21% ($114.991,60 milones) corresponden al primer periodo y el 79% ($436.038,35 
millones) al segundo periodo, apreciándose una mayor dinámica y participación en el último 
cuatrienio, tal como se consolida en la Tabla 9 y se muestra en la Gráfica 5, indicando mayor 
compromiso de los actores regionales, principalmente de los municipios que han incrementado 
su respuesta a los requerimientos de información realizados por CORPONARIÑO, e igualmente 
los resultados hablan de la gestión ambiental que se está realizando en el Departamento. 
 
 

TABLA 9 RECURSOS APORTADOS PARA LA GESTION AMBIENTAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PGAR POR 
ACTORES, PERIODO 2016-2023 (Millones $ y %) 

ACTOR 
RECURSOS 

APORTADOS 
2016-2019 

PART.% 
RECURSOS 

APORTADOS 
2020-2023 

PART.% 
TOTAL RECURSOS 

APORTADOS 
2016-2023  

PART.% 

CORPONARIÑO 60.446,22 52,57 76.792,13 17,61 137.238,35 24,91 

GOBERNACION DE 
NARIÑO (1) 

21.136,75 18,38 250.289,06 57,40 271.425,81 49,26 

PNN (2) 0,00 - 1.203,90 0,28 1.203,90 0,22 

MUNICIPIOS (3) 33.408,62 29,05 107.753,26 24,71 141.161,88 25,62 

TOTAL 114.991,60 100,00 436.038,35 100,00 551.029,94 100,00 

PART. % 21%  79%  100%  

(1) Información consignada en 2019 corresponde a datos tomados del informe de rendición de cuentas 2016-2019 publicado por la 
Gobernación de Nariño, al igual que para 2020-2023. 
(2) De PNN corresponde a reporte en 2020-2023 del SFF Galeras y del PNN Doña Juana Cascabel. 
(3) Información gestionada o reportada en el cuatrienio 2016-2019 por 35 municipios y 2020-2023 por 52 municipios. En total 54 
municipios 2016-2023. 
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Durante el primer cuatrienio de implementación del PGAR (2016-2019), los principales actores 
en la gestión ambiental del departamento (CORPONARIÑO, la Gobernación de Nariño, los 
municipios y PNN) contribuyeron con un total de $114.991,60 millones. De esta cantidad, el 
52.57% proviene de CORPONARIÑO, el 18.38% de la Gobernación de Nariño, y el 29.05% de 
35 municipios que proporcionan datos financieros, mostrando que CORPONARIÑO fue el 
principal contribuyente económico al PGAR.  
 
Con la ejecución presupuestal del cuatrienio 2020-2023 se tiene que Corponariño aportó 
$76.792,13 millones, la Gobernación de Nariño $250.289,06 millones, Parques Nacionales 
Naturales $1.203,90 millones y los municipios del Departamento destinaron $107.753,26 en la 
ejecución del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, siendo evidente que el ente 
departamental es el actor con la mayor participación, aportando en este periodo más de la 
mitad del total (57.4%), Corponariño aporta una cantidad significativa, con el 17.61% del total, 
los municipios de Nariño tienen una participación relevante con un 24.71% con información 
reportada por 52 municipios, y PNN aporta una cantidad menor, representando el 0.28%, 
teniendo en cuenta que para el periodo 2016-2019 no se dispuso de información y para el 
periodo en análisis se tienen reportes del SFF Galeras y del PNN Doña Juana Cascabel.  
 
Para interpretar la inversión consolidada realizada en el marco del Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) en el período 2016-2023, se tiene que la Gobernación de Nariño es, de 
manera destacada, el actor con la mayor contribución, aportando el 49.26% del total, lo que 
refleja un papel central en el financiamiento del PGAR durante el periodo 2016-2023; los 
municipios de Nariño siguen con una contribución importante, alcanzando el 25.62% del total y 
Corponariño realiza una contribución importante también, con el 24.91% del total en la gestión 
ambiental a nivel departamental. PNN por su parte, aporta una cantidad muy pequeña, el 0.22% 
del total. Su contribución es marginal en comparación con los otros actores, lo que podría 
reflejar una participación en proyectos muy específicos e igualmente denota que se requiere 
mejorar el sistema de monitoreo y seguimiento, estableciendo una mejor y mayor articulación 
interinstitucional (Gráfica 6). 
 
 

114.991,60; 
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GRAFICA 5 COMPARACION DE RECURSOS APORTADOS PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL POR LOS ACTORES 

ESTRATÉGICOS  
PERIODOS 2016-2019 Vs 2020 - 2023 

(Millones $) 
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APORTADOS
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RECURSOS
APORTADOS
2020-2023
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Los resultados indican, un aumento en la cantidad de informes de los municipios en cada 
periodo. Aunque la información financiera continúa siendo irregular, en el cuatrienio 2016-2019 
se contó con reporte de 35 municipios, para el periodo 2020-2023 se contó con la participación 
de 52 municipios, y en el total se consolidan aportes económicos al PGAR de 54 municipos; 
progreso que refleja el esfuerzo por lograr el compromiso de los actores y mejorar la integración 
del PGAR con los procesos de desarrollo territorial a nivel municipal; no obstante y dado que a 
nivel de otros actores como la Gobernación de Nariño, se tomó para el seguimiento datos de los 
informes de rendición de cuentas, es fundamental tener el reporte directo por parte de cada 
actor, dado que eso da confiabilidad y seguridad en la información reportada y evita tener que 
tomar información de fuentes secundarias.  
 
Por otra parte, de los ocho años se contó con los Informes de Gestión de CORPONARIÑO y a 
nivel de PNN, información del SFF Galeras y del PNN Doña Juana Cascabel para el último 
periodo. 
 
 
2.2.5 Presupuesto de gastos de CORPONARIÑO periodos 2016-2019 y 2020-2023  

ejecutado en articulación con el PGAR 

 
CORPONARIÑO en lo que va corrido de la ejecución del PGAR 2016-2036 ha alineado sus 
instrumentos de planificación institucional, en metas e inversiones de acuerdo con los 
indicadores que aplican al quehacer corporativo, aportando de manera significativa, como 
autoridad ambiental a la gestión ambiental departamental. 
 
En dicho contexto, en la Tabla 10 y Gráfica 7, se observa que en ambos periodos se 
gestionaron y comprometieron para el componente de inversión, más recursos de los 
inicialmente previstos ($168.341,74 millones frente a $114.225,43 millones proyectados), lo que 
podría reflejar una mejora en la gestión de proyectos o un ajuste ante posibles desafíos 
imprevistos. 
 

CORPONARIÑO 
24.90% 

GOBERNACIÓN 
DE NARIÑO 
271.425,81 

49.26% 

PNN 
1203,90 
0.22% 

MUNICIPIOS 
141.161,88 

25.62% 

GRAFICA 6 RECURSOS APORTADOS PARA LA GESTION AMBIENTAL 
DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PGAR POR ACTORES, 2016-2023  

(Mill ones $ y %) 
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Como se puede observar, de los recursos comprometidos en el cuatrienio 2016-2019 
($76.339,92 millones) para los 8 programas previstos, se alinearon a las metas del PGAR 
$60.446.22 millones, que corresponden al 79.18% y en el periodo 2020-2023 de $92.001,82 
millones comprometidos para los 9 programas, se distribuyó un monto de $76.782,13 millones, 
un porcentaje del 83.47%. En total, los recursos alineados al PGAR fueron de $137.328,35 
millones que equivalen a un porcentaje del 81.52% del presupuesto comprometido. Los datos 
muestran un proceso de mejora en la ejecución y alineación de los recursos con las metas del 
PGAR a lo largo del tiempo, con un manejo más eficiente de la inversión y un esfuerzo adicional 
en la planeación y desarrollo de los programas ambientales. 
 
 

TABLA 10 CORPONARIÑO, PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 – 2023 EJECUTADO EN ARTICULACIÓN CON EL PGAR 
(Millones de $) 

PERIODO 2016 – 2019  2020 – 2023 TOTAL 

PRESUPUESTO DE INVERSION PROGRAMADO PAC 59.931,18 54.294,28 114.225,46 

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PAC CUATRIENIO 76.339,92 92.001,82 168.341,74 

PRESUPUESTO EJECUTADO CUATRIENIO EN ARTICULACION CON EL 
PGAR 

60.446,22 76.792,13 137.238,35 

% DE ARTICULACION 79,18 83,47 81,52 

Fuente: PAI 2016-2019, PAC 2020-2023 y ejecuciones presupuestales. 

 
 

 
 
En cuanto al porcentaje de ejecución en relación con las metas, en el periodo 2016-2019, un 
79.18% de los recursos asignados se alinearon con las metas del Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR). Esto sugiere que, una parte significativa de los fondos se utilizó de manera 
efectiva para cumplir con los objetivos y para el periodo 2020-2023, el porcentaje de ejecución 
aumentó al 83.47%, lo que indica una mejora en la alineación entre los recursos disponibles y 
las metas establecidas, es decir un ajuste más eficiente en la asignación de recursos, 
posiblemente a partir de aprendizajes del periodo anterior. 
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GRÁFICA 7 CORPONARIÑO, PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION 2016 – 2023 
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En cuanto a la alineación de recursos por programas, en el periodo 2016 – 2019, se puede 
observar en la Tabla 11 y Gráfica 8, que de los 8 programas ejecutados, 4 programas registran 
un 100% de articulación, 2 programas con más del 89%, 1 programa con el 30.63% y 1 con el 
9.45%. Estos dos últimos (GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A LA 
GESTIÓN DE PROCESOS) que corresponden al grueso del ejercicio autoridad ambiental y 
proyectos enmarcados en procesos de apoyo se encuentran alineados en menor proporción, 
sin embargo le dan el soporte a la gestión misional para el cumplimiento de las metas trazadas. 

 

 
TABLA 11 CORPONARIÑO, PRESUPUESTO DE GASTOS  POR PROGRAMAS 2016 – 2019 EJECUTADO EN 

ARTICULACIÓN  CON EL PGAR 
 (Millones de $) 

PROGRAMAS PAC 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PAC  
2016 - 2019 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PAC 2016-2019 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO EN 
ARTICULACION 

CON PGAR  
2016 – 2019 

% 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL ARTICULADA E 
INTEGRAL 

11.923,48 7.160,52 7.160,52 100,00 

CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO 2.557,24 3.967,88 3.967,88 100,00 

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 19.009,17 31.225,21 31.225,21 100,00 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

7.557,59 9.750,72 8.946,79 91,76 

GOBERNANZA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

9.485,70 13.243,35 4.056,04 30,63 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO 
A LA GESTIÓN DE PROCESOS 

5.418,21 6.297,98 595,24 9,45 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

1.840,79 1.894,95 1.695,23 89,46 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

2.139,00 2.799,31 2.799,31 100,00 

TOTAL 59.931,18 76.339,92 60.446,22 79,18 

Fuente: Plan de Acción Institucional PAC 2016-2019 y ejecuciones presupuestales. 
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En el segundo cuatrienio (2020-2023), CORPONARIÑO en alineación con los programas de 
inversión pública a nivel nacional, diseñó su plan de acción atendiendo los 9 programas 
previstos, lo que refleja una expansión de los objetivos e inclusión de nuevos desafíos o áreas 
prioritarias. En este período también la gestión de recursos para inversión, superó las 
expectativas iniciales de $54.294,28 millones a $92.001,82 millones, con recursos adicionales 
de $37.707,54 millones más gestionados para enfrentar nuevos retos. (Tabla 12 y Gráfica 9). 
 
Para los 9 programas del PAC 2020-2023, se tiene 6 programas con una alineación del 100% y 
1 con más del 95%. Por su parte, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL presenta un 
porcentaje bajo de alineación, con el 14.55%, representado en proyectos que contribuyen al 
mejoramiento en la formulación, revisión y ajuste de los procesos de ordenamiento territorial 
que realizan los municipios del Departamento, con el propósito de que éstos incorporen 
adecuadamente la dimensión ambiental y la gestión del riesgo, para lo cual CORPONARIÑO 
dentro del ámbito de sus competencias brinda procesos de asesoría, acompañamiento y 
capacitación, apoyo en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo; sin embargo en 
este programa también comprende el ejercicio de autoridad ambiental que no se encuentra 
alineado como tal e influye en este resultado. Igualmente se encuentra 1 programa sin 
alineación al PGAR (FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE), orientado al fortalecimiento interno de las 
capacidades institucionales. 
 
De los resultados obtenidos, se puede concluir que CORPONARIÑO está cumpliendo de 
manera efectiva con su misión institucional de cara a la conservación ambiental del 
departamento de Nariño. 
 
 
TABLA 12 CORPONARIÑO, PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS 2020 – 2023 EJECUTADO EN ARTICULACIÓN 

CON EL PGAR  (Millones de $) 

PROGRAMAS PAC 

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PAC  
2020 - 2023 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PAC 2020-2023 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO EN 
ARTICULACION 

CON PGAR  
2020 – 2023 (1) 

% 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS 

3.280,63 4.306,43 4.306,43 100,00 

CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS (1) 

14.707.01 48.130,76 46.385,26 96,37 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 16.415,39 18.688,85 18.688,85 100,00 

GESTIÓN DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO 
AMBIENTAL 

560,91 779,22 779,22 100,00 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 9.921,83 9,485,94 1.380,65 14,55 

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO PARA UN DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA 

548,66 403,56 403,56 100,00 

GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS 
ACUÁTICOS 

793,24 1.960,48 1.960,48 100,00 

EDUCACION AMBIENTAL 2788,12 2,887,68 2,887,68 100,00 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCION DEL 
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

5278,50 5.358,90 0,00 - 

TOTAL 54.294,28 92.001,82 76.792,13 83,47 

Fuente: Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023 y ejecuciones presupuestales. El PAC en 2020 tiene una estructura de 8 programas según 

presupuesto aprobado, en 2021 aprobado PAC 6 programas y para 2022 y 2023 ajuste PAC con 9 programas, por ello la inversión se alineó a la última 
versión. 
 
(1) No se encuentra articulado al PGAR:del Programa 2 lo que corresponde a ejercicio de autoridad ambiental proceso OMRN; Programa 5 lo 
correspondiente a Evaluación de Planes de Contingencia y Autoridad Ambiental proceso LPAA (excepto alimentaión SIAC); y el Programa 9 que 
corresponde al fortalecimiento institucional. 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 36 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 

 
 
 

2.2.6 Recursos invertidos en el marco del PGAR por Línea Estratégica 
 

En el periodo 2016-2023, la mayor parte de la inversión en la ejecución del PGAR, que fue de 
83.22% ($458.566 millones), se concentró en la Línea Estratégica LE 1, dedicada a la Gestión 
integral del territorio para la protección, conservación y recuperación del patrimonio natural 
costero, marino y continental del Departamento. Esto se debe en gran medida a que el 49.16% 

de los indicadores que aplican para los dos periodos, 2016 a 2023 (88 de 179) pertenecen a 
esta línea, mientras que los 95 indicadores restantes se distribuyen entre otras áreas.  
 
Es importante destacar igualmente, que aunque en menor proporción, en la LE 4 de 
Consolidación de los procesos de gestión del riesgo y adaptación y mitigación del cambio 
climático, en armonía con la planificación del desarrollo regional, se ha invertido un 6.51% de 
los recursos totales ($35.863 millones) y en la LE 3 Fortalecimiento de capacidades y 
generación de cultura para la reconversión de las actividades económicas y productivas hacia 
un enfoque de producción y consumo sostenible un 5.39% ($29.677 millones). Las tres líneas 
estratégicas restantes han recibido inversiones inferiores al 3%. (Tabla 13 y Gráfica 10). Estos 
resultados pueden estar relacionados con el número de indicadores que aplican a cada LE e 
igualmente a que para los mismos no haya reporte de ejecución financiera; lo cierto es que se 
requiere fortalecer los procesos de educación y participación, la generación de capacidades 
institucionales y de articulación interinstitucional y comunitaria, y la generación de conocimiento 
e información para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
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TABLA 13  RECURSOS  INVERTIDOS EN GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PGAR POR 

LÍNEA ESTRATÉGICA  (Periodo 2016 - 2023) 

 
 

LINEA ESTRATEGICA 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO  

2016-2019 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 

2020-2023 

TOTAL INVERTIDO  
2016-2023 

MONTO  

(Mill $) 

PART. 

% 

MONTO  

(Mill $) 

PART.% MONTO 

 (Mill $) 

PART.% 

LE1. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA 

PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL 
PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y 
CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

 
78.928 

 
68,64 

 
379.637 

 
87,07 

 
458.566 

 
83,22 

LE.2 EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA 
GOBERNANZA AMBIENTAL 

4.537 3,95 3.605 0,83 8.142 1,48 

LE3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 
GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA 
RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN 

ENFOQUE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE 

 
6.615 

 
5,75 

 
23.063 

 
5,29 

 
29.677 

 
5,39 

LE4. CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA 
CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
REGIONAL 

 
20.012 

 
17,40 

 
15.850 

 
3,64 

 
35.863 

 
6,51 

LE5. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y 

COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
3.461 

 
3,01 

 
8.924 

 
2,05 

 
12.385 

 
2,25 

LE6. FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
1.438 

 
1,25 

 
4.959 

 
1,14 

 
6.397 

 
1,16 

TOTAL 114.992 100,00 436.038 100,00 551.030 100,00 
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2.2.7 Recursos invertidos en el marco del PGAR por Línea Temática 
 

Durante los dos periodos transcurridos de ejecución del PGAR en el marco de las 11 líneas 
temáticas definidas, tal como se muestra en la Tabla 14 y Gráfica 11, de una inversión de 
$551.030 millones, el 65.60% ($361.461 millones) se han destinado a la protección, 
conservación y recuperación del Recurso Hídrico (LT6).  Las principales inversiones incluyen 
restauración de áreas degradadas; proyectos de preinversión, descontaminación hídrica y 
monitoreo; formulación de POMCAS e incentivos a la conservación; adquisición de áreas para 
conservación, ejecución de los PSMV por parte de los entes territoriales. Igualmente, se ha 
fortalecido las inversiones en otras cinco líneas temáticas que concentran un porcentaje igual a 
28.79%, que corresponde a un monto de $158.660 millones (LT1 Cobertura Vegetal 11.12%, LT 
11 Suelo – Riesgo 5.14%, LT5 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 4.63%, LT2 Residuos 
Sólidos 4.57% y LT10 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos P+L 3.33%). 
 
En las cinco líneas temáticas restantes se ha invertido un 5.61% del total de los recursos 
($30.309 millones), lo que indica que si bien se debe continuar trabajando y enlazando  
acciones frente a las líneas temáticas antes mencionadas; en los temas de Cambio Climático 
(LT9), Educación Ambiental (LT8), Suelo – Ordenamiento Territorial (LT3), Suelo – Minería 
(LT4) y Aire (LT7), se debe revisar y de manera articulada implementar estrategias que 
permitan una mayor inversión en temáticas de tanta trascendencia, actualidad y determinantes 
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial y para el alcance 
de la Misión del PGAR al 2036. 
 
 

TABLA 14  RECURSOS INVERTIDOS EN GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL PGAR 
POR LÍNEA TEMÁTICA  (Periodo 2016 - 2023) 

LINEA TEMATICA 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO  
2016-2019 

PRESUPUESTO 
INVERTIDO 
2020-2023 

TOTAL INVERTIDO 
2016-2023 

MONTO 
(Mill $) 

PART. % 
MONTO  
(Mill $) 

PART.% 
MONTO  
(Mill $) 

PART.% 

LT1. COBERTURA VEGETAL 5.535 4,81 55.765 12,79 61.299 11,12 

LT2. RESIDUOS SÓLIDOS 6.161 5,36 19.035 4,37 25.196 4,57 

LT3. SUELO - ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

1.701 1,48 4.926 1,13 6.627 1,20 

LT4. SUELO – MINERÍA 3.361 2,92 1.294 0,30 4.656 0,84 

LT5. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

7.308 6,36 18.192 4,17 25.500 4,63 

LT6. RECURSO HÍDRICO 62.162 54,06 299.299 68,64 361.461 65,60 

LT7. AIRE 667 0,58 1.098 0,25 1.765 0,32 

LT8. EDUCACIÓN AMBIENTAL 5.293 4,60 3.594 0,82 8.887 1,61 

LT9. CAMBIO CLIMÁTICO 6.735 5,86 2.239 0,51 8.974 1,63 

LT10. BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS P+L 

1.411 1,23 16.950 3,89 18.361 3,33 

LT11. SUELO – RIESGO 14.657 12,75 13.646 3,13 28.303 5,14 

TOTAL 114.992 100,00 436.038 100,00 551.030 100,00 

 
 
Prácticamente la dinámica analizada para los resultados totales de inversión, es similar en cada 
uno de los periodos ejecutados. Para el cuatrienio 2016-2019, cuatro líneas temáticas (suelo – 
minería 2.92%, suelo-ordenamiento territorial 1.48%, biodiversidad y servicios ecosistémicos 
P+L 1,23% y aire 0,58%) son las que presentan menor inversión, alcanzando solo el 6.21% 
($7.141 millones). En el periodo 2020-2023, son cinco líneas temáticas que suman solo el 
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3.01% (suelo-ordenamiento territorial 1.13%, educación ambiental 0.82%, cambio climático 
0.51%, suelo-mineria 0.30% y aire con 0.25%), que corresponde a $13.151 millones. 
 
Al revisar las temáticas, estas mantienen su participación, excepto producción más limpia que al 
totalizar se ubica en un mejor lugar con una inversión mayor. Esta radiografía muestra que es 
necesario mejorar la integración de los instrumentos de planificación territorial con el PGAR, ya 
que la falta de inclusión explícita de sus indicadores y metas, puede ser un factor que dificulta el 
seguimiento adecuado de su ejecución; sin embargo los resultados totales evidencian un claro 
interés y compromiso de los actores clave, en la preservación del patrimonio natural del 
departamento de Nariño. 
 
 

 
 
 

2.2.8 Dinámica en la gestión y ejecución de los indicadores programados periodo 2016 – 
2023 

 
Al hablar de la ejecución efectiva de los indicadores programados, es pertinente anotar que 
cada Línea Estratégica y Temática cuenta con indicadores particulares según sus objetivos, y la 
cantidad de ellos no puede ser un parámetro para medir la gestión o hacer comparaciones entre 
las líneas estratégicas o líneas temáticas; dicha evaluación se realiza por separado en cada 
una de ellas; sin embargo como se analizó en el capítulo de ejecución física del PGAR es 
necesario tener en cuenta los resultados que arroja cada una, puesto que estos son un 
referente de su dinámica y además indican en donde se deben canalizar esfuerzos, para 
fortalecer los temas que presentan porcentajes bajos de ejecución. 
 
En el primer periodo de ejecución del PGAR, que corresponde al cuatrienio 2016 – 2019 se 
efectuó el seguimiento sobre 128 indicadores que aplicaban para dicho periodo, registrando 
avance en 96 de ellos (es decir en el 75%), con un consolidado de ejecución física total del 
PGAR del 36.33%, como se detalla en la Tabla 15. 
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GRAFICA 11 RECURSOS INVERTIDOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL EN 
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TABLA 15  DINÁMICA EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES PROGRAMADOS PERIODO 2016 – 2019 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L.E. 1 L.E. 2 L.E. 3 L.E. 4 L.E. 5 L.E. 6 TOTAL 

LÍNEA TEMÁTICA 
No. IND. 

CON 
AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 
TOTAL 

COBERTURA 
VEGETAL 

7 1 1 
     

2 
   

10 1 11 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

10 
           

10 0 10 

SUELO - 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

6 1 
          

6 1 7 

SUELO – MINERÍA 1 
   

3 
       

4 0 4 

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

4 11 
  

2 1 
 

2 7 2 
 

5 13 21 34 

RECURSO 
HÍDRICO 

19 1 
          

19 1 20 

AIRE 1 1 
    

4 
     

5 1 6 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL   

5 2 
    

5 
   

10 2 12 

CAMBIO 
CLIMÁTICO   

1 
   

6 3 1 
   

8 3 11 

BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
P+L 

    
3 

       
3 0 3 

SUELO – RIESGO 
      

6 2 
  

2 
 

8 2 10 

SUBTOTAL 40 23 6 3 6 3 12 11 7 10 1 6 96 32 128 

% 63,49 36,51 66,67 33,33 66,67 33,33 52,17 47,83 41,18 58,82 14,29 85,71 75,00 25,00   

TOTAL 63 9 9 23 17 7 128   

 
 
Para el segundo cuatrienio 2020-2023, enmarcado en las metas a 2027 aplican 141 
indicadores, los cuales consolidados con el primer periodo, en total abarcan 179 de los 195 que 
comprenden el Plan a 2036.  
 
Como se presenta en la Tabla 16, para el consolidado 2016 a 2023, las Líneas Estratégicas 1, 
2, 4 y 5 reportan avance en la ejecución de sus indicadores en un rango que va entre 64.77% y 
81.82%, mientras que la Línea Estratégica 3, tiene avances en el 43.75% de sus indicadores (7 
de 16), sin llegar aún al 50%, y la Línea Estratégica 6 solo reporta avance en 3 de sus 19 
indicadores, lo que equivale solo al 15.79%, indicando que se debe evaluar que está pasando 
con esta línea estratégica, contextualizada en el Fortalecimiento de la generación de 
conocimiento e información para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 
 
De las 11 Líneas Temáticas que hacen parte del componente programático del PGAR, 10 
muestran un avance en la ejecución de los indicadores que varía entre el 76% y el 100%, 
mientras que solo una se encuentra rezagada. Los avances, en orden de mayor a menor, son 
los siguientes: Residuos Sólidos, Suelo - Minería, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos P+L 
100%; Recurso Hídrico 95.45%; Cambio Climático 90.91%¸ Suelo - Ordenamiento Territorial, 
Aire y Educación Ambiental con el 85.71%; Suelo - Riesgo 81.82%; Cobertura Vegetal 76.92%, 
y Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos es la que presenta el menor progreso, con solo el 
25.97% de sus indicadores reportando avance (20 de 77), con rezago en los restantes 57 
indicadores, los cuales en su mayoría hacen parte de las líneas estratégicas LE1 con 26, LE3 
con 9 y LE6 con 14 indicadores, lo cual es coherente con los resultados obtenidos por línea 
estratégica, teniendo en cuenta que estas tres, son las que reportan menor ejecución en sus 
indicadores.  
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En total, 2016 a 2023 se realizó seguimiento sobre los 179 indicadores que aplican al año 2027, 
de los cuales tienen avance 111 indicadores que corresponden al 62.01% y 68 indicadores 
(37.99%) se encuentran rezagados, ameritando una revisión y análisis exhaustivo de cada uno, 
ya sea a nivel de las competencias para su cumplimiento, de las metas trazadas o de la 
eficiencia en la gestión de la información y del sistema de seguimiento que se viene 
implementando a este instrumento de planificación de largo plazo. 
 
 

 
 
De acuerdo con los resultados presentados y el análisis efectuado en este capítulo, a 
continuación en las Tablas 17, 18, 19, 20, 21 y 22 se presenta el consolidado de la ejecución 
del PGAR para el periodo 2016 a 2023 por cada una de las Líneas Estratégicas y el gran total 
en sus 179 indicadores, que genera un avance total del 38.41% frente a las metas totales del 
PGAR, anotando que, si bien se había reportado en la vigencia pasada un 43% de avance en 
un informe preliminar con información a junio de 2023 de CORPONARIÑO y sin incluir la 
información de los entes territoriales; en el presente proceso de monitoreo y seguimiento, fue 
necesario ajustar y/o limitar algunas fórmulas al 100%, dado que se sobredimensionaba la 
ejecución del Plan, muy por encima del porcentaje esperado para lo corrido de los 2 periodos, 
que aproximadamente es el 40%, dejando de lado el rezago que se tiene en 68 de los 179 
indicadores que aplican para la medición.  
 
Los resultados de ejecución del PGAR son buenos, sin embargo, con base en estos resultados 
se debe realizar una evaluación del cumplimiento de todo el Componente Programático del 
PGAR (Anexo 1) en sus 195 indicadores para tomar decisiones; además de realizar ajustes y 
mejoras al proceso de seguimiento y fortalecer la articulación interinstitucional para la 
generación de compromisos y el reporte de la información pertinente.

TABLA 16  DINÁMICA EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES PROGRAMADOS PERIODOS 2016 – 2023 
(METAS PGAR 2027) 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

L.E. 1 L.E. 2 L.E. 3 L.E. 4 L.E. 5 L.E. 6 TOTAL 

LÍNEA TEMÁTICA 
No. IND. 

CON 
AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 

No. IND. 
CON 

AVANCE 

No. IND. 
SIN 

AVANCE 
TOTAL 

COBERTURA 
VEGETAL 

7 3 1           2       10 3 13 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

10                       10 0 10 

SUELO - 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

6 1                     6 1 7 

SUELO – MINERÍA 1       3               4 0 4 

BIODIVERSIDAD 
Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

11 26     1 9   3 7 5 1 14 20 57 77 

RECURSO 
HÍDRICO 

21                     1 21 1 22 

AIRE 1 1         5           6 1 7 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

    7 2         5       12 2 14 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

    1       8 1 1       10 1 11 

BIODIVERSIDAD 
Y SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
P+L 

        3               3 0 3 

SUELO – RIESGO             7 1     2 1 9 2 11 

SUBTOTAL 57 31 9 2 7 9 20 5 15 5 3 16 111 68 179 

% 64,77 35,23 81,82 18,18 43,75 56,25 80,00 20,00 75,00 25,00 15,79 84,21 62,01 37,99   

TOTAL 88 11 16 25 20 19 179   
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

COB. 
VEGETAL 

Zonificación y 
ordenación del 100% 
de las áreas forestales 
del departamento de 
Nariño 

L1.1.1 

Porcentaje de avance 
en la formulación del 
Plan de Ordenación 
Forestal. (IMG 
Res.667) 

Porcentaje 23,28 76,72 0 0 0 0,00 0 0 

COB. 
VEGETAL 

Determinación de la 
tasa de deforestación 
del Departamento 

L1.2.1 
Tasa anual de 
deforestación (IMA 
Res.667) 

Estudio 1   1 100     1 100 

COB. 
VEGETAL 

Administración y 
control del 
aprovechamiento 
forestal 

L1.3.1 

Porcentaje de 
autorizaciones 
ambientales con 
seguimiento (IMG 
Res.667) 

Porcentaje 100 100 100 100 42,74 42,74 47,58 47,58 

L1.3.2 

Retenes operativos de 
control realizados en 

aplicación de la 
Estrategia Nacional de 
Control y Vigilancia 
Forestal 

Número 750 1.050 698 93,07 
                                    

1.536  
100,00 

                       
2.234  

70,92 

L1.3.3 

Articulación 
interinstitucional para el 
control del tráfico ilegal 
de especímenes de 
flora y fauna a nivel 
nacional y binacional 

Convenio o 
alianzas 

1 1 1 100,00 25 100,00 26,00 100,00 

COB. 
VEGETAL 

Generación de 
alternativas productivas 
y/o incentivos para 
familias que su 
actividad principal era 
el aprovechamiento del 
bosque 

L1.4.1 

Porcentaje de familias 
priorizadas 
beneficiadas con 
alternativas productivas 
y/o incentivos a la 
conservación 

Porcentaje 100 100 93,94 93,94 110,71 100,00 68,22 68,22 

COB. 
VEGETAL 

Conservación de áreas 
excluidas de 
aprovechamiento 
forestal 

L1.5.1 

Porcentaje de áreas 
priorizadas excluidas 
de aprovechamiento 
forestal bajo alguna 
estrategia de 
conservación 

Porcentaje   100     0 0 0 0 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 43 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

COB. 
VEGETAL 

Adopción del POF 
como determinante 
ambiental en los 
instrumentos de 

planificación territorial  

L1.6.1 

Número de municipios 
con inclusión del POF 
como determinante 
ambiental en su 
ordenamiento 

territorial, evaluados 
por CORPONARIÑO 

Número   15     0 0 0 0 

COB. 
VEGETAL 

Ejecución de la 
Estrategia de 
Corresponsabilidad 
Social en la lucha 
contra Incendios 
Forestales  

L1.7.1 

Porcentaje de 
ejecución de las 
acciones priorizadas en 
cada vigencia 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 46,03 46,03 48,68 48,68 

COB. 
VEGETAL 

Recuperación de áreas 
afectadas por incendios 

forestales 

L1.8.1 

Porcentaje de áreas 
forestales afectadas 
por incendios 
recuperadas y/o en 

proceso de 
recuperación 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 39,87 39,87 46,62 46,62 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100%  de los 
municipios del 
Departamento cuentan 
con PGIRS 
actualizado, evaluado y 
aprobado 

L1.9.1 
PGIRS actualizados, 
evaluados y aprobados 

Porcentaje 100   67,19 67,19 68,75   68,75 68,75 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100% de los PGIRS 
municipales en 
implementación 

L1.10.1 

Porcentaje de 
toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
adecuadamente 
 

Porcentaje 97 97 98,52 101,57 96,08 99,05 96,08 96,08 

L1.10.2 

Porcentaje de 
toneladas de residuos 
sólidos dispuestos 
inadecuadamente 
 

Porcentaje 3 3 1,48 50,67 3,92 -30,67 3,92 -30,67 

L1.10.3 
Toneladas de residuos 
sólidos aprovechados 
(IMA. Res. 0667) 

Porcentaje 5 10 0,64 12,80 0,24 2,35 0,24 1,57 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100% de los municipios 
del Departamento con 
seguimiento a la 
ejecución de los PGIRS 

L1.11.1 

Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) con 
seguimiento a su 
ejecución (IMG Res. 

0667) 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100%  de los 
municipios del 
Departamento 
asesorados y  
fortalecidos en la 
gestión integral de 
residuos sólidos 

L1.12.1 

Porcentaje de los 
municipios asesorados 
y fortalecidos 
(Administraciones 
Municipales - ESP) 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Ejecutados proyectos 
regionales priorizados 
asociados a la correcta 

disposición de residuos 
sólidos. 

L1.13.1 

Porcentaje de 
proyectos regionales 
priorizados asociados a 
la correcta disposición 

de residuos sólidos 
ejecutados  

Número 100 100 75,00 75,00 0,00 0,00 25,00 25,00 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Consolidación y 
actualización de la 
línea base de 
generadores de 
residuos o desechos 
peligrosos 

L1.14.1 

Registro de 
generadores de 
residuos o desechos 
peligrosos alimentado 

Número 1 1 1,00 100,00 0,50 50,00 0,50 50,00 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100%  de los 
generadores 
registrados de RESPEL 
del Departamento 
asesorados y  
fortalecidos en la 
gestión integral de 
residuos peligrosos  

L1.15.1 

Porcentaje de 
generadores 
asesorados y 
fortalecidos 
(Hospitalarios y demás 
sectores) 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100% de los 
generadores 
registrados de RESPEL 
y Empresas de servicio 
especial de aseo del 

Departamento con 
seguimiento a sus 
planes y licencias. 

L1.16.1 

Porcentaje de 
generadores  
registrados de 
RESPEL y  Empresas 

de servicio especial de 
aseo con seguimiento 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,18 50,18 50,06 50,06 

SUELO –
ORD.TERR. 

100% de los municipios 
con integración de la 
dimensión ambiental, 
gestión del riesgo y 
desarrollo de 
estrategias frente al 

cambio climático, en 
los instrumentos de 
planificación conforme 
a la política y 
normatividad nacional  

L1.17.1 

Número de municipios 
con la integración de la 
dimensión ambiental,  
gestión del riesgo y 
desarrollo de 
estrategias de 
adaptación al cambio 

climático en sus 
procesos de OT 

Número 15 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L1.17.2 

Porcentaje de 
municipios asesorados 
o asistidos en la 
inclusión del 
componente ambiental 
en los procesos de 
planificación y 
ordenamiento 

territorial, con énfasis 
en la incorporación de 
las determinantes 
ambientales para la 
revisión y ajuste de los 
POT. (IMG 
Res.667/16) 
 

Porcentaje 100 100 137,60 137,60 50,00 50,00 62,53 62,53 

L1.17.3 

Porcentaje de entes 
territoriales asesorados 
en la incorporación, 
planificación y 
ejecución de acciones 
relacionadas con 
cambio climático en el 

Porcentaje 100 100 110,00 110,00 50,00 50,00 53,33 53,33 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

marco de los 
instrumentos de 
planificación territorial. 
(IMG Res 667/16) 
 

L1.17.4 

Porcentaje de 
municipios con 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
(Expedientes 
Municipales) de los 
POT, PBOT y EOT, 
formulados y en 
operación 

Porcentaje 100 100 6,25 6,25 10,94 10,94 17,19 17,19 

L1.17.5 

Porcentaje de 
municipios priorizados 
apoyados en la 
formulación y/o 
actualización de los 
POT, PBOT, EOT 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

SUELO –
ORD.TERR. 

Formulación del Plan 
de Ordenamiento 
Territorial 
Departamental (POD) 
incorporando la 
Estructura Ecológica 
Principal - EEP del 
Departamento 

L1.18.1 
POD formulado y 
adoptado 

Plan 1   0,30 30,00     0,30 30,00 

SUELO –
ORD.TERR. 

100% de los planes de 
desarrollo territorial - 
PDT construidos sobre 
los lineamientos PGAR 
2016-2036, Plan 
Nacional de Desarrollo 
y lineamientos DNP. 

L1.19.1 

Porcentaje de planes 
de desarrollo territorial 
-PDT construidos sobre 
lineamientos PGAR 
2016 - 2036, Plan 
Nacional de Desarrollo 
y lineamientos DNP. 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

SUELO – 
MINERÍA 

Recuperación de áreas 
priorizadas degradadas 
por procesos mineros 

L1.20.1 

Porcentaje de suelos 
degradados en 
recuperación o 
rehabilitación (IMG 
Res. 667/15)  

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Nariño incorporará la 
Estructura Ecológica en 
los instrumentos de 
planeación, de gestión 
territorial y evaluará su 
efectividad. 

L1.21.1 

Metodología para 
incorporar la estructura 
ecológica en los 
instrumentos de 
ordenamiento y gestión 
territorial. 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L1.21.2 

Número de municipios 
con Estructura 
Ecológica incorporada 
en los instrumentos de 
ordenamiento y gestión 
territorial municipal. 

Número    28     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Plan de Ordenamiento 
Departamental POD 
con incorporación de la 
gestión integral de la 
biodiversidad.  

L1.22.1 

Número de POD con 
incorporación de la 
gestión integral de la 
biodiversidad 

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST. 

50% de los POT con 
incorporación de la 

gestión integral de la 
biodiversidad.  

L1.23.1 

Número de POT con 
incorporación de la 

gestión integral de la 
biodiversidad.  

Número   17     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

100% los planes de 
ecosistemas 
estratégicos y de 
servicios ecosistémicos 
(páramos, manglares y 
subxerofítico) con 
incorporación de la 
gestión integral de la 

biodiversidad. 

L1.24.1 

Porcentaje de planes 
de ecosistemas 
estratégicos y de 
servicios ecosistémicos 
con gestión integral de 
la biodiversidad 
incorporada. 

Porcentaje    100 31,25   56,25 56,25 56,25 56,25 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

100% los planes de 
ecosistemas 
estratégicos y de 
servicios ecosistémicos 
(humedales) con 

incorporación de la 
gestión integral de la 
biodiversidad 

L1.25.1 

Porcentaje de planes 
de ecosistemas de 
Humedales con gestión 
integral de la 

biodiversidad 
incorporada. 

Porcentaje   50     50,00 100,00 50,00 50,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Incorporación de  la 
gestión integral de la 
biodiversidad en la 
formulación del Plan de 
Ordenamiento y 
Manejo Integral de la 
Unidad Ambiental 

Costera (POMIUAC) 

L1.26.1 

Porcentaje de 
incorporación de la 
gestión integral de la 
biodiversidad en el 
POMIUAC. 

Porcentaje   100     100,00 100,00 100,00 100,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Fortalecimiento y 

operativización del 
sistema departamental 
o regional de áreas 
protegidas 

L1.27.1 

Sistema departamental 

o regional de áreas 
protegidas de Nariño 
oficializado y 
fortalecido 

Número 1   1,00 100,00     1,00 100,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

16,69% del territorio del 
departamento de 
Nariño (zonas 
terrestres y de las 
aguas interiores y de 
las zonas marinas y 
costeras) con áreas en 
conservación 
(555.386,18 ha de 
3.326.800 ha) 

L1.28.1 

Porcentaje del territorio 
nariñense con áreas en 
conservación 
constituidas  

Porcentaje 5,52 14,23 11,43 207,08 0,64 0,00 12,07 72,32 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Restauración y 
monitoreo en áreas 
susceptibles en el 
marco del Plan 
Nacional de 

L1.29.1 

Metodología validada 
para el monitoreo de la 
restauración ecológica 
diseñada o adoptada. 
 

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

Restauración Ecológica 
para la Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas 
Disturbadas.  

L1.29.3 

Diagnóstico sobre la 
fragmentación de 
ecosistemas 
estratégicos e 
identificación de 

medidas para reducir o 
evitar el ritmo de 
pérdida 

Documento   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

L1.29.5 

Plan de restauración 
para los ecosistemas 
que proporcionan 
servicios esenciales 
con énfasis en las 
mujeres, las 
comunidades étnicas y 

locales y los pobres y 
vulnerables formulado 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L1.29.6 

Plan de restauración 
para los ecosistemas 
que proporcionan 
servicios esenciales en 
ejecución 
 

Porcentaje   20     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Priorización e 

implementación de 
estrategias para evitar 
el incremento de la 
tasa de deforestación 
en áreas protegidas 

L1.30.1 
Estrategias priorizadas 
y definidas 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L1.30.2 

Porcentaje de pilotos 
implementados y 
evaluadas las 
estrategias 
seleccionadas 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Manejo y control de 
especies y áreas 
identificadas para 
Nariño en el marco del  
Plan Nacional para la 
Prevención, el Control 

L1.31.1 

Especies y áreas 
afectadas por especies 
invasoras, exóticas y 
trasplantadas 
identificadas y 
priorizadas 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

y Manejo de Especies 
Invasoras, Exóticas y 
Trasplantadas PNEIET 

L1.31.2 

Incorporado el tema de 
cambio climático en las 
medidas de 
prevención, control y 
manejo de especies 

invasoras, exóticas y 
trasplantadas 
priorizadas. 

Número    5     0,00 0,00 0,00 0,00 

L1.31.3 

Especies invasoras 
identificadas y 
priorizadas para Nariño 
con medidas de 
prevención, control y 
manejo en ejecución. 

Número 1   1,00 100,00 0,50   1,00 16,67 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Se dará cumplimiento 

al 100% de las metas 
para Nariño 
establecidas en el 
marco de la Estrategia 
Nacional para la 
Prevención y Control 
del Tráfico Ilegal de 
Especies Silvestres 
(ENPCTISPP) 2012- 
2020 

L1.32.1 

Cumplimiento de las 
metas regionales de la 
Estrategia Nacional 

para la Prevención y 
Control del Tráfico 
Ilegal de Especies 
Silvestres 
(ENPCTISPP) 2012- 
2020. 

Porcentaje 70 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L1.32.2 

Identificadas y 
priorizadas las 
especies endémicas 
para Nariño en peligro 
crítico (por cambio 
climático, tráfico ilegal 
y otras causas 
antrópicas) 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L1.32.3 

Formulados planes de 
conservación de 
especies endémicas 
priorizadas en peligro 
crítico 

    100     50,00 50,00 50,00 50,00 

L1.32.6 
Disminuido el índice de 
tráfico ilegal de 
especies silvestres. 

    50     0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de 
acciones en el marco 
del Programa Nacional 
de Pago por Servicios 
Ambientales para 
conservación de 

ecosistemas de interés 
estratégico.  

L1.33.1 

Áreas estratégicas 
para la conservación 
de los recursos 
naturales identificadas, 
priorizadas y elaborado 

mapa de prioridades 
(Art. 174 Ley 1753/15 
PND) 

Documento 1   1,00 100,00 8,00   1,00 100,00 

L1.33.2 

Formulado plan piloto 
de cofinanciación en un 
municipio para la 
compra de predios o 
para la implementación 
de esquemas de pago 
por servicios 

ecosistémicos u otros 
incentivos económicos 
para la conservación 

Plan 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L1.33.3 

Implementación y 
evaluación del plan 
piloto de cofinanciación 
en un municipio para la 
compra de predios  o 
para la implementación 
de esquemas de pago 

por servicios 
ecosistémicos u otros 
incentivos económicos 
para la conservación 

Plan   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

L1.33.4 

Formulados planes de 
cofinanciación en 
municipios para la 
compra de predios o 
para la implementación 
de esquemas de pago 
por servicios 
ecosistémicos u otros 
incentivos económicos 
para la conservación 

Plan   5     16,00 100,00 16,00 100,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de 
acciones en el marco 
de la Estrategia 
Nacional de 
Compensaciones por la 

pérdida de la 
Biodiversidad   

L1.34.1 
Elaborado portafolio de 
áreas prioritarias para 
la compensación. 

Documento   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de 
acciones en el marco 
de la Estrategia 
Nacional de 
Bioseguridad para la 
Gestión de los Riesgos 
Biológicos 

L1.35.1 

Elaborado diagnóstico 
de los principales 
riesgos biológicos para 
Nariño. 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de 
acciones en el marco 
del Plan Nacional de 

Recursos Acuáticos 
(PNRA) 

L1.36.1 

Caracterizadas y 
priorizadas las 
especies 

dulceacuícolas y 
marinas 

Documento   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Incorporación de la 
Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus 
Servicios 
Ecosistémicos (Gibse) 
en el 100% de los 
instrumentos de 
planeación sectorial y 
de ordenamiento 
territorial del orden 
regional. 

L1.37.1 

Porcentaje de POD y 
POT que incorporan 
las áreas protegidas 
regionales como 
determinantes 
ambientales. 

Porcentaje 100   0,00 0,00 20,31   0,00 0,00 

L1.37.2 

PD municipal y 
departamental 
incorporan los 
lineamientos 
conceptuales y 
estratégicos de la 
PNGIBSE 

Porcentaje   70     46,15 65,93 46,15 46,15 

L1.37.3 

Instrumentos de 
planificación de 
CORPONARIÑO que 
incorporan la PNGIBSE 
 

Porcentaje   70 25,71   45,71 65,31 45,71 45,71 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Pequeños productores 
rurales incorporan 
principios de 
ecoeficiencia basados 
en la GIBSE y 
fortalecen su capacidad 
de emprendimiento y 
desarrollo rural en 
6.000 hectáreas. 

L1.38.1 

Hectáreas destinadas a 
la producción 
agropecuaria con 
incorporación de 
principios de 

ecoeficiencia basados 
en la GIBSE  

Hectáreas   3000     0,00 0,00 0,00 0,00 

L1.38.2 

Porcentaje de 
pequeños productores 
agropecuarios 
comprometidos con las 
6.000 ha reciben 
acompañamiento 
técnico 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Formulación de planes 
de manejo o planes de 
reconversión con 
indicadores de 
sostenibilidad, en 
predios mayores a 100 

hectáreas de los 
municipios ubicados en 
ecosistemas de 
páramo y bosque 
altoandino 
seleccionados.   

L1.39.1 

Identificación de 
predios mayores a 100 
ha, sujeto a la 

disponibilidad de 
información catastral y 
usuarios en municipios 
con áreas de páramo y 
bosque altoandino 

Documento 1   0,00 0,00 14,00   0,00 0,00 

L1.39.2 

Formulados planes de 
manejo o planes de 
reconversión con 
indicadores de 
sostenibilidad, en 
predios mayores a 100 
hectáreas de los 
municipios ubicados en 
ecosistemas de 
páramo y bosque 
altoandino.    

Porcentaje   25     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Los sectores 
económicos priorizados 
del departamento de 
Nariño contarán con 
indicadores de 
sostenibilidad, y con 
mecanismos de 

L1.40.1 

Porcentaje de sectores 
económicos del 
Departamento que 
cuentan con 
indicadores de 
sostenibilidad, y con 
mecanismos de 

Porcentaje   25     0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento.  

seguimiento y 
verificación del 
cumplimiento. 
 

RECURSO 
HÍDRICO 

Priorización de 
cuencas objeto de 
ordenación y manejo 
de acuerdo con los 
criterios, metodología y 
referentes establecidos 
por el MADS. 

L1.41.1 

Documento de 
priorización de cuencas 
objeto de ordenación y 
manejo, elaborado. 

Número 1   1,00 100,00     1,00 100,00 

RECURSO 
HÍDRICO 

Totalidad de las 

cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – 
POMCA - formulados. 

L1.42.1 

Porcentaje de avance 
en la formulación y/o 

ajuste de los Planes de 
Ordenación y Manejo 
de Cuencas (POMCA). 
(IMG Res. 667/16). 

Porcentaje 24 35 12,00 50,00 17,50 50,00 29,50 29,50 

RECURSO 
HÍDRICO 

Totalidad de las 

cuencas con Planes de 
ordenación y manejo – 
POMCA - en ejecución 

L1.43.1 

Porcentaje de planes 
de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
(POMCA) en ejecución. 
(IMG Res. 667/16). 

Porcentaje 24 35 26,71 111,27 17,50 50,00 44,21 44,21 

RECURSO 
HÍDRICO 

Plan de ordenación y 
manejo de la Unidad 
Ambiental Costera  - 
POMIUAC, formulado 
(Nariño) 

L1.44.1 

Porcentaje de avance 
en la formulación y 
ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo 
de la Unidad Ambiental 
Costera - POMIUAC. 

Porcentaje 100   100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 

RECURSO 
HÍDRICO 

Implementación de 
acciones priorizadas de 

planificación, 

ordenamiento y manejo 
de zonas costeras. 

L1.45.1 

Implementación de 
acciones en manejo 
integrado de zonas 
costeras. (IMG. 667/16) 

Porcentaje   100 84,58   40,00 40,00 40,00 40,00 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

RECURSO 

HÍDRICO 

Restauración en áreas 
susceptibles para la 
rehabilitación y 
recuperación de áreas 
disturbadas en 

articulación con lo 
establecido en el Plan 
Nacional de 
Restauración 

L1.46.1 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en 
restauración, 

rehabilitación y 
recuperación.  (IMG. 
667/16). 

Porcentaje 100 100 98,35 98,35 54,99 54,99 44,40 44,40 

RECURSO 
HÍDRICO 

Mantenimiento de 
áreas restauradas en 
zonas de interés 
ambiental. 

L1.47.1 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas 
restauradas, 
rehabilitadas y/o 
recuperadas en 
mantenimiento. 

Porcentaje 100 100 129,57 129,57 100,00 100,00 111,98 111,98 

RECURSO 
HÍDRICO 

Implementación de 
incentivos a la 

conservación como 
estrategia para la 
reducción de la 
deforestación.  

L1.48.1 

Porcentaje de áreas de 

deforestación evitada, 
a partir de incentivos a 
la conservación 

Porcentaje 100 100 90,02 90,02 100,00 100,00 87,98 87,98 

RECURSO 
HÍDRICO 

Priorización y 
formulación de PORH, 
de acuerdo con los 
criterios y metodología 
establecidos por la 
normatividad vigente. 

L1.49.1 

Documento de 

priorización de PORH, 
elaborado. 

Número 1   1,00 100,00     1,00 100,00 

L1.49.2 
Porcentaje de PORH 
priorizados, formulados  

Porcentaje 100 100 50,00 50,00 0,00 0,00 16,67 16,67 

RECURSO 
HÍDRICO 

Cabeceras municipales 
y centros poblados con 
Planes de 
Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos - 
PSMV, con 
seguimiento. 

L1.50.1 

Porcentaje de Planes 
de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos 
(PSMV) con 
seguimiento 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

RECURSO 
HÍDRICO 

Municipios con PSMV 

aprobados en 
implementación. 
 

L1.51.1 
Porcentaje de avance 
en la ejecución de 
PSMV.  

Porcentaje 70 70 49,92 71,32 69,75 99,65 59,84 85,48 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

RECURSO 

HÍDRICO 

Monitoreo de la calidad 
del recurso hídrico en 
aguas marinas y 
costeras como soporte 
para la toma de 

decisiones y 
priorización de 
acciones de 
descontaminación. 
 

L1.52.1 

Documento del estado 
de la calidad del 

recurso hídrico en la 
zona marino-costera. 

Número 4 7 4,00 100,00 0,00 0,00 4,00 20,00 

RECURSO 
HÍDRICO 

Monitoreo de los 
objetivos de calidad en 
los cuerpos hídricos 
con PORH formulado. 

L1.53.1 
Corrientes hídricas 
monitoreadas con 
PORH formulado 

Número 20 50 41,00 205,00 0,00 0,00 41,00 82,00 

L1.53.2 

Corrientes hídricas con 
objetivos de calidad 
actualizados y 
adoptados 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 12,50 12,50 37,50 37,50 

RECURSO 
HÍDRICO 

Cuerpos de agua con 

plan de ordenamiento 
del recurso hídrico 
PORH, en 
implementación. 

L1.54.1 

Porcentaje de acciones 
priorizadas e 

implementadas en el 
marco de los PORH 
aprobados (Se 
excluyen las PTAR). 

Porcentaje 100 100 10,34 10,34 37,93 37,93 48,28 48,28 

L1.54.2 

Número de municipios 
con algún sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales, en el marco 
de los PORH 
aprobados. 

Número 5 4 6,00 120,00 4,00 100,00 10,00 66,67 

RECURSO 

HÍDRICO 

Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del 

Agua (PUEAA) con 
seguimiento  

L1.55.1 

Porcentaje de 
Programas de Uso 
Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) con 
seguimiento (IMG 
Res.667/16). 
(cabeceras 
municipales) 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

L1.55.2 
Porcentaje de avance 
en la ejecución de los 

Porcentaje 70 70 24,17 34,53 49,61 70,87 36,89 52,70 
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TABLA 17   LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución articulada y 
concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios ecosistémicos, bajo los lineamientos 
nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las actuales condiciones de variabilidad climática y de 
cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

PUEAA. 
 

RECURSO 
HÍDRICO 

Adquisición de áreas 
para la conservación 
del recurso hídrico. 

L1.56.1 

Número de áreas 

adquiridas para 
conservación del 
recurso hídrico 

Hectáreas 2.393 
    

2.000  
1479,76 61,84 1860,04 93,00 3339,80 52,24 

RECURSO 
HÍDRICO 

Apoyadas estrategias 
de conservación y 
recuperación de las 
cuencas hidrográficas 
Carchi - Guáitara y 
Mira-Mataje en los 
municipios de cordón 
fronterizo y binacional. 

L1.57.1 
Número de estrategias 
apoyadas. 

Número 2 2 6,00 300,00 19,00 100,00 25,00 100,00 

AIRE 

50% de los municipios 

con inventario 
actualizado de fuentes 
fijas y móviles. 

L1.58.1 

Municipios con 

inventario actualizado 
de fuentes fijas y 
móviles. 

Porcentaje 20 40 22,00 110,00 43,00 107,50 23,00 46,00 

AIRE 
Legalización del 30% 
de las fuentes fijas 
ilegales identificadas. 

L1.59.1 
Porcentaje de 
legalización de las 
fuentes fijas. 

Porcentaje 10 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  AVANCE L.E.1           No. Ind. 63 75,04 No. Ind. 69 38,61 No. Ind. 88 37,60 
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TABLA 18  LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

OBJETIVO 
Adelantar procesos formativos y de sensibilización ambiental articulados, tendientes  a  fomentar comportamientos o cambio de actitudes de los habitantes del Departamento y a generar 
corresponsabilidad ambiental entre las autoridades e instituciones con competencias ambientales y la sociedad nariñense,  de cara a los problemas ambientales; a la preservación y cuidado de los 
recursos naturales y protección del ambiente y a las actuales condiciones riesgo, variabilidad climática y cambio climático. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036  

EDUC. 
AMB. 

Instituciones del sector 
educativo formal con 
inclusión de la 
dimensión ambiental en 
sus instrumentos de 
planificación.  

L2.60.1 

Diagnóstico de las 
entidades que hacen 
parte del sector educativo 
formal (Instituciones 
educativas y 
universidades) elaborado 

Documento 1   0,00 0,00 2,00   0,00 0,00 

L2.60.2 

Porcentaje de las 

instituciones del sector 
educativo formal que han 
incorporado la dimensión 
ambiental en sus 
instrumentos de 
planificación.  

Porcentaje 30 50 71,17 237,24 99,43 100,00 99,43 100,00 

EDUC. 
AMB. 

Ejecución de acciones 
priorizadas de 
educación ambiental a 
partir de la articulación 
de actores 
institucionales y 
sociales incorporando 
en los planes de acción 

y en sus elementos 
conceptuales, 
contextuales y 
proyectivos acciones 
que contribuyen  a la 
comprensión y acción 
colectiva frente a las 
problemáticas 

ambientales de 
contexto, entre ellas las 
asociadas a la 
biodiversidad 

L.2.61.1 

Porcentaje de ejecución 
de acciones en 
Educación Ambiental  
(IMG Res. 667/16) 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

EDUC. 
AMB. 

Diseño e 
implementación de una 
estrategia de 
articulación y 
fortalecimiento de las 
instancias regionales y 
locales (CIDEA Dptal y 
Mpal) para la ejecución 

L2.62.1 

Estrategia de articulación 
y fortalecimiento de las 
instancias regionales y 
locales (CIDEA Dptal y 
Mpal) diseñada  

Documento 1   0,00 0,00 1,00   0,00 0,00 
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TABLA 18  LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

OBJETIVO 
Adelantar procesos formativos y de sensibilización ambiental articulados, tendientes  a  fomentar comportamientos o cambio de actitudes de los habitantes del Departamento y a generar 
corresponsabilidad ambiental entre las autoridades e instituciones con competencias ambientales y la sociedad nariñense,  de cara a los problemas ambientales; a la preservación y cuidado de los 
recursos naturales y protección del ambiente y a las actuales condiciones riesgo, variabilidad climática y cambio climático. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036  

de los Planes de 
Educación Ambiental y 
la incorporación en los 
mismos de acciones 
formativas y de 
investigación que 
contribuyen al 
reconocimiento y uso 
sostenible de la 

biodiversidad en sus 
contextos particulares. 

L2.62.2 

Porcentaje de proyectos 
de Educación ambiental 
priorizados 
(institucionales, 
municipales, 
comunitarios)   
fortalecidos  

Porcentaje   100     50,00 50,00 25,00 25,00 

EDUC. 
AMB. 

Las Instituciones 
Educativas del 
Departamento definen 
y formulan su PRAE 
como proyectos 
pedagógicos que 
incorporarán en sus 
elementos 

contextuales, 
conceptuales y 
proyectivos, acciones 
que contribuyen a la 

comprensión y acción 
colectiva, frente a 
problemáticas 
ambientales de 
contexto, entre ellas las 
asociadas a la 
biodiversidad. 

L2.63.1 

Porcentaje de las 
instituciones educativas 
del Departamento con 
PRAE formulado  

Porcentaje 100 100 83,05 83,05 99,43 99,43 99,43 99,43 

EDUC. 
AMB. 

Formulación y 
adopción del Plan 
Departamental de 
Educación Ambiental 
como política pública 
de Nariño que 
incorpora en acciones 
formativas y de 
investigación que 
contribuyen al 
reconocimiento y uso 
sostenible de la 
biodiversidad en sus 
contextos particulares. 

L2.64.1 
Plan Departamental de 
Educación Ambiental 
formulado y aprobado 

Número   1     1,00 100,00 1,00 100,00 
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TABLA 18  LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

OBJETIVO 
Adelantar procesos formativos y de sensibilización ambiental articulados, tendientes  a  fomentar comportamientos o cambio de actitudes de los habitantes del Departamento y a generar 
corresponsabilidad ambiental entre las autoridades e instituciones con competencias ambientales y la sociedad nariñense,  de cara a los problemas ambientales; a la preservación y cuidado de los 
recursos naturales y protección del ambiente y a las actuales condiciones riesgo, variabilidad climática y cambio climático. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036  

EDUC. 
AMB. 

Conformación, 
formalización y 
operación de los 
Comités 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
Municipal – CIDEAM 

L2.65.1 

Comités 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
Municipal -CIDEAM 
conformados y en 
operación  

Número 64 64 59,00 92,19 30,00 46,88 30,00 46,88 

EDUC. 
AMB. 

Formulación e 
implementación de los 
Planes de Educación 
Ambiental Municipal 
con incorporación de 
acciones formativas y 
de investigación que 
contribuyen al 
reconocimiento y uso 
sostenible de la 
biodiversidad en sus 
contextos particulares. 

L2.66.1 
Planes de Educación 
Ambiental Municipal 
formulados y en ejecución 

Número 64 64 64,00 100,00 41,00 64,06 41,00 64,06 

COB. 
VEGETAL 

Generación de cultura 
ambiental frente a uso, 
manejo y 
aprovechamiento del 
recurso bosque 

L2.67.1 

Campaña 
interinstitucional diseñada 
e implementada en los 
municipios del 
Departamento 

Municipios 10 27 31,00 310,00 60,00 100,00 60,00 93,75 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Formulación e 
implementación de una 
Estrategia Regional de 
educación, 
sensibilización y 

formación de públicos 
frente a Cambio 
Climático en 
articulación con los 
lineamientos y 
normatividad a nivel 
nacional 

L2.68.1 

Estrategia Regional de 

educación, sensibilización 
y formación de públicos 
frente a Cambio Climático 
implementada 

Número 1 1 1,00 100,00 0,50 50,00 0,50 50,00 

  AVANCE L.E.2           No. Ind. 9 113,61 No. Ind. 9 73,37 No. Ind. 11 57,19 
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TABLA 19  LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE 

OBJETIVO 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad nariñense y de los diferentes sectores económicos (agropecuario, comercial, minero, industrial, etc.) hacia la 
sostenibilidad ambiental; contribuyendo desde el trabajo interinstitucional a la competitividad y al bienestar de la población, mediante la transferencia y asistencia técnica en conocimientos, 
métodos y formas apropiadas de uso de los recursos naturales que disminuyan emisiones, vertimientos y residuos durante el ciclo productivo y que a la vez aporten a la eficiencia productiva de 
los procesos, a la competitividad del territorio y al acceso a mercados justos; ligado al avance de la innovación y la investigación, y aplicación técnicas de producción propias de los sectores 
atendiendo las particularidades del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036  

SUELO - 
MINERÍA 

100% de unidades 

productivas  mineras de 
metales preciosos  
legalizadas, que 
incorporan prácticas de 
producción más limpia 
que reduzcan el uso de 
sustancias altamente 
contaminantes (mercurio 
y otros) 

L3.69.1 

Porcentaje de unidades 
productivas  mineras de 
metales preciosos 
legalizadas, que 
incorporan prácticas de 
producción más limpia 

Porcentaje 80 90 66,67 83,33 109,52 100,00 109,52 100,00 

SUELO – 
MINERÍA 

80% de  unidades 
productivas mineras 
ilegales de oro bajo 
control y en proceso de 
legalización  

L3.70.1 

Porcentaje de unidades 
productivas mineras 
ilegales de metales 
preciosos bajo control y 
en proceso de 
legalización  

Porcentaje 20 50 18,48 92,39 34,06 68,12 52,54 65,67 

SUELO – 
MINERÍA 

80% de unidades 

productivas mineras 
ilegales de materiales de 
construcción bajo control 
y en proceso de 
legalización  

L3.71.1 

Porcentaje de unidades 

productivas mineras 
ilegales de materiales de 
construcción bajo control 
y en proceso de 
legalización  

Porcentaje 20 50 25,56 127,78 26,11 52,22 51,67 64,58 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de la 
recuperación del 
conocimiento ancestral y 
tradicional para la 
conservación y 
producción sostenible  

L3.72.1 

Ejercicios de 
recuperación del 
conocimiento ancestral y 
tradicional para la 
conservación y 
producción sostenible 
implementados 

Unidad 1 4 6,00 600,00 17,00 100,00 23,00 100,00 

L3.72.2 

Ejercicios de 
recuperación del 
conocimiento ancestral y 
tradicional para la 
conservación y 
producción sostenible en 
fortalecimiento 

Unidad   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

L3.72.3 

Ejercicio de 
identificación de 
especies para 
biocomercio 

Unidad 2   0,00 0,00 1,00   0,00 0,00 
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TABLA 19  LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE 

OBJETIVO 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad nariñense y de los diferentes sectores económicos (agropecuario, comercial, minero, industrial, etc.) hacia la 
sostenibilidad ambiental; contribuyendo desde el trabajo interinstitucional a la competitividad y al bienestar de la población, mediante la transferencia y asistencia técnica en conocimientos, 
métodos y formas apropiadas de uso de los recursos naturales que disminuyan emisiones, vertimientos y residuos durante el ciclo productivo y que a la vez aporten a la eficiencia productiva de 
los procesos, a la competitividad del territorio y al acceso a mercados justos; ligado al avance de la innovación y la investigación, y aplicación técnicas de producción propias de los sectores 
atendiendo las particularidades del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036  

desarrollados 

L3.72.4 

Fortalecimiento de redes 
de intercambio de 
conocimiento y semillas 

ancestrales priorizadas 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Incorporación de la 
Gestión integral de la 
Biodiversidad y el 
cambio climático en 
procesos productivos. 

L3.73.1 

Cadenas productivas 
priorizadas con 
incorporación  de la 
gestión integral de la 
biodiversidad en sus 
procesos productivos 

Porcentaje   30     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 
P+L 

Formulación y desarrollo 
del programa regional de 
negocios verdes con los 
sectores productivos 

L3.74.1 

Implementación del 
programa regional de 
negocios verdes (IMG 
Res. 667/2016) 

Porcentaje 100   101,67 101,67 49,11   101,67 101,67 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 
P+L 

Fortalecimiento 

interinstitucional para 
orientar e implementar 
buenas prácticas con 
sectores productivos 
priorizados 

L3.75.1 

Porcentaje de sectores 
priorizados con 
acompañamiento para la 

reconversión hacia 
sistemas sostenibles de 
producción (IMG Res. 
667/2016)  

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 48,13 48,13 49,38 49,38 

L3.75.2 

Porcentaje de 
empresas, grupos 
asociativos y 
comunidades 
organizadas 
(priorizados), dedicadas 
a mercados verdes 
apoyados y fortalecidos 
(IMG Res. 667/2016)  

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Se conformará y 
posicionará la cadena de 
valor de especies 
promisorias 

L3.76.1 
Número de cadenas de 
valor de especies 
promisorias priorizadas  

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 
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TABLA 19  LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE 

OBJETIVO 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad nariñense y de los diferentes sectores económicos (agropecuario, comercial, minero, industrial, etc.) hacia la 
sostenibilidad ambiental; contribuyendo desde el trabajo interinstitucional a la competitividad y al bienestar de la población, mediante la transferencia y asistencia técnica en conocimientos, 
métodos y formas apropiadas de uso de los recursos naturales que disminuyan emisiones, vertimientos y residuos durante el ciclo productivo y que a la vez aporten a la eficiencia productiva de 
los procesos, a la competitividad del territorio y al acceso a mercados justos; ligado al avance de la innovación y la investigación, y aplicación técnicas de producción propias de los sectores 
atendiendo las particularidades del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 
2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Implementados 
proyectos de especies 
promisorias con base en 
los recursos de la 
biodiversidad. 

L3.77.1 

Número de proyectos de 

especies promisorias 
con base en los 
recursos de la 
biodiversidad 
implementados 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Desarrollados sistemas 
productivos sostenibles 
en municipios altamente 
biodiversos y afectados 
por el conflicto armado 

L3.78.1 
Caracterización biótica 
en las áreas afectadas 
por conflicto armado 

Documento   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 
L3.78.2 

Priorización de las áreas 
de mayor biodiversidad 
afectadas por conflicto 
armado 

Documento   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 
L3.78.3 

Municipios altamente 
biodiversos y afectados 
por conflicto armado con 
implementación de 
sistemas productivos 
sostenibles de acuerdo 
con las características 
de las áreas priorizadas. 

Porcentaje   50     0,00 0,00 0,00 0,00 

  AVANCE L.E. 3           No. Ind. 9 133,91 No. Ind. 13 32,19 No. Ind. 16 33,21 
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TABLA 20  LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  articulación, 
inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en pro de conseguir un equilibrio 
adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la 
inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la 
región. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CODIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % 
EJECUCIÓN  

ACUMULADA 
2016 - 2036  

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Formulación, adopción e 
implementación del Plan 

Regional Integral de 
Cambio Climático como 
política pública del 
departamento de Nariño. 

L4.79.1 

Plan Regional Integral de 

Cambio Climático 
formulado, adoptado y en 
implementación 

Número 1 1 1,00 100,00 1,00 100,00 0,67 66,67 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Diseño e implementación de 
medidas piloto de mitigación 
al cambio climático  
desarrolladas en el marco 
de la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en 
Carbono – ECDBC, en 
articulación con los planes 
de acción sectorial de 
mitigación formulados en el 
país, como aporte a las 
metas nacionales de 
reducción de emisiones de 

GEI 

L4.80.1 

Ejercicios piloto 
(priorizados) de 
mitigación al cambio 
climático  implementados 
en el marco de las 
estrategias nacionales (al 
2019 Gobernación 5, 
CORPONARIÑO 3)  
A partir de 2027, 
proyectos de mitigación 
en implementación. 

Número  8 10 24,00 300,00 13,00 100,00 37,00 100,00 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Diseño e implementación de 

medidas piloto de 
adaptación al cambio 
climático  desarrolladas en 
el marco de las estrategias 

nacionales frente  al cambio 
climático  

L4.81.1 

Porcentaje de ejercicios 

piloto (priorizados) de 
adaptación al cambio 
climático   implementados 
en el marco de las 
estrategias nacionales. 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Implementación de la 
Estrategia Nacional para la 
Reducción de las Emisiones 
Debidas a la Deforestación 
y la Degradación Forestal 
(ENREDD+) 

L4.82.1 

Estrategia Nacional para 
la Reducción de las 
Emisiones Debidas a la 
Deforestación y la 
Degradación Forestal 
implementada 

Porcentaje 10 50 0,00 0,00 19,32 38,64 19,32 19,32 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Incorporación de 
consideraciones de cambio 
climático en los 
instrumentos de 
planificación ambiental 

L4.83.1 

Porcentaje de 
instrumentos de 
planificación ambiental 
incorporan lineamientos 
de cambio climático 

Porcentaje 20 30 11,43 57,14 20,00 66,67 31,43 31,43 
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TABLA 20  LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  articulación, 
inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en pro de conseguir un equilibrio 
adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la 
inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la 
región. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CODIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % 
EJECUCIÓN  

ACUMULADA 
2016 - 2036  

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Análisis de vulnerabilidad y 
riesgo por cambio climático 

por municipio a escala 
detallada 

L4.84.1 

Análisis de Vulnerabilidad 

y Riesgo por cambio 
climático por municipio  

Número 21 21 0,00 0,00 27,00 100,00 27,00 42,19 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Investigaciones científicas 

en escenarios de cambio 
climático que inciden en los 
sectores como: Afolu, 
vivienda, transporte, 
energía 

L4.85.1 

Investigaciones de 
impacto de los sectores 
sobre escenarios de 
cambio climático posibles.  

Número 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Implementación de un 
sistema de monitoreo 
climático teniendo en 
cuenta las variables 
precipitación y temperatura.  

L4.86.1 

Establecimiento de 
estaciones para el 
monitoreo del clima en las 
áreas protegidas.  

Número  4 4 6,00 150,00 1,00 25,00 7,00 58,33 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Planes para el impulso al 
uso de energía renovables y 
biocombustibles: Eólica, 
solar, hídrica. 

L4.87.1 

Priorizar acciones e 
implementar estrategias 
de uso de energías 
renovables y 
biocombustibles  

Número 1 1 10,00 1000,00 10,00 100,00 20,00 100,00 

SUELO –
RIESGO 

100% de los entes 
territoriales con 
instrumentos de 
planificación y estrategias 
adoptadas frente a la 
gestión del riesgo en 
cumplimiento de la Ley 
1523/12, Decreto 1077/15 

L4.88.1 
Plan Departamental de 
Gestión del Riesgo 
formulado y/o actualizado 

Número 1   1,00 100,00     1,00 50,00 

L4.88.2 

Estrategia Departamental 
de Respuesta a 
Emergencias formulada y 
adoptada 

Número 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L4.88.3 

Municipios asesorados en 
la formulación de Planes 
Municipales de Gestión 
del Riesgo, Estrategias 
Municipales de 
Respuesta a Emergencia, 
Fondos Municipales y 
conformación de CMGRD 

Número 64 64 36,00 56,25 43,00 67,19 43,00 67,19 

L4.88.4 

Número de municipios 
con Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo 
formulado y adoptado 

Número 64 64 59,00 92,19 38,00 59,38 32,33 50,52 
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TABLA 20  LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  articulación, 
inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en pro de conseguir un equilibrio 
adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la 
inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la 
región. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CODIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % 
EJECUCIÓN  

ACUMULADA 
2016 - 2036  

L4.88.5 

Número de municipios 
con Estrategia Municipal 

de Respuesta a 
Emergencias formulada y 
adoptada 

Número 64 64 12,00 18,75 34,00 53,13 34,00 53,13 

L4.88.6 

Número de municipios 
con Fondo Municipal de 
Gestión del Riesgo 
constituido 

Número 64 64 32,00 50,00 28,00 43,75 28,00 43,75 

SUELO -
RIESGO 

Implementado Plan Integral 
de Gestión del Riesgo 
Volcánico Galeras en lo 
correspondiente al 
componente ambiental 

L4.89.1 
Porcentaje de 
implementación del  Plan 

Porcentaje 100   105,56 105,56     105,56 105,56 

SUELO –

RIESGO 

Mitigación de áreas 
afectadas por eventos 
naturales o antrópicos 

L4.90.1 
Obras de mitigación o 
estabilización construidas 
en zonas priorizados 

Número 100 100 100,00 100,00 39,38 39,38 46,46 46,46 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Formulación e 
implementación de una 

agenda departamental para 
enfrentar las amenazas 
relacionadas con el cambio 
ambiental (pérdida y 
transformación de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, 
variabilidad y cambio 
climático) a partir de la 
articulación de los actores e 
instrumentos de 
planificación departamental 
(Plan de Acción en 
Biodiversidad de Nariño,  
Plan Territorial de 
Adaptación Climática de 
Nariño, Plan Departamental 
de Gestión del Riesgo y 
Plan Integral Regional de 
Cambio Climático en 

L4.91.1 

Agenda conjunta para 
enfrentar las amenazas 

relacionadas con el 
cambio ambiental   
formalizada para su 
gestión 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L4.91.2 

Acciones priorizadas para 
enfrentar las amenazas 
relacionadas con el 
cambio ambiental 
ejecutadas en el marco 
de la agenda conjunta 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 67 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
TABLA 20  LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  articulación, 
inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en pro de conseguir un equilibrio 
adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la 
inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la 
región. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CODIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % 
EJECUCIÓN  

ACUMULADA 
2016 - 2036  

construcción) y binacional. 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Identificación y priorización 
de zonas marino costeras 
susceptibles al cambio 
climático para la 
conservación de las 
diferentes especies.  

L4.92.1 
Priorización de áreas 
marino costeras 
definidas.  

Número 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AIRE 

3 centros poblados mayores 

de 100.000 habitantes y con 
corredores industriales con 
registro de la calidad del 
aire (Pasto, Ipiales y 
Tumaco) 

L4.93.1 

Índice de calidad de aire 
en las localidades de 
especial interés por 
contaminación 
atmosférica (IMA Res. 
667). (Ciudades con 
reporte) 

Número 3 3 2,00 66,67 0,00 0,00 0,67 22,22 

L4.93.2 
Número de redes de 
monitoreo en operación 
(IMG Res. 667) 

Número 3 3 2,00 66,67 0,00 0,00 0,67 22,22 

L4.93.3 

Porcentaje de 
actualización y reporte de 
la información en el SIAC-
SISAIRE (IMG R.667) 

Porcentaje 100 100 75,00 75,00 46,81 46,81 40,60 40,60 

AIRE 

100% de los centros 
poblados mayores de 
100.000 habitantes con 
mapa de ruido ambiental 
actualizado e incorporado 
en el ordenamiento 
territorial y con plan de 

L4.94.1 

Centros poblados 
mayores de 100.000 
habitantes con mapa de 
ruido ambiental 
actualizado y con plan de 
descontaminación 
elaborado 

Porcentaje 100   100,00 100,00 100,00   100,00 100,00 
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TABLA 20  LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  articulación, 
inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en pro de conseguir un equilibrio 
adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la 
inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la 
región. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS CODIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % 
EJECUCIÓN  

ACUMULADA 
2016 - 2036  

descontaminación adoptado 
e implementado  

L4.94.2 

Centros poblados 
mayores de 100.000 

habitantes con mapa de 
ruido incorporado en el 
ordenamiento territorial y 
con plan de 
descontaminación 
adoptado  

Porcentaje   100     50,00 50,00 50,00 50,00 

  AVANCE L.E. 4           No. Ind. 23 110,36 No. Ind. 21 44,76 No. Ind. 25 44,78 

 
 

TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

EDUC.AMB. 

Formalización e 
implementación de una 
alianza territorial orientada 
a la sostenibilidad de la 
Educación Ambiental 
incorporando acciones que 
contribuyen a la 
comprensión y acción 
colectiva, frente a 
problemáticas ambientales 

de contexto, entre ellas las 
asociadas a la 
biodiversidad 
 

L5.95.1 
Número de alianzas 
suscritas y en 
implementación  

Número 1 1 3,00 300,00 2,00 100,00 5,00 100,00 
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TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

EDUC.AMB. 

Divulgación de información 
y formación ambiental 
mediante alianzas 
priorizadas con los medios 
de comunicación radial en 
el marco del Acuerdo 
407/15 MADS – MEN 

L5.96.1 

Porcentaje de alianzas 
priorizadas suscritas y 
en ejecución con 
medios de 
comunicación radial 
para la  divulgación de 
información y 
formación ambiental 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

EDUC.AMB. 

Ejecución de alianzas 
priorizadas para fomentar el 
desarrollo y difusión de los 
conocimientos, valores y 
tecnologías, sobre el 
manejo ambiental y de 
recursos naturales desde 
las culturas de grupos 
étnicos, que propendan por 
el diálogo de saberes, 

indispensable para la 
comprensión de las 
dinámicas ambientales 
 

L5.97.1 

Porcentaje de alianzas 
priorizadas suscritas y 
en ejecución con los 
grupos étnicos en el 
marco de la Política 
Nacional de Educación 

Ambiental 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

EDUC.AMB. 

Concertación, diseño, 
gestión e implementación 
de una estrategia de 
formación y capacitación 
orientada al fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional de los 
municipios para la 
ejecución de las funciones 
ambientales de su 
competencia de acuerdo 
con las políticas y 
normatividad ambiental 
vigente 

L5.98.1 

Porcentaje de 
municipios fortalecidos 

en su capacidad 
institucional para la 
ejecución de las 
funciones ambientales 
de su competencia 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

EDUC. 
AMB. 

Concertación, diseño, 
gestión e implementación 
de una estrategia de 
formación y capacitación 
orientada al fortalecimiento 
de las ONG ambientales 
del Departamento y 
organizaciones 
comunitarias y de base, 
como medio para fortalecer 
la articulación y la gestión 
ambiental  

L5.99.1 

Porcentaje de ONG, 
organizaciones de 
base y comunitarias 
priorizadas fortalecidas 

Porcentaje 100 100 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

COB. 
VEGETAL 

Articuladas acciones 
interinstitucionales para 
fortalecer hogares de paso 
de fauna silvestre. 

L5.100.1 
Número de hogares de 
paso fortalecidos. 

Número 5   1,00 20,00 1,00   1,00 20,00 

COB. 
VEGETAL 

Diseño, gestión e 
implementación de una 
estrategia interinstitucional 
para disminuir la 
deforestación  en el 
departamento de Nariño 

L5.101.1 

Número de estrategias 
diseñadas, 
gestionadas y en 
ejecución en Nariño 

Número 1 1 1,00 100,00 0,50 50,00 0,50 50,00 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Fortalecimiento y 
operativización de una 
instancia departamental de 
cambio climático en 
articulación con el Nodo 
Pacífico Sur 

L5.102.1 

Instancia 
departamental de 
Cambio Climático 
creada y fortalecida 

Número 1 1 1,00 100,00 0,50 50,00 0,50 50,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de la 
recuperación del 
conocimiento ancestral y 
tradicional en territorios 
colectivos 

L5.103.1 

Estrategia de 
fortalecimiento de los 
procesos de 
articulación 
comunitaria e 
institucional para la 
implementación de la 
recuperación del 
conocimiento ancestral 
y tradicional con 
proyectos que se 

Número 1   1,00 100,00 1,00   1,00 100,00 
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TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

ejecuten en territorios 
colectivos  
 

L5.103.2 

Aplicados los 
lineamientos de 
Política de Protección 
de Sistemas de 
Conocimiento 
Tradicional asociados 
a la biodiversidad en 
proyectos priorizados 
que se ejecuten en los 
territorios colectivos 
 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con un 
contrato plan que incluye 
compromisos en 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

L5.104.1 

Número de contratos 

plan gestionados y en 
ejecución que incluyen 
compromisos en 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos.  

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecidas de instancias 
de participación comunitaria 
e institucional para la 
acción colectiva y cohesión 
social. 

L5.105.1 

Número de instancias 
de participación 
comunitaria e 
institucional para la 
acción colectiva 
fortalecidas e 
incrementadas 
 

Número 15 15 15,00 100,00 38,00 100,00 53,00 100,00 
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TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Gestión para la inclusión de 

acciones relevantes, del 
Plan Estratégico de Ciencia 
y Tecnología para Nariño y 
del eje de conocimiento de 
la biodiversidad del Plan de 
Acción en Biodiversidad 
Nariño 2006-2030,  en la 
financiación de la agenda 
nacional de ciencia y 
tecnología 

L5.106.1 

Agenda Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
con incorporación para 
financiación de 
acciones relevantes en 
biodiversidad para 
Nariño 

Documento 1   1,00 100,00     1,00 100,00 

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST 

Formulación y ejecución del 
portafolio de proyectos de 
investigación  para el uso 
sostenible y conservación 

de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, 
incluidos en la Agenda 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología  

L5.107.1 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación  para el 
uso sostenible y 
conservación de la 
biodiversidad y sus 

servicios 
ecosistémicos, 
incluidos en la Agenda 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología formulados 
y en ejecución 
 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación 
de una estrategia de 
fortalecimiento de los 
canales de comunicación 
institucionales 
departamentales, 
municipales y locales 
relacionadas con la 
conservación y uso 
sostenible de la 
biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 

L5.108.1 

Porcentaje de 
municipios priorizados 
beneficiados con la   
estrategia de 
fortalecimiento de los 
canales de 
comunicación 

Porcentaje 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación 
de una estrategia de 
comunicación y difusión 
masiva para generar 
sensibilización  pública, 
participación y apropiación 
social sobre los beneficios 
de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos 

L5.109.1 

Número de municipios 
con cobertura en la 
estrategia de 
comunicación y 
difusión masiva  

Número   30     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Apoyados, presentados y 
gestionados proyectos 
sobre la preservación y 
conservación de los 
páramos y reservas 
forestales ubicados en el 
cordón fronterizo y 
binacional. 

L5.110.1 
Número de proyectos 
apoyados y 
gestionados 

Número 2 2 5,00 250,00 13,00 100,00 18,00 100,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de 
instancias locales y 
regionales dinamizadoras 

de procesos de 
ordenamiento, 
conservación y control del 
uso de los recursos 
naturales, así como su 
articulación con instancias 
internacionales. 

L5.111.1 

Número de instancias 
locales y regionales 

dinamizadoras de 
procesos de 
ordenamiento, 
conservación y control 
del uso de los RN, 
fortalecidas 

Número 4 4 4,00 100,00 6,00 100,00 3,33 83,33 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de los 
procesos articuladores de 
conservación en marcha y 
de las iniciativas locales, 
privadas y comunitarias de 
conservación como parte 
de los mismos. 

L5.112.1 

Número de procesos  
articuladores de 
conservación 
fortalecidos  

Número 3 3 4,00 133,33 4,00 100,00 4,00 100,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIS 

Fortalecimiento y 
articulación en torno a los 

procesos de zona con 
función amortiguadora de 
las áreas de PNN y de las 
estrategias de conservación 
al interior de las mismas. 

L5.113.1 

Número de procesos 
de zona con función 
amortiguadora 
fortalecidos en su 
formalización y manejo 
de las dinámicas y 
problemáticas 
ambientales existentes 

Número 5 5 3,00 60,00 3,00 60,00 4,00 80,00 
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TABLA 21  LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de articulación 
interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del conocimiento y el trabajo de los 
actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con 
la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2020 - 2023  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

en cada área 

  AVANCE L.E. 5           No. Ind. 17 103,73 No. Ind. 16 53,75 No. Ind. 20 54,17 

 
 

TABLA 22   LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración y divulgación de 
información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, sectores de la producción, institutos 
de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de 
relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y 
transfronteriza. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027 

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

  

Incrementada la generación 
del conocimiento para la 
reducción del riesgo de 
desastres 

L6.114.1 

Estudios de 
microzonificación 

sísmica de cabeceras 
municipales 
priorizadas por 
sismicidad (Pasto, 
Ipiales, Túquerres, 
Tumaco, La Unión, 
Samaniego y Buesaco) 
con mayor población 
y/o desarrollo de 
infraestructura, 
realizados. 

Número   3     0 0 0 0 
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TABLA 22   LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración y divulgación de 
información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, sectores de la producción, institutos 
de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de 
relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y 
transfronteriza. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027 

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

SUELO – 
RIESGO 

L6.114.2 

Estudios priorizados 
de Amenaza, 
Vulnerabilidad y 
Riesgo que permitan 
conocer los escenarios 
de riesgo presentes en 
el departamento de 
Nariño, elaborados 

Porcentaje 100 100 60,00 60,00 50,00 50,00 36,67 36,67 

L6.114.3 
Ampliadas las Redes 
de Monitoreo y Alerta 
Temprana 

Número 9   6,00 66,67     6,00 66,67 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con la 
estructura ecológica 
principal del Departamento, 
como determinante de la 
planificación ambiental del 
territorio.  

L6.115.1 
Estructura ecológica 
principal del 
Departamento definida 

Documento 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Plan de Acción en 
Biodiversidad Nariño (PAB) 
2006-2030 actualizado  

L6.116.1 

Número de planes 
actualizados 
incluyendo un plan 
financiero para su 
ejecución que movilice 
recursos  provenientes 
de fuentes locales, 

nacionales e 
internacionales  

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 
  L6.116.2 

Porcentaje de recursos 
financieros 
garantizados para 
financiar la ejecución 
del PAB 

Porcentaje   25     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Evaluación de la resiliencia 
de los ecosistemas en 
Áreas Protegidas (AP) 

L6.117.1 

Metodología para 
evaluar la resiliencia 
de los ecosistemas en 
áreas protegidas 
diseñada o adaptada 

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

L6.117.2 

Piloto de evaluación de 
la resiliencia de los 
ecosistemas en AP 
implementado 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABLA 22   LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración y divulgación de 
información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, sectores de la producción, institutos 
de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de 
relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y 
transfronteriza. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027 

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de procesos 
de bioprospección 
priorizados en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
Bioprospección 

L6.118.1 

Procesos de 
bioprospección 
identificados para 
Nariño 

Documento   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación de 
un sistema de información 
de biodiversidad en Nariño 

articulado entre los 
diferentes generadores de 
información de la 
biodiversidad como 
herramienta para la consulta 
y toma de decisiones 

L6.119.1 

Sistema de 

información en 
biodiversidad - SIB 
para Nariño diseñado 
e implementado y 
articulado al SIAC 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con un 
Sistema de Monitoreo de 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos articulado 
con el SIAC, con 
información actualizada y 
accesible que apoye la toma 
de decisiones nacionales, 

regionales y locales.  

L6.120.1 

Número de Sistemas  
de Monitoreo de 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos 
implementados y en 
operación 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Se consolidará, en el marco 
del PAB Nariño y del Comité 
Directivo y Técnico del PAB 
Nariño, una red de 
investigadores en 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

L6.121.1 

Red de investigadores 
en biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos 
conformada 

Número 1   0,00 0,00     0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Investigación en 
biodiversidad en Nariño 
ejecutada con la 
intervención de la Red de 
investigadores articulada 
con el Comité Técnico en 
Biodiversidad –CTB 

L6.122.1 

Porcentaje de 
investigación en 
biodiversidad en 
Nariño ejecutada con 
la intervención de la 
Red de investigadores 
articulada con el CTB 

Porcentaje   50     0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABLA 22   LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración y divulgación de 
información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, sectores de la producción, institutos 
de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de 
relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y 
transfronteriza. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  CÓDIGO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2016 - 2019  

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2016 - 2019  

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

2020 - 2027 

 % AVANCE EN 
LA EJECUCIÓN  

Vs 
PROGRAMACIÓN 

2020 - 2027  

 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 
2016 - 2036  

 % EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

2016 - 2036  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con Centro 
de Investigación en 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos de Nariño 

L6.123.1 

Centro de 
Investigación en 
Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistémicos de 
Nariño creado 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST 

Se priorizan,  elaboran 
portafolio de  proyectos de 

valoración de biodiversidad 
a realizar en Nariño y se 
inicia su ejecución 

L6.124.1 

Porcentaje de 

proyectos priorizados 
gestionados 

Porcentaje   100     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Identificación y valoración 
de los servicios 
ecosistémicos en áreas 

protegidas regionales 

L6.126.1 

Áreas protegidas 
regionales con 
identificación de sus 
servicios 
ecosistémicos 

Número 5   5,00 100,00     5,00 100,00 

L6.126.2 

Áreas protegidas 
regionales con 
valoración de sus 
servicios 
ecosistémicos  

Número   2     0,00 0,00 0,00 0,00 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Valoración de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en minería 
artesanal a pequeña escala  

L6.127.1 

Número de municipios 

con minería artesanal 
a pequeña escala con 
valoración de la 
biodiversidad y sus 

servicios 
ecosistémicos. 

Número   2     0,00 0,00 0,00 0,00 

RECURSO 
HÍDRICO 

Formulación del Estudio 
Regional del Agua – ERA 

L6.128.1 
Estudio Regional del 
Agua formulado y en 
implementación 

Número   1     0,00 0,00 0,00 0,00 

  AVANCE L.E. 6           No. Ind. 7 32,38 No. Ind. 13 3,85 No. Ind. 19 10,70 

  AVANCE TOTAL PGAR           
No. Ind. 

128 
89,71 No. Ind. 141 39,67 No. Ind. 179 38,41 
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 3. LOGROS, DEBILIDADES Y MEDIDAS PARA CONSOLIDAR EL 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PGAR 
 
3.1. LOGROS RELEVANTES 

 
Lo más importante de destacar del proceso, es que se constituye en el primer ejercicio de 
seguimiento realizado a este tipo de instrumentos de planificación de largo plazo, diseñando 
desde la entidad y aplicando una metodología específica. 

 
Resultado del proceso adelantado, en el transcurso de los dos periodos de ejecución del PGAR, 
2016-2019 y 2020-2023, se destaca la vinculación y el incremento gradual año tras año, en la 
respuesta de los municipios al requerimiento de información; pues si bien no de manera 
continua, hasta el 2023, se ha contado con información reportada o gestionada de 54 
municipios (Albán, Aldana, Belén, Buesaco, Chachagüí, Colón, Consacá, Córdoba, Cuaspud, 
Cumbitara, El Charco, El Contadero, El Peñol, El Rosario, El Tablón de Gómez, El Tambo, 
Francisco Pizarro, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La 
Florida, La Llanada, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Mallama, Nariño, Olaya Herrera, 
Ospina, Pasto, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Samaniego, San Bernardo, 
San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santacruz, Sapuyes, Taminango, 
Tangua, Tumaco, Túquerres y Yacuanquer), lo que a nivel general implica la generación 
ascedente de compromiso por parte de la administraciones municipales. Igualmente se tiene la 
respuesta de PNN. 

 
Dentro de la página web de la Corporación se ha dispuesto el link 
ttps://corponarino.gov.co/corporacion/planificacion-ambiental/pgar/, donde se encuentra el 
PGAR 2016-2036 con su correspondiente acto administrativo de aprobación y la publicación de 
los respectivos informes de seguimiento. 

 
 

3.2. DEBILIDADES Y MEDIDAS PARA CONSOLIDAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

 
 

 De orden legal 

 
El Decreto 1076 de 2015, en su Artículo 2.2.8.6.3.1, establece que el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) es la herramienta de planificación estratégica a largo plazo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. Su propósito es guiar las acciones dentro de su 
jurisdicción e involucrar a los diferentes actores regionales para promover un desarrollo 
sostenible. También señala que la elaboración del PGAR debe realizarse en conjunto con las 
entidades territoriales y los representantes de los sectores sociales y económicos de la región. 
 
A pesar de que CORPONARIÑO cumplió con el proceso que marca la normativa, carece de la 
autoridad legal y de los mecanismos adecuados para lograr que el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) sea reconocido y asumido por los distintos actores. Simplemente señalar que 
las entidades territoriales deben tener en cuenta las líneas estratégicas del PGAR en sus 
planes no garantiza que se implemente de manera efectiva. 
 
Los resultados de la implementación del PGAR, en sus 2 periodos de ejecución (2016-2019 y 
2020-2023), indican que el proceso ha sido complicado debido a la falta de una metodología 
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definida, la escasez de información y las dificultades para armonizar los datos. Esto se debe a 
que los planes de los actores regionales no incluyen metas específicas frente al PGAR, lo que 
dificulta su alineación con el Plan. El Gobierno Nacional debe revisar las normativas 
relacionadas con la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los PGAR, y crear una 
estrategia que establezca de manera precisa las responsabilidades y competencias de los 
actores regionales, promoviendo su involucramiento, compromiso y participación en todas las 
fases del plan para poder cumplir las metas trazadas. 
 
 

 De orden técnico 

 
- No se ha establecido un proceso claro para el seguimiento y evaluación de los PGAR, ni se 

cuenta con un conjunto de indicadores que orienten su formulación y ejecución, 
seguimiento de progresos y evaluación de su impacto a largo plazo, tanto en las normativas 
como en los planes a nivel nacional. 
 

- Dado que el PGAR se considera una herramienta exclusiva de las Corporaciones, los 
actores regionales tienen un bajo nivel de conocimiento y de apropiación del Plan. 

 
- El PGAR no está completamente integrado en las actividades de actores clave como la 

Gobernación, los Municipios y PNN, lo que genera una débil conexión con la planificación 
ambiental y territorial. Además, la información no se reporta de manera sistemática, por lo 
que debe ser gestionada mediante solicitudes directas o búsquedas a través de diversos 
canales disponibles. 

 
- El informe de seguimiento al PGAR 2016-2023 se logro consolidar, pero continúa siendo un 

proceso complicado debido a la falta de metodología, escasez de información, trabajo 
manual y dificultades para alinear la información de los actores clave con las metas del 
PGAR. 

 
- Es crucial mejorar la coordinación del PGAR desde su formulación para garantizar que, en 

las fases de ejecución y seguimiento, se cuente con información de calidad, coherente, 
confiable y actualizada sobre la contribución de cada actor regional. 

 
- Es necesario reforzar el liderazgo y la coordinación en la gestión ambiental regional, para 

guiar, convocar, acordar y obtener resultados concretos e impactantes que ayuden a 
alcanzar la Visión Ambiental para el desarrollo regional hacia el año 2036. 

 
- Es fundamental crear una estrategia que permita a los actores regionales adoptar el Plan, 

comprometerse con su ejecución y participar activamente en su seguimiento, evaluación y 
retroalimentación para cumplir con las metas establecidas. 

 
- Mediante un proceso de ajuste del Plan, se requiere revisar los productos y cuantificar los 

indicadores y metas a 2027 y 2036 para cada actor clave o estratégico, lo que facilitará el 
seguimiento y la implementación de una herramienta informática para sistematizar y 
efectuar el seguimiento y evaluación. 

 
- Se requiere revisar en conjunto con los actores estratégios los 68 indicadores que se 

encuentran rezagados a 2023, para tomar decisiones analizando las competencias, su 
ajuste o eliminación en los casos que sea necesario. 
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 4. RECOMENDACIONES 

 
 
- Mejorar la recopilación de datos y el seguimiento: 

Es crucial asegurar que todos los indicadores tengan reportes completos y disponibles para 
permitir un seguimiento adecuado del progreso del PGAR. Esto ayudará a evitar que el plan 
quede con brechas de información y permitirá tomar decisiones más informadas y 
oportunas. 
 

- Revisar la metodología de reporte de indicadores: 
Sería útil revisar cómo se manejan los indicadores que superan el 100%. Limitar estos 
resultados puede no reflejar adecuadamente el verdadero progreso alcanzado. Quizás se 
podría utilizar una metodología que permita reportar logros superiores a 100%, lo cual daría 
una representación más precisa del éxito en ciertas áreas o revisar y ajustar la planificación, 
incrementando las metas programadas. 
 

- Ajustar expectativas de avance con base en los resultados actuales del seguimiento: 

Dado el pequeño desfase entre el avance real (38.41%) y el avance esperado (40%) en 
relación con el tiempo transcurrido, es recomendable ajustar las expectativas de avance 
para los próximos periodos. Aunque el plan aún tiene tiempo para ponerse al día, es 
fundamental que se implementen estrategias que aceleren la ejecución de las líneas 
rezagadas. 
 

- Fortalecer la comunicación y transparencia: 
La falta de información sobre ciertos indicadores también podría estar vinculada a la 
transparencia y la comunicación dentro del proceso de ejecución. Es necesario reforzar los 
mecanismos de reporte y asegurarse de que todas las partes involucradas en el PGAR, 
sean retroalimentadas con los resultados obtenidos hasta el momento y se logren 
comprometer con la recopilación y el reporte adecuado de datos. 
 

- Priorizar las líneas temáticas con menor avance:  
Las líneas LT2, LT3 y LT5 deben ser objeto de una revisión detallada para identificar las 
causas de su bajo avance y desarrollar planes de acción correctivos. Se deben asignar más 
recursos, hacer ajustes en la planificación o realizar un seguimiento más riguroso para 
acelerar su ejecución. 
 

- Replicar el éxito de las líneas temáticas con alto avance:  
Las líneas LT4, LT10 y LT6 tienen un progreso considerable. Es importante analizar las 
estrategias y enfoques aplicados en estas líneas exitosas y ver cómo pueden ser adaptados 
o replicados en las líneas con menor rendimiento. 
 

- Optimizar la asignación de recursos:  

Es fundamental evaluar el aporte de recursos para garantizar que las líneas rezagadas 
reciban el apoyo necesario. La gestión eficiente de los recursos puede mejorar 
significativamente la ejecución de las líneas temáticas con bajo avance. 
 

- Fortalecimiento del seguimiento y evaluación con una herramienta informática: 
A partir de las modificaciones o ajustes al plan, es necesario avanzar simultáneamente en 
la implementación de una herramienta informática, que permita la sistematización de la 
información, facilite el seguimiento y emita datos en tiempo real para la toma de decisiones. 
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- Retroalimentación de los resultados de seguimiento obtenidos con actores 
estratégicos: 
El aporte y compromiso de los actores clave es fundamental para continuar con la 
implementación y seguimiento del Plan, por ello se debe adelantar un proceso de 
acercamiento directo con municipios, departamento y PNN, a fin socializar los resultados y 
fortalecer el proceso mediante la toma de decisiones conjuntas, para llevarlas al Consejo 
Directivo de CORPONARIÑO, como órgano que aprueba las modificaciones del Plan. 
 

- Reporte directo de CORPONARIÑO de los indicadores que son de su competencia: 

De acuerdo con la alineación realizada de 72 indicadores del PGAR con el PAC 2024-
2027, es necesario que a través del Sistema Gestor-Banco de Proyectos, por parte de 
cada proyecto se realice el reporte directo de los indicadores que le corresponden con su 
respectiva inversión y cuadros o tablas soporte, a fin de facilitar el procesamiento de la 
información en la herramienta en Excel. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 82 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 

 5. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
CORPONARIÑO - PNUD. (2016). PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016 - 2019. Pasto, 
Colombia. 
 
CORPONARIÑO. (8 de Noviembre de 2017). Plan de Gestión Ambiental Regional del 
departamento de Nariño - PGAR 2016 - 2036. Pasto, Colombia. 
 
Proyecto SOMOS SINA – GTZ – MMA. Guía de planificación: Herramientas de Prospectiva y 
Participación. Bogotá, 2003. Pág. 97 
 
GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Informe de Rendición de Cuentas 2016-2019. Pasto, Colombia. 
 
GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Informe de Rendición de Cuentas 2020-2023. Pasto, Colombia.  
 
CORPONARIÑO. (2020). PLAN DE ACCION CUATRIENAL 2020-2023. Pasto, Colombia. 
 
CORPONARIÑO. Informes de Gestión Institucional vigencias 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 
2021, 2022, 2023. Pasto, Colombia. 
 
 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 83 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 



 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
NARIÑO 

Página 84 de  113 Fecha: 13/03/2025 

PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

TABLAS COMPONENTE PROGRAMÁTICO PGAR 2016-2036 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

COB. 
VEGETAL 

Zonificación y ordenación del 100% de 
las áreas forestales del departamento 
de Nariño 

0 

Porcentaje de avance en la 
formulación del Plan de 
Ordenación Forestal. (IMG 
Res.667) 

Porcentaje 23,28 76,72   100 

2020: 406.640 ha 

2027:  1.339.597 ha 

COB. 
VEGETAL 

Determinación de la tasa de 
deforestación del Departamento 

0 
Tasa anual de deforestación 
(IMA Res.667) 

Estudio 1     1   

COB. 
VEGETAL 

Administración y control del 
aprovechamiento forestal 

 22 Permisos de 
aprovechamiento 
forestal 

Porcentaje de autorizaciones 
ambientales con seguimiento 
(IMG Res.667) 

Porcentaje 100 100 100 100   

A 2015 CORPONARIÑO 
reporta 344 retenes 
realizados 

Retenes operativos de 
control realizados en 
aplicación de la Estrategia 
Nacional de Control y 
Vigilancia Forestal 

Número 750 1.050 1.350 3.150   

ND 

Articulación interinstitucional 
para el control del tráfico 
ilegal de especímenes de 
flora y fauna a nivel nacional 
y binacional 

Convenio o 
alianzas 

1 1 1 3   

  

COB. 
VEGETAL 

Generación de alternativas 

productivas y/o incentivos para 
familias que su actividad principal era 
el aprovechamiento del bosque 

0 

Porcentaje de familias 

priorizadas beneficiadas con 
alternativas productivas y/o 
incentivos a la conservación 

Porcentaje 100 100 100 100   

COB. 
VEGETAL 

Conservación de áreas excluidas de 
aprovechamiento forestal 

ND 

Porcentaje de áreas 

priorizadas excluidas de 
aprovechamiento forestal 
bajo alguna estrategia de 
conservación 

Porcentaje   100 100 100   

COB. 
VEGETAL 

Adopción del POF como determinante 
ambiental en los instrumentos de 
planificación territorial  

0 

Número de municipios con 
inclusión del POF como 
determinante ambiental en 
su ordenamiento territorial, 
evaluados por 
CORPONARIÑO 

Número   15 49 64   

COB. 
VEGETAL 

Ejecución de la Estrategia de 
Corresponsabilidad Social en la lucha 
contra Incendios Forestales  

ND 
Porcentaje de ejecución de 
las acciones priorizadas en 
cada vigencia 

Porcentaje 100 100 100 100   

COB. 
VEGETAL 

Recuperación de áreas afectadas por 
incendios forestales 

ND 

Porcentaje de áreas 
forestales afectadas por 
incendios recuperadas y/o en 
proceso de recuperación 
 

Porcentaje 100 100 100 100   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100%  de los municipios del 
Departamento cuentan con PGIRS 
actualizado, evaluado y aprobado 

Se tiene 30 PGIRS 
actualizados según 
Decreto 1077 de 2015 

PGIRS actualizados, 
evaluados y aprobados 

Porcentaje 100     100 100   

RESIDUOS 

SOLIDOS 

100% de los PGIRS municipales en 

implementación 

Se dispone 
adecuadamente el 
97,58% de los residuos 
sólidos generados 

Porcentaje de toneladas de 
residuos sólidos dispuestos 
adecuadamente 

Porcentaje 97 97 100 100 

  

Se dispone 
inadecuadamente el 

2,42% de los residuos 
sólidos generados 

Porcentaje de toneladas de 

residuos sólidos dispuestos 
inadecuadamente 

Porcentaje 3 3 0 0 

Se aprovecha el 4,44% 
de los residuos sólidos 
dispuestos 
adecuadamente 

Toneladas de residuos 
sólidos aprovechados (IMA. 
Res. 0667) 

Porcentaje 5 10 15 15 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100% de los municipios del 
Departamento con seguimiento a la 
ejecución de los PGIRS 

En el período 2012 - 
2015 CORPONARIÑO 
realizó seguimiento a 61 
PGIRS aprobados por la 
Corporación 

Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
(PGIRS) con seguimiento a 
su ejecución (IMG Res. 
0667) 

Porcentaje 100 100 100 100   

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100%  de los municipios del 

Departamento asesorados y  
fortalecidos en la gestión integral de 
residuos sólidos 

64 

Porcentaje de los municipios 

asesorados y fortalecidos 
(Administraciones 
Municipales - ESP) 

Porcentaje 100 100 100 100   

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Ejecutados proyectos regionales 
priorizados asociados a la correcta 
disposición de residuos sólidos. 

2 proyectos regionales 
(R.S.  Antanas y R.S. La 
Victoria con 
restricciones) 

Porcentaje de proyectos 

regionales priorizados 
asociados a la correcta 
disposición de residuos 
sólidos ejecutados  

Número 100 100 100 100 
2020: La Gobernación de 
Nariño tiene programado 4 
proyectos 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Consolidación y actualización de la 
línea base de generadores de 
residuos o desechos peligrosos 

A 2016 se cuenta con 
340 generadores de 
RESPEL registrados, de 
los cuales 178 realizan 
reporte 

Registro de generadores de 
residuos o desechos 
peligrosos alimentado 

Número 1 1 1 1   

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100%  de los generadores registrados 
de RESPEL del Departamento 
asesorados y  fortalecidos en la 
gestión integral de residuos peligrosos  

Porcentaje de generadores 
asesorados y fortalecidos 
(Hospitalarios y demás 
sectores) 
 

Porcentaje 100 100 100 100   

RESIDUOS 
SOLIDOS 

100% de los generadores registrados 
de RESPEL y Empresas de servicio 
especial de aseo del Departamento 
con seguimiento a sus planes y 
licencias. 

Porcentaje de generadores  
registrados de RESPEL y  
Empresas de servicio 
especial de aseo con 
seguimiento 
 
 

Porcentaje 100 100 100 100   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

SUELO –
ORD.TERR. 

100% de los municipios con 
integración de la dimensión ambiental, 
gestión del riesgo y desarrollo de 
estrategias frente al cambio climático, 
en los instrumentos de planificación 
conforme a la política y normatividad 
nacional  

Entre 2000 - 2016 se 
registran avances en 
términos generales, para 
las tres variables, en un 
30% 

Número de municipios con la 
integración de la dimensión 
ambiental,  gestión del riesgo 
y desarrollo de estrategias de 
adaptación al cambio 
climático en sus procesos de 
OT 

Número 15 30 19 64   

Entre 2000 - 2016 se 
registran avances en 
términos generales, para 
las tres variables, en un 
30% 

Porcentaje de municipios 
asesorados o asistidos en la 

inclusión del componente 
ambiental en los procesos de 
planificación y ordenamiento 
territorial, con énfasis en la 
incorporación de las 
determinantes ambientales 
para la revisión y ajuste de 
los POT. (IMG Res.667/16) 

Porcentaje 100 100 100 100 

 Para 2020 
CORPONARIÑO prevé 
asesorar 61 municipios 

(2016=15, 2017=15, 
2018=15 y 2019=16) 

Entre 2000 - 2016 se 
registran avances en 
términos generales, para 
las tres variables, en un 
30% 

Porcentaje de entes 
territoriales asesorados en la 
incorporación, planificación y 
ejecución de acciones 

relacionadas con cambio 
climático en el marco de los 
instrumentos de planificación 
territorial. (IMG Res 667/16) 

Porcentaje 100 100 100 100 

Para 2020 CORPONARIÑO 
prevé asesorar 61 

municipios (2016=15, 
2017=15, 2018=15 y 

2019=16)  

Entre 2000 - 2016 se 
registran avances en 
términos generales, para 
las tres variables, en un 
30% 

Porcentaje de municipios con 
instrumentos de seguimiento 
y evaluación (Expedientes 
Municipales) de los POT, 
PBOT y EOT, formulados y 
en operación 

Porcentaje 100 100 100 100   

Entre 2000 - 2016 se 
registran avances en 
términos generales, para 
las tres variables, en un 
30% 

Porcentaje de municipios 
priorizados apoyados en la 
formulación y/o actualización 
de los POT, PBOT, EOT 

Porcentaje 100 100 100 100   

SUELO –
ORD.TERR. 

Formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
Departamental (POD) incorporando la 
Estructura Ecológica Principal - EEP 
del Departamento 
 
 
 

0 POD formulado y adoptado Plan 1     1   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

SUELO –
ORD.TERR. 

100% de los planes de desarrollo 
territorial - PDT construidos sobre los 
lineamientos PGAR 2016-2036, Plan 
Nacional de Desarrollo y lineamientos 
DNP. 

65 

Porcentaje de planes de 
desarrollo territorial -PDT 
construidos sobre 
lineamientos PGAR 2016 - 
2036, Plan Nacional de 
Desarrollo y lineamientos 
DNP. 

Porcentaje 100 100 100 100 

Corresponde en cada 
periodo del PGAR a los 
PDT del Departamento y los 
64 Municipios que sean 
presentados a la CAR para 
concepto  

SUELO – 
MINERÍA 

Recuperación de áreas priorizadas 
degradadas por procesos mineros 

0 

Porcentaje de suelos 
degradados en recuperación 
o rehabilitación (IMG Res. 
667/15)  

Porcentaje 100 100 100 100 

La prioridad son áreas 
afectadas por minería de 

oro y de materiales de 
construcción en municipios 
mineros de Nariño, en 
articulación Gobernación, 
municipios, el gremio 
minero y entidades 
competentes 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Nariño incorporará la Estructura 

Ecológica en los instrumentos de 
planeación, de gestión territorial y 
evaluará su efectividad. 

0 

Metodología para incorporar 
la estructura ecológica en los 
instrumentos de 
ordenamiento y gestión 
territorial. 

Documento 1     1 

  

Número de municipios con 
Estructura Ecológica 
incorporada en los 
instrumentos de 

ordenamiento y gestión 
territorial municipal. 

Número    28 28 56 

Número de municipios con 
evaluación de la efectividad 
de la incorporación de la 
estructura ecológica en los 
instrumentos de 
ordenamiento y gestión 
territorial municipal. 
 
 

Número      25 25 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Plan de Ordenamiento Departamental 
POD con incorporación de la gestión 
integral de la biodiversidad.  

0 
Número de POD con 
incorporación de la gestión 
integral de la biodiversidad 

Número 1     1   

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

50% de los POT con incorporación de 
la gestión integral de la biodiversidad.  

0 

Número de POT con 
incorporación de la gestión 
integral de la biodiversidad. 
 
  

Número   17 15 32   
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PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

100% los planes de ecosistemas 
estratégicos y de servicios 
ecosistémicos (páramos, manglares y 
subxerofítico) con incorporación de la 
gestión integral de la biodiversidad. 

0 

Porcentaje de planes de 
ecosistemas estratégicos y 
de servicios ecosistémicos 
con gestión integral de la 
biodiversidad incorporada. 

Porcentaje    100   100   

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

100% los planes de ecosistemas 
estratégicos y de servicios 
ecosistémicos (humedales) con 
incorporación de la gestión integral de 

la biodiversidad 

0 

Porcentaje de planes de 
ecosistemas de Humedales 
con gestión integral de la 

biodiversidad incorporada. 

Porcentaje   50 50 100   

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Incorporación de  la gestión integral 
de la biodiversidad en la formulación 
del Plan de Ordenamiento y Manejo 
Integral de la Unidad Ambiental 
Costera (POMIUAC) 

0 

Porcentaje de incorporación 
de la gestión integral de la 
biodiversidad en el 
POMIUAC. 

Porcentaje   100   100    

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Fortalecimiento y operativización del 
sistema departamental o regional de 
áreas protegidas 

Desde 2013 se viene 
adelantado el proceso 
de consolidación  

Sistema departamental o 
regional de áreas protegidas 
de Nariño oficializado y 
fortalecido 

Número 1     1   

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

16,69% del territorio del departamento 

de Nariño (zonas terrestres y de las 
aguas interiores y de las zonas 
marinas y costeras) con áreas en 
conservación (555.386,18 ha de 
3.326.800 ha) 

Según el RUNAP se 
tiene 165.628,43 ha en 
conservación bajo 
diferentes categorías y 

existen RNSC sin 
registro y estrategias 
complementarias de 
conservación a partir de 
iniciativas privadas y 
comunitarias, lo que 
representa el 4,98% del 
total del Departamento. 

Porcentaje del territorio 
nariñense con áreas en 
conservación constituidas  

Porcentaje 5,52 14,23 16,69 16,69 

2020: Gobernación 10 
áreas protegidas y 

fortalecidas, nuevas áreas 
protegidas acompañadas 
en su declaratoria 

  

165.628,43 ha + 18.000 ha 
CORPONARIÑO = 
183.628,43 = 5,52%  

2027: 183.628,43 + 

290.020,75 PNN Cabo 
Manglares = 473.649,18 = 
14,23%  

2036: 473.649,18 + 81.737 

ha priorizadas = 555.386,18 
= 16,69% 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Restauración y monitoreo en áreas 
susceptibles en el marco del Plan 
Nacional de Restauración Ecológica 

para la Rehabilitación y Recuperación 
de Áreas Disturbadas.  

0 

Metodología validada para el 
monitoreo de la restauración 
ecológica diseñada o 
adoptada. 

Número 1     1 

  
  

  

ND 

Procesos de restauración 
ecológica con  monitoreo y 
evaluación 
 

Porcentaje     100 100 
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PGAR  2016-2036 
INFORME DE SEGUIMIENTO  2016 - 2023 

Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
Direccionamiento Estratégico.  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

0 

Diagnóstico sobre la 
fragmentación de 
ecosistemas estratégicos e 
identificación de medidas 
para reducir o evitar el ritmo 
de pérdida 

Documento   1   1 

0 

Medidas identificadas e 
incorporadas en la 
recuperación y 

mantenimiento de 
ecosistemas  

Porcentaje     25 25 

0 

Plan de restauración para los 
ecosistemas que 
proporcionan servicios 
esenciales con énfasis en las 
mujeres, las comunidades 
étnicas y locales y los pobres 
y vulnerables formulado 

Documento 1     1 

0 

Plan de restauración para los 
ecosistemas que 
proporcionan servicios 

esenciales en ejecución 

Porcentaje   20 50 50 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Priorización e implementación de 
estrategias para evitar el incremento 
de la tasa de deforestación en áreas 
protegidas 

0 

Estrategias priorizadas y 
definidas 

Documento 1     1 

  

Porcentaje de pilotos 

implementados y evaluadas 
las estrategias seleccionadas 

Porcentaje   100   100 

Porcentaje de AP con 
implementación de 
estrategias priorizadas para 
evitar el incremento de la 
tasa de deforestación. 
 

Porcentaje     100 100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Manejo y control de especies y áreas 
identificadas para Nariño en el marco 
del  Plan Nacional para la Prevención, 
el Control y Manejo de Especies 

Invasoras, Exóticas y Trasplantadas 
PNEIET 

Se tiene bajo manejo y 
control 1 especie 
(Caracol Africano) 

Especies y áreas afectadas 
por especies invasoras, 
exóticas y trasplantadas 
identificadas y priorizadas 
 

Documento 1     1 

  Incorporado el tema de 
cambio climático en las 
medidas de prevención, 
control y manejo de especies 
invasoras, exóticas y 
trasplantadas priorizadas. 

Número    5   5 
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Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

Especies invasoras 
identificadas y priorizadas 
para Nariño con medidas de 
prevención, control y manejo 
en ejecución. 

Número 1   5 6 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Se dará cumplimiento al 100% de las 
metas para Nariño establecidas en el 
marco de la Estrategia Nacional para 
la Prevención y Control del Tráfico 
Ilegal de Especies Silvestres 
(ENPCTISPP) 2012- 2020 

0 

Cumplimiento de las metas 
regionales de la Estrategia 
Nacional para la Prevención 
y Control del Tráfico Ilegal de 

Especies Silvestres 
(ENPCTISPP) 2012- 2020. 

Porcentaje 70 85 100 100 

  

ND 

Identificadas y priorizadas las 
especies endémicas para 
Nariño en peligro crítico (por 
cambio climático, tráfico 
ilegal y otras causas 
antrópicas) 

Documento 1     1 

ND 

Formulados planes de 
conservación de especies 
endémicas priorizadas en 
peligro crítico 

Porcentaje   100   100 

ND 

Porcentaje de planes de 
manejo de especies 
endémicas priorizadas en 
peligro crítico en ejecución 

Porcentaje     50 50 

0 

Evaluado el estado de 
amenaza de las especies 
objeto de conservación de 
los planes de manejo hasta 
la fecha. 

Documento     1 1 

Especies decomisadas 
periodo 2012 - 2015 = 
1.975  

Disminuido el índice de 
tráfico ilegal de especies 
silvestres. 
 

Porcentaje   50 60 60 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el 
marco del Programa Nacional de 
Pago por Servicios Ambientales para 
conservación de ecosistemas de 
interés estratégico.  

Existe un mapa de 
prioridades de 
conservación elaborado 
por CORPONARIÑO en 
convenio con el Grupo 
Arco de la Universidad 
Nacional del año 2007 

Áreas estratégicas para la 
conservación de los recursos 
naturales identificadas, 
priorizadas y elaborado 
mapa de prioridades (Art. 
174 Ley 1753/15 PND) 
 
 
 
 

Documento 1     1 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

0 

Formulado plan piloto de 
cofinanciación en un 
municipio para la compra de 
predios o para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
servicios ecosistémicos u 
otros incentivos económicos 
para la conservación 

 

Plan 1     1 

0 

Implementación y evaluación 
del plan piloto de 
cofinanciación en un 
municipio para la compra de 
predios  o para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
servicios ecosistémicos u 
otros incentivos económicos 
para la conservación 
 

Plan   1   1 

0 

Formulados planes de 
cofinanciación en municipios 
para la compra de predios o 
para la implementación de 

esquemas de pago por 
servicios ecosistémicos u 
otros incentivos económicos 
para la conservación 
 

Plan   5 10 15 

0 

Planes piloto de 
cofinanciación en municipios 
para la compra de predios o 
para la implementación de 
esquemas de pago por 
servicios ecosistémicos u 
otros incentivos económicos 
para la conservación en 
implementación 
 

Plan     6 6 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el 
marco de la Estrategia Nacional de 
Compensaciones por la pérdida de la 
Biodiversidad   

0 

Elaborado portafolio de áreas 
prioritarias para la 
compensación 
. 

Documento   1   1 
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Responsable:    Jefe  Oficina  de  Planeación  y 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

0 

Licencias Ambientales 
regionales con Plan de 
Compensación de acuerdo 
con las acciones definidas en 
los componentes de la 
estrategia de 
Compensaciones por pérdida 
de Biodiversidad y 
seguimiento a su ejecución. 

Porcentaje     100 100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el 

marco de la Estrategia Nacional de 
Bioseguridad para la Gestión de los 
Riesgos Biológicos 

0 
Elaborado diagnóstico de los 
principales riesgos biológicos 
para Nariño. 

Número   1   1 

  
  

0 
Cadena productiva con inicio 
en el control de riesgos 
biológicos. 

Número     1 1 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Implementación de acciones en el 
marco del Plan Nacional de Recursos 
Acuáticos (PNRA) 

0 

Caracterizadas y priorizadas 
las especies dulceacuícolas 
y marinas 

Documento   1   1 

  
  Planes de manejo para 

especies dulceacuícolas y 
marinas formulados 

Unidad     4 4 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Incorporación de la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (Gibse) en el 100% de 
los instrumentos de planeación 
sectorial y de ordenamiento territorial 
del orden regional. 

ND 

Porcentaje de POD y POT 
que incorporan las áreas 

protegidas regionales como 
determinantes ambientales. 

Porcentaje 100     100 

Sujeto a la formulación y/o 
revisión y ajuste  de los 
instrumentos de 
planificación territorial, con 

responsabilidad primaria de 
los municipios y 
gobernación. 

PD municipal y 
departamental incorporan los 
lineamientos conceptuales y 
estratégicos de la PNGIBSE 
 

Porcentaje   70 30 100 

  

Instrumentos de planificación 
de CORPONARIÑO que 
incorporan la PNGIBSE 

Porcentaje   70 30 100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Pequeños productores rurales 
incorporan principios de ecoeficiencia 
basados en la GIBSE y fortalecen su 
capacidad de emprendimiento y 
desarrollo rural en 6.000 hectáreas. 

0 

Hectáreas destinadas a la 
producción agropecuaria con 
incorporación de principios 
de ecoeficiencia basados en 
la GIBSE  

Hectáreas   3.000 3.000 6.000 
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PGAR  2016-2036 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

0 

Porcentaje de pequeños 
productores agropecuarios 
comprometidos con las 6.000 
ha reciben acompañamiento 
técnico 
 

Porcentaje   100 100 100 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Formulación de planes de manejo o 
planes de reconversión con 
indicadores de sostenibilidad, en 
predios mayores a 100 hectáreas de 
los municipios ubicados en 
ecosistemas de páramo y bosque 
altoandino seleccionados.   

0 

Identificación de predios 
mayores a 100 ha, sujeto a la 
disponibilidad de información 

catastral y usuarios en 
municipios con áreas de 
páramo y bosque altoandino 
 

Documento 1     1 

  

0 

Formulados planes de 
manejo o planes de 
reconversión con indicadores 
de sostenibilidad, en predios 
mayores a 100 hectáreas de 
los municipios ubicados en 
ecosistemas de páramo y 
bosque altoandino.    

 

Porcentaje   25 35 60 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Los sectores económicos priorizados 

del departamento de Nariño contarán 
con indicadores de sostenibilidad, y 
con mecanismos de seguimiento y 
verificación del cumplimiento.  

0 

Porcentaje de sectores 
económicos del 
Departamento que cuentan 

con indicadores de 
sostenibilidad, y con 
mecanismos de seguimiento 
y verificación del 
cumplimiento. 
 

Porcentaje   25 50 50   

RECURSO 
HÍDRICO 

Priorización de cuencas objeto de 
ordenación y manejo de acuerdo con 
los criterios, metodología y referentes 
establecidos por el MADS. 

0 

Documento de priorización 
de cuencas objeto de 
ordenación y manejo, 
elaborado. 
 
 

Número 1     1   

RECURSO 
HÍDRICO 

Totalidad de las cuencas con Planes 
de ordenación y manejo – POMCA - 
formulados. 

Bajo el decreto 1076 de 
2015 ninguna de las 15 
Subzonas hidrográficas 

y 2 niveles subsiguientes 
se encuentran 

ordenadas 

Porcentaje de avance en la 
formulación y/o ajuste de los 
Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas 
(POMCA). (IMG Res. 
667/16). 
 

Porcentaje 24 35 41 100 

Para 2020 son 4 cuencas 
hidrográficas, para 2027 
son 6 y para 2036 las 7 
cuencas restantes. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

RECURSO 
HÍDRICO 

Totalidad de las cuencas con Planes 
de ordenación y manejo – POMCA - 
en ejecución 

Bajo el decreto 1729 del 
2012  se encuentran con 
planes de manejo en 
ejecución las cuencas 
Guáitara, Mayo, Mira-
Mataje, Güiza, Pasto, 
Juanambú, Bobo  

Porcentaje de planes de 
Ordenación y Manejo de 
Cuencas (POMCA) en 
ejecución. (IMG Res. 
667/16). 

Porcentaje 24 35 41 100 

Para 2020 son 4 cuencas 
hidrográficas, para 2027 
son 6 y para 2036 las 7 
cuencas restantes. 

RECURSO 
HÍDRICO 

Plan de ordenación y manejo de la 
Unidad Ambiental Costera  - 
POMIUAC, formulado (Nariño) 

Existe avance en la 
formulación del Plan de 

Ordenación y Manejo de 
la Unidad Ambiental 
Costera  - POMIUAC 
para la jurisdicción de 
Nariño pendiente 
integrar con el 
departamento del Cauca 

Porcentaje de avance en la 
formulación y ajuste del Plan 
de Ordenación y Manejo de 
la Unidad Ambiental Costera 
- POMIUAC. 

Porcentaje 100     100 
Se enmarca dentro de la 
meta nacional. 

RECURSO 
HÍDRICO 

Implementación de acciones 
priorizadas de planificación, 
ordenamiento y manejo de zonas 
costeras. 

ND 

Implementación de acciones 
en manejo integrado de 
zonas costeras. (IMG. 
667/16) 

Porcentaje   100 100 100 

Las acciones se priorizan 
con base en el Plan de 
Acción que haya sido 
definido en la etapa de 
formulación del POMIUAC. 

RECURSO 
HÍDRICO 

Restauración en áreas susceptibles 
para la rehabilitación y recuperación 
de áreas disturbadas en articulación 
con lo establecido en el Plan Nacional 

de Restauración 

CORPONARIÑO 
periodo 2012-2015 = 
2.621 ha 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas en restauración, 
rehabilitación y recuperación.  

(IMG. 667/16). 

Porcentaje 100 100 100 100 

2020: 3.100 (2016: 645 ha, 
2017: 790 ha, 2018: 755 ha, 
2019: 910 ha) 

2027: 6.000 

2036: 6.000 

RECURSO 
HÍDRICO 

Mantenimiento de áreas restauradas 
en zonas de interés ambiental. 

Hectáreas con 
mantenimiento para la 
conservación del recurso 
hídrico: CORPONARIÑO 
2012-2015 =1.208 ha 

Porcentaje de áreas de 
ecosistemas restauradas, 
rehabilitadas y/o recuperadas 
en mantenimiento. 

Porcentaje 100 100 100 100 

2020: 600 Gobernación, 
1.500 CORPONARIÑO 
(2016: 300 ha, 2017: 350 
ha, 2018: 400 ha, 2019: 450 
ha) 

2027: 2.000 

2036: 2.000 

RECURSO 
HÍDRICO 

Implementación de incentivos a la 
conservación como estrategia para la 
reducción de la deforestación.  

Áreas de deforestación 
evita por 
CORPONARIÑO 3.075 
ha, periodo 2012-2015 

Porcentaje de áreas de 
deforestación evitada, a 
partir de incentivos a la 
conservación 

Porcentaje 100 100 100 100 

2020: 3.400 
CORPONARIÑO (2016: 
700, 2017: 800, 2018: 900 y 
2019: 1000 ha) 

2027: 6.000 

2036: 6.000 

RECURSO 
HÍDRICO 

Priorización y formulación de PORH, 
de acuerdo con los criterios y 
metodología establecidos por la 
normatividad vigente. 

0 
Documento de priorización 
de PORH, elaborado. 

Número 1     1   

Formulado en el periodo 
2012-2015 38 PORH 

Porcentaje de PORH 
priorizados, formulados  

Porcentaje 100 100 100 100 2020: 12 PORH priorizados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

RECURSO 
HÍDRICO 

Cabeceras municipales y centros 
poblados con Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos - PSMV, con 
seguimiento. 

61 PSMV aprobados por 
CORPONARIÑO, 
pendientes de 
aprobación Samaniego, 
La Tola y La Unión 

Porcentaje de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) con 
seguimiento 

Porcentaje 100 100 100 100 
El 100% de seguimiento a 
61 PSMV  aprobados por 
CORPONARIÑO. 

RECURSO 
HÍDRICO 

RECURSO 
HÍDRICO 

Municipios con PSMV aprobados en 
implementación. 

PSMV cumpl/ >70% = 7 
Mpios. 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de PSMV.  

Porcentaje 70 70 70 70   

PSMV cumpl/ entre 40 y 
70% = 35 Mpios 

PSMV cumpl/ <40% = 
17 Mpios 

PSMV sin seguimiento 
(nuevos)= 2 Mpios 

RECURSO 
HÍDRICO 

Monitoreo de la calidad del recurso 
hídrico en aguas marinas y costeras 
como soporte para la toma de 
decisiones y priorización de acciones 
de descontaminación. 

Se dispone de 4 
informes de monitoreo 
en el periodo 2012-2015 
REDCAM - 
CORPONARIÑO 

Documento del estado de la 
calidad del recurso hídrico en 
la zona marino-costera. 

Número 4 7 9 20   

RECURSO 
HÍDRICO 

Monitoreo de los objetivos de calidad 
en los cuerpos hídricos con PORH 
formulado. 

Se han  formulado en el 
periodo 2012-2015 38 
PORH; en proceso de 

formulación  11 PORH 
en el periodo 2016-2017 
y 1 PORH para el 2019 

Corrientes hídricas 

monitoreadas con PORH 
formulado 

Número 20 50 50 50 

Las corrientes que cuentan 

con PORH formulado y de 
las que se van a formular 

38 PORH que incluyen 
objetivos de calidad 

 

 
Corrientes hídricas con 
objetivos de calidad 
actualizados y adoptados 
 

Porcentaje 100  100 100 100   

RECURSO 
HÍDRICO 

Cuerpos de agua con plan de 
ordenamiento del recurso hídrico 
PORH, en implementación. 

ND 

Porcentaje de acciones 
priorizadas e implementadas 
en el marco de los PORH 
aprobados (Se excluyen las 
PTAR). 

Porcentaje 100 100 100 100   

Una PTAR en 
funcionamiento en 
Cuaspud sector rural  

Número de municipios con 
algún sistema de tratamiento 
de aguas residuales, en el 
marco de los PORH 
aprobados. 

Número 5 4 6 15 

2020: Gobernación prevé 
ejecutar 5 proyectos de 
construcción de plantas o 
sistemas convencionales o 
no de tratamiento de aguas 
residuales para cabeceras 
urbanas o centros rurales 
nucleados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 

GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO PARA PROTEGER, CONSERVAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL COSTERO, MARINO Y CONTINENTAL DEL DEPARTAMENTO 

OBJETIVO 

Planificar y ejecutar acciones encaminadas  a la protección, conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas, a través de la formulación y ejecución 
articulada y concertada de los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, PMA, POMIUAC) y de ordenamiento territorial (POT), para garantizar la provisión los bienes y servicios 
ecosistémicos, bajo los lineamientos nacionales de la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, y la gestión del riesgo, considerando las particularidades regionales, las 
actuales condiciones de variabilidad climática y de cambio climático proyectadas, las situaciones y asuntos binacionales a ser atendidos y consultando la activa participación de las comunidades 
campesinas, indígenas y negras que hacen parte del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

RECURSO 
HÍDRICO 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA) con seguimiento  

14 Municipios con 
PUEAA aprobados y 
vigentes Porcentaje de Programas de 

Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) con 
seguimiento (IMG 
Res.667/16). (cabeceras 
municipales) 

Porcentaje 100 100 100 100 
  
  

23 Municipios con 
PUEAA con concepto 
aprobatorio 

8    Municipios con 
PUEEA en evaluación y 
ajustes 

19 Municipios requeridos 
Porcentaje de avance en la 
ejecución de los PUEAA. 

Porcentaje 70 70 70 70 

RECURSO 
HÍDRICO 

Adquisición de áreas para la 
conservación del recurso hídrico. 

Gobernación: 1.593 ha 
adquiridas a 2015 

Número de áreas adquiridas 
para conservación del 
recurso hídrico 

Hectáreas 2.393 2.000 2.000 6.393   

RECURSO 
HÍDRICO 

Apoyadas estrategias de conservación 
y recuperación de las cuencas 
hidrográficas Carchi - Guáitara y Mira-
Mataje en los municipios de cordón 
fronterizo y binacional. 

ND 
Número de estrategias 
apoyadas. 

Número 2 2 2 6 
2020: Gobernación prevé 
apoyar 2 estrategias 

AIRE 
50% de los municipios con inventario 

actualizado de fuentes fijas y móviles. 

Se registran 25 fuentes 
legalizadas, 11 CDA y 
un parque automotor 

aproximado de 352.000 
vehículos para la zona 
andina y Tumaco.  

Municipios con inventario 

actualizado de fuentes fijas y 
móviles. 

Porcentaje 20 40 50 50   

AIRE 
Legalización del 30% de las fuentes 
fijas ilegales identificadas. 

 Identificadas 300 
fuentes fijas por legalizar 
(ladrilleras y trapiches), 
municipios zona andina 

Porcentaje de legalización de 
las fuentes fijas. 

Porcentaje 10 20 30 30   

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 
EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

OBJETIVO 
Adelantar procesos formativos y de sensibilización ambiental articulados, tendientes  a  fomentar comportamientos o cambio de actitudes de los habitantes del Departamento y a 
generar corresponsabilidad ambiental entre las autoridades e instituciones con competencias ambientales y la sociedad nariñense,  de cara a los problemas ambientales; a la 
preservación y cuidado de los recursos naturales y protección del ambiente y a las actuales condiciones riesgo, variabilidad climática y cambio climático. 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL OBSERVACIONES 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

OBJETIVO 
Adelantar procesos formativos y de sensibilización ambiental articulados, tendientes  a  fomentar comportamientos o cambio de actitudes de los habitantes del Departamento y a 
generar corresponsabilidad ambiental entre las autoridades e instituciones con competencias ambientales y la sociedad nariñense,  de cara a los problemas ambientales; a la 
preservación y cuidado de los recursos naturales y protección del ambiente y a las actuales condiciones riesgo, variabilidad climática y cambio climático. 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL OBSERVACIONES 

EDUC. AMB. 
Instituciones del sector educativo formal 
con inclusión de la dimensión ambiental 
en sus instrumentos de planificación.  

ND 

Diagnóstico de las 
entidades que hacen 
parte del sector educativo 
formal (Instituciones 
educativas y 

universidades) elaborado 

Documento 1     1 

  
  

ND 

Porcentaje de las 

instituciones del sector 
educativo formal que han 
incorporado la dimensión 
ambiental en sus 
instrumentos de 
planificación.  

Porcentaje 30 50 70 70 

EDUC. AMB. 

Ejecución de acciones priorizadas de 
educación ambiental a partir de la 
articulación de actores institucionales y 
sociales incorporando en los planes de 
acción y en sus elementos conceptuales, 
contextuales y proyectivos acciones que 
contribuyen  a la comprensión y acción 
colectiva frente a las problemáticas 
ambientales de contexto, entre ellas las 
asociadas a la biodiversidad 

En el periodo 2012 - 2015 
CORPONARIÑO apoyó 96 
PRAE, 34 PROCEDA, 53 
CIDEAM, ejecutó 36 
campañas y eventos de 
sensibilización y divulgación 

Porcentaje de ejecución 
de acciones en Educación 
Ambiental  (IMG Res. 
667/16) 

Porcentaje 100 100 100 100 

2020: CORPONARIÑO apoyo a 45 
PRAE, 57 PROCEDA, 57 CIDEAM, 
12 PRAU; ejecución de 12 
campañas de educación. 
ambiental, 28 jornadas de 
conmemoración fechas 
ambientales, 8 jornadas con 
participación de organizaciones 
étnicas y ambientalistas 

EDUC. AMB. 

Diseño e implementación de una 
estrategia de articulación y fortalecimiento 

de las instancias regionales y locales 
(CIDEA Dptal y Mpal) para la ejecución 
de los Planes de Educación Ambiental y 
la incorporación en los mismos de 
acciones formativas y de investigación 
que contribuyen al reconocimiento y uso 
sostenible de la biodiversidad en sus 
contextos particulares. 

0 

Estrategia de articulación 
y fortalecimiento de las 
instancias regionales y 
locales (CIDEA Dptal y 
Mpal) diseñada  

Documento 1     1  

  
  

0 

Porcentaje de proyectos 

de Educación ambiental 
priorizados 
(institucionales, 
municipales, 
comunitarios)   
fortalecidos  

Porcentaje   100 100 100 

EDUC. AMB. 

Las Instituciones Educativas del 
Departamento definen y formulan su 
PRAE como proyectos pedagógicos que 
incorporarán en sus elementos 
contextuales, conceptuales y proyectivos, 
acciones que contribuyen a la 
comprensión y acción colectiva, frente a 
problemáticas ambientales de contexto, 
entre ellas las asociadas a la 
biodiversidad. 

El 54% de las instituciones 
educativas del Departamento 
cuentan con PRAE formulado 
(180 PRAE de 333 I.E.) 

Porcentaje de las 
instituciones educativas 
del Departamento con 
PRAE formulado  

Porcentaje 100 100 100 100 

Al 2020 la gestión se realizará en 
torno a las 153 IE restantes que no 
han formulado su PRAE y que 
corresponde al 46% del total, para 
alcanzar a dicho año el 100% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2 

EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

OBJETIVO 
Adelantar procesos formativos y de sensibilización ambiental articulados, tendientes  a  fomentar comportamientos o cambio de actitudes de los habitantes del Departamento y a 
generar corresponsabilidad ambiental entre las autoridades e instituciones con competencias ambientales y la sociedad nariñense,  de cara a los problemas ambientales; a la 
preservación y cuidado de los recursos naturales y protección del ambiente y a las actuales condiciones riesgo, variabilidad climática y cambio climático. 

TEMÁTICA 
O 

RECURSO  
METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL OBSERVACIONES 

EDUC. AMB. 

Formulación y adopción del Plan 
Departamental de Educación Ambiental 
como política pública de Nariño que 
incorpora en acciones formativas y de 
investigación que contribuyen al 

reconocimiento y uso sostenible de la 
biodiversidad en sus contextos 
particulares. 

En el 2010 se adopta el Plan 
Decenal de Educación 
Ambiental 2010–2019 
(Ordenanza departamental 
023) con acciones articuladas 

a las estrategias de la Política 
Nacional de Educación 
Ambiental 

Plan Departamental de 
Educación Ambiental 

formulado y aprobado 

Número   1   1    

EDUC. AMB. 

Conformación, formalización y operación 
de los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Municipal – 
CIDEAM 

58 Comités 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
Municipal -CIDEAM 
conformados 

Comités 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
Municipal -CIDEAM 
conformados y en 
operación  

Número 64 64 64 64  

Al 2020 la gestión se realizará en 
torno a los 6 CIDEAM restantes 
que no se han conformado, para 
alcanzar la cobertura de todo el 
Departamento. 

EDUC. AMB. 

Formulación e implementación de los 
Planes de Educación Ambiental Municipal 
con incorporación de acciones formativas 
y de investigación que contribuyen al 
reconocimiento y uso sostenible de la 
biodiversidad en sus contextos 
particulares. 

 35 Planes de Educación 
Ambiental Municipal 

Planes de Educación 
Ambiental Municipal 
formulados y en ejecución 

Número 64 64 64 64  

Al 2020 la gestión se realizará en 
torno a los 29 Planes de Educación 
Ambiental Municipal restantes que 
no se han formulado, para alcanzar 
la cobertura de todo el 
Departamento. 

COB. 
VEGETAL 

Generación de cultura ambiental frente a 

uso, manejo y aprovechamiento del 
recurso bosque 

ND 

Campaña interinstitucional 
diseñada e implementada 
en los municipios del 
Departamento 

Municipios 
                     

10  
                    

27  
                    

27  
                    

64  
  

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Formulación e implementación de una 
Estrategia Regional de educación, 
sensibilización y formación de públicos 
frente a Cambio Climático en articulación 

con los lineamientos y normatividad a 
nivel nacional 

0 

Estrategia Regional de 
educación, sensibilización 
y formación de públicos 

frente a Cambio Climático 
implementada 

Número 1 1 1 1 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad nariñense y de los diferentes sectores económicos (agropecuario, comercial, minero, industrial, etc.) 
hacia la sostenibilidad ambiental; contribuyendo desde el trabajo interinstitucional a la competitividad y al bienestar de la población, mediante la transferencia y asistencia técnica 
en conocimientos, métodos y formas apropiadas de uso de los recursos naturales que disminuyan emisiones, vertimientos y residuos durante el ciclo productivo y que a la vez 
aporten a la eficiencia productiva de los procesos, a la competitividad del territorio y al acceso a mercados justos; ligado al avance de la innovación y la investigación, y aplicación 
técnicas de producción propias de los sectores atendiendo las particularidades del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

SUELO - 
MINERÍA 

100% de unidades productivas  
mineras de metales preciosos  
legalizadas, que incorporan 
prácticas de producción más 
limpia que reduzcan el uso de 
sustancias altamente 
contaminantes (mercurio y otros) 

   

Se tienen 21 UPM 
legalizadas  

Porcentaje de unidades 
productivas  mineras de 
metales preciosos 
legalizadas, que incorporan 
prácticas de producción más 
limpia 

Porcentaje 80 90 100 100   

SUELO – 
MINERÍA 

80% de  unidades productivas 
mineras ilegales de oro bajo 
control y en proceso de 
legalización  

Se tiene un total estimado de 
276 UPM (104 Z.Andina, 172 
Costa Pacífica) 

Porcentaje de unidades 

productivas mineras ilegales 
de metales preciosos bajo 
control y en proceso de 
legalización  
 

Porcentaje 20 50 80 80   

SUELO – 
MINERÍA 

80% de unidades productivas 
mineras ilegales de materiales de 
construcción bajo control y en 
proceso de legalización  

Identificadas alrededor de 90 
UPM ilegales de materiales 
de construcción   (Potosí, 
Yacuanquer, Sapuyes, La 
Unión, Mallama, Tangua, 
Tumaco, San Pablo, La 
Cruz,  Leiva, Taminango, 
Pasto, Puerres, San 
Bernardo, El Rosario, 

Santacruz, Samaniego, 
Ancuya, Albán) 

Porcentaje de unidades 
productivas mineras ilegales 
de materiales de 
construcción bajo control y 
en proceso de legalización  

Porcentaje 20 50 80 80   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST. 

Fortalecimiento de la recuperación 
del conocimiento ancestral y 
tradicional para la conservación y 
producción sostenible  

ND 

Ejercicios de recuperación 
del conocimiento ancestral y 
tradicional para la 
conservación y producción 

sostenible implementados 

Unidad 1  4  10  15  

  
  
  
  
  

Ejercicios de recuperación 
del conocimiento ancestral y 
tradicional para la 
conservación y producción 
sostenible en fortalecimiento 

Unidad   1  5  5  

Ejercicio de identificación de 
especies para biocomercio 
desarrollados 

Unidad 2      2  

Fortalecimiento de redes de 
intercambio de conocimiento 
y semillas ancestrales 
priorizadas 

Porcentaje   100    100  

Productos con base en los Número       5 5  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad nariñense y de los diferentes sectores económicos (agropecuario, comercial, minero, industrial, etc.) 
hacia la sostenibilidad ambiental; contribuyendo desde el trabajo interinstitucional a la competitividad y al bienestar de la población, mediante la transferencia y asistencia técnica 
en conocimientos, métodos y formas apropiadas de uso de los recursos naturales que disminuyan emisiones, vertimientos y residuos durante el ciclo productivo y que a la vez 
aporten a la eficiencia productiva de los procesos, a la competitividad del territorio y al acceso a mercados justos; ligado al avance de la innovación y la investigación, y aplicación 
técnicas de producción propias de los sectores atendiendo las particularidades del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

recursos de la biodiversidad 
en el mercado  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Incorporación de la Gestión 
integral de la Biodiversidad y el 
cambio climático en procesos 
productivos. 

0 

Cadenas productivas 
priorizadas con 
incorporación  de la gestión 
integral de la biodiversidad 
en sus procesos productivos 
 

Porcentaje    30   50  50    

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Formulación y desarrollo del 
programa regional de negocios 
verdes con los sectores 
productivos 

0 

Implementación del 
programa regional de 
negocios verdes (IMG Res. 
667/2016) 

Porcentaje 100    100  

 CORPONARIÑO 
para 2016-2019 
prevé implementar el 
Programa Regional 
de Negocios Verdes 
así: 2016: 35%, 
2017: 30%, 2018: 
23% y 2019: 12%. 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento interinstitucional 
para orientar e implementar 
buenas prácticas con sectores 
productivos priorizados 

0 

Porcentaje de sectores 
priorizados con 

acompañamiento para la 
reconversión hacia sistemas 
sostenibles de producción 
(IMG Res. 667/2016)  

Porcentaje 
                              

100  
                              

100  
                              

100  
                              

100  

Se priorizarán 
sectores promisorios y 
los que generan 
impactos sobre el 
ambiente como Minero 
y la Industria del 
Cuero, en articulación 
con la Política de 
Producción y Consumo 
Sostenible PPyCS. 

 
2020: 

CORPONARIÑO 
proyecta trabajar con 
el Sector Alimentos 
Ecológicos y 
Manufacturero – 
Minería 

CORPONARIÑO a 2015 
reporta 125 empresas, 
grupos asociativos y 
comunidades organizadas, 
dedicadas a mercados 
verdes acompañadas  

Porcentaje de empresas, 
grupos asociativos y 
comunidades organizadas 
(priorizados), dedicadas a 

mercados verdes apoyados 
y fortalecidos (IMG Res. 
667/2016)  

Porcentaje 100  100  100  100  
2020: 
CORPONARIÑO 

proyecta apoyar a 80 

BIOD. Y Se conformará y posicionará la 0 Número de cadenas de valor Número 1  
  

1    
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE CULTURA PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS HACIA UN ENFOQUE DE PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO SOSTENIBLE 

 

OBJETIVO 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad nariñense y de los diferentes sectores económicos (agropecuario, comercial, minero, industrial, etc.) 
hacia la sostenibilidad ambiental; contribuyendo desde el trabajo interinstitucional a la competitividad y al bienestar de la población, mediante la transferencia y asistencia técnica 
en conocimientos, métodos y formas apropiadas de uso de los recursos naturales que disminuyan emisiones, vertimientos y residuos durante el ciclo productivo y que a la vez 
aporten a la eficiencia productiva de los procesos, a la competitividad del territorio y al acceso a mercados justos; ligado al avance de la innovación y la investigación, y aplicación 
técnicas de producción propias de los sectores atendiendo las particularidades del territorio. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

SERV. 
ECOSIST 

cadena de valor de especies 
promisorias 

de especies promisorias 
priorizadas  

  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Implementados proyectos de 
especies promisorias con base en 
los recursos de la biodiversidad. 

0 

Número de proyectos de 
especies promisorias con 
base en los recursos de la 
biodiversidad implementados 

Número   1  
 

1  
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Desarrollados sistemas 
productivos sostenibles en 
municipios altamente biodiversos 
y afectados por el conflicto 
armado 

0 

Caracterización biótica en 

las áreas afectadas por 
conflicto armado 

Documento   1  
 

 1  

  
  
  

Priorización de las áreas de 
mayor biodiversidad 
afectadas por conflicto 
armado 

Documento   1  
 

1  

Municipios altamente 
biodiversos y afectados por 
conflicto armado con 
implementación de sistemas 
productivos sostenibles de 
acuerdo con las 

características de las áreas 
priorizadas. 

Porcentaje   50  100  100  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  
articulación, inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en 
pro de conseguir un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de 
diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la 
población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la región. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Formulación, adopción e 
implementación del Plan Regional 
Integral de Cambio Climático como 
política pública del departamento 
de Nariño. 

Plan Territorial de Adaptación  
Climática del departamento de 
Nariño (elaborado 
CORPONARIÑO-WWF) 

Plan Regional Integral de 
Cambio Climático formulado, 
adoptado y en implementación 

Número 1 1 1 1 

Desde el nivel nacional ya 
se tienen estudios e 
investigaciones que le 
aportan a la toma de 
decisiones en materia de 
Cambio Climático. 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Diseño e implementación de 
medidas piloto de mitigación al 
cambio climático  desarrolladas en 
el marco de la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono – ECDBC, en articulación 
con los planes de acción sectorial 
de mitigación formulados en el 
país, como aporte a las metas 
nacionales de reducción de 
emisiones de GEI 

Portafolio de medidas de 
mitigación para sectores 

productivos del departamento 
de Nariño 

Ejercicios piloto (priorizados) de 
mitigación al cambio climático  
implementados en el marco de 

las estrategias nacionales (al 
2019 Gobernación 5, 
CORPONARIÑO 3) 
  
A partir de 2027, proyectos de 
mitigación en implementación. 

Número  8 10 15 33 

Los proyectos y/o medidas a 
ejecutar se enmarcan en los 

actuales instrumentos de 
planificación y después del 
2020 considerarán también 
el Plan Regional Integral de 
Cambio Climático 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Diseño e implementación de 
medidas piloto de adaptación al 
cambio climático  desarrolladas en 
el marco de las estrategias 
nacionales frente  al cambio 

climático  

0 

Porcentaje de ejercicios piloto 
(priorizados) de adaptación al 
cambio climático   
implementados en el marco de 
las estrategias nacionales. 

Porcentaje 100 100 100 100 

Los proyectos y/o medidas a 
ejecutar se enmarcan en los 
actuales instrumentos de 
planificación (Plan Territorial 
de Adaptación Climática y 
demás existentes) y 
después del 2020 en el Plan 

Regional Integral de Cambio 
Climático 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Implementación de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de las 
Emisiones Debidas a la 
Deforestación y la Degradación 

Forestal (ENREDD+) 

0 

Estrategia Nacional para la 
Reducción de las Emisiones 
Debidas a la Deforestación y la 
Degradación Forestal 

implementada 

Porcentaje 10 50 40 100  

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Incorporación de consideraciones 
de cambio climático en los 
instrumentos de planificación 
ambiental 

0 

Porcentaje de instrumentos de 
planificación ambiental 
incorporan lineamientos de 
cambio climático 

Porcentaje 20 30 50 100 
POMCAS, PORH, planes de 
manejo de áreas protegidas 
regionales y nacionales 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Análisis de vulnerabilidad y riesgo 
por cambio climático por municipio 
a escala detallada 
 

0 

 
Análisis de Vulnerabilidad y 
Riesgo por cambio climático por 
municipio  

Número 21 21 22 64  

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Investigaciones científicas en 
escenarios de cambio climático 
que inciden en los sectores como: 
Afolu, vivienda, transporte, energía 

0 
Investigaciones de impacto de 
los sectores sobre escenarios 
de cambio climático posibles.  

Número 1 1 1 3  

CAMBIO Implementación de un sistema de 0 Establecimiento de estaciones Número  4 4 4 12  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  
articulación, inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en 
pro de conseguir un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de 
diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la 
población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la región. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

CLIMÁTICO monitoreo climático teniendo en 
cuenta las variables precipitación y 
temperatura.  

para el monitoreo del clima en 
las áreas protegidas.  

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Planes para el impulso al uso de 
energía renovables y 
biocombustibles: Eólica, solar, 
hídrica. 

0 

Priorizar acciones e 
implementar estrategias de uso 
de energías renovables y 
biocombustibles  

Número 1 1 1 3  

SUELO –
RIESGO 

100% de los entes territoriales con 
instrumentos de planificación y 
estrategias adoptadas frente a la 
gestión del riesgo en cumplimiento 

de la Ley 1523/12, Decreto 
1077/15 

Se tiene plan departamental 
que vence en 2017 

Plan Departamental de Gestión 
del Riesgo formulado y/o 
actualizado 

Número 1   1 2 
  
  

ND 
Estrategia Departamental de 
Respuesta a Emergencias 
formulada y adoptada 

Número 1 1 1 3 
 

ND 

Municipios asesorados en la 
formulación de Planes 
Municipales de Gestión del 
Riesgo, Estrategias Municipales 
de Respuesta a Emergencia, 
Fondos Municipales y 

conformación de CMGRD 

Número 64 64 64 64 

2020: CORPONARIÑO tiene 
programado capacitar a 22 
municipios (2016: 4, 2017: 
6; 2018: 6 y 2019: 6) 

Se tiene 59 municipios con 
PMGR 

Número de municipios con Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo 
formulado y adoptado 

Número 64 64 64 64 

Al 2020 la gestión se 
realizará en torno a la 
formulación y adopción de 5 
Planes Municipales de 
Gestión del Riesgo, para 
alcanzar la cobertura de 
todo el Departamento. 

Se tiene 12 municipios con 
EMRE 

Número de municipios con 
Estrategia Municipal de 
Respuesta a Emergencias 
formulada y adoptada 

Número 64 64 64 64 

Al 2020 la gestión se 
realizará en torno a la 
formulación y adopción de 
52 EMRE, para alcanzar la 
cobertura de todo el 
Departamento. 

Se tiene 32 municipios con 
FMGR 

Número de municipios con 
Fondo Municipal de Gestión del 
Riesgo constituido 

Número 64 64 64 64 

Al 2020 la gestión se 
realizará en torno a la 
constitución de 32 Fondos 
Municipales de Gestión del 
Riesgo, para alcanzar la 
cobertura de todo el 
Departamento. 

SUELO -
RIESGO 

Implementado Plan Integral de 
Gestión del Riesgo Volcánico 

N.D 
Porcentaje de implementación 
del  Plan 

Porcentaje 100   
 

100 
A 2019 CORPONARIÑO 
programó realizar el manejo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  
articulación, inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en 
pro de conseguir un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de 
diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la 
población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la región. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

Galeras en lo correspondiente al 
componente ambiental 

ambiental de 36 ha (9 
ha/año desde 2016) 

SUELO –
RIESGO 

Mitigación de áreas afectadas por 
eventos naturales o antrópicos 

Ejecutadas a 2015: 
Gobernación 14 obras y 
CORPONARIÑO 3 obras 

Obras de mitigación o 
estabilización construidas en 
zonas priorizados 
 

Número 100 100 100 100 
2020: Gobernación proyecta 
22 y CORPONARIÑO 3 
obras 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Formulación e implementación de 
una agenda departamental para 

enfrentar las amenazas 
relacionadas con el cambio 
ambiental (pérdida y 
transformación de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos, 
variabilidad y cambio climático) a 
partir de la articulación de los 
actores e instrumentos de 
planificación departamental (Plan 
de Acción en Biodiversidad de 
Nariño,  Plan Territorial de 
Adaptación Climática de Nariño, 
Plan Departamental de Gestión del 
Riesgo y Plan Integral Regional de 
Cambio Climático en construcción) 
y binacional. 

0 

Agenda conjunta para enfrentar 
las amenazas relacionadas con 

el cambio ambiental   
formalizada para su gestión 

Documento 1 
  

1 

 
Acciones priorizadas para 
enfrentar las amenazas 
relacionadas con el cambio 
ambiental ejecutadas en el 
marco de la agenda conjunta 

Porcentaje 
 

100 100 100 

BIOD. Y 
SERV. 
ECOSIST 

Identificación y priorización de 
zonas marino costeras 
susceptibles al cambio climático 
para la conservación de las 
diferentes especies.  

0 
Priorización de áreas marino 
costeras definidas.  

Número 1 1 1 3 

Existen: 
-Catálago de Biodiversidad 
para las Regiones Andina, 
Pacífica y Piedemonte 
Amazónico 
-Identificación del portafolio de 
áreas prioritarias continentales 
-Prioridades de Conservación 
Costeras y Oceánicas del 
SIRAP Pacífico. 

AIRE 

3 centros poblados mayores de 
100.000 habitantes y con 
corredores industriales con registro 
de la calidad del aire (Pasto, 
Ipiales y Tumaco) 

La ciudad de Pasto cuenta con 
registro de la calidad del aire 

Índice de calidad de aire en las 
localidades de especial interés 
por contaminación atmosférica 
(IMA Res. 667). (Ciudades con 
reporte) 

Número 3 3 3 3 

  
Número de redes de monitoreo 
en operación (IMG Res. 667) 

. 

Número 3 3 3 3 

Porcentaje de actualización y 
reporte de la información en el 

Porcentaje 100 100 100 100 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4 

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARMONÍA CON LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
REGIONAL 

OBJETIVO 

Generar mediante articulación interinstitucional las directrices, herramientas, mecanismos y acciones que permitan fortalecer los procesos de conocimiento, reducción, manejo,  
articulación, inserción y capacidades para la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación del desarrollo regional, así como propiciar transformaciones culturales en 
pro de conseguir un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de la población, el uso de los recursos naturales, la presencia en el Departamento de 
diferentes amenazas de origen natural y antrópico, y la inminente proyección de escenarios de cambio climático a nivel mundial; privilegiando el bienestar y seguridad de la 
población, el mantenimiento de la institucionalidad y de la riqueza natural de la región. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

SIAC-SISAIRE (IMG R.667) 

AIRE 

100% de los centros poblados 
mayores de 100.000 habitantes 

con mapa de ruido ambiental 
actualizado e incorporado en el 
ordenamiento territorial y con plan 
de descontaminación adoptado e 
implementado  

0 

Centros poblados mayores de 

100.000 habitantes con mapa 
de ruido ambiental actualizado y 
con plan de descontaminación 
elaborado 

Porcentaje 100     100 

 

0 

Centros poblados mayores de 
100.000 habitantes con mapa 

de ruido incorporado en el 
ordenamiento territorial y con 
plan de descontaminación 
adoptado  

Porcentaje   100   100 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de 
articulación interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del 
conocimiento y el trabajo de los actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones 
ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

EDUC.AMB. 

Formalización e implementación 
de una alianza territorial 
orientada a la sostenibilidad de la 
Educación Ambiental 
incorporando acciones que 
contribuyen a la comprensión y 
acción colectiva, frente a 
problemáticas ambientales de 
contexto, entre ellas las 

asociadas a la biodiversidad 
 

0 
Número de alianzas suscritas y 
en implementación  

Número 1 1 1 3   

EDUC.AMB. 

Divulgación de información y 
formación ambiental mediante 
alianzas priorizadas con los 
medios de comunicación radial 
en el marco del Acuerdo 407/15 
MADS – MEN 
 

0 

Porcentaje de alianzas 
priorizadas suscritas y en 
ejecución con medios de 
comunicación radial para la  
divulgación de información y 
formación ambiental 
 

Porcentaje 100 100 100 100   

EDUC.AMB. 

Ejecución de alianzas priorizadas 
para fomentar el desarrollo y 
difusión de los conocimientos, 
valores y tecnologías, sobre el 
manejo ambiental y de recursos 
naturales desde las culturas de 
grupos étnicos, que propendan 

por el diálogo de saberes, 
indispensable para la 
comprensión de las dinámicas 
ambientales 

0 

Porcentaje de alianzas 
priorizadas suscritas y en 
ejecución con los grupos 
étnicos en el marco de la 

Política Nacional de Educación 
Ambiental 

Porcentaje 100 100 100 100   

EDUC.AMB. 

Concertación, diseño, gestión e 
implementación de una estrategia 

de formación y capacitación 
orientada al fortalecimiento de la 
capacidad institucional de los 
municipios para la ejecución de 
las funciones ambientales de su 
competencia de acuerdo con las 
políticas y normatividad ambiental 
vigente 
 
 

ND 

Porcentaje de municipios 
fortalecidos en su capacidad 
institucional para la ejecución 
de las funciones ambientales de 
su competencia 

Porcentaje 100 100 100 100  

EDUC. AMB. 

Concertación, diseño, gestión e 
implementación de una estrategia 
de formación y capacitación 
orientada al fortalecimiento de las 

ND 

Porcentaje de ONG, 
organizaciones de base y 
comunitarias priorizadas 
fortalecidas 

Porcentaje 100 100 100 100  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de 
articulación interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del 
conocimiento y el trabajo de los actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones 
ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

ONG ambientales del 
Departamento y organizaciones 
comunitarias y de base, como 
medio para fortalecer la 
articulación y la gestión ambiental  

COB. 
VEGETAL 

Articuladas acciones 
interinstitucionales para fortalecer 
hogares de paso de fauna 
silvestre. 

CORPONARIÑO dispone de 
1 centro de paso en Pasto, 
donde se han atendido y 
rehabilitado 2.465 especies 
de fauna decomisada en el 
periodo 2012 – 2016 

 

Número de hogares de paso 
fortalecidos. 

Número 5     5  

2020: Gobernación 
proyecta 5 hogares 
CORPONARIÑO 
proyecta atender 1.400 
especies en el centro de 

paso 

COB. 
VEGETAL 

Diseño, gestión e implementación 
de una estrategia 
interinstitucional para disminuir la 
deforestación  en el 
departamento de Nariño 

0 
Número de estrategias 
diseñadas, gestionadas y en 
ejecución en Nariño 

Número 1 1 1 1   

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Fortalecimiento y operativización 
de una instancia departamental 
de cambio climático en 
articulación con el Nodo Pacífico 
Sur 
 

Se ha gestado una Mesa 
Departamental, alrededor de 
la cual se debe avanzar en el 
cumplimiento de lo 
establecido en el Dec. 298/16 

Instancia departamental de 
Cambio Climático creada y 
fortalecida 

Número 1 1 1 1 

  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de la 
recuperación del conocimiento 
ancestral y tradicional en 
territorios colectivos 

0 

Estrategia de fortalecimiento de 
los procesos de articulación 

comunitaria e institucional para 
la implementación de la 
recuperación del conocimiento 
ancestral y tradicional con 
proyectos que se ejecuten en 
territorios colectivos  
 

Número 
                      

1  
    

                      
1  

  
  

Aplicados los lineamientos de 
Política de Protección de 
Sistemas de Conocimiento 
Tradicional asociados a la 
biodiversidad en proyectos 
priorizados que se ejecuten en 
los territorios colectivos 
 

Porcentaje   
                  

100  
                  

100  
                  

100  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con un contrato 
plan que incluye compromisos en 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

0 

Número de contratos plan 
gestionados y en ejecución que 
incluyen compromisos en 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos.  

Número 1      1    
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de 
articulación interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del 
conocimiento y el trabajo de los actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones 
ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

 

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST 

Fortalecidas de instancias de 
participación comunitaria e 

institucional para la acción 
colectiva y cohesión social. 

ND 

Número de instancias de 
participación comunitaria e 

institucional para la acción 
colectiva fortalecidas e 
incrementadas 
 

Número 15  15    30  

  

  

0 

Número  de  mecanismos de 
articulación y participación 

evaluados 
 

Número     30  30  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Gestión para la inclusión de 
acciones relevantes, del Plan 
Estratégico de Ciencia y 
Tecnología para Nariño y del eje 
de conocimiento de la 
biodiversidad del Plan de Acción 
en Biodiversidad Nariño 2006-
2030,  en la financiación de la 
agenda nacional de ciencia y 
tecnología 
 

0 

Agenda Nacional de Ciencia y 
Tecnología con incorporación 
para financiación de acciones 
relevantes en biodiversidad 
para Nariño 

Documento 1  
  

1  
  
  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Formulación y ejecución del 
portafolio de proyectos de 
investigación  para el uso 

sostenible y conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, incluidos en la 
Agenda Nacional de Ciencia y 
Tecnología  
 

0 

Porcentaje de proyectos de 
investigación  para el uso 

sostenible y conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos, incluidos en la 
Agenda Nacional de Ciencia y 
Tecnología formulados y en 
ejecución 

Porcentaje   100  100  100  
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación de una 
estrategia de fortalecimiento de los 
canales de comunicación 
institucionales departamentales, 
municipales y locales relacionadas 
con la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos 
 

0 

Porcentaje de municipios 
priorizados beneficiados con la   
estrategia de fortalecimiento de 
los canales de comunicación 

Porcentaje 100  100  100  100    

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Diseño e implementación de una 

estrategia de comunicación y 
difusión masiva para generar 
sensibilización  pública, 
participación y apropiación social 

0 
Número de municipios con 
cobertura en la estrategia de 
comunicación y difusión masiva  

Número   30  34  64    
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE LA ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

OBJETIVO 

Desarrollar mecanismos y estrategias que permitan el fortalecimiento de las autoridades e instituciones con competencias ambientales y el fortalecimiento de los procesos de 
articulación interinstitucional y comunitaria, para la ejecución de una gestión ambiental regional efectiva desde el papel que a cada actor le  compete y como resultado del 
conocimiento y el trabajo de los actores que interactúan, generando en esta interacción el desarrollo de capacidades tanto de instituciones como de las organizaciones 
ambientalistas, comunitarias y étnicas comprometidas con la visión ambiental del territorio. 

TEMÁTICA O 
RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

sobre los beneficios de la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos 
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Apoyados, presentados y 
gestionados proyectos sobre la 
preservación y conservación de 
los páramos y reservas forestales 
ubicados en el cordón fronterizo y 
binacional. 

ND 
Número de proyectos apoyados 
y gestionados 

Número 2  2  2  6  
2020: Gobernación 
prevé apoyar 2 
proyectos 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de instancias 
locales y regionales 
dinamizadoras de procesos de 
ordenamiento, conservación y 
control del uso de los recursos 
naturales, así como su 
articulación con instancias 
internacionales. 

En la Costa se han formado 
las Mesas de manglar, Mesa 
institucional y comunitaria 
para  el manejo adecuado de 
los residuos sólidos, Mesa de 
Pesca, CMAR Corredor 
Marino del Pacífico Este 
Tropical –Costa Rica-
Panamá-Colombia-Ecuador-
Mesa Subregión Sanquianga 

Número de instancias locales y 
regionales dinamizadoras de 
procesos de ordenamiento, 
conservación y control del uso 
de los RN, fortalecidas 

Número 4 4 4 4     

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de los procesos 
articuladores de conservación en 

marcha y de las iniciativas 
locales, privadas y comunitarias 
de conservación como parte de 
los mismos. 

Procesos articulares 

existentes: 3 (SIDAP Nariño, 
SIRAP Pacífico, SIRAP 
Macizo) 

Número de procesos  
articuladores de conservación 
fortalecidos  

Número 3 3 3 3 

Información disponible:  
-  RNSC 324 aprox. 
-  Municipales: Pasto 4, 

La Unión 1 
-  Comunitarias: 8 Áreas 
de Respaldo Natural 
Ancestral de Consejos 
Comunitarios –ARNA 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIS 

Fortalecimiento y articulación en 
torno a los procesos de zona con 
función amortiguadora de las 
áreas de PNN y de las 
estrategias de conservación al 
interior de las mismas. 

Zonas con función 
amortiguadora con avance en 
la incorporación en los POT: 
1 SFF Galeras 

Número de procesos de zona 
con función amortiguadora 
fortalecidos en su formalización 
y manejo de las dinámicas y 
problemáticas ambientales 
existentes en cada área 

Número 5 5 5 5 

SFF Galeras, PPN 
CVDJC, SF Isla La 
Corota, SF Orito Ingi 
Ande, PNN Sanquianga 
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OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración 
y divulgación de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, 
sectores de la producción, institutos de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos 
étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y transfronteriza. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

SUELO – 

RIESGO 

Incrementada la generación del 

conocimiento para la reducción 
del riesgo de desastres 

Solo Pasto cuenta una primera 
etapa. Pendiente estudios 

adicionales 

Estudios de microzonificación 
sísmica de cabeceras 
municipales priorizadas por 
sismicidad (Pasto, Ipiales, 
Túquerres, Tumaco, La 

Unión, Samaniego y 
Buesaco) con mayor 
población y/o desarrollo de 
infraestructura, realizados. 

Número   3 4 7   

A 2015 Gobernación reporta 1 
estudio de vulnerabilidad y 2 de 
riesgo. CORPONARIÑO 2013 – 

2015 reporta 3 informes de 
caracterización y evaluación de 
amenazas 

Estudios priorizados de 
Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo que permitan conocer 

los escenarios de riesgo 
presentes en el departamento 
de Nariño, elaborados 

Porcentaje 100 100 100 10 

2020: CORPONARIÑO 
proyecta 5 

caracterizaciones y 
zonificaciones de áreas  
susceptibles a 
amenazas naturales o 
antrópicas; 
Gobernación proyecta 
2 estudios de 
vulnerabilidad y 3 
estudios de riesgo  

A 2015 Gobernación reporta 5 
Ampliadas las Redes de 
Monitoreo y Alerta Temprana 

Número 9 
    

9  
 

2020: Gobernación 

proyecta 9 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con la estructura 
ecológica principal del 
Departamento, como 
determinante de la planificación 
ambiental del territorio.  

0 
Estructura ecológica principal 
del Departamento definida 

Documento 
                                   

1  
    

                                   
1  

  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Plan de Acción en Biodiversidad 
Nariño (PAB) 2006-2030 
actualizado  

Se cuenta con el PAB 2006 - 
2030 formulado en 2005 

Número de planes 
actualizados incluyendo un 
plan financiero para su 
ejecución que movilice 
recursos  provenientes de 
fuentes locales, nacionales e 

internacionales  
 

Número 
                                   

1  
    

                                   
1  

  
  

0 

Porcentaje de recursos 
financieros garantizados para 
financiar la ejecución del PAB 
  
 

Porcentaje   25  50  50  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Evaluación de la resiliencia de los 
ecosistemas en Áreas Protegidas 
(AP) 

0 

Metodología para evaluar la 
resiliencia de los ecosistemas 
en áreas protegidas diseñada 
o adaptada 

Número 1  
  

1  
  
  
  Piloto de evaluación de la 

resiliencia de los ecosistemas 
en AP implementado 

Número   1    1  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración 
y divulgación de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, 
sectores de la producción, institutos de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos 
étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y transfronteriza. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

Porcentaje de áreas 
protegidas con evaluación de 
la resiliencia en ecosistemas 

Porcentaje     50  50  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Fortalecimiento de procesos de 
bioprospección priorizados en el 
marco de la Estrategia Nacional 
de Bioprospección 
 

0 
Procesos de bioprospección 
identificados para Nariño 

Documento   1  
 

1  
  
  

0 
Procesos de bioprospección  
priorizados en fortalecimiento 

Porcentaje     100  100  

BIOD. Y 

SERV. 
ECOSIST 

Diseño e implementación de un 
sistema de información de 
biodiversidad en Nariño articulado 
entre los diferentes generadores 
de información de la biodiversidad 
como herramienta para la 
consulta y toma de decisiones 
 

0 

Sistema de información en 
biodiversidad - SIB para 

Nariño diseñado e 
implementado y articulado al 
SIAC 

Número   1  
 

1    

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con un Sistema de 
Monitoreo de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos articulado 
con el SIAC, con información 
actualizada y accesible que apoye 
la toma de decisiones nacionales, 

regionales y locales.  
 

0 

Número de Sistemas  de 
Monitoreo de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos 
implementados y en 

operación 

Número   1  1  1    

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Se consolidará, en el marco del 
PAB Nariño y del Comité Directivo 
y Técnico del PAB Nariño, una red 
de investigadores en 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

0 
Red de investigadores en 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos conformada 

Número 1  
  

1    

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Investigación en biodiversidad en 
Nariño ejecutada con la 
intervención de la Red de 
investigadores articulada con el 
Comité Técnico en Biodiversidad 
–CTB 

0 

Porcentaje de Investigación 
en biodiversidad en Nariño 
ejecutada con la intervención 
de la Red de investigadores 
articulada con el CTB 

Porcentaje   50  
 

50  

  
  
  
  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Nariño contará con Centro de 
Investigación en Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos de Nariño 

0 

Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos de Nariño 
creado 

Número   1  
 

1  
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Se priorizan,  elaboran portafolio 
de  proyectos de valoración de 
biodiversidad a realizar en Nariño 
y se inicia su ejecución 

0 
Porcentaje de proyectos 
priorizados gestionados 

Porcentaje   100  
 

100  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6 

FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de información ambiental del Departamento, a través de acciones orientadas a promover, coordinar la generación, recuperación, articulación, administración 
y divulgación de información, conocimiento y desarrollos tecnológicos, provenientes de diferentes sistemas de conocimiento, instancias y alianzas (autoridades ambientales, 
sectores de la producción, institutos de investigación, academia y conocimientos ambientales sostenibles de los imaginarios y saberes populares, campesinos y de los grupos 
étnicos) que permitan tejer diálogos interculturales y de relacionamiento con el ambiente y que a su vez orienten la toma de decisiones para realizar una gestión integral de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos a escala local, regional y transfronteriza. 

TEMÁTICA 
O RECURSO  

METAS  LÍNEA BASE A 2016 INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
2020 

META 
2027 

META 
2036 

TOTAL PRECISIÓN METAS 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Investigación en biodiversidad en 
Nariño ejecutada a través del 
Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, con la intervención 
de la Red de investigadores y 
articulados con el CTB 

0 

Porcentaje de investigación 
en biodiversidad en Nariño 
ejecutada a través del Centro 
de Investigación en 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, con la 
intervención de la Red de 
investigadores y articulados 

con el CTB 

Porcentaje     70  70  
 

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Identificación y valoración de los 
servicios ecosistémicos en áreas 
protegidas regionales 

0 

Áreas protegidas regionales 

con identificación de sus 
servicios ecosistémicos 

Número 5  
  

5  

  
  

0 
Áreas protegidas regionales 
con valoración de sus 
servicios ecosistémicos  

Número   2  3  5  

BIOD. Y 
SERV. 

ECOSIST 

Valoración de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos en 
minería artesanal a pequeña 

escala  

0 

Número de municipios con 
minería artesanal a pequeña 
escala con valoración de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. 

Número   2  
 

2  

 
 

0 

Número de áreas asociadas 
a minería artesanal con 
valoración de la biodiversidad 
y sus servicios 

ecosistémicos. 

Número     5  5  

RECURSO 
HÍDRICO 

Formulación del Estudio Regional 
del Agua – ERA 

No existe Evaluación Regional 
del Agua (ERA) de acuerdo con 
el artículo 2.2.3.1.1.8  del 
Decreto 1076 de 2015  

Estudio Regional del Agua 
formulado y en 
implementación 

Número   1  
 

1    

 
 


