

INFORME PROYECTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS DEGRADADAS DE NARIÑO

Objetivo: Aunar esfuerzos de tipo económico, técnico, físico y humano entre CORPONARIÑO y CORPHASUR para la preparación, limpieza de terreno, siembra de plántulas, aplicación de fertilizantes y aislamiento con el fin de realizar el establecimiento de 4 hectáreas mediante procesos de restauración ecológica activa en zonas de recarga hídrica e importancia ambiental en el municipio de Tangua, Departamento de Nariño.

Fecha	Actividades
4 noviembre a 4 de diciembre de 2023	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="662 646 1388 905">• Seguimiento al proceso de restauración ecológica, verificando el porcentaje de supervivencia de las especies implementadas, para posterior replante en el próximo mes de ejecución, de conformidad al convenio entre las partes, el cual manifiesta las labores de mantenimiento para el quinto mes de ejecución.<li data-bbox="662 932 1388 1222">• Levantamiento de registro fotográfico adicional, además del registro fílmico del predio San Francisco intervenido con el proceso de restauración ecológica, así las cosas se presentara un video de duración entre 5 y 10 minutos identificando cada uno de los procesos, este material será anexado en el ultimo informe de ejecución.

Ferney Santacruz.

**FERNEY ANDRÉS SANTACRUZ
INGENIERO AGROFORESTAL
CORPORACION HACIENDO SUR**

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



